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ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ

„Ospirský potok, km 0,000 - 1,500 - revitalizace toku“ — místní šetření v rámci projednávání dodatečných

podmínek k udělení dotace

Přítomni:

Termín konání: 25. 1. 2024

AR Misto konäni: lokalita stavby (Ospitskÿ potok, IDVT 10192069)

Přítomní provedli prohlídku dokončené stavby, realizované v souladu s projektovou dokumentací, schválené

stavebním povolením č.j. 2020/1244/ZP-MUZB, ze dne 13.3.2021. Stavba byla realizována v období 02/2023 —

11/2023. Stavba je ve fázi dokončování inženýrské činnosti v průběhu výstavby, před podáním žádosti

o kolaudaci a před podáním opakované žádosti o dotaci. Stavba byla od jejího převzetí konfrontována dvěma

povodňovými průtoky.

Po provedení prohlídky realizované akce byla pracovníky AOPK konstatována následující zjištění:

Ah

zájmový úsek toku o délce cca 700 m překonává výškový rozdíl 7,79 m; podélný sklon je dán

návrhem trasy toku a je zajištěn stabilízačními pasy z lomového kamene (12 ks), přičemž

výškové rozdíly mezi navazujícími pasy se obvykle pohybují mezi 0,6 —0,7 m (nejméně pak 0,3

m anejvíce 1,2 m);

koryto je v převažující délce dna tvořeno jílovitou zeminou a ve dně schází přirozená dnová

dlažba ze štěrku a kamene (s výjimkou počáteční části horního úseku);

na lokalitě se projevuje počínající hloubková eroze koryta, jedná se konkrétně o čela zpětné

eroze (3x) a zahlubující se proudné úseky (pozn. AOPK: při terénním šetření dne 14. 11. 2023

nebyly tyto jevy výrazně patrny);

s dalším rozvojem progresivní hloubkové eroze dna hrozí postupné zahloubení koryta

a výhledové přetvoření projektem navrženého podélného spádu na kaskádu stupňů, jež budou

tvořeny již vybudovanými pasy z lomového kamene, v případě průchodu povodně může nastat

i totální destrukce koryta;

Bylo dohodnuto:

Lesy České republiky, s.p.. se sidlem Přemyslova 1106/19. Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

vzhledem k výše uvedenému je zapotřebí provést opatření stabilizující úroveň dna Ospirského

potoka. Jedná zejména o doplnění koryta o přirozeně členitý pokryv dna vedoucí k vytvoření

tzv. „dnové dlažby“ ze štěrku a kamene, přičemž je zapotřebí zajistit zejména niveletu

proudných úseků (brodů), a to včetně prvků zahrnující pohozy dna kamenivem či dnové

kamenné pasy (upozornění: nejedná se ovšem o instalaci kamenného záhozu); projekční návrh

na uvedenou stabilizaci dna musí vycházet z hydrotechnického posouzení (a dalších podmínek

lokality, např. geologie/pedologie) a současně odpovídat přírodě blízkému charakteru staveb

revitalizací vodních toků.

Spisová značka AXII 540 vedené u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
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- © Zpracovatel projektové dokumentace předloží LČR ST OPM cenovou nabídku na vyhotovení

projekčních podkladů a rozpočtu doplňkových opatření — předpoklad řešení v rámci dohody

o doplňkové inženýrské činnosti

- © Zástupce AOPK, nabízí svou účast na podrobném místním šetření lokality,

při které si projektant stavby podrobně specifikuje a do situačního výkresu zaznamená potřebný

rozsah opatření na stabilizaci dna a podélného profilu toku.

- © Zástupce správy vodních toků projedná s místně příslušným vodoprávním úřadem plánovaný

rozsah doplňujících opatření, respektive způsob jejich povolení

- Investor stavby, ve spolupráci se zástupcem AOPK ( zjistí případné

podmínky, které bude nutno splnit z hlediska ochrany přírody v rámci realizace požadovaných

AR doplňkových opatření

- © Zpracovatel projektové dokumentace provede realizaci potřebných podkladů pro finální

schválení doplňkových opatření, pro jejich realizaci a výběr zhotovitele, a to nejpozději

do 31.3.2024

- LER s.p. ST OPM, po získání potřebných povolení, zajistí realizaci potřebných doplňujících

opatření na stabilizaci dna a podélného profilu Ospirského potoka.

- © následně bude ze strany AOPK administrována úhrada vynaložených nákladů dle dotačního

titulu OPŽP

Zapsal dne 25. 1. 2024 přítomní obsah zápisu korigovalí a odsouhlasili

prostřednictvím e-mailu

Správa toků — oblast povodí Moravy

Lesy České republiky, s. p.

Ak

   
wwwnlesyer.cz



 

 

Podklad pro zpracování cenové nabídky na doplnění projektové dokumentace stavby "Ospirský

potok, km 0,000 — 1,500 — revitalizace toku" — změna stavby před dokončením

Na základě jednánísAOPK je nutné provést doplnění PD o opatření stabilizující úroveň dna Ospirského

potoka. Jedná zejména o doplnění koryta o přirozeně členitý pokryv dna vedoucí k vytvoření tzv. „dnové

dlažby“ ze štěrku a kamene, přičemž je zapotřebí zajistit zejména niveletu proudných úseků (brodů), a

to včetně prvků zahrnující pohozy dna kamenivem či dnové kamenné pasy (upozornění: nejedná se

ovšem o instalaci kamenného záhozu); projekční návrh na uvedenou stabilizaci dna musí vycházet z

hydrotechnického posouzení (a dalších podmínek lokality, např. geologie/pedologie) a současně

odpovídat přírodě blízkému charakteru staveb revitalizací vodních toků.

Doplnění bude mít formu dokumentace pro změnu stavby před dokončením, včetně úpravy rozpočtu,

aktualizace všech nutných vyjádření (ORP Zábřeh, Lanškroun, Moravská Třebová, vlastníci tech.

infrastruktury, ČRS, ...) a aktualizace biologického posouzení.

příloha:

zápis z místního šetření

nabídkový rozpočet

Vypracovala: á

Šumperk 1.3.2024
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CENOVÁ NABÍDKA

Ospirský potok, km 0,000 — 1,500 — revitalizace toku

Obsah: 1. Předmět nabídky

2. Nabídková cena

V Šumperku, duben 2024

Vypracoval:



 

 

1. Předmět nabídk

Zhotovitel se zavazuje upravit projektovou dokumentaci na stavbu: "Ospirský potok, km
0,000 — 1,500— revitalizace toku", na základě doplňujících požadavků vznesených Agenturou
ochrany přírody a krajiny CR.

2.Nabídkovácena
Doplnění biologického posouzení 25 000,- Kč bez DPH
Inženýrská činnost 10 000,- Kč bez DPH

Projekční práce, včetně rozpočtu a místního šetření 75 000,- Kč bez DPH

Celkem bez DPH 110 000,- Kč bez DPH

DPH 23 100,- Kč bez DPH

Celkem s DPH 133 100,- Kč

V Šumperku, 09. 04. 2024
Vypracoval:




