
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ  O  DÍLO


uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami


Název dodávky: „Traily Hořice – I. etapa“
1. Smluvní strany

1.  OBJEDNATEL:


Obchodní firma:    Město Hořice	 
IČ: 	    00271560
DIČ:	    CZ 699005965
Sídlo:          	    náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: 	    starostou panem Ing. Arch. Martinem Pourem


2.  ZHOTOVITEL:
	
Obchodní firma:     	Dirty Parks s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:   Soudná 10, 506 01 Jičín
Zastoupený / jednající:    Tomáš Kudrnáč - jednatel
IČ: 	06864309
DIČ:                          	CZ06864309
Bankovní spojení:  	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 	5234938379/0800

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany" či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana" nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)	


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:


2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu s výzvou a výkazem výměr  v kvalitě odpovídající platným normám ČSN, EN , vyhláškám o obecných technických požadavcích na výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům  souvisejících s plněním zakázky a  provede stavební práce s názvem: „Traily Hořice – I. etapa“  tvořící předmět smlouvy.  Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy „předmět díla“ či „dílo“) tvoří stavební práce a dodávky dle výzvy a výkazu výměr, a cenové nabídky zhotovitele, které jsou přílohou této smlouvy. V průběhu provádění prací na díle byly s dodavatelem dohodnuty změny rozsahu prací, (vícepráce a méněpráce) které jsou podrobně popsány v přiložených položkových rozpočtech.



       
4. Odměna za dílo

2.  Při realizace díla vznikla potřeba rozšíření a úpravy rozsahu prací v úseku D5 – D6 a v mobiliáři. Nebude dle dohody dodána časomíra, nebude realizován stoupací trail E, bude zjednodušeno značení trailů a upraven rozsah mobiliáře.
Podrobně jsou dohodnuté změny vyčísleny v přiložených položkových rozpočtech.

Odměna za dílo se mění:

	Původní cena díla:					          4.147.838,19 Kč bez DPH
	Méněpráce 						           - 398.623,19 Kč bez DPH
	Vícepráce							294.370,00 Kč bez DPH
	Nová cena díla:						          4.043.585,00 Kč bez DPH
	DPH 21%                                                                                        849.152,85 Kč                
	Nová cena díla      					          4.892.737,85 Kč včetně DPH



          Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo se nemění, zůstávají v platnosti.
          Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oběma stranami a zveřejněním v registru 	smluv.
Dodatek č. 1 k SOD byl projednán Radou Města Hořice dne 17.4.2024 a schválen usnesením č. RM17/8/2024.


Za objednatele: Ing. arch. Martin Pour, starosta                          Za zhotovitele: Tomáš Kudrnáč, jednatel


V Hořicích dne    22. 4. 2024					V Jičíně dne   24. 4. 2024
