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Řízení projektu
Vytvoření informačních panelů

Výstup 1.1 

Aktivita 1.1.1 Vypracování projektové dokumentace pro stávající rekonstrukci kotelny a skladu paliva

Aktivita 1.1.2 Nostrifikace projektové dokumentace 

Aktivita 1.1.3 Protokolární předání projektové dokumentace 

Výstup 1.2 

Aktivita 1.2.1 Demontáž elektroinstalace a elektrorozvaděče

Aktivita 1.2.3 Zajištění stavebních úprav areálu školy

Aktivita 1.2.4 Příprava prostorů velína 

Aktivita 1.2.5 Příprava skladu paliva 

Výstup 1.3

Aktivita 1.3.3 Dodávka a instalace nového kotle

Aktivita 1.3.4 Dodávka a instalace nového komína*

Aktivita 1.3.5 Dodávka a instalace nového elektrorozvaděče**

Aktivita 1.3.6 Dodávka a instalace technologie pro úpravu vody 

Aktivita 1.3.9 Dodávka a instalace technologie pro sklad a dopravu paliva ***

Aktivita 1.3.10 Dodávka a instalace potrubních rozvodů kotelny (OČ, ventily, rozvody, expanze, izolace)****

Aktivita 1.3.11 Dodávka a instalace expanze soustavy

Aktivita 1.3.12 Dodávka a instalace teplovodní akumulace

Aktivita 1.3.13 Instalace řídicího systému

Výstup 1.4

Aktivita 1.4.1 Dodávka a instalace nových radiátorů

Aktivita 1.4.2 Vyčištění radiátorů

Aktivita 1.4.3 Dodávka a instalce termoregulačních hlavic a regulačních ventilů

Aktivita 1.4.4 Oprava a instalace tepelné izolace rozvodů 

Výstup 1.5

Aktivita 1.5.1 Zpracování manuálu obsluhy a údržby 

Aktivita 1.5.2 Zaškolení obsluhy

Výstup 1.6

Aktivita 1.6.1 Zpracování souvisejících dokumentací 

Aktivita 1.6.2 Provedení funkčních zkoušek a zprovoznění systému 

Aktivita 1.6.3 Předání systému příjemci 

Aktivita 1.6.4 Provedení zkušebního provozu 

Výstup 1.7

Aktivita 1.7.1 Dodatečné režijní náklady

Aktivita 1.7.2 Komín*

Aktivita 1.7.3 Rozvaděče**

Aktivita 1.7.4 Dodávka a instalace technologie pro sklad a dopravu paliva ***

Aktivita 1.7.5 Dodávka a instalace potrubních rozvodů kotelny (OČ, ventily, rozvody, expanze, izolace)****

Aktivita 1.7.6 Ostatní konstrukce a práce

Zvýšení povědomí o projektu a ZRS ČR

Dálkový monitoring provozu

Periodická kontrola systému
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Řízení projektu
Vytvoření informačních panelů

Výstup 1.1 

Aktivita 1.1.1 Vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci stávající kotelny a skladu paliva a 
výstavbu nové biomasové kotelny se skladem paliva*

Aktivita 1.1.2 Nostrifikace projektové dokumentace 

Aktivita 1.1.3 Protokolární předání projektové dokumentace 

Výstup 1.2 

Aktivita 1.2.1 Demontáž elektroinstalace a elektrorozvaděče

Aktivita 1.2.2 Demontáž stávajících zásobníků na LTO a jejich potrubního systému 

Aktivita 1.2.3 Zajištění stavebních úprav areálu školy**

Aktivita 1.2.4 Příprava prostorů velína 

Aktivita 1.2.5 Příprava skladu paliva

Aktivita 1.2.6 Příprava prostor pro nové zásobníky na LTO 

Aktivita 1.2.7 Příprava objektu č. 2 k připojení ke zdroji tepla

Aktivita 1.2.8 Zavedení elektrické energie a vody 

Výstup 1.3

Aktivita 1.3.1 Rozvedení otopné soustavy po objektu (včetně vyvedení přípojky pro objekt č. 2)

Aktivita 1.3.2 Připojení otopných soustav budov ke zdroji tepla 

Aktivita 1.3.3 Dodávka a instalace nového kotle ****

Aktivita 1.3.4 Dodávka a instalace nového komína***

Aktivita 1.3.5 Dodávka a instalace nového elektrorozvaděče

Aktivita 1.3.6 Dodávka a instalace technologie pro úpravu vody 

Aktivita 1.3.8 Dodávka a instalace nového rezervoáru na LTO a jeho potrubního systému

Aktivita 1.3.9 Dodávka a instalace technologie pro sklad a dopravu paliva (biomasa)

Aktivita 1.3.10 Dodávka a instalace potrubních rozvodů kotelny (OČ, ventily, rozvody, expanze, izolace)

Aktivita 1.3.11 Dodávka a instalace expanze soustavy

Aktivita 1.3.12 Dodávka a instalace teplovodní akumulace

Aktivita 1.3.13 Instalace řídicího systému

Výstup 1.4

Aktivita 1.4.1 Dodávka a instalace nových radiátorů 

Aktivita 1.4.2 Vyčištění radiátorů 

Aktivita 1.4.3 Dodávka a instalace termoregulačních hlavic a regulačních ventilů 

Aktivita 1.4.4 Oprava a instalace tepelné izolace rozvodů 

Výstup 1.5

Aktivita 1.5.1 Zpracování manuálu obsluhy a údržby 

Aktivita 1.5.2 Zaškolení obsluhy

Výstup 1.6

Aktivita 1.6.1 Zpracování souvisejících dokumentací 

Aktivita 1.6.2 Provedení funkčních zkoušek a zprovoznění systému 

Aktivita 1.6.3 Předání systému příjemci 

Aktivita 1.6.4 Provedení zkušebního provozu 

Výstup 1.7

Aktivita 1.7.1 Dodatečné režijní náklady

Aktivita 1.7.2 Vypracování PD pro rekonstrukci stávající kotelny a skladu paliva*

Aktivita 1.7.3 Zajištění stavebních úprav areálu školy**

Aktivita 1.7.4 Komín***

Aktivita 1.7.5 Kotel na LTO****

Zvýšení povědomí o projektu a ZRS ČR

Poskytnutí služeb a plnění v rámci dálkového monitoringu provozu a periodické kontroly systému (servisu a údržby) 

Periodická kontrola systému

Příloha č. 3 - Časový harmonogram

20242023 2025

*Pozn. Rozvržení výstupů vyznačených modrou barvou je závazné, jedná se o vyznačení nejzazších 
termínů, do kterých musí být daná aktivita realizována. Výjimku tvoří aktivita 1.6.4, kdy je vyznačeno 
období, po jehož celý rozsah musí probíhat zkušební provoz.

Projektové dokumentace jsou finalizovány

Areály jsou připraveny k instalaci nové technologie

Nová technologie je instalována

Otopná soustava je modernizována

2026

Djura Jakšić

Všechny práce, u kterých je potřeba odstavení stávající otopné soustavy základní školy (tedy stávající otopná soustava bude nefunkční), musí probíhat mimo otopnou sezonu, která v BaH začíná nejpozději 15.10. a končí nejdříve 15.4. Dokončení dodávky a instalace je nezbytné dokončit v časovém předstihu před zahájením otopné sezony v roce 2024, a proto bude dokončení 
Výstupů 1.2-1.6 (vyjma Aktivity 1.6.4)  zajištěno nejpozději do 31.10.2024. V případě, že z harmonogramu realizátora vyplyne, že realizace aktivit (či jejich částí) vyžaduje odstavení stávající otopné soustavy v období topné sezony, budou tyto aktivity (či jejich části) realizátorem přesunuty a to bez vlivu na stanovený termín dokončení. Aktivita 1.6.4 (provedení zkušebního provozu) má být 
realizována po dobu jedné topné sezóny. V rámci záručního období má realizátor povinnost provádět průběžný dálkový monitoring provozu a dále periodickou kontrolu systému (1x ročně po ukončení topné sezóny - ÚZŘ v rámci své nabídky navrhne přesné datum provádění periodické kontroly systému).

4

Více/méněpráce

2023 2024

Zajištěna kompetentní technická obsluha systému 

Systém je zprovozněn

2025 2026
4

Více/méněpráce

Systém je zprovozněn

Areály jsou připraveny k instalaci nové technologie

Nová technologie je instalována

Otopná soustava je modernizována

Zajištěna kompetentní technická obsluha systému 

Všechny práce, u kterých je potřeba odstavení stávající otopné soustavy základní školy (tedy stávající otopná soustava bude nefunkční), musí probíhat mimo otopnou sezonu, která v BaH začíná nejpozději 15.10. a končí nejdříve 15.4. Dokončení dodávky a instalace je nezbytné dokončit v časovém předstihu před zahájením otopné sezony v roce 2025, a proto bude dokončení 
Výstupů 1.2-1.6 (vyjma Aktivity 1.6.4)  zajištěno nejpozději do 31.10.2025. V případě, že z harmonogramu realizátora vyplyne, že realizace aktivit (či jejich částí) vyžaduje odstavení stávající otopné soustavy v období topné sezony, budou tyto aktivity (či jejich části) realizátorem přesunuty a to bez vlivu na stanovený termín dokončení. V rámci záručního období má realizátor povinnost 
provádět průběžný dálkový monitoring provozu a dále periodickou kontrolu systému (1x ročně po ukončení topné sezóny - ÚZŘ v rámci své nabídky navrhne přesné datum provádění periodické kontroly systému).

Časový harmonogram realizace navrhne účastník. Účastník doplní ke každé aktivitě období, ve kterém bude tato aktivita realizována. Jednotlivé aktivity, či jejich části, musí být vztaženy vždy k příslušnému fakturačnímu období tak, aby tvořily ucelené, na sebe navzájem navazující samostatné celky, které bude možné ucelenou formou v příslušném fakturačním období vyhodnotit a 
doložit. 

Text psaný červenou barvou účastník z nabídky odstraní a následně upraví výšku tohoto řádku tak, aby byl harmonogram při vytištění na jednom listu. Text psaný černou barvou musí v upraveném řádku zůstat čitelný.

Projektové dokumentace jsou finalizovány

JU Poljoprivredna škola


