
ZL 1
Název stavby Sekce

Smlouva Název SO / PS

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 92 236,60 0,00
rozpočet č.1

0 12 032,82 0,00
rozpočet č.2

0 3 289,14 0,00
rozpočet č.3

0 61 230,00 0,00
rozpočet č.4

0 16 140,38 -16 307,04
rozpočet č.3

0 0,00 -161 517,36
rozpočet č.6

0 0,00 -73 050,30
rozpočet č.7

přípočty celkem odpočty celkem
184 928,94 -250 874,70

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum Podpis

Pavel Lysek 12. 04. 2024

---

Ing. Radim Fišer 15. 04. 2024

Osoba pověřená objednatelem Ing. Helena Grossová 15. 04. 2024

Ing. Petr Marvan 15. 04. 2024Vedoucí IO VUT

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení
Změna má vliv na termíny plnění

Za Zhotovitele

Za Správce stavby / TDI

Za autorský dozor / generálního projektanta

Příloha 
Variace 4 - Dodávka a montáž nových dveří 
Jedná se o výměnu vstupních dveří mezi chodbou a prostorem WC. Z důvodu poškození některých dveří a požadavku na výměnu 
kování dveří ze štítkového na rozetové bylo konstatováno, že dveře je výhodnější vyměnit než opravovat, a to i s ohledem na 
estetickou stránku, kdy do nově zrekonstruovaných prostor bude vstup novými dveřmi.  Na základě požadavku uživatele jsou dveře 
navíc vybaveny samozavíračem a zámkem FAB. Celkem vyměněno 10 ks dveří.

Variace 7 - Neprováděné práce ZTI
V průběhu stavby bylo zjištěno, že smluvní rozpočet obsahuje navíc položky 1ks WC včetně předstěnového systému a příslušenství, 
proto jsou tyto položky odečteny. Zároveň byla při realizaci ležaté kanalizace provedena kamerová prohlídka potrubí včetně jeho 
pročištění. Prohlídkou bylo zjištěno, že tuto část potrubí není třeba měnit. Z tohoto důvodu jsou odečteny položky výměny ležaté 
kanalizace v celkové délce 14 m. Z rozpočtu byla také odečtena položka trubních ucpávek (5 ks), které byly po dohodě s GP 
nahrazeny zabetonováním potrubí dle původního stavu.

Dny navíc
Příloha 

Příloha 

Variace 6 - Neprováděné práce stavební
V rámci DPS bylo navrženo, že budou provedeny nové podhledy. Na místě bylo po dohodě s GD a GP konstatováno, že stropy budou 
ponechány bez podhledů (stejně jako ve stávajícím stavu). Došlo pouze k odstranění části podhledu pro napojení kanalizace, který 
byl následně opět zapraven do původního stavu. Oprava se týká 20m2, ostatní výměra 170,8 m2 je odečtena. Zároveň byl při 
realizaci dohodnut pravoúhlý styl kladení dlažby, tzn. že z rozpočtu je vypuštěna položka příplatku za diagonální kladení dlažby. 

Dny navíc
Příloha 

Dny navíc

Variace 5 - Změna detailu obkladu
Jedná se o změnu provedení rohu v obkladu polopříčky za WC mísami. Kamenický roh je nahrazen nerezovou lištou v. 8mm, v 
celkové délce 25,64 m.

Dny navíc
Příloha 

Příloha 
Variace 3 - Demontáž a zpětná montáž otopných těles
Při provádění nových obkladů za otopnými tělesy bylo nutné provést demontáž a zpětnou montáž stávajících otopných těles. Tyto 
dodatečné práce nebyly v DPS a VV uvažovány. Jedná se celkem o 4,8m2 otopných článkových těles.

Dny navíc

Dny navíc

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)
Rekonstrukce toalet v pavilonu B FA VUT

č. objednatele: 019322/2023/00

Vysoké učení technické v Brně

DIRS Brno s.r.o.

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn
Změny de minimis (§222 odst. 4 ZZVZ)

Variace 1 - Vyrovnání povrchů
Jedná se o vyrovnání stávajících omítek stěn pod nové keramické obklady a samonivelační potěr na stávající podlahu pod nové 
dlažby. Z důvodu větších nerovností stěn a podlah, které byly zjištěny až po odsekání stávajících obkladů a dlažeb, bylo přistoupeno 
k vyrovnání tak, aby bylo možno provést obložení stěn a pokládku dlažby v požadované rovinatosti. Omítky provedeny v celkové 
výměře 15,47m2, potěr na podlahu proveden ve 4 podlažích o celkové výměře 145,6m2.

Dny navíc
Příloha 

Variace 2 - Elektroinstalace
Jedná se o dodatečné provedení kabelových rozvodů od napájecího trafa k jednotlivým radarům pisoárů. Nové rozvody nebyly 
součástí původního díla.  Celkem je provedeno 75 m kabelu Cu 3x1,5mm2. Cena zahrnuje i vysekání a zapravení rýh ve zdivu.                                                                                                                                                                                                                     



AKCE: Rekonstrukce toalet v pavilonu B FA VUT
Rozpočet víceprací  č.1
Vyrovnání povrchů

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 92 236,60

1 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 15,470 258,00 3 991,26

1NP
(2,15*0,6)+(3,1*1,2)+(0,4*1,25) 5,510
3NP
(2,2*1,25)+(2,1*0,8) 4,430
5NP
(3,2*1,2)+(1,3*1,3) 5,530

2 632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 
10 mm m2 145,600 569,00 82 846,40

3 998018003 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 3,214 1 680,00 5 398,94

Celkem 92 236,60



AKCE: Rekonstrukce toalet v pavilonu B FA VUT
Rozpočet víceprací  č.2
Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 123,08
1 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky 

rýhy
m2    2,45000 458,40 1 123,08

5*7*0,07 2,45000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 190,43
2 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 35,00000 132,50 4 637,50

5*7 35,00000

3 979100011RAE Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m 
svislá doprava z 4.NP ručním nošením

t 0,21000 2 133,00 447,93

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,21000 0,21000
4 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 0,21000 500,00 105,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 259,31
5 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 0,15435 1 680,00 259,31

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 5 460,00
6 650124141RT2 Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně včetně 

dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2
m 75,00000 72,80 5 460,00

5*15 75,00000

Celkem 12 032,82



AKCE: Rekonstrukce toalet v pavilonu B FA VUT
Rozpočet víceprací  č.3
Demontáž a zpětná montáž otopných těles

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1 735111810R00 Demontáž těles otopných litnových 

článkových
m2 4,80000 43,30 207,84

Demontáž pod obklad

2 735119140R00 Montáž těles otopných litinových článkových m2 4,80000 358,50 1 720,80

Zpětná montáž 0,21000

3 900RT1 HZS Práce v tarifn třídě 4 h 3,00000 453,50 1 360,50

Zabezpečení stávajcho rozvodu topení

Celkem 3 289,14



AKCE: Rekonstrukce toalet v pavilonu B FA VUT
Rozpočet víceprací  č.4
Dodávka a montáž nových dveří

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1 T-01 Dveře standard klasik plné 800/1970 ks 10,00000 3 450,00 34 500,00

Lamino CPL klasik bílá/šedá

zámek FAB

výplň DTD dutinková

Pant nikl

2 T-02 Samozavírač ASSA ABLOY DC120 ks 10,00000 1 305,00 13 050,00

stříbrný

3 MTŽ Montáž ks 10,00000 1 128,00 11 280,00

4 DOP Doprava a manipulace ks 1,00000 2 400,00 2 400,00

Celkem 61 230,00



AKCE: Rekonstrukce toalet v pavilonu B FA VUT
Rozpočet č.5
Změna provedení detailu obkladu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1 781495212 Roh kamenický obkladaček s klasickým střepem 
velkoformátových m -25,640 636,00 -16 307,04

2 78149R001 Nerezová ukončovací lišta obkladu 8mm - D+M m 25,640 629,50 16 140,38

Celkem -166,66



AKCE: Rekonstrukce toalet v pavilonu B FA VUT
Rozpočet č.6
Neprováděné práce - stavební

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 -170,800 603,60 -103 094,88

2 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou 
nosnou kcí z ocelových profilů opláštění 
jednoduché

m2 -170,800 253,60 -43 314,88

3 771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení 
dlažby m2 -178,500 51,80 -9 246,30

90100-006 Montáž elektrického osučovače rukou kus -1,000 434,50 -434,50
601-006 elektrický osušovač rukou kus -1,000 5 426,80 -5 426,80
Celkem -161 517,36



AKCE: Rekonstrukce toalet v pavilonu B FA VUT
Rozpočet  č.7
Neprováděné práce - ZTI

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1 713552151R00 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop kus -5,000 980,10 -4 900,50

2 721140918R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200 kus -1,000 1 186,20 -1 186,20

3
721170958R00

Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí 
plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 200 
mm

kus -1,000 2 380,50 -2 380,50

4 721300010RAA Demontáž potrubí ležatého z kameniny, do DN 200, 
vybourání podlahy, výkop m -14,000 1 449,00 -20 286,00

5 721177137R00 Potrubí KAL NG ležaté D 160 x 4,9 mm, v kanálu 
2.PP m -14,000 2 187,00 -30 618,00

6 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor -1,000 759,60 -759,60

7 725-002-1 Předstěnový systém Concept Duofix UP320 bez 
tlač., výška 112cm kus -1,000 9 477,00 -9 477,00

8 725-002-2 Předstěnový systém ovládací desky Concept 
Sigma01-, bílá kus -1,000 918,00 -918,00

9 725-002-3 WC závěsné odpad rovnýTraffic s hlubokým , 
splachováním 6l bílá kus -1,000 2 115,00 -2 115,00

10 725-002-4 Sedátko WC duraplast s kov.panty Traffic, bílá kus -1,000 409,50 -409,50
Celkem -73 050,30
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