
Dodatek č. 1
k SoD č. 1015/2023
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Stručovský





       Ing. Drahomír Kolenčík
Zhotovitel:

VERTIGO Písek, s.r.o.
zastoupen:

Petrem Šindelářem
sídlo:

Mírové nám. 1303, 397 01 Písek

IČ:


61065251

DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 11597

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Petr Šindelář
ve věcech technických:


Petr Šindelář

ve věcech realizace a předání díla: 
Petr Šindelář

stavbyvedoucí:
xxx
ČKAIT: xxxx
Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 1015/2023 uzavřené dne 25.10. 2023 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Oprava nátěrů a dřevěných prvků rozhledny Rýdův kopec, Jindřichův Hradec
Článek V. – Doba plnění, se na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.4.2024, prodlužuje termín dokončení prací o 21 kalendářních dnů. Důvodem žádosti je dlouhodobá nepřízeň počasí pro aplikaci nátěrových systémů dřevěných konstrukcí a nízké teploty pro dodržení technologických postupů při provádění sanačních prací na betonových konstrukcích. Popis zdůvodnění posunu termínu dokončení stavby je uveden v žádosti zhotovitele. 
Po provedené změně smlouvy bude článek V. Doba plnění znít v plném znění takto:   
Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II.  smlouvy v termínu:
Zahájení prací:

13.11.2023

Dokončení prací:
31.5.2024
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená.
Článek III. 
1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 388/14R/2024 ze dne 30.4.2024.
V Písku dne 7. 5. 2024



V Jindřichově Hradci dne 7. 5. 2024
...........................................................

    
................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

Petr Šindelář 



  

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, 

jednatel       





starosta města
11
6

