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Příloha č. 2 Zadávací dokumentace k VZ č. VZ/24/101 

Návrh smlouvy 

 Obchodní a platební podmínky pro veřejnou zakázku 

„PřF- INFRA- Skleníky - rekonstrukce skleníků v Brožkově genetické zahradě, Albertov 
8, Praha 2“,  

 
V obchodních podmínkách je zadavatel označen jako objednatel a dodavatel jako zhotovitel. 
 
Obchodní a platební podmínky mají podobu formulářové smlouvy, která po výběru dodavatele bude doplněna podle 
vítězné nabídky: 

a) doplní se cena ve výši nabídkové ceny z vítězné nabídky, 
b) přílohou bude vyplněný výkaz výměr z vítězné nabídky, 
c) přílohou bude doklad o pojištění podle této smlouvy, 
d) dále dodavatel předloží bankovní záruku/-y podle této smlouvy. 

 
Zadavatel vylučuje možnost přijetí nabídky (návrhu smlouvy) s dodatky nebo odchylkami ve smyslu § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku. 

 
Číslo smlouvy zhotovitele  Číslo smlouvy objednatele 

8476/2024 …/ 
 

Smluvní strany 
Zhotovitel Objednatel 

Název Konstruktis Praha, spol. s r.o Univerzita Karlova, 
Přírodovědecká fakulta                                                

Se sídlem:  Petra Rezka 1723/1a,  
140 00 Praha 4 

Sídlo fakulty:  Albertov 6, Praha 2. 
128 00 

Zastoupen:  Zástupce: prof. RNDr. Jiří Zima 
CSc. 

Funkce: jednatel společnosti Funkce: děkan fakulty 
Kontaktní 
osoby: 

 Kontaktní osoby:  

Funkce: Jednatel společnosti Funkce: Vedoucí OSBI 
investiční technik 

Tel.:  Tel.:  
Email:  Email:  

 
 

IČ: 45799431 IČ: 00216208 
DIČ: CZ 45799431 DIČ: CZ 00216208 
Zapsaná 
v obchodním  
rejstříku: 

Městského soudu v Praze, 
odd. C, vložka 10472 

 do OR nezapsán 

Bank. spojení: Komerční banka a.s. 
Č.ú.: 303848201/0100 

Projekt „PřF – UK Skleníky 
rekonstrukce skleníků v 

Brožkově genetické 
zahradě, Praha 2“ 

dále též „Smluvní strany“ 
 

uzavírají tuto smlouvu o dílo  
podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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ČÁST I.  

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1: Priorita dokumentů 
Pro výklad obsahu závazkového vtahu mezi smluvními stranami je rozhodující smlouva, přičemž podpůrně se 
použije projektová dokumentace a nabídka zhotovitele. 
 

Článek 2: Komunikace a doručování 
Kdekoliv smluvní podmínky předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, oznámení 
a žádosti, budou tato sdělení: 

a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení) nebo poslána doporučenou poštou nebo kurýrem (proti 
potvrzení), pokud není výslovně uvedeno, že lze doručovat prostřednictvím elektronické pošty, 

b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o dílo, pokud příjemce 
písemně oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této změny doručována podle tohoto 
oznámení. 
 

Pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.  
Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo zpožďována. 
 

Článek 3: Právo a jazyk 
1) Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.  
2) Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český jazyk. 
 

Článek 4: Finanční kontrola 
Zhotovitel bere na vědomí, že je jako dodavatel stavebních prací hrazených z veřejných finančních prostředků 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole. Smluvní strany se zavazují poskytnout poskytovateli dotace ze státního rozpočtu či jiným 
kontrolním orgánům přístup ke všem částem dokumentů, které souvisejí s právním vztahem založeným touto 
smlouvou. Tato povinnost se vztahuje také na dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních 
předpisů (obchodní tajemství, utajované skutečnosti apod.) za předpokladu, že ze strany kontrolního orgánu budou 
splněny požadavky kladené právními předpisy (např. podle zákona č. 255/2012 Sb.). Zhotovitel je povinen zajistit, 
aby kontrole v rozsahu dle tohoto článku byli povinni se podrobit i všichni jeho případní poddodavatelé. 
 

Článek 5: Programové financování 
Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění dle této Smlouvy je součástí projektu „Rozvoj infrastrukturního zázemí 

doktorských programů na Univerzitě Karlově, CZ.02.01.01/00/22_012/0005514“, a že předmět plnění bude 
z tohoto programu hrazen.  

 
 

ČÁST II.  

ÚČEL SMLOUVY 

Účelem smlouvy je rekonstrukce stávajících dvou skleníků v Brožkově genetické zahradě na Albertově, Praha 2, 
které po rekonstrukci budou splňovat projektem předepsané technické parametry s ovládáním vnitřních 
klimatických parametrů prostřednictvím systému M+R   

-  
Objekt po dokončení musí splňovat podmínky právních předpisů.  
 
 
 

ČÁST III.  

ZHOTOVITEL JAKO SDRUŽENÍ 

Pokud je zhotovitel ve sdružení1 bez právní osobnosti (subjektivity), platí následující: 
A) smlouvu o dílo uzavře každý člen sdružení v souladu se zápisem do obchodního rejstříku, 
B) smlouva o sdružení bude přílohou č. 6 smlouvy o dílo, 
C) objednatel může uplatňovat svá práva a nároky, na kterémkoli členu sdružení, a to i v době, kdy 

sdružení zanikne a bez ohledu na rozdělení práv a povinností zhotovitele mezi členy sdružení,  
D) doručení ze strany objednatele je účinné vůči všem členům sdružení okamžikem doručení kterémukoli 

 
1 Podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se jedná o společnost. 
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členu sdružení,  
E) sdružení musí být zřízeno na dobu do řádného splnění díla včetně odstranění vad a nedodělků s tím, 

že za záruku za jakost budou odpovídat členové sdružení společně a nerozlučně po celou dobu 
záruky bez ohledu na trvání smlouvy o sdružení, 

F) oprávněn fakturovat bude pouze jeden člen sdružení, 
G) bankovní záruka bude vystavena pouze na jednoho z členů sdružení, 
H) rozšíření počtu členů sdružení nebo jejich změna je vyloučena. 

 

ČÁST IV.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1) Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést dílo na jeho náklad a nebezpečí v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou a povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu díla. Dílem se rozumí: 

a) provedení stavebních prací v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací,  
b) dodávka a montáž technologického zařízení, strojů a dalších zařízení, jejich uvedení do provozu a 

dosažení parametrů ověřit komplexním vyzkoušením podle části IX., čl. 7 této smlouvy a zaškolení 
obsluhy, 

c) zajištění dokumentace skutečného provedení stavby a všech dalších podkladů nezbytných pro vydání 
kolaudačního souhlasu a poskytnutí součinnosti během kolaudačního řízení,  

d) Dále je předmětem smlouvy geodetické zaměření vlastního objektu a všech nových podzemních sítí a 
skrytých objektů. Geodetické zaměření bude obsahovat situaci s vyznačením jednotlivých bodů 
zaměřených objektů a sítí a seznam souřadnic jednotlivých bodů, 
dále společně jen („Dílo“). 
 

2) Dílo je specifikováno: 
a) Smlouvou a jejími přílohami, především přílohou č. 1 oceněným výkazem výměr, 
b) Projektovou dokumentací v úrovni projekt pro provedení stavby, přičemž objednatel a zhotovitel parafují 

při podpisu této smlouvy dvě vyhotovení projektové dokumentace a každý si ponechá jednu parafovanou 
verzi. V případě sporů o rozsahu Díla se bude vycházet z těchto verzí projektové dokumentace. 
Dokumentaci zpracoval architektonický atelier  AND, Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 v 07/2023. 
 
 

3) Dílo bude vedeno jako jeden stavební objekt, s členěním dle jednotlivých profesí na následující části v souladu 
s projektovou dokumentací: 

- Průvodní a souhrnná technická zpráva, situace širších vztahů, situace stavby a koordinační 
situace, situace vytyčení dle mapy KN. 

-  
- D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
- D.1.2 Konstrukční část 
- D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
- D.1.4.1 Zdravotní technika 
- D.1.4.2 Ústřední vytápění 
- D.1.4.3 Elektroinstalace silno a slaboproudu 
- D.1.4.4  Skleníková technologie a vybavení skleníku 
- D.1.4.5 Měření a Regulace 
- D.1.5. Zajištění svahu 
 

 
 
 

ČÁST V.  

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

Článek 1: Základní doby plnění 
1) Dílo, s výjimkou zajištění zkoušek, které nelze z klimatických důvodů provést před předáním Díla, bude 
provedeno do 6-ti měsíců od předání staveniště, s tím, že předpoklad předání staveniště je 04/2024.   
2) V případě nepříznivých klimatických podmínek trvajících 5 a více dnů, které:  

a)  podle technologických postupů stanovených výrobcem brání provádění prací podle harmonogramu, 
a/nebo 

b) brání provádění sadových úprav, 
a v případě, že zhotovitel do stavebního deníku existenci takových nepříznivých klimatických podmínek uvede a 
objednatel zápisem do stavebního deníku potvrdí, pak se posouvá doba plnění díla o tolik dnů, kolik dnů trvaly 
nepříznivé klimatické podmínky. Změna doby plnění podle tohoto ustanovení je změnou podle § 100 odst. 1 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Prodloužení doby bude stranami potvrzeno v jednotlivých 
případech zápisem do stavebního deníku. 
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3) Přílohou č. 5 této smlouvy je obecný harmonogram. Smluvní strany vypracují harmonogram stavebních prací 
v souladu s částí XVI Provádění Díla, článek 2, v němž budou uvedeny termíny pro vybudování jednotlivých fází 
Díla, termíny vybudování uzlových bodů a další dílčí termíny zhotovování Díla. Podrobné termíny a upřesnění 
technických podmínek zhotovování Díla budou uvedena ve stavebním deníku nebo sjednána na kontrolním dnu 
osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.  
  
4) Objednatel je povinen předat staveniště pro stavební objekt nejpozději do 5 pracovních dnů po odsouhlasení 
podrobného harmonogramu podle části XVI Provádění Díla, článek 2.  
5) Staveništěm se rozumí plochy, na kterých bude realizována stavba  a to: 

Část pozemku p.č. 1434/1, 1434/2 a 1434/8 vše v k.ú. Nové Město, zapsané u Katastrálního úřadu pro hl. 
město Prahu, u Katastrálního pracoviště Praha. 

 
6)  Zařízení staveniště umožní objednatel zhotoviteli zřídit na části pozemků p.č. 1434/2 nacházejícím se v k.ú. 
Nové Město. Plocha bude vyhrazena pro 1 stavební buňku, pro sklad materiálu. Dále bude předána plocha pro 
deponii zeminy na zpětný zásyp objektu a na terénní a sadové úpravy. Přebytečná zemina vytěžená při zemních 
pracích, bude průběžně odvážena. Přesný rozsah ploch pro ZS bude objednatelem vyznačen při předání staveniště 
červeno-bílou výstražnou páskou.  
 
7) Uzlové body pro plnění Díla jsou následující: 

a. Zajištění svahu - část projektu D.1.5 
b. Dokončení podzemních nádrží na dešťovou vodu 
c. Spodní skleník – stavební připravenost pro zahájení montáže konstrukce  skleníku 
d. Horní skleník – stavební připravenost pro zahájení montáže konstrukce skleníku                           
e. Dokončení zasklení spodního skleníku 
f. Dokončení zasklení horního skleníku 

8) Součinnost zhotovitele při zajištění kolaudačního souhlasu bude termínově následující: 
a. O závěrečnou kontrolní prohlídku stavebním úřadem požádá objednatel. Zhotovitel je povinen předat 

objednateli kompletní doklady z realizace stavby ke všem objektům ke kontrole nejpozději 5 dnů před 
předáním díla. Pokud některé doklady nebude možné předložit z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek, bude toto výslovně uvedeno v protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla. Místnímu 
šetření bude zhotovitel přítomen a bude jej organizovat TDI objednatele; 

b. odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení neprodleně po jejich zjištění a oznámení zhotoviteli. 
 

9) Kolaudaci zajistí objednatel na své náklady prostřednictvím TDI. 
 

 
Článek 2: Místo plnění 

Místem plnění je areál Genetické Brožkovy zahrady, Albertov, Praha 2 a Staveniště viz část V, čl.1, odst. 5. 
 
 
 

ČÁST VI.  

POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1) Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny finanční prostředky na financování Díla dle 
smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek. 
  

2) Objednatel před podpisem smlouvy předal zhotoviteli následující dokumenty, což zhotovitel podpisem této 
smlouvy stvrzuje: 

a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 1x v tištěné formě a v elektronické formě včetně soupisu 
prací, dodávek a služeb ve formátu PDF a DWG; 

b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky 
stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby; 

c) doklad o provedeném hydrogeologickém průzkumu, který byl podkladem pro zpracování projektové 
dokumentace DSP a DPS. 
 

3) Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo, 
zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, 
či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout 
zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění Díla. 
 

4) Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně 
doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy, za podmínek v ní uvedených. 

 
 
 



5 
 

ČÁST VII.  

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1) Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně, s odbornou péčí, na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době 
jako celek, v souladu: 
a) s touto smlouvou,  
b) projektovou dokumentací, 
c) technickými podmínkami uvedenými v projektové dokumentaci, a pokud nejsou uvedeny v projektové 

dokumentaci tak s technickými podmínkami uvedenými v ČSN; 
d) s podmínkami pravomocného stavebního povolení; 
e) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy, které mu byly předány objednatelem; 

 
2) Realizaci skleníkového komplexu a manažera stavby musí provádět subjekt či osoba, která prokázala v rámci 

zadávacího řízení technickou kvalifikaci k této činnosti. Z objektivních důvodů je zhotovitel oprávněn navrhnout 
změnu subjektu či osoby k provedení díla, zhotovitel ale musí u nové osoby či subjektu prokázat kvalifikaci 
v rozsahu a kvalitě, jako subjekt či osoba uvedená v nabídce zhotovitele.  
 

3) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a KOO BOZP v souladu s touto 
smlouvou. 
 

4) Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatel, zohlednit při zhotovování Díla oprávněné zájmy objednatele a 
poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat a poskytovat mu všechny 
informace významné pro práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 
5) Zhotovitel je povinen realizovat Dílo tak, aby nebyl přerušen nebo omezen na dobu delší než nezbytnou provoz 

v prostorách přilehlých ke Staveništi. 
 

6) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění. 

7) Zhotovitel zpřístupní Staveniště dodavateli určeného objednatelem za účelem provádění přípravných fází pro 
práce, které budou následovat po dokončení stavby. 

8) Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) od objednatele obdržel veškeré podklady nezbytné k vybudování Díla, 
b) není v likvidaci ani v úpadku, není s ním vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla 
zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů. 
 

9) Porušení povinností uvedených v této části se považuje za porušení podstatných porušení povinností 
zhotovitele. 

 
 
 

ČÁST VIII.  

PODDODAVATELÉ A PŘÍMÍ DODAVATELÉ OBJEDNATELE 

1) Poddodavatelem může být pouze osoba uvedená v příloze č. 2 anebo osoba předem písemně schválená 
objednatelem (podle nabídky zhotovitele).  
 

2) Součástí žádosti o souhlas bude zdůvodnění změny, základní identifikační údaje nové osoby včetně jejích 
referencí. Současně zhotovitel předá objednateli kopii platného oprávnění této osoby s vymezením příslušné 
části Díla, kterou má tato osoba provádět.  

 
3) Zhotovitel je povinen zavázat poddodavatele minimálně ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán touto 

smlouvou a prokázat splnění této povinnosti objednateli na jeho žádost do 10 dnů od vznesení žádosti. 
 

4) Provádí li zhotovitel Dílo prostřednictvím poddodavatelů, byť schválených objednatelem, zůstává zachována 
odpovědnost zhotovitele, jako by Dílo zhotovoval sám. 
 

5) Objednatel bude prostřednictvím vlastních dodavatelů realizovat slaboproudé rozvody v objektu. Jedná se o 
Počítačovou síť včetně koncových prvků, síť EPS, EZS rozvodů a koncových prvků. Zhotovitel je povinen 
veškeré práce koordinovat s těmito přímými dodavateli objednatele a vytvořit takové podmínky, aby mohli plnit 
svou dodávku pro objednatele. To znamená zajistit nutnou stavební připravenost pro jejich dodávky. Přímí 
dodavatelé objednatele jsou povinni pracovat tak, aby nezpůsobovali prostoje zhotoviteli stavby. V projektové 
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dokumentaci jsou ve výkresech řešeny i slaboproudé rozvody, rozvaděče a koncové prvky slaboproudých 
rozvodů z důvodu uceleného řešení stavby, prací a dodávek a z důvodu nutné koordinace jednotlivých profesí 
v daném místě. Zhotovitel ve výkazu výměr  neoceňuje položky označené dodávka objednatele. 

 
 
 

ČÁST IX.  

PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA 

Článek 1: Zhotovení stavebních prací  

Řádným zhotovením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné užívání 
Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné užívání Díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro zachování funkčnosti veškerých inženýrských sítí během 
výstavby,  

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla v návaznosti na 
výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení Díla, 

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

g) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 
h) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
j) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
l) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 

propustky, apod.), 
n) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správců sítí apod., 
o) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,  
q) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci Díla nutné, 
r) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
s) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 
t) poskytnutí nezbytné součinnosti dodavatelům následných prací pro objednatele, zejména přístup na 

staveniště a umožnění účasti těmto dodavatelům na kontrolních dnech, 
u) zajištění chodu části areálu  Genetické zahrady, které nebyly předány jako staveniště a ve kterých 

bude probíhat výuka a další činnost objednatele tak, aby v těchto částech byla výuka a výzkum 
omezen jen v nejnutnější míře 

v) veškeré stavební práce a související činnosti vedoucí k naplnění účelu smlouvy.  
 

Článek 2: Vzorkování 
1) Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit materiálové řešení, provedení, design a úpravu povrchů a detailů. 

Zhotovitel předloží objednateli vzorky podlahových krytin, obkladů stěn a dalších materiálů a výrobků různých 
dekorů, odstínů a úprav povrchů v nabídnuté cenové úrovni a v požadované kvalitě, které si objednatel 
vyhradí ke schválení. Vzorky, případně katalogové listy, budou předloženy v rámci kontrolního dne. Ke 
každému schválenému vzorku objednatelem, zhotovitelem, TDI a autorským dozorem bude zpracován 
Schvalovací list vzorku. Objednatel sdělí své stanovisko k předloženým vzorkům do 3 pracovních dnů od 
předložení vzorků. 
 

2) Pokud vzorky nebudou odpovídat cenám uvedeným v nabídce zhotovitele nebo požadavkům objednatele, je 
objednatel oprávněn v rámci nabídnuté cenové úrovně požadovat dodání jiných vzorků, případně zajistit 
dodání vzorku při dodržení cenové hladiny sám, a to do 10 pracovních dnů od sdělení stanoviska objednatele 
zhotoviteli. 

 
3) Konkrétní způsob vzorkování bude dojednán na kontrolních dnech. Na vzorkování se nepoužije postup podle 

části XXII Změna smlouvy článek 3. 
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Článek 3: Dokumentace skutečného provedení stavby 

1) Dokumentace skutečného provedení stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady a bude provedena podle 
následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu zhotovení Díla. Podle povahy změny budou tyto přeneseny do dokumentace pro 
stavební povolení, která byla předložena stavebnímu úřadu.  Přenesení změn do projektu pro stavební 
povolení zajistí objednatel u projektanta na základě podkladů zhotovitele.  

b)  ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem 
„beze změn“, 

c)  každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem 
zhotovitele, každý výkres bude zřetelně označen „SKUTEČNÉ  PROVEDENÍ“ 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem bude umístěn 
odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či 
jinou jej nahrazující autoritou. 

2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické 
formě ve formátu PDF a DWG. 

Článek 4: Geodetické zaměření skutečného provedení Díla 

Geodetické zaměření skutečného provedení Díla všech stavebních objektů včetně všech externích zajišťuje 
zhotovitel. Zaměření bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno 
objednateli 3x v tištěné a v elektronické formě a to plán s kompletním seznamem měřených bodů a jejich 
souřadnicemi.. Geometrický plán pro zápis do KN, pokud bude potřeba, zajišťuje objednatel.  

Článek 5: Dodávka a montáž technologického zařízení, strojů a zařízení 

1) Předmětem plnění je mimo jiné dodávka a montáž technologického zařízení, strojů a zařízení požadovaná 
projektovou dokumentací uvedená v projektové dokumentaci v části D.1.4.4 a D.1.4.5 a ve výkazu výměr 
v příloze č. 1 této smlouvy. 

2) Technologickým zařízením se rozumí: 
 

c) Zařízení VZT, vytápění, 
d) Zařízení M+R 

 
Článek 6: Individuální vyzkoušení technologického zařízení, stojů a zařízení včetně provedení 

zkoušek předepsaných právními předpisy či výrobci 

1) Individuálním vyzkoušením se rozumí vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače 
apod.) v rozsahu nutném k prověření chodu, úplnosti a správnosti funkce a dále zajištění atestů a dokladů o 
požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě) a dalších zkoušek předepsaných právními 
předpisy či výrobci.  

2) Dílo se považuje za dokončené teprve, když individuální vyzkoušení bylo úspěšně provedeno.  
3) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek nejpozději 3 dny předem a 

předložit jejich podrobný harmonogram. Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit. 
4) Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny Díla. 
5) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku, příp. 

zajistí prohlášení o shodě a jiné protokoly o provedení zkoušek. 

Článek 7: Komplexní vyzkoušení  

1) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen na svůj náklad prokázat řádné provedení Díla 
provedením komplexního vyzkoušení. K účasti na komplexním vyzkoušení je zhotovitel povinen písemně 
objednatele pozvat alespoň pět pracovních dnů před jeho započetím a současně předložit k odsouhlasení 
plán komplexního vyzkoušení. V průběhu komplexního vyzkoušení musí zhotovitel za účasti příslušných 
zaměstnanců objednatele provést zkoušky veškerých provozních a bezpečnostních zařízení Díla za plného 
provozu všech zařízení (pokud nebude ve vazbě na aktuální klimatické podmínky možné v rámci 
komplexního vyzkoušení provést plnohodnotné zkoušky chlazení, mohou být tyto zkoušky provedeny po 
termínu pro provedení Díla s tím, že tato skutečnost neopravňuje objednatele odmítnout převzetí Díla a 
zkoušky chlazení budou provedeny v termínu, který písemně předem 6 pracovních dnů stanoví objednatel. 
Zhotovitel bude povinen vady zjištěné při zkoušce odstranit neprodleně s tím, že záruka chlazení běží až od 
provedení vyzkoušení). 

2) Komplexní vyzkoušení je považováno za úspěšné, pokud během 36 hodin plného výkonu nedojde k žádné 
poruše nebo vzniku jakékoli závady. V případě, že komplexní vyzkoušení nebude považováno za úspěšné, 
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je zhotovitel povinen odstranit případně zjištěné nedostatky a komplexní vyzkoušení v celém rozsahu 
zopakovat v délce pěti pracovních dnů. O termínu nového komplexního vyzkoušení je zhotovitel povinen 
písemně informovat objednatele nejméně tři pracovní dny předem, není-li možné stanovit termín již při 
prvním komplexním vyzkoušení.  

3) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny 
sepsat zápis. 

 

ČÁST X.  

CENA DÍLA 

1) V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a na základě jednacího řízení 
s uveřejněním se smluvní strany dohodly na ceně Díla ve výši: 
 

 Kč bez DPH 21% DPH --% DPH 
 

Kč vč. DPH 

     

Cena Díla 24 979 067,49,- 5 245 604,17,-  30 224 671,66,- 
 

2) Uvedená cena je nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je platná po celou dobu provádění Díla.  
 

3) Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva zahrnuje veškeré činnosti, práce a plnění potřebná k dosažení účelu 
smlouvy v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a že tyto práce, činnosti a plnění jsou 
zahrnuty v ceně Díla.  

 
4) Zhotovitel rovněž prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty veškeré činnosti a práce potřebné k řádnému splnění 

jeho povinností a dosažení účelu smlouvy i takové, které nejsou výslovně specifikovány v oceněném výkazu 
výměr, ale které vyplývají z projektové dokumentace, technických předpisů, technologických postupů výrobce 
použitých materiálů a systémových řešení, z technických norem. 

 
5) Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení stavebních 

prací a činností souvisejících s provedením Díla. 
 

6) Cena Díla obsahuje mimo vlastní provedení Díla také náklady zejména na: 
a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
c) opatření k ochraně životního prostředí, 
d) náklady na sjednaná pojištění, 
e) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, s odvozem a uložením odpadu,  
f) zajištění nezbytných dopravních opatření, 
g) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby včetně potřebných náplní, 
h) poskytnutí záruky, 
i) j) náklady na veškeré bankovní záruky podle této smlouvy, 
l) a všechny další poplatky a ceny prací a výrobků, které jsou nezbytné ke zhotovení Díla. 

7) Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou technologického zařízení, strojů a zařízení je kromě jejich ceny a 
jejich montáže také zejména: 

a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy technologického zařízení, 
b) náklady individuálního vyzkoušení technologického zařízení, 
c) náklady komplexního vyzkoušení technologického zařízení, 

8) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří   výkaz výměr – přílohu č.1 této smlouvy.  Výkazy 
výměr stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů 
provedených prací, ke vzorkování a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
 

9) Cenu Díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části XI. Změna ceny. 
 

10) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak. 
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ČÁST XI.   
ZMĚNA CENY 

 
1) Změna ceny Díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 

a) víceprací,  
b)  méněprací,  
c)  z důvodu na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení Díla o více než 30 dnů, 
d)  při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené 
vícepráce), 

e)  při provádění díla bude zjištěno, že projektová dokumentace má vady. 
 

2) Změna ceny Díla z důvodu víceprací : 
a)  zhotovitel provede ocenění soupisu prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny dle 
jednotkových cen výkazu výměr,  

b)  pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou ve výkazu výměr obsaženy, pak zhotovitel použije 
jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám ve sborníku RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s. platným ke 
dni vypracování ocenění a to podle určení objednatelem, 

c)  na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky 
stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, 
mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, 

d)  nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových 
sazeb, 

e)  při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 
 

3) Změna ceny Díla z důvodu méněprací : 
a)  zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,  
b)  zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových 

cen ve výkazu výměr,  
c)  v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu ve výkazu výměr.  
 

4) Změna ceny Díla z důvodu prodloužení termínu dokončení Díla o více než 30 dnů z důvodu na straně 
objednatele: 

a)  změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu, 
b)  zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, strojů a 

poddodavatelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví, 
c)  změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od účinnosti smlouvy o 

dílo do data jejich provádění, 
d)  jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr   se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím 

meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový výkaz 
výměr pro práce prováděné v prodlouženém termínu. 

 
5) Změna ceny Díla z důvodu nových skutečností, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené vícepráce): 
a)  pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu Díla, pak zhotovitel zpracuje písemný 

soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb, 
b)  tento odsouhlasený soupis ocení podle odstavce 2 a 3 této části.  
 

6) Změna ceny Díla z důvodu vad v projektové dokumentaci 

a) Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel nemohl zjistit ani s vynaložením 
odborné péče v rámci zadávacího řízení tak, aby tyto vady mohly být odstraněny postupem podle 
§ 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, a mají vliv na cenu Díla, pak zhotovitel zpracuje písemný 
soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb. Tento objednatelem odsouhlasený 
soupis zhotovitel ocení způsobem sjednaným pro ocenění podle odstavce 2 a 3 této části. 

b) V případě zjištění vad projektové dokumentace v průběhu realizace prací nebo po jejich ukončení, je 
objednatel povinen hradit tímto vzniklé vícepráce, pouze pokud vícepracím nemohlo být  předejito ze 
strany zhotovitele ani s vynaložením odborné péče.  

7) Ke změně ceny Díla je nezbytné uzavřít dodatek způsobem uvedeným v části XXII této smlouvy. 
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ČÁST XII.  

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Článek 1: Zálohy 
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

Článek 2: Nárok na úhradu ceny Díla 
 

Objednatel bude hradit zhotoviteli cenu Díla po částech, které odpovídají hodnotě prací provedených 
v jednotlivých kalendářních měsících. Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu části ceny Díla poté, kdy budou 
příslušné stavební práce řádně dokončeny a zároveň bude vystavena faktura v souladu s touto smlouvou, 
jejíž přílohu bude tvořit přehled skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. 

 
Článek 3: Postup fakturace 

1) Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 
1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

2) Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací 
oceněný v souladu s nabídkou zhotovitele. U dodávek technologických zařízení vzniká zhotoviteli právo 
fakturace po nainstalování zařízení. U víceprací vzniká zhotoviteli právo fakturovat až po uzavření dodatku ke 
smlouvě.  

3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu písemně vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.  

4) Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího 
po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.  

5) Faktura musí dále obsahovat náležitosti podle zákona o DPH, v jejím textu musí být uvedeno prohlášení, že 
účtované plnění je poskytováno pro účely projektu „Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských programů na 
Univerzitě Karlově, CZ.02.01.01/00/22_012/0005514“ a musí být na ní uvedeno, že se jedná o přenesenou 
daňovou povinnost. Přílohou faktury musí být kopie oběma stranami podepsaného odsouhlaseného soupisu 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

6) Částku vyfakturovanou daňovým dokladem vystaveným v rozporu s touto smlouvou nebo s příslušnými 
právními předpisy objednatel není povinen uhradit. 

7) Objednatel má ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel, právo vrátit fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují 
ustanovení této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu 
opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

8) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka 
bude řešena postupem podle části XXVII. Řešení sporů. 

9) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby. 
Konečná faktura bude vystavena včetně zádržného s uvedením způsobu splatnosti zádržného podle smlouvy. 

10) Za zaplacení ceny Díla se považuje odeslání příslušné částky ve prospěch účtu uvedeného na faktuře. Pokud 
by tento účet nebyl zveřejněn správcem daně podle § 98 písm. d) zákona o DPH, je objednatel oprávněn 
platbu pozdržet do okamžiku zveřejnění účtu správcem. 

11) Pokud by hrozilo, že by objednatel mohl ručit za nezaplacenou DPH ve smyslu § 109 zákona o DPH, je 
objednatel oprávněn uhradit DPH na depozitní účet podle § 109a zákona o DPH. 

 
Článek 4: Zádržné 

1) Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 a 3 této části až do dosažení 
90 % celkové ceny Díla bez DPH a DPH v platné výši. 

2) Částka rovnající se 10% z  ceny Díla sloužící jako zádržné. 

3) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí Díla a po vydání kolaudačního souhlasu. Pokud objednatel převezme Dílo, na němž se 
vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění.  

Článek 5: Lhůty splatnosti 
1) Lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů ode dne doručení faktury mající veškeré náležitosti objednateli.  

2) Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu 
splatnosti) nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

3) Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje 
zhotovitele k odstoupení od smlouvy.  

4) Smluvní strany sjednávají, že opožděné uvolnění finančních prostředků z poskytnuté dotace z důvodu nikoli 
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straně objednatele, z níž má být cena Díla financována, které objednatel zhotoviteli doloží, není porušením 
této smlouvy a tedy ani prodlením objednatele s úhradou oprávněně fakturovaných plateb, ani důvodem pro 
uplatnění jakékoli sankce, odpovědnosti za škodu, odstoupení od smlouvy a ani pro přerušení prací. 

 

 

ČÁST XIII.  

VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

Článek 1: Vlastnictví Díla 

Vlastnické právo k Dílu nabývá podle § 2599 občanského zákoníku objednatel. 

Článek 2: Nebezpečí škody na Díle 
1) Škodou na Díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim 

došlo. 

2) Nebezpečí škody na Díle nese od počátku zhotovitel, a to až do protokolárního předání a převzetí Díla 
objednatelem.  

Článek 3: Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 
1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak uhradit vzniklou škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí, a to i v případě 
že ji způsobil objednatelem schválený poddodavatel. 

3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla. 

 

 

ČÁST XIV.  

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

Článek 1: Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
1) Zhotovitel prohlašuje, že ke dni účinnosti této smlouvy (uveřejněním v registru smluv) má uzavřeno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši 30 mil. 
Kč se spoluúčastí nejvýše 500 tis. Kč. Přílohou č. 3 této smlouvy je kopie pojistné smlouvy nebo doklad o 
jejím uzavření a její účinnosti.  

2) Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu závazkového vztahu založeného touto smlouvou. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah svého pojištění. Porušení jakékoli 
povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

Článek 2: Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 
1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 

povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 

2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je 
v jejich možnostech. 

3) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny Díla. 

 

 

ČÁST XV.   

STAVENIŠTĚ 

Článek 1: Předání a převzetí Staveniště 
1) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít Staveniště (nebo jeho část) v termínu uvedeném v části V. 
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Doba a místo plnění.  

2) V případě, že jedna ze stran neposkytne součinnost k převzetí Staveniště, je druhá strana oprávněna od 
Smlouvy odstoupit. 

Článek 2: Organizace předání a převzetí Staveniště 
1) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.  

2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Zhotovitel není oprávněn podpis protokolu bezdůvodně odepřít a ani odkládat.  

3) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné 
užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména: 

a) schéma Staveniště a zařízení staveniště, 
b) vyznačení přístupových a příjezdových cest, 
c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, 
d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace 

s odpady, odvod znečištěných vod, apod.), 
e) doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i 

na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo 
vlastníků těchto sítí. 

 
Článek 3: Ochrana stávajících inženýrských sítí 

1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí 
na Staveniště a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby 
v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.  

2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 
škody vzniklé jejich nedodržením.  

3) Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
objednatele a jejichž existenci nemohl zjistit ani s vynaložením odborné péče. 

4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány a jejichž existenci mohl 
zhotovitel zjistit, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, 
pokut, apod. 

5) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány a jejichž existenci 
nebylo možno zjistit, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel včetně případných škod, pokut, apod. 

Článek 4: Vybudování zařízení staveniště 
1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

potřebami na pozemku objednatele uvedeném v části V Doba a místo plnění, čl. 1 této smlouvy.  

2) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na 
odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatné měřící místo na úhradu jím 
spotřebované elektrické energie a tuto uhradit.  

Článek 5: Užívání Staveniště 
1) Zhotovitel je povinen užívat Staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a 

při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a chránit oprávněné zájmy objednatele, 
případně třetích osob. 

2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na 
to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných 
stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

3) Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a zařízení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Zhotovitel je povinen při střežení Staveniště plnit pokyny objednatele v oblasti požární ochrany 
a při řešení případných havárií. 

4) Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště ani zařízení staveniště k ubytování osob. 

5) Zhotovitel je povinen umístit na Staveniště štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně 
informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, 
objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.  

6) Jiné informační tabule či reklamy lze na Staveništi a na zařízení staveniště umístit pouze se souhlasem 
objednatele. 

Článek 6: Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
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2) Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  

3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem provádění prací.  

4) Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště a ze zařízení staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu.  

5) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl 
umísťován mimo Staveniště. 

Článek 7: Vyklizení Staveniště 
1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení Staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 

převzetí Díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání 
zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků Díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí 
Díla). 

2) Nevyklidí-li zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

3) Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení Staveniště a o vyklizené zařízení staveniště. 

 

 

ČÁST XVI.   

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

Článek 1: Zahájení stavebních prací 
1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí Staveniště.  

2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 7 dnů ode dne předání a 
převzetí Staveniště a ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

Článek 2: Podrobný harmonogram provádění Díla 
1) Smluvní strany zahájí činnosti k vytvoření podrobného harmonogramu na společném jednání následující 

pracovní den po účinnosti smlouvy tak, aby byl podrobný harmonogram odsouhlasen nejpozději na prvním 
kontrolním dnu. Do podrobného harmonogramu budou zapracovány i požadavky TDI a autorského dozoru 
objednatele. Podrobný harmonogram bude vycházet z obecného harmonogramu, který je přílohou 5 této 
smlouvy. 

2) Podrobný harmonogram začíná termínem předání a převzetí Staveniště a končí termínem předání a převzetí 
Díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště a odstranění zařízení staveniště. 

3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 
provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace.  

4) Zhotovitel je povinen podrobný harmonogram dodržovat a každou jeho změnu je zhotovitel povinen předat 
objednateli ke schválení na nejbližším kontrolním dnu. Změna podrobného harmonogramu bez předchozího 
schválení objednatelem není možná. 

5) Zhotovitel je povinen udržovat podrobný harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny schválené 
objednatelem vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram. 

Článek 3: Pokyny objednatele 
1) Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré 

upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen dodržet pokyny objednatele týkající se požární ochrany 
a zajištění ostrahy Školicího střediska. 

2) Osoby oprávněné jednat za objednatele nebo udělovat pokyny zhotoviteli určí tajemník fakulty do 
3 pracovních dnů po účinnosti této smlouvy, tajemník fakulty bude rovněž sdělovat zhotoviteli změny těchto 
osob. 

3) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení Díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové 
dokumentaci). Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění 
prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu 
dokončení Díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

4) Nárok na nákladu vniklých vícenákladů zhotovitel nemá, pokud objednatele včas neupozornil na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení Díla. V takovém 
případě zhotovitel odpovídá za vzniklé vady. 
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Článek 4: Kontrola provádění prací 
1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to zejména prostřednictvím svého TDI, autorského 

dozoru a KOO BOZP. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze 
smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy. 

2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 
nejméně 3 pracovní dny zápisem do stavebního deníku před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo budou znepřístupněny. 

3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 
práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Článek 5: Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou 

kvalifikaci.  

2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu 
zdržující se na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na 
stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost, a 
povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). 

Článek 6: Použité materiály a výrobky 
1) Veškeré věci, které jsou potřebné k provedení Díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby 
pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané 
existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a tepla. 

3) Veškeré materiály, výrobky, technologická zařízení, stroje a zařízení budou nové, dosud nepoužité. 

4) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

5) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály nebo výrobky, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

6) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla soubor certifikátů, 
či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů a výrobků užitých ke splnění Díla. 

Článek 7: Stavební deník 
1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník pro každý SO samostatně, tj. 

bude vést 5 stavebních deníků, do kterých se zapíší skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí 
vyhláškou.  

2) Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním 
kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později). 

3) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro 
plnění Díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na 
stavbě pracuje. 

4) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. V průběhu realizace Díla první kopie 
stavebního deníku náleží objednateli. Po dokončení stavby je zhotovitel povinen předat objednateli originály 
zápisů a objednatel je povinen zhotoviteli předat první kopii zápisů. Jedna kopie stavebního deníku je určena 
pro účely kolaudačního řízení. 

5) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

6) Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k 
zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

7) Nevyjádření se objednatele k zápisu ve stavebním deníku však neznamená souhlas se změnou rozsahu Díla, 
jeho cenou nebo změnou termínů pro plnění Díla. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit ustanovení této 
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smlouvy, pouze je naplňovat. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele mailem nebo faxem 
o zápisu do stavebního deníku týkajícího se změny rozsahu Díla, jeho ceny nebo termínů pro plnění Díla. 

8)  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

9) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu podepsány 
osobou, která příslušný zápis učinila.  

10) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje 
zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.  

11) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných změnových listů a dodatků. 

Článek 8: Kontrolní dny 
1) Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro 

řádné provádění kontroly, zpravidla však 1x týdně.   

2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním. 

3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osoby vykonávající funkci technického dozoru a 
autorského dozoru. Objednatel je oprávněn si na kontrolní den přizvat i další osoby a vyžádat si u zhotovitele, 
aby se kontrolního dne účastnili poddodavatelé. 

4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den 
své poddodavatele. 

5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického 
dozoru. 

6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 
plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

Článek 9: Pracovníci zhotovitele 
1) Přílohou č. 4 této smlouvy je seznam osob odpovědných za provádění Díla s uvedením rozsahu jejich 

odpovědnosti za Dílo a s uvedením, která z těchto osob je manažer stavby, stavbyvedoucí pro realizaci 
skleníkového komplexu (dále jen „stavbyvedoucí skleníků“) (podle nabídky zhotovitele) stavbyvedoucí pro 
provádění stavby nebo mistr. Součástí přílohy je grafické znázornění organizace týmu určeného zhotovitelem 
pro plnění této smlouvy. Tyto osoby může zhotovitel měnit jen na základě předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Zhotovitel je povinen vyměnit pracovníky zhotovitele na základě požadavku objednatele. 

2) Manažer stavby denně kontroluje na staveništi průběh prací; stavbyvedoucí skleníků je povinen být na 
staveništi po celou dobu provádění odborných prací na skleníkovém komplexu; stavbyvedoucí pro provádění 
stavby a/nebo mistr je povinen být přítomen po celou dobu provádění stavebních prací. Nepřítomnost 
stavbyvedoucího pro provádění stavby nebo mistra při provádění prací a/nebo nepřítomnost stavbyvedoucího 
skleníků při provádění prací na skleníkovém, komplexu delší než jednu hodinu je pod smluvní pokutou ve výši 
1000 Kč za jednotlivý případ a každou započatou hodinu nepřítomnosti během provádění stavebních prací. 
Stavbyvedoucí skleníků je povinen být na staveništi po celou dobu provádění odborných prací na skleníkovém 
komplexu. 

3) Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci podílející se na stavbě, měli buď řádně uzavřenou 
pracovní smlouvu, nebo jinou řádně uzavřenou smlouvu se zhotovitelem, a v případě, že pracovník bude 
cizincem, měl řádné pracovní povolení. 

 

 

ČÁST XVII.  

BEZPEČNOST PRÁCE 

Článek 1: Povinnosti objednatele  
1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na 

staveništi. 

2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly bezpečnost při 
pohybu a práci na staveništi. 
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Článek 2: Bezpečnost práce na staveništi 
1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi a na zařízení staveniště veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 

a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a případně provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na Staveništi odpovídá zhotovitel. 

Článek 3: Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují 

na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

2) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou 
zdravotně způsobilí k práci na Díle. 

3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na Díle vstupní i provádět průběžná 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  

4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně i u svých poddodavatelů.  

5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců a poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

6) Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o 
bezpečnosti pohybu na staveništi.  

7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat 
bezpečnostní pravidla a předpisy. 

8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností 
práce a požární ochranou na staveništi.  

9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 
staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace 
ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).  

10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy 
prováděných stavebních prací. 

11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je 
zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 

 

ČÁST XVIII.  

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

Článek 1: Dokončení Díla 
1) Zhotovitel je povinen dokončit Dílo a s ním související stavební práce a činnosti ve sjednaném termínu.  

2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení Díla objednateli nejméně 7 dnů před dokončením a současně 
jej vyzve k předání a převzetí Díla. 

3) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení v den dokončení Díla nejdříve však do 3 pracovních dnů ode 
dne obdržení výzvy k předání a převzetí Díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před 
sjednaným termínem dokončení Díla. 

Článek 2: Předání a převzetí Díla 

Obě smluvní strany mohou dodatkem sjednat předávání a přejímání Díla po částech nebo mohou sjednat 
předčasné předání. 

Článek 3: Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla 
1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze Díla, 

zejména jako: 

a) Dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou autorizovaných vyhotoveních  
b) Kopie záručních listů, návody v českém jazyku, certifikáty, atd. k dodaným technologickým 

zařízením, stojům a zařízením (výtah, ústředny, prvky slaboproudých a silnoproudých systémů, 
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protipožární dveře, požární ucpávky, regálový systém apod.) a na údržbu dodaných povrchových 
materiálů 

c) Stavební deník – originál a druhou kopii 
d) Protokol o zaškolení obsluhy na veškeré technologické zařízení a ovládací systém,  
e) Doklad o tlakové zkoušce těsnosti vodovodu, kanalizace, topení a chlazení, o topné zkoušce 
f) Protokol o zregulování VZT, topení 
g) Revizi, silnoproudu, hromosvodu 
h) Doklad o komplexním vyzkoušení  
i) Doklad o uložení odpadu na skládce 
j) Protokol o měření intenzity osvětlení 
k) Protokol z akreditované o zkoušce krychelné pevnosti betonu z odebraných vzorků  
l) Protokol o měření hlučnosti VZT od akreditované laboratoře 
m) Prohlášení o shodě podle příslušných právních obecně závazných předpisů, zejména podle 

nařízení vlády č. 27/2003 Sb. a č. 163/2002 Sb. 
n) Geodetické zaměření všech objektů  
o) Odsouhlasené změnové listy 
p) Doložení splnění dalších podmínek dle platného stavebního povolení 
q) a veškeré další doklady, které jsou předpokladem řádného užívání Díla. 

2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání. Zhotovitel není 
při předání Díla povinen předložit ty doklady, které se vztahují k prokázání splnění zkoušek, které nelze 
z důvodu klimatických provést před předáním Díla. 

3) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud 
nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy Díla, této smlouvy, příslušných právních předpisů nebo z 
pokynů výrobce, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí 
Díla.  

4) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky uvedené v odst. 3 tohoto článku nese objednatel. 
Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

Článek 4: Protokol o předání a převzetí Díla 
1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).  

2) Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) V záhlaví uvést název dotačního nebo operačního programu  
b) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
c) stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí, 
d) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
e) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,  
f)      délka záručních lhůt, 
g) seznam předaných dokladů, 
h) prohlášení objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá.  

3) Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

4) V případě, že objednatel odmítne Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které 
odmítá Dílo převzít.  

Článek 5: Vady a nedodělky 
1) Vadami se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla či jeho části, oproti podmínkám 

stanoveným v části VII. Povinnosti zhotovitele, a v části  IX Předmět a rozsah Díla. 

2) Nedodělky se rozumí nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu 
stanovenému v části VII. Povinnosti zhotovitele, a v části  IX Předmět a rozsah Díla. 

3) Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků s výjimkou uvedenou v části 
V, Doba a místo plnění, článek 1, odst. 1. Objednatel je však oprávněn převzít i Dílo nebo jeho část, které 
vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla nebo 
jeho části. Při převzetí části se postupuje podle článku 2 této části.  

4) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 
nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí Díla. V případě 
zkoušek, např. topná zkouška nebo funkce protizámrzové ochrany vzduchotechniky, které nelze 
z klimatických důvodů provést před předáním Díla, bude v předávacím protokolu sjednán termín a způsob 
provedení těchto zkoušek. 

5) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za 
vady a nedodělky neodpovídá.  

6) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.  
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Článek 6: Neúspěšné předání a převzetí 
1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a 

přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím 
řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání Díla, 
nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na 
organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného 
termínu dokončení Díla v prodlení. 

Článek 7: Užívání dokončené stavby 
1) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy, v souvislosti s odstraněním nedostatků 

uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem, případně splnit dodatečné podmínky pro 
užívání Díla stanovené stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené 
a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí 
podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad. 

 

 

ČÁST XIX.  

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

Článek 1: Odpovědnost za vady Díla 
1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále zhotovitel přebírá závazek, že 

po níže stanovenou záruční dobu bude dodané Dílo jako celek, jakož i jednotlivé části Díla způsobilé pro 
použití, možno užívat k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti (záruka za jakost). Zhotovitel 
rovněž odpovídá za vady zjištěné během kolaudačního řízení, které je povinen odstranit na svůj náklad. 

2) Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny objednatelem, a po předání Díla neodpovídá ani 
za vady způsobené třetí osobou, případně běžným opotřebením. 

3) Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného Díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby, 
případů havárie a v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady. Další výluky ze záruky za jakost, než 
jaké jsou uvedeny v v tomto článku, nejsou přípustné s výjimkou výluk stanovených přímo výrobci. 

6) Havárií se rozumí stav Díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů 
medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek. 

Článek 2: Délka záruční lhůty 
1) Záruční lhůta na Dílo jako celek se sjednává v délce 60 měsíců ode dne předání Díla bez vad a nedodělků. 

2) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které 
zhotovitel odpovídá.  

3) Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční 
lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců 
od skončení záruky za celé Dílo. 

Článek 3: Způsob uplatnění reklamace 
1) Objednatel je povinen vady Díla nebo jeho částí reklamovat u zhotovitele prostřednictvím elektronické pošty, 

osobně, doporučeně, nebo kurýrem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Nejpozději při předání Díla 
budou zhotovitelem objednateli předány kontaktní údaje a kontakní osoby pro řádné uplatňování reklamací. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu záruky tyto kontakty udržovat a v případě jejich změny změnu oznámit 
objednateli. Vadu typu havárie je oprávněn objednatel uplatnit telefonicky s následným písemným potvrzením. 

2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.  

3) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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Článek 4: Odstranění vad  
1) Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady Díla objednatelem zavazuje: 

a. potvrdit objednateli bezodkladně prostřednictvím elektronické pošty, kurýrem, doporučeně, nebo 
osobně přijetí reklamace vady Díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději 
však ve lhůtě 12 hodin od přijetí reklamace vady, 

b. odstranit vady, které mají charakter havárie, ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem 
c. uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od 

přijetí reklamace vady, 
d. odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady. 
e. odstranit běžnou vadu nebránící užívání Díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 

kalendářních dnů od přijetí reklamace vady, 
2) Z průběhu reklamačního řízení a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 

zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. Zápis bude obsahovat termín odstranění vady, popis 
způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 

3) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a 
vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

4) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle části 
XXVII. Řešení sporů. 

5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 dnů u běžné vady a do 2 dnů u vady typu havárie 
počítáno od uplatnění reklamace objednatelem nebo v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 

6) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 
nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním Díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady.  

 

 

ČÁST XX.  

BANKOVNÍ ZÁRUKA 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní záruku č.1 za dodržení 
smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla a bankovní záruku č.2 za řádné odstranění vad 
uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době. 

2. Vystavení bankovní záruky č.1 za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla doloží 
zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. 
Záruční listina se stane přílohou smlouvy. Bankovní záruka č.1 musí být vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 
Bankovní záruka č.1 musí splňovat tyto podmínky: 

a) výše zajištěné částky je 1 000 000 Kč, 
b) záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

(uveřejněním v registru smluv), 
c) bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provedení Díla stanovenou ve smlouvě, 
d) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí Dílo v 

souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní 
pokutu, k níž je podle smlouvy povinen,  

e) zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva 
ze záruky objednatelem. 

f) bankovní záruka bude objednatelem uvolněna bezodkladně po předání a převzetí kompletního Díla a po 
odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla odevzdání a 
předložení bankovní záruky č.2, 

3. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou č.1 ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných 
k odstranění vad Díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, 
která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  
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4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky č.1 oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Splnění této povinnosti není podmínkou čerpání záruky. 

5. V případě jakékoli změny doby provedení Díla je zhotovitel povinen platnost záruky č.1 prodloužit tak, aby 
trvala po celou dobu provedení Díla nebo záruční doby Díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit 
objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne 
uskutečnění příslušné změny.  

6. Bankovní záruka č. 2 zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu 
odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž 

a) výše takto zajištěné částky je  500 000 Kč, 
b) záruku předá zhotovitel objednateli nejpozději dne, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli závěrečný protokol 

o převzetí Díla, 
c) záruka bude platná po dobu záruky podle části XIX, Odpovědnost za vady Díla, článek 2 odst.1,  
d) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že oznámení o reklamaci nebude možno u 

zhotovitele uplatnit a že zhotovitel neodstraní vadu Díla z jakýchkoli důvodů způsobem a v době, k nimž 
je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstraňování vad v záruční lhůtě povinen, 

e) před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Splnění této povinnosti není podmínkou čerpání 
záruky. 

f) zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva 
ze záruky objednatelem. 

 
 
 

ČÁST XXI.  

VYŠŠÍ MOC 

Článek 1: Definice vyšší moci 
1) Vyšší moc ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku je definována jako výjimečná událost nebo 

okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před 
uzavřením smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé 
straně. 

2) Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména: 
a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka, 
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a 

jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů, 
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena 

tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel, 
e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 
f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o Dílo. 

Článek 2: Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci 
3) Pokud se provedení předmětu Díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků 

vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo 
má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. 

4) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

5) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel 
v prodlení. 

6) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci. 

 

 

ČÁST XXII.   

ZMĚNA SMLOUVY 

Článek 1: Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 
1) Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí Díla. 
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2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem 
či za objednatele a zhotovitele.  

3) Smlouvu lze měnit: 
a) v případech, kdy změna plnění neznamená navýšení ceny Díla, např. méněpráce, ani změnu základních 

dob, odsouhlaseným změnovým listem s následným uzavřením souhrnného dodatku ke konci 
kalendářního měsíce nejpozději před předáním Díla,  

b) dodatkem ke smlouvě ve všech ostatních případech. 

4) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní 
strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
příslušného dodatku. 

5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 
změnových listů a dodatků ke smlouvě. 

6) Ve smlouvě budou uvedeny osoby oprávněné podepisovat jménem zhotovitele a objednatele změnové listy a 
dodatky. 

7) Jsou zakázány podstatné změny smlouvy ve smyslu § § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 2: Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 
1) Zhotovitel je povinen vypracovat změnový list ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací 

nebo termínu zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku nebo při předání změny/revize 
projektové dokumentace objednatelem.  

2) Změnový list bude vedle náležitostí podle článku 4 této části obsahovat: 
a) seznam prací formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění,  
b) dopad na harmonogram a na základní doby pro plnění Díla.  

3) Zhotovitel je povinen změnový list včetně soupisu prací vyhotovit a objednateli předat do 7 dnů od potvrzení 
změny ve stavebním deníku nebo do 7 dnů od obdržení změny/revize projektové dokumentace.  

4) Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů od předání změnového listu.  

5) Pokud jednotlivá změna zachycená ve změnovém listu neznamená navýšení ceny Díla ani změnu základních 
dob, přistoupí zhotovitel k realizaci změny okamžikem doručení odsouhlaseného změnového listu. Pokud 
změna zachycená ve změnovém listu znamená navýšení ceny Díla, bude změna realizována po uzavření 
dodatku. 

6) Na základě odsouhlaseného změnového listu připraví objednatel návrh dodatku, nedohodnou-li se strany 
jinak. 

Článek 3: Postup v případě změny hmot nebo výrobků 
1) Změna hmot a výrobků je možná jen na základě řádného odůvodnění zhotovitele. Zhotovitel podpisem 

smlouvy prohlašuje, že mu ke dni podání nabídky nebyla známa žádná okolnost, která by mohla vést ke 
změně hmot a výrobků.  

2) Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh provádění Díla nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty 
dohodnuté ve smlouvě o Dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm 
požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.  

3) Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných 
prací. 

4) Změnit hmoty nebo výrobky lze jen po uzavření dodatku. Pokud změna neznamená navýšení ceny Díla a ani 
změnu základních dob, postačí předchozí odsouhlasení objednatelem formou změnového listu.  

Článek 4: Změnové listy 
1) Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy.  

2) Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy Díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace Díla vzniknou.  

3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací 
nebo změn Díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.  

 

 

ČÁST XXIII.  

PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY 

1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, jakož i pohledávky vzniklé ze 
smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
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2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, jakož i pohledávky vzniklé ze 
smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. 

3) Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž 
ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu. 

 

ČÁST XXIV.  

SANKCE 

Článek 1: Úrok z prodlení s úhradou peněžitého plnění 

V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

Článek 2: Smluvní pokuty při provádění Díla 
1) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení Díla sjednaného ve smlouvě nikoli z důvodu na 

straně objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý i 
započatý den prodlení. Smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny Díla se při prodlení delším než 30 dnů zvyšuje na 
0,15% z ceny Díla za každý den prodlení.  

2) V případě prodlení se splněním uzlového bodu definovaného v části V Doba a místo plnění, článek 1, odst. 5 
nikoli z důvodu na straně objednatele, je oprávněn objednatel požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši: 

a. 3000Kč za každý den prodlení -  a to po dobu prvních 15 dnů, 

b. 6000Kč za každý den prodlení -  a to po dobu 15 dnů následujících po době stanovené v písm. 
a) výše, 

c. 12000 Kč za každý den prodlení -  a to po uplynutí doby stanovené v písm. b) výše. 

3) V případě, že zhotovitel:  

a) provádí Dílo v rozporu s projektem a/nebo odsouhlasenými změnami; 
b) neudržuje pořádek na staveništi; 
c) nakládá s odpadem v rozporu se smlouvou; 
d) nevede řádně stavební deník; 
e) nezúčastnil se kontrolního dne nebo na něj nepřizval poddodavatele, ačkoli byl o to objednatelem 

požádán; 
f) neposkytl sjednanou nebo oprávněně požadovanou součinnost TDI nebo autorskému dozoru; 

a nezjedná nápravu neprodleně po upozornění objednatele na tento závadný stav, nejdéle však do ukončení 
prací ve dni, ve kterém k výzvě došlo, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2000Kč za každý 
jednotlivý případ a každý den prodlení. 

4) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém 
termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za 
každý den prodlení. 

5) Pokud zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od 
termínu předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

6) Pokud zhotovitel nevyklidí a nepředá objednateli část pozemku, na kterém bylo umístěno zařízení staveniště, 
ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí Díla, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

7) Pro případ, že zhotovitel nedodrží předpisy z oblasti bezpečnosti práce, požárních či ekologické předpisy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši: 

a. 5 000Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP anebo nesplnění pokynu 
koordinátora BOZP, 

b. 20 000Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení 
životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízení, životu nebezpečné 
instalace apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti, 

c. 5 000Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy 
pracovníků na stavbě počínaje následujícím dnem po dni upozornění na závadu až do jejího 
odstranění. 

8) V případě, že zhotovitel poruší pokyny objednatele a/nebo zástupce objednatele týkající se dopravy a/nebo 
parkování na veřejných komunikacích, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000Kč za 
každý jednotlivý případ porušení pokynu. 

9) Pokud zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele použije  
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a. poddodavatele, 

b. manažera stavby a/nebo 

c. stavbyvedoucího skleníků,  

který není uveden v příloze 2 nebo 4, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000Kč za každé 
porušení. Smluvní pokuta podle předchozího ustanovení se navyšuje o 50 000Kč, pokud neschválený 
poddodavatel, manažer stavby a/nebo stavbyvedoucí skleníků nebude splňovat kvalifikační podmínky stanovené 
v zadávacím řízení VZ/23/106 za každé jednotlivé porušení. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu tak, aby: 

d. poddodavatel, 

e. manažer stavby a 

f. stavbyvedoucí skleníků,  

splňovali technické podmínky stanovené v zadávacím řízení VZ/23/106 je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500Kč za každý den trvání závadného stavu a jednotlivé porušení. 

10) Smluvní pokuta je sjednána rovněž v části XVI. Provádění Díla, článek 9 odst. 2. 

Článek 3: Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě 
1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.  

2) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč  za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.  

3) Pokud nebude možné reklamaci uplatnit stanoveným způsobem a /nebo nebude možné oznámení o reklamaci 
zhotoviteli doručit, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každý den, kdy nebylo 
možno reklamaci uplatnit stanoveným způsobem. 

4) V případě prodlení s odstraněním vad delším než 3 pracovní dny je objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vady u třetí odborně způsobilé osoby na náklady zhotovitele. Běh smluvní pokuty se staví nastoupením třetí 
osoby k odstranění vady nebo havárie, přičemž tato skutečnost nemůže být důvodem pro omezení práv 
objednatele ze záruky stanovených v části XIX Odpovědnost za vady Díla. Zhotovitel je povinen proplatit 
náklady na odstranění vady, se kterou byl v prodlení, za podmínky že cena byla v místě a čase obvyklá a to 
s přihlédnutím i k případným přirážkám za neprodlené nastoupení třetí osoby k odstranění vady. 

 
Článek 4: Způsob vyúčtování smluvních pokut 

1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.  

2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

Článek 5: Lhůta splatnosti smluvních pokut 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtování.  

Článek 6: Obecná ustanovení 

1) Souběh smluvních pokut za jedno porušení není vyloučen. 
2) Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto smluvních podmínek není: 

a) dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, 
na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.  

b) dotčena povinnost povinné strany povinnost, s níž je v prodlení, splnit. 

 

ČÁST XXV.  

DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

Článek 1: Důvěrné informace 
1) Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet 

v průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě 
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objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. poddodavatelů. Tyto informace 
nebudou použity k jiným účelům než k provádění Díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které: 

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost 
či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, 
nebo 

b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení Díla, která má právo 
s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

Článek 2: Duševní vlastnictví 
Pokud zhotovitel při zhotovování Díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem 
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků. 
 
 

ČÁST XXVI.  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Článek 1: Základní ustanovení 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného 
odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání podle části XXVII. Řešení sporů. 

Článek 2: Důvody odstoupení od smlouvy 
1) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů, 
b) neposkytnutí součinnosti k převzetí Staveniště, 
c) nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě, 
d) nepředložení záruční listiny (bankovní záruky) zhotovitelem objednateli podle části XIX Bankovní 

záruka, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
e) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
f) pokud zhotovitel nezahájí práce na Díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
g)  pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním 

nebo nepřestane Dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn, 
h) prodlení zhotovitele s dokončením Díla z důvodů nikoli na straně objednatele delší než 30 dnů, 
i) zániku sdružení, pokud na straně zhotovitele bude sdružení, 
j)  pokud bylo rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo jakéhokoli člena sdružení nebo pokud bude 

insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, 
k) nezahájení stavebních prací zhotovitelem do 7 dnů od převzetí Staveniště,  
l) přerušení prací zhotovitelem na dobu delší než 7 dnů, 
m) stanoví-li tak výslovně tato smlouva. 

2) Od smlouvy lze odstoupit i v případě stanoví-li tak zákon nebo v případě porušení dalších nepodstatných 
smluvních povinností opakovaně, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné 
lhůtě. 

3) Kdekoli je ve smlouvě uvedena povinnost poskytnout dodatečnou lhůtu, platí, že tato dodatečná lhůta nebude 
delší než 15 dnů. Oprávněná strana může stanovit lhůtu delší, a to i na žádost druhé strany. 

4) Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci. 

Článek 3: Způsob odstoupení od smlouvy 
1) Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. 

2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.  

Článek 4: Důsledky odstoupení od smlouvy 
Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran 
jsou následující: 

a) zhotovitel vyzve objednatele nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy k převzetí stavby; 
b) zhotovitel zahájí neprodleně ukončovací práce, aby na majetku objednatele a třetích osob nevznikla 

škoda; 
c) objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o 

předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran; 
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d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a objednatelem nezaplacený materiál a zařízení a vyklidí 
staveniště a zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby; 

e) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště; 
f) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti 

v souvislosti s ukončením stavby; 
g) smluvní strany provedou vyčíslení finančního vypořádání. Finanční vypořádání zohlední i případné 

neposkytnutí záruky za jakost; 
h) objednatel uhradí finanční vypořádání. 

Článek 5: Finanční vypořádání 
1) V případě odstoupení zhotovitelem od smlouvy bude finanční vypořádání stanoveno následovně: 

a) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací a 
dodávek a nezabudovaných výrobků dodaných na staveniště a určených pro zabudování do stavby 
oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena Díla (dále jen „soupis prací“); 

b) při oceňování prací a dodávek zohlední zhotovitel neposkytnutí záruky za jakost či její omezení; 
c) zhotovitel oceněný soupis prací předá objednateli k odsouhlasení; 
d) objednatel se vyjádří písemně k soupisu prací nejpozději do 7 dnů;  
e) připomínky objednatele budou vypořádány na společném jednání do 2 pracovních dnů od předání 

písemných připomínek, nedojde-li na jednání k dohodě, smluvní strany sjednají další termín jednání. 

2) V případě odstoupení od smlouvy objednatelem pro porušení smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen 
vypracovat soupis prací podle předchozího odstavce, objednatel současně stanoví prostřednictvím soudního 
znalce, jaký hospodářský přínos má plnění poskytnuté zhotovitelem pro objednatele. Finanční vypořádání 
v takovém případě bude podle rozhodnutí objednatele stanoveno ve výši soupisu prací, nebo ve výši 
hospodářského přínosu stanoveného soudním znalcem. Finanční vypořádání bude vyplaceno do 15 dnů po 
stanovení jeho výše. V případě  

3) Objednatel není povinen uhradit finanční vypořádání do vyklizení a předání staveniště, vyklizení a předání 
zařízení staveniště, předání stavby (Díla) a odstranění vad zjištěných při předání staveniště a/nebo zařízení 
staveniště a/nebo stavby. 

4) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 1% z ceny Díla. 

 

ČÁST XXVII.  

ŘEŠENÍ SPORŮ 

1) Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného 
řešení. 

2) Nebude-li možné spor vyřešit na úrovni kontaktních osob, bude spor eskalován na v případě objednatele 
úroveň vrchního ředitele a v případě zhotovitele na úroveň statutárního zástupce.  

3) Pokud se smluvní strany nedohodnou na osobě rozhodce, bude spor předložen příslušnému soudu. 

 

 

ČÁST XXVIII.  

PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ 

1) Vyplněný (oceněný) soupis prací včetně profesí: „Chovy odchycených živočichů“ předmětu plnění)2 

2) Seznam poddodavatelů (část VIII čl. 1)3 

3) Pojistná smlouva (část XIV čl.2) 4  - do nabídky se nedokládá; nebude se uveřejňovat v registru smluv 

4) Seznam osob odpovědných za provádění Díla (část XVI, čl. 9, odst. 1)5 - nebude se uveřejňovat 

v registru smluv 

 
2 V příloze 1 doplňte vyplněný výkaz výměr převzatý z projektové dokumentace  
3 V příloze 2 uveďte poddodavatele s uvedením činnosti a jejího rozsahu, kterou budou vykonávat, s uvedením kontaktních 

údajů a kontaktních osob. Seznam musí být totožný, který se seznamem, který zhotovitel dokládal do nabídky. 
4 V příloze 3 doplňte pojistnou smlouvu nebo doklad o její existenci. 
5 V příloze 4 uveďte seznam osob odpovědných za provádění Díla, tyto osoby musejí být ve smluvním vztahu k zhotoviteli. 

Seznam musí být totožný se seznamem, kterým zhotovitel prokazuje technickou kvalifikaci a musí obsahovat i grafické 
znázornění organizace týmu. 
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5) Obecný harmonogram6  

6) Smlouva o sdružení 7,7 

 

V Praze dne 

 

 

 

objednatel       zhotovitel8 

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.                                                  
děkan Přírodovědecké fakulty     jednatel společnosti 
Univerzity Karlovy      Konstruktis Praha, spol. s r.o. 
  

 
6 Zhotovitel doloží obecný harmonogram do nabídky. 
7 Přílohu 6 doplní pouze dodavatel, který je ve sdružení. Zadavatel doporučuje uzavření nové smlouvy o sdružení před 

uzavřením smlouvy o Dílo. 
8 Pokud je zhotovitel ve sdružení, nutno smlouvu podepsat všemi členy sdružení. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Albertov 8, Praha 2, Nové Město Datum: 5. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6,P-2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45799431
DIČ: CZ45799431

Projektant: IČ:
AND s.r.o., Petra Bezruče 25/925, Praha 8, 182 00 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

24 979 067,49

Sazba daně Základ daně Výše daně
24 979 067,4921,00% 5 245 604,17

30 224 671,66CZK

08_23_SP
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08_23_SP

Stavba:

Místo: Albertov 8, Praha 2, Nové Město Datum:

Zadavatel: UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6,P-2 Projektant:

Uchazeč: Konstruktis Praha, spol.s .ro. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

01 Architektonicko-stavební část

05 Slaboproud

ZTI02
03 UT

VON VRN+ON

24 979 067,49 30 224 671,66

06 MaR

07 Konstrukce skleníku a skleníková technologie

04 Silnoproud

Rekonstrukce skleníku v genetické zahradě

5. 8. 2023

AND s.r.o., Petra Bezruče 
25/925, Praha 8, 182 00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Albertov 8, Praha 2, Nové Město Datum: 5. 8. 2023

Zadavatel: UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6,P-2 Projektant:
AND s.r.o., Petra 
Bezruče 25/925, 
Praha 8, 182 00

Uchazeč: Konstruktis Praha, spol.s .ro. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107023
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm při překopech ručně

m2 6,780

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107023
VV příloha PD - D.1.1.10.1 venkovní zpevněné plochy
VV skladba S4-3 - překopu
VV 1,40*(4,44+5,245)/2 6,780
VV Součet 6,780

2 K 113107032
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 
300 mm při překopech ručně

m2 6,780

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107032

3 K 113107042
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 
při překopech ručně

m2 6,780

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107042

4 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 44,003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322
VV příloha PD - D.1.1.10.1 venkovní zpevněné plochy
VV 19,80*1,30+1,94*0,175+(1,94+1,342)/2*0,82 27,425
VV 10,603*1,20+0,72*3,80/2+0,75*1,25+1,254*(1,385+1,085)/2 16,578
VV Součet 44,003

5 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl do 50 m2

m2 44,003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107332
VV příloha PD - D.1.1.10.1 venkovní zpevněné plochy
VV 19,80*1,30+1,94*0,175+(1,94+1,342)/2*0,82 27,425
VV 10,603*1,20+0,72*3,80/2+0,75*1,25+1,254*(1,385+1,085)/2 16,578
VV Součet 44,003

6 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 12,669

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251101
VV příloha PD - D.1.1.10.1
VV zpevněné plochy
VV skladba S4-2 - chodník

VV
(20,30*1,15+2,90*0,560+4,60*2,0+1,20*4,75+1,95*3,20+(1,95
+1,20)/2*2,90)*0,25

12,669

VV Součet 12,669

7 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 413,705

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104
VV příloha PD - D.1.5.1-5 zajištění svahu
VV odstranění pracovní lavice pro vrtání zápor
VV 19,40*(4,05/2+18,0+2,60/2) 413,705
VV Součet 413,705

8 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně

m3 544,711

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251105
VV příloha PD - D.1.1.03.1
VV výkopy
VV 7,96*1,775   "figura A 14,129
VV 55,90*2,46   "figura B 137,514
VV 3,50*0,884    "figura C 3,094
VV 14,65*0,75   "figura D 10,988
VV 27,80*0,95   "figura E 26,410
VV 7,76*0,65   "figura F 5,044
VV 32,57*2,15   "figura G 70,026
VV 3,47*1,90    "figura H 6,593
VV 26,65*1,20   "figura I 31,980
VV 5,99*0,35    "figura J 2,097

Rekonstrukce skleníku v genetické zahradě

01 - Architektonicko-stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 25,07*2,15    "figura K 53,901
VV 36,84*0,50   "figura L 18,420
VV 4,95*0,70   "figura M 3,465
VV 0,42*0,50   "figura N 0,210
VV 32,97*0,50   "figura O 16,485
VV 29,63*1,45   "figura P 42,964
VV 22,19*0,80   "figura Q 17,752
VV 31,97*0,20    "figura R 6,394
VV 18,53*1,20   "figura S 22,236
VV 40,52*1,15    "figura T 46,598
VV 8,01*1,05    "figura U 8,411
VV Součet 544,711

9 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 1,183

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101
VV příloha PD - D.1.1.09.1
VV 0,70*1,30*(0,60+0,70)   "pásy schodiště 1,183
VV Součet 1,183

10 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 267,780

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101201
VV příloha PD - D.1.1.03.1
VV výkopy

VV
(2,266+1,46+1,435+0,885+0,50+12,676+4,09+0,65+5,795+0,
45+1,05+4,493+0,90+2,45-2,895)*2,46   "figura B

89,064

VV
(3,05+3,885*2+0,45+1,91*2+8,250+10,85-1,20)*2,15   "figura 
G

70,929

VV (2,895+1,20*2)*1,90    "figura H 10,061
VV (9,60+2,195)*1,20   "figura I 14,154
VV (6,262+3,885+0,738*2)*2,15    "figura K 24,989
VV (3,31+3,20+0,653+1,60+2,375+6,381)*1,45   "figura P 25,403

VV (1,60+(6,01+3,110)*2+0,60*3+1,40+3,0+1,61)*1,20   "figura S 33,180

VV Součet 267,780

11 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 267,780
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101211

12 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 365,213

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101301
VV příloha PD - D.1.1.03.1
VV výkopy
VV 137,514   "figura B 137,514
VV 70,0255   "figura G 70,026
VV 6,593    "figura H 6,593
VV 31,98   "figura I 31,980
VV 53,90    "figura K 53,900
VV 42,964   "figura P 42,964
VV 22,236   "figura S 22,236
VV Součet 365,213

13 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m3 365,213

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101311

14 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 81,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151711111
VV příloha PD - D.1.5.1-5 zajištění svahu
VV 81,0 81,000
VV Součet 81,000

15 M 13010980 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 t 4,965

VV 81*0,0613 'Přepočtené koeficientem množství 4,965

16 K 151712111
Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového 
pažení

m 8,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151712111
VV příloha PD - D.1.5.1-5 zajištění svahu
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

17 K 151712121
Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení 
záporového pažení

m 8,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151712121

18 K 151721112
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s 
jeho následným odstraněním

m2 53,800

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151721112
VV příloha PD - D.1.5.1-5 zajištění svahu
VV 53,80   "dřevěné pažiny tl. 100mm 53,800
VV Součet 53,800

19 K 1531111R1 Odřezání horní části zápor kus 13,000
VV příloha PD - D.1.5.1-5 zajištění svahu
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

20 K 153821113
Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro 
nosnost přes 0,31 do 0,47 MN

m 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153821113
VV příloha PD - D.1.5.1-5 zajištění svahu

VV
injektovaný kořen v dl. 5 m, k délce je připočtena manipulační 
délka 1,5 m pro předpínání  

VV 34,0+1,50*4 40,000
VV Součet 40,000

21 M 553001.R
dočasná ocelová kotva 2-pramencová 2xLp 15,5 
mm/1570/1770 Mpa vč. hlavy

m 40,000

VV 34,0+1,50*4 40,000
VV Součet 40,000

22 K 153822113
Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,31 
do 0,47 MN

kus 4,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153822113
VV příloha PD - D.1.5.1-5 zajištění svahu
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

23 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 642,896

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp
VV 321,448*2 642,896
VV Součet 642,896

24 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 072,997

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV přebytečná zemina
VV (12,669+1,183+544,711)-321,448 237,115
VV zemina pro zřízení a zrušení pracovní lavice
VV 413,705*2 827,410
VV zemina z vrtů
VV 3,14*0,175*0,175*81+3,14*0,08*0,08*34 8,472
VV Součet 1 072,997

25 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 768,705

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111
VV zemina na zásyp
VV 355,0 355,000
VV zemina pro zřízení  pracovní lavice
VV 413,705 413,705
VV Součet 768,705

26 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 413,705

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103
VV příloha PD - zajištění svahu
VV násyp pracovní lavice pro vrtání zápor
VV 19,40*(4,05/2+18,0+2,60/2) 413,705
VV Součet 413,705

27 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 120,798

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV přebytečná zemina
VV ((12,669+1,183+544,711)-321,448)*1,70 403,096
VV 413,705*1,70 703,299
VV zemina z vrtů
VV (3,14*0,175*0,175*81+3,14*0,08*0,08*34)*1,70 14,403
VV Součet 1 120,798

28 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 321,448
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
VV zemina na zpětný zásyp
VV 321,448 321,448
VV Součet 321,448

29 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 321,448

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV 544,711   "stavební jáma celkem 544,711
VV odečty
VV -2,78*7,02*2,46   "podsklepená část přístavby -48,008

VV -(1,975+11,779+3,122+0,60+1,303)   "základové konstrukce -18,779

VV -(3,885*2,50*(1,75*2+2,0))   "jímky na vodu -53,419

VV

-
(15,975*0,75+6,515*(0,75+1,05)/2+18,10*2,19+6,12*0,50+20,
36*(1,57+0,87)/2+1,75*1,10+0,85*(1,80+1,30))*0,20   "žlb zdi 
skleníku

-17,989

VV -(10,311+219,958*0,285)   "podsypy -72,999
VV -(10,039+2,03)   "podkladní beton -12,069
VV Součet 321,448

30 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně

m2 87,618
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103
VV příloha PD - D 1.1.10.1
VV 15,85*(2,0+1,15) 49,928
VV 2,50*2,50+6,60*1,40+18,80*1,0+2,0*1,15+2,20*0,50 37,690
VV Součet 87,618

31 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 19,714
VV 87,618*0,15*1,50 19,714
VV Součet 19,714

32 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 87,618

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

33 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,190
VV 87,618*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 2,190

34 K 181411133
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 
ve svahu přes 1:2 do 1:1

m2 91,073

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411133

35 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,277
VV 91,073*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 2,277

36 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 517,059

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
VV příloha PD - D 1.1.10.1
VV základová spára
VV skladba S1-3
VV 3,05*4,325+6,262*4,325 40,274
VV (0,327+0,776+0,797+0,728)*4,325 11,366
VV skladba S1-2
VV (8,10+7,70)*6,45+(10,0+7,65)*6,12   "skleníky 209,928

VV
3,40*1,50+1,70*(1,30+1,60)   "přilehlé zpevněné plochy v 
místě opěrných zdí

10,030

VV 2.01 - přístavba
VV 7,0*2,90+1,88*3,85+0,83*1,60 28,866
VV 02.4 - skleník
VV (14,82+4,86+1,80++5,65+1,60+20,81+1,50)*1,0 51,040
VV (6,37+0,75+0,23+6,31)*1,31 17,895
VV venkovní schodiště
VV 2,35*1,10 2,585
VV skladba S4-2 - chodník

VV
20,30*1,15+2,90*0,560+4,60*2,0+1,20*4,75+1,95*3,20+(1,95
+1,20)/2*2,90

50,677

VV skladba S4-3 - obnova překopu
VV 1,40*(4,44+5,245)/2 6,780
VV pod humusování
VV 15,85*(2,0+1,15) 49,928
VV 2,50*2,50+6,60*1,40+18,80*1,0+2,0*1,15+2,20*0,50 37,690
VV Součet 517,059

37 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně

m2 91,073

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111

38 K 182311123
Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 
mm ručně

m2 91,073

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182311123
VV příloha PD - D 1.1.10.1
VV 31,50*(2,90+1,85)/2+3,0*2,60+9,40*0,90 91,073
VV Součet 91,073

39 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 20,491
VV 91,073*0,15*1,50 20,491
VV Součet 20,491

40 K 184813511
Chemické odplevelení před založením kultury 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně

m2 87,618

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813511

41 K 184813513
Chemické odplevelení před založením kultury 
postřikem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1 ručně

m2 91,073

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813513

42 K 184813521
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5 ručně

m2 87,618

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813521

43 K 184813523
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 
široko ve svahu přes 1:2 do 1:1 ručně

m2 91,073

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813523

D 2 Zakládání

44 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 49,100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212751104
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45 K 225411114
Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm 
úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV

m 34,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/225411114
VV příloha PD - D.1.5.1-5 zajištění svahu
VV 34,0   "vrty pro kotvy 34,000
VV Součet 34,000

46 K 22611121R
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D 350 hl přes 5 
m hornina III

m 81,000

VV příloha PD - D.1.5.1-5 zajištění svahu
VV 81,0   "vrty pro zápory 81,000
VV Součet 81,000

47 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 10,311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212
VV příloha PD - D.1.1.06.1
VV skladba S1-3
VV (3,05*4,325+6,262*4,325)*0,15 6,041
VV (0,327+0,776+0,797+0,728)*0,20*4,325 2,273
VV (0,725+0,263)*0,25*4,325 1,068
VV (0,442+0,417)*0,25*4,325 0,929
VV Součet 10,311

48 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 0,827

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321311
VV příloha PD - D.1.2.
VV 02.1-3 - přístavba
VV 1,45*1,90*0,30   "nepodsklepená část kóta -2,700 0,827
VV Součet 0,827

49 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 XC2

m3 6,969

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321411
VV příloha PD - D.1.2.
VV 03.1-3 - přístavba
VV 2,78*6,80*0,20   "podsklepená část 3,781
VV 2,68*6,15*0,20-0,60*0,90*0,20   "nepodsklepená část 3,188
VV Součet 6,969

50 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 10,544
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121
VV příloha PD - D.1.2.
VV 02.1-3 - přístavba
VV (2,78+6,80)*2*0,20   "podsklepená část 3,832

VV
(2,68+6,15)*2*0,20+(0,60+0,90)*2*0,20-0,60*0,90   
"nepodsklepená část

3,592

VV
(1,45+1,90+0,75+1,10)*2*0,30   "nepodsklepená část kóta -
2,700

3,120

VV Součet 10,544

51 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 10,544
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

52 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 1,975
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313511
VV příloha PD - D.1.2.
VV 02.4-5 - skleníky - podkladní beton
VV 0,70*1,0*0,76   "řez A 0,532
VV 0,70*1,30*0,66   "řez B 0,601
VV (1,10*0,86+0,59*0,56)*0,66   "řez C 0,842
VV Součet 1,975

53 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 11,779
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611
VV příloha PD - D.1.2.
VV 02.1-3 - přístavba
VV ((3,85+5,75)*1,50-0,10*0,10*1,50)*0,40+0,83*1,50*0,30 6,128
VV 1,40*2,04+(1,05+1,10)*2,04*0,30+1,45*2,04*0,50 5,651
VV Součet 11,779

54 K 2743139R1
D+M základový prefabrikovaný práh  z betonu tř. C 
30/35 rozměru 1200x340x300 mm

kus 108,000

VV příloha PD - D.1.1.08.5  zámečnické konstrukce
VV prvek Z12-Z16
VV 6,0*(6+3+1+6+2) 108,000
VV Součet 108,000

55 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 XC2

m3 3,122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321411
VV příloha PD - D.1.2.
VV 02.4-5- skleníky 
VV vyztuž zohledněna ve výztuži zdí
VV 0,60*1,10*0,31*2   "řez A, B 0,409
VV ((5,60+0,29)*0,80+1,10*0,60)*0,27 1,450
VV ((4,92+0,10)*0,80+1,10*0,60)*0,27 1,263
VV Součet 3,122

56 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 78,974
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121
VV příloha PD - D.1.2.
VV 02.1-3- přístavba
VV (3,85*2+5,75+5,45)*1,50+0,10*3*1,50+0,83*1,50*2 31,290
VV (1,90+1,45+1,40+0,85+(1,10+0,75)*2)*2,04 18,972
VV Mezisoučet 50,262
VV 02.4-5 - skleníky - podkladní beton
VV (0,70+1,0)*2*0,76   "řez A 2,584
VV (0,70+1,30)*2*0,66   "řez B 2,640
VV (1,10*0,86+0,59)*2*0,66   "řez C 2,028
VV 2*1,10*0,31*2   "řez A, B 1,364
VV ((5,60+0,29)*0,80+1,10*0,60)*2 10,744
VV ((4,92+0,10)*0,80+1,10*0,60)*2 9,352
VV Součet 78,974

57 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 78,974
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

58 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 0,600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313511
VV příloha PD - D.1.2.
VV 02.4-5- skleníky - podkladní beton
VV 0,60*0,60*0,60+0,30*0,30*0,27+1,0*0,90*0,40   "řez E 0,600
VV Součet 0,600

59 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,303
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611
VV příloha PD - D.1.1.03.1-4, D.1.1.04.1-2
VV skleníky 
VV 0,70*0,60*1,40   "řez A 0,588
VV PD - D.1.1.09.1
VV venkovní schodiště
VV (0,60+0,70)*0,50*1,10 0,715
VV Součet 1,303

60 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 9,784
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121
VV příloha PD - D.1.1.03.1-4, D.1.1.04.1-2
VV skleníky - podkladní beton
VV (0,70+0,60)*2*1,40   "řez A 3,640
VV 4*0,60*0,60+4*0,30*0,27+(1,0+0,90)*2*0,40   "řez E 3,284
VV PD - D.1.1.09.1
VV venkovní schodiště
VV (0,60+0,70)*1,10*2 2,860
VV Součet 9,784

61 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 9,784
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122

62 K 282602112
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým 
obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 
MPa

hod 36,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/282602112
VV předpoklad 9 hod/kotvu (vč. injektáží)
VV 4,0*9,0 36,000
VV Součet 36,000

63 M 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 1,575
VV 1,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,575

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

64 K 311321817
Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 20/25 XC2 bez 
výztuže

m3 124,750

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321817
VV příloha PD - D.1.2.
VV 02.1 - přístavba

VV
(2,18+6,80+0,867)*2,56*0,30+(6,20*2,56-1,30*2,26)*0,20-
1,10*0,30*0,20   "podsklepená část

10,083

VV 2,18*(1,30+0,86)*0,30 1,413
VV nadzemní část

VV

(2,28+12,65)*2*4,36*0,20-
(1,25*2,36+3,85*3,65+3,10*1,80+3,60*1,80+4,05*2,45+1,10*2
,40*2+1,15*0,70*2)*0,20

16,863

VV (2,28+12,65+2,68+0,967)*0,90*0,20   "atika 3,344
VV Mezisoučet 31,703
VV 02.4 2,400
VV patky zdí

VV
(0,56+0,59+15,12+0,30+5,06+1,80+5,65+1,70+1,40+20,61)*0
,80*0,30   "obvodová zeď

12,670

VV
(15,96+1,70)*1,11*0,30-(0,60*0,15+0,75*0,20)*0,30   "střední 
zeď

5,809

VV stěny

VV

((0,60+15,72+5,26)*(1,60+1,68)/2+(1,80+1,30)*(1,50+2,79)/2+
(0,29+1,80)*(1,60+1,68)/2+5,12*2,79+(1,75+2,0)*1,50+18,22*
1,50)*0,20

18,542

VV 15,96*3,15 50,274

VV
(0,36+16,35+5,06+0,29+2,0+4,92+18,27)*0,32*0,20   "zhlaví 
zdí

3,024
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VV pilířky zdí
VV 0,40*0,30*0,40*6+0,25*0,40*0,40 0,328
VV Součet 124,750

65 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 574,739

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121
VV příloha PD - D.1.2.
VV 02.1 2,100
VV přístavba

VV

(2,78+6,80+0,867)*2,56+(6,20+2,18)*2*2,56-
1,30*2,26+(1,30+2,26*2)*0,20-1,10*0,30+(1,10+0,30*2)*0,20   
"podsklepená část

67,886

VV 2,18*(1,30+0,86)*2 9,418
VV nadzemní část

VV

(2,28*2+12,65+0,972)*4,36+(2,28+12,15)*2*4,36+(1,25+2,36*
2+3,85+3,65*2+3,10*1,80*2+3,60+1,80*2+4,05+2,45*2+1,10+
2,40*2+(1,15+0,70*2)*2)*0,20

216,189

VV

-
(1,25*2,36*2+3,85*3,65+3,10*1,80*2+3,60*1,80*2+4,05*2,45+
1,10*2,40*2*2+1,15*0,70*2*2)

-67,775

VV
(2,28+2,68+12,65+12,15+2,68+2,28+0,967+0,947)*0,90   
"atika

32,971

VV 02.4 - skleník
VV patky zdí

VV
(0,56+0,59+15,12+0,30+5,06+1,80+5,65+1,70+1,40+20,61)*2
*0,30   "obvodová zeď

31,674

VV (15,96+1,70)*2*0,30-(0,15+0,20)*0,30   "střední zeď 10,491
VV stěny

VV

((0,60+15,72+5,26)*(1,60+1,68)/2+(1,80+1,30)*(1,50+2,79)/2+
(0,29+1,80)*(1,60+1,68)/2+5,12*2,79+(1,75+2,0)*1,50+18,22*
1,50)*2

185,416

VV 15,96*3,15 50,274

VV
(0,36+16,35+5,06+0,29+2,0+4,92+18,27)*2*(0,20+0,11)   
"zhlaví zdí

29,295

VV pilířky zdí
VV (2*0,40+0,30)*6+(0,25*0,40*2)*1 6,800
VV Součet 574,739

66 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 574,739

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122

67 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 7,634
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821
VV příloha PD - D.1.2.
VV 02.3 - přístavba

VV 2,921   "výztuž železobetonových konstrukcí přístavby celkem 2,921

VV 02.5 - skleník
VV 4,713 4,713
VV Součet 7,634

68 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi typu KY t 1,441
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311362021
VV příloha PD - D.1.2.
VV 02.1 - přístavba

VV 1,441   "výztuž železobetonových konstrukcí přístavby celkem 1,441

VV Součet 1,441

69 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

t 0,099

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944321
VV příloha PD - D.1.1.03.1-4, D.1.1.04.1-2
VV 10,60*1,70/1000*3   "překlad P-01 - 3x I120 0,054
VV 10,60*1,40/1000*3   " překlad P-02 - 3xI120 0,045
VV Součet 0,099

70 K 380311862
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo 
kanálů z betonu prostého tř. C 25/30 tl  XA1 přes 150 
do 300 mm

m3 0,546

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380311862
VV příloha PD - D.1.1.03.1-4, D.1.1.04.1-2
VV nabetonávka v nádrži F12 s vyspádováním k čerpací jímce
VV pozn. č. 1
VV (3,50*2,115*0,30-0,40*1,0)*0,30 0,546
VV Součet 0,546

71 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení

m2 0,840

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356231
VV příloha PD - D.1.1.03.1-4, D.1.1.04.1-2
VV nabetonávka v nádrži F12 s vyspádováním k čerpací jímce
VV pozn. č. 1
VV (0,40+1,0)*2*0,30 0,840
VV Součet 0,840
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72 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění

m2 0,840

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356232

D 4 Vodorovné konstrukce

73 K 411324545 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 20/25 XC2 m3 10,264

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411324545
VV příloha PD - D.1.2.
VV 02.1 - přístavba
VV 2,68*6,50*0,20   "strop nad podsklepenou částí 3,484
VV 2,68*12,65*0,20   "strop nad 1.NP (střecha) 6,780
VV Mezisoučet 10,264
VV Součet 10,264

74 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 48,289

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
VV příloha PD - D.1.2.
VV 02.1 - přístavba

VV
(2,78*2+0,867+6,50)*2*0,20+2,18*5,20+0,10*0,567   "strop 
nad podsklepenou částí

16,564

VV
(2,68*2+0,967+12,65)*0,20+2,28*12,25   "strop nad 1.NP 
(střecha)

31,725

VV Mezisoučet 48,289
VV Součet 48,289

75 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

m2 48,289

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

76 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 39,323

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
VV příloha PD - D.1.2.
VV 02.1 - přístavba
VV 2,18*5,20+0,10*0,567   "strop nad podsklepenou částí 11,393
VV 2,28*12,25   "strop nad 1.NP (střecha) 27,930
VV Mezisoučet 39,323
VV Součet 39,323

77 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 39,323

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314

78 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 XF3 m3 0,792

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321414
VV příloha PD - D.1.1.09.1
VV venkovní schodiště
VV (2,35+0,50)*1,10*0,20+0,50*0,30*1,10 0,792
VV Součet 0,792

79 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari

t 0,049

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430362021
VV příloha PD - D.1.1.09.1
VV síť KARI + 10% ztratné
VV ((2,35+0,50)*1,10+0,50*1,10)*12,0/1000*1,10 0,049
VV Součet 0,049

80 K 4311241R1
D+M prefabrikované schodiště 2640x1000 mm, schody 
8x150x330mm, beton C20/25 včetně dopravy

kpl 1,000

VV příloha PD - D.1.2.02.3
VV schodiště přístavby
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

81 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 1,990

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121
VV příloha PD - D.1.1.09.1
VV venkovní schodiště
VV (2,35+0,50)*2*0,20+0,50*2*0,30+1,10*(0,20+0,30) 1,990
VV Součet 1,990

82 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 1,990

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122

83 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m 11,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434121426
VV příloha PD - D.1.1.09.1
VV venkovní schodiště
VV 1,10*10,0 11,000
VV Součet 11,000

84 M 5937375R
stupeň schodišťový nosný ŽB  C 30/37 XF4 
110x35,4x13,8 cm

kus 10,000

VV 10,0 10,000
VV Součet 10,000
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85 K 434311115
Schodišťové stupně dusané na desku z betonu tř. C 
20/25 bez potěru

m 3,700

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434311115
VV příloha PD - D.1.1.03.2-4, D.1.1.04.1-2

VV
vyrovnávací schodišťové stupně z obslužné chodby do m.č. 
103, 105 - pozn. 3

VV 1,50+1,0+1,20 3,700
VV Součet 3,700

86 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,228
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351141
VV příloha PD - D.1.1.03.2-4, D.1.1.04.1-2

VV
vyrovnávací schodišťové stupně z obslužné chodby do m.č. 
103, 105

VV (1,50+0,37*2)*0,23 0,515
VV 1,0*0,23 0,230
VV (1,20+0,45*2)*0,23 0,483
VV Součet 1,228

87 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,228
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351142

D 5 Komunikace pozemní

88 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 50,677

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011
VV příloha PD - D.1.1.10.1 venkovní zpevněné plochy
VV skladba S4-2 - chodník

VV
20,30*1,15+2,90*0,560+4,60*2,0+1,20*4,75+1,95*3,20+(1,95
+1,20)/2*2,90

50,677

VV Součet 50,677

89 K 564861013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm m2 6,780

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861013
VV příloha PD - D.1.1.10.1 venkovní zpevněné plochy
VV skladba S4-3 - obnova překopu
VV 1,40*(4,44+5,245)/2 6,780
VV Součet 6,780

90 K 564871115
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 
průměrné tl. 290 mm

m2 219,958

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871115
VV příloha PD - D.1.1.10.1 venkovní zpevněné plochy
VV skladba S1-2
VV (8,10+7,70)*6,45+(10,0+7,65)*6,12   "skleníky 209,928

VV
3,40*1,50+1,70*(1,30+1,60)   "přilehlé zpevněné plochy v 
místě opěrných zdí

10,030

VV Součet 219,958

91 K 567134111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB 
I) tl 200 mm

m2 6,780

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567134111
VV příloha PD - D.1.1.10.1 venkovní zpevněné plochy
VV skladba S4-3 - obnova překopu
VV 1,40*(4,44+5,245)/2 6,780
VV Součet 6,780

92 K 578143133
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 13,559

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/578143133
VV příloha PD - D.1.1.10.1 venkovní zpevněné plochy
VV skladba S4-3 - obnova překopu - 2x
VV 1,40*(4,44+5,245)/2*2 13,559
VV Součet 13,559

93 K 578901112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 m2 6,780

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/578901112
VV příloha PD - D.1.1.10.1 venkovní zpevněné plochy
VV skladba S4-3 - obnova překopu
VV 1,40*(4,44+5,245)/2 6,780
VV Součet 6,780

94 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

m2 50,677

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211111
VV příloha PD - D.1.1.10.1 venkovní zpevněné plochy
VV skladba S4-2 - chodník

VV
20,30*1,15+2,90*0,560+4,60*2,0+1,20*4,75+1,95*3,20+(1,95
+1,20)/2*2,90

50,677

VV Součet 50,677

95 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 52,197

VV 50,677*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 52,197

96 K 596811122
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 100 do 300 m2

m2 219,958

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811122
VV příloha PD - D.1.1.10.1 venkovní zpevněné plochy
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VV skladba S1-2
VV (8,10+7,70)*6,45+(10,0+7,65)*6,12   "skleníky 209,928

VV
3,40*1,50+1,70*(1,30+1,60)   "přilehlé zpevněné plochy v 
místě opěrných zdí

10,030

VV Součet 219,958

97 M 59248005
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 
přírodní

m2 224,357

VV 219,958*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 224,357

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

98 K 611111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou (stěrkou) 
vnitřních stropů betonových nebo železobetonových

m2 41,446

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611111111
VV příloha PD - D.1.1.03.2-4, D.1.1.04.1-2, 06.1
VV přístavba
VV 2,18*6,20   "strop na podsklepenou částí 13,516
VV 2,28*12,25  "strop nad 1.NP 27,930
VV Součet 41,446

99 K 612111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou (stěrkou) 
vnitřních stěn betonových nebo železobetonových

m2 215,523

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612111111
VV příloha PD - D.1.1.03.2-4, D.1.1.04.1-2, 06.1
VV přístavba
VV (2,18+6,80)*2*2,56+(1,30+2,56*2)*0,20   "podsklepená část 47,262
VV 1.NP

VV
(2,28+5,65)*2*4,36+(3,85+3,65*2+3,10+1,80+1,10+2,40)*0,20-
2,28*3,10-0,70*1,10

65,222

VV
(2,28+6,25)*2*3,10+(4,05+2,45*2+3,60+1,10+1,80+1,40)*2-
0,70*1,10-1,25*2,35

82,879

VV
12,50*3,0-((3,10+3,60)*1,80+2,40*1,10*2)   "nezateplená část 
zdi směrem ke skleníku

20,160

VV Součet 215,523

100 K 622151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 73,782

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151011
VV příloha PD - D.1.1.03.2-4, D.1.1.04.1-2, 06.1
VV skladba S2-1a - stěny

VV
2,88*4,995-0,70*1,15-
1,10*2,10+(0,70*2+1,15)*0,14+(1,80*2+1,1)*0,14

12,286

VV (2,88+0,97)*3,395-0,70*1,15+(0,70*2+1,15)*0,14 12,623
VV 6,30*1,92+6,55*1,20-3,20/2*0,70*4 15,476
VV skladba S2-2 - podezdívka skleníku
VV (0,625+16,20)*0,90+6,35*0,75-1,10*0,75 19,080
VV (2,0+6,75)*0,80+18,215*0,45-1,10*0,80 14,317
VV Součet 73,782

101 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 1,719

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021
VV příloha PD - D.1.1.03.2-4, D.1.1.04.1-2, 06.1
VV skladba S2-1b - sokl
VV (2,88-1,10)*0,30+(2,88+0,97+0,10)*0,30 1,719
VV Součet 1,719

102 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 93,088

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211021
VV příloha PD - D.1.1.03.2-4, D.1.1.04.1-2, 06.1
VV skladba S2-1b - sokl
VV (2,88-1,10)*0,50+(2,88+0,97+0,10)*0,50 2,865
VV Mezisoučet 2,865
VV skladba S2-2 - podezdívka skleníku
VV (0,625+16,20+6,35)*1,70-1,10*0,75 38,573
VV 2,0*1,30+(6,75+18,215)*2,0-1,10*0,80 51,650
VV Mezisoučet 90,223
VV Součet 93,088

103 M 28376443
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPA λ=0,033 tl 100mm

m2 3,008

VV 2,865*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,008

104 M 28376442
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPA λ=0,033 tl 80mm

m2 94,734

VV 90,223*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 94,734

105 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 39,343

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211031
VV příloha PD - D.1.1.03.2-4, D.1.1.04.1-2, 06.1
VV skladba S2-1a - stěny
VV 2,88*4,995-0,70*1,15-1,10*1,80 11,601
VV (2,88+0,97)*3,395-0,70*1,15 12,266
VV 6,30*1,92+6,55*1,20-3,20/2*0,70*4 15,476
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VV Součet 39,343

106 M 28375981 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm m2 41,310
VV 39,343*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41,310

107 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 5,730

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001
VV příloha PD - D.1.1.03.2-4, D.1.1.04.1-2, 06.1
VV skladba S2-1b - sokl
VV 2,88*2+0,97+0,10-1,10 5,730
VV Součet 5,730

108 M 59051651
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
140mm

m 6,017

VV 5,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,017

109 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 37,685
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002
VV příloha PD - D.1.1.03.2-4, D.1.1.04.1-2, 06.1
VV skladba S2-1b 
VV 4,995+0,30+(3,395+0,30)*2   "rohový profil 12,685
VV (0,70+1,10)*2*2+(1,10+2,10*2)  "ostění 12,500
VV Mezisoučet 25,185
VV (0,70+1,10)*2*2+(1,10+2,10*2)  "APU lišta 12,500
VV Součet 37,685

110 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 26,444

VV 25,185*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,444

111 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 13,125

VV 12,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,125

112 K 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn

m2 1,719

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112
VV příloha PD - D.1.1.03.2-4, D.1.1.04.1-2, 06.1
VV skladba S2-1b - sokl
VV (2,88-1,10)*0,30+(2,88+0,97+0,10)*0,30 1,719
VV Součet 1,719

113 K 622521032
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm 
vnějších stěn

m2 73,782

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622521032
VV příloha PD - D.1.1.03.2-4, D.1.1.04.1-2, 06.1
VV skladba S2-1a - stěny

VV
2,88*4,995-0,70*1,15-
1,10*2,10+(0,70*2+1,15)*0,14+(1,80*2+1,1)*0,14

12,286

VV (2,88+0,97)*3,395-0,70*1,15+(0,70*2+1,15)*0,14 12,623
VV 6,30*1,92+6,55*1,20-3,20/2*0,70*4 15,476
VV skladba S2-2 - podezdívka skleníku
VV (0,625+16,20)*0,90+6,35*0,75-1,10*0,75 19,080
VV (2,0+6,75)*0,80+18,215*0,45-1,10*0,80 14,317
VV Součet 73,782

114 K 631311122
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10

m3 2,030

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311122
VV příloha PD - D.1.1.03.2-4, D.1.1.04.1-2, 06.1
VV skladba S1-1 - podkladní beton
VV 2,90*7,0*0,10   "n-0.01 2,030
VV Součet 2,030

115 K 631311123
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

m3 10,039

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311123
VV příloha PD - D.1.2.02.1, 02.4
VV podkladní beton
VV 2.01 - přístavba
VV (7,0*2,90+1,88*3,85+0,83*1,60)*0,10 2,887
VV 02.4 - skleník
VV (14,82+4,86+1,80++5,65+1,60+20,81+1,50)*1,0*0,10 5,104
VV (6,37+0,75+0,23+6,31)*1,31*0,10 1,789
VV D.1.1.09.1
VV venkovní schodiště
VV 2,35*1,10*0,10 0,259
VV Součet 10,039

116 K 63245125R Potěr cementový litý C35/30 tl přes 45 do 50 mm m2 45,750

VV příloha PD - D.1.1.03.2-4, D.1.1.04.1-2, 06.1
VV skladba S1-1
VV 14,52   "n-0.01 14,520
VV 15,095   "sklad nad nepodsklepenou částí chodby 15,095
VV skladba S1-4
VV 2,50*6,30+0,20*4,70-1,50*0,37 16,135
VV Součet 45,750

117 K 632451293
Příplatek k cementovému litému potěru C35/30 ZKD 5 
mm tl přes 50 mm

m2 457,500
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451293
VV 45,75*10   "celková tloušťka potěru 100 mm 457,500
VV Součet 457,500

118 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton

m 24,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637311131
VV příloha PD - D.1.1.10.1 venkovní zpevněné plochy
VV okapový chodník - žlabovka
VV 24,0 24,000
VV Součet 24,000

D 8 Trubní vedení

119 K 8952701R1
DS-01  -  Plastová korugovaná drenážní šachtice - 
průměr 400 - těsnění, plast.poklop únosnost A15 - 
výška 2250 mm

kus 3,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/8952701R1
VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

120 K 8952701R2
DS-02  -  Plastová korugovaná drenážní šachtice - 
průměr 600 - těsnění, plast.poklop únosnost A15 - 
výška 2950 mm

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

121 K 8952701R3
DS-03  -  Plastová korugovaná drenážní šachtice - 
průměr 400 - těsnění, plast.poklop únosnost A15 - 
výška 600 mm

kus 4,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

122 K 8952701R4
DS-04  -  Plastová korugovaná drenážní šachtice - 
průměr 400 - těsnění, plast.poklop únosnost A15 - 
výška 980 mm

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 K 919721221
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze 
skelných vláken

m2 6,780

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919721221
VV příloha PD - D.1.1.10. venkovní zpevněné plochy
VV skladba S4-3 - obnova překopu
VV 1,40*(4,44+5,245)/2 6,780
VV Součet 6,780

124 K 935111111
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm

m 23,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935111111
VV příloha PD - D.1.1.10.1  venkovní zpevněné plochy
VV 23,0 23,000
VV Součet 23,000

125 M 592270R1 žlabovka malá betonová 210x250mm m 25,300
VV 23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,300

126 K 935111911
Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u 
příkopového žlabu osazeného do štěrkopísku

m2 207,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935111911
VV 23,000*9 207,000
VV Součet 207,000

127 K 935114112
Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 
mm se spádem dna 0,5 % se základem

m 36,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935114112
VV příloha PD - D.1.1
VV žlaby uvnitř skleníků
VV 9,0*2*2 36,000
VV Součet 36,000

128 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 83,280

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111
VV 2,70*4,0+12,90*4,0+(3,20+1,12+0,90)*4,0 83,280
VV Součet 83,280

129 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m 
za každý den použití

m2 4 996,800

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111211
VV 83,28*60 'Přepočtené koeficientem množství 4 996,800

130 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 83,280
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111811

131 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 211,110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112

132 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží

m2 264,080

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901221

133 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 2,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211

134 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE - OV-05 kus 2,000

135 M 4493211R nástěnný závěs pro hasící přístroj - OV-06 kus 2,000

136 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm

m 11,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664
VV příloha PD - D.1.1.03.2-4, D.1.1.04.1-2
VV 1,70*4   "pro překlad P-01 6,800
VV 1,40*3   " pro přaklad P-02 4,200
VV Součet 11,000

137 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 71,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391
VV příloha PD - D.1.1.03.2-4, D.1.1.04.1-2
VV 71,0 71,000
VV Součet 71,000

138 K 981511111
Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC 
postupným rozebíráním

m3 38,100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981511111
VV příloha PD - D.1.1.01.1
VV 38,10   "bourání zdiva z VPC cihel 38,100
VV Součet 38,100

139 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným rozebíráním

m3 81,650

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981511116
VV příloha PD - D.1.1.01.1
VV 59,60   "bourání základů 59,600
VV 3,70   "bourání mazanin 3,700
VV 18,35   "bourání konstrukcí nádrže 18,350
VV Součet 81,650

140 K 98151111R Demolice nepředvídatelných konstrukcí objektů m3 12,000
VV příloha PD - D.1.1.01.1
VV ostatní jinde neuvedené konstrukce
VV 12,0 12,000
VV Součet 12,000

D 997 Přesun sutě

141 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 345,237

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111

142 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 345,237

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

143 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 3 107,133

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV 345,237*9 'Přepočtené koeficientem množství 3 107,133

144 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 237,770

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601
VV 4,238+27,502+179,63+26,40 237,770
VV Součet 237,770

145 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 1,492

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013645

146 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 19,933

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013655
VV 2,983+12,761+4,189 19,933
VV Součet 19,933

147 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02

t 16,810

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013804

148 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02

t 69,233

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863
VV 0,462+68,771 69,233
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VV Součet 69,233

D 998 Přesun hmot

149 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 
monolitickou v do 20 m

t 656,741

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998021021

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

150 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 119,080

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001
VV příloha PD - D.1.1.06.1
VV skladba S1-1
VV 14,52   "n-0.01 14,520
VV (2,18+6,20+0,77)*2*0,21   "vytažení izolace na stěnu 3,843
VV 2,70*7,0+0,10*7,0   "izolace základové desky 19,600
VV 15,095   "sklad nad nepodsklepenou částí chodby 15,095
VV (2,50*2+5,95-4,20)*0,21   "vytažení izolace na stěnu 1,418
VV 2,70*5,95   "izolace základové desky 16,065
VV skladba S1-4
VV 2,50*6,30+0,20*4,70 16,690
VV (2,50*2+6,30-4,70)*0,21 1,386
VV skladba S3-1 - střecha
VV 2,50*12,185 30,463
VV Součet 119,080

151 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,036
VV 119,08*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,036

152 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 88,678

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001
VV příloha PD - D.1.1.06.1
VV skladba S1-1
VV (2,50+5,95)*2*0,39 6,591
VV skladba S2-1c
VV (2,70+7,0)*2*3,1-1,10*2,0 57,940
VV skladba S3-1 - střecha
VV (2,50+12,185+2,50+0,70)*0,90+11,50*0,70 24,147
VV Součet 88,678

153 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,030
VV 88,678*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,030

154 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP včetně přechodového klínu

m2 161,483

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
VV příloha PD - D.1.1.06.1
VV 2x asfaltový pás S
VV skladba S1-1 
VV 14,52*2   "n-0.01 29,040
VV (2,18+6,20+0,77)*2*0,21*2   "vytažení izolace na stěnu 7,686

VV
(2,70*7,0+0,10*7,0)*2   "izolace základové desky+vodorovná 
část základové stěny

39,200

VV 15,095*2   "sklad nad nepodsklepenou částí chodby 30,190
VV (2,50*2+5,95-4,20)*0,21*2   "vytažení izolace na stěnu 2,835
VV 2,70*5,95*2   "izolace základové desky 32,130
VV skladba S1-4
VV 2,50*6,30+0,20*4,70*2 17,630
VV (2,50*2+6,30-4,70)*0,21*2 2,772
VV Součet 161,483

155 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 188,208

VV 161,483*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 188,208

156 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 129,062

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
VV příloha PD - D.1.1.06.1
VV skladba S1-1 - 2x izolace typu S
VV (2,50+5,95)*2*0,39*2 13,182
VV skladba S2-1c
VV ((2,70+7,0)*2*3,1-1,10*2,0)*2 115,880
VV Součet 129,062

157 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 157,585

VV 129,062*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 157,585

158 K 711761624 Izolace proti vodě vodorovný - přechodový klín m 27,920
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711761624
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VV příloha PD - D.1.1.06.1
VV skladba S1-1
VV obslužná chodba + tech. místnost
VV (2,38+6,20)*2-1,10+(2,38+5,65)*2-4,20 27,920
VV Součet 27,920

159 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

% 0,017

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711201

D 712 Povlakové krytiny

160 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 82,979

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559
VV příloha PD - D.1.1.06.1
VV skladba S3-1 - střecha - 1x modifikovaný pás 3mm + 5mm

VV
((0,965+1,60)*12,25+(2,40+2,08+1,12+12,94)*0,45+11,50*0,1
5)*2

82,979

VV Součet 82,979

161 M 62855038
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií na horním 
povrchu do vegetačních střech tl 3,0mm

m2 48,355

VV 41,489*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 48,355

162 M 62855022

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z 
polyesterové rohože s odolností proti prorůstání 
kořínků a hrubozrnným břidličným posypem na horním 
povrchu tl 5,3mm (BROOF t3)

m2 48,355

VV 41,489*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 48,355

163 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm

m2 31,421

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391382
VV příloha PD - D.1.1.06.1
VV skladba S3-1 - střecha 
VV (0,965+1,60)*12,25 31,421
VV Součet 31,421

164 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 2,592
VV 31,421*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství 2,592

165 K 712391482
Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm 
násypu z hrubého kameniva

m2 157,105

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391482
VV 31,421*5 157,105
VV Součet 157,105

166 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 2,592
VV 157,105*0,0165 'Přepočtené koeficientem množství 2,592

167 K 712492172
Povlakové krytiny střech plochých přes 10° do 30° 
ochranné textilní vrstvy

m2 33,750

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712492172
VV příloha PD - D.1.1.06.1
VV skladba S3-1 - střecha - 1x modifikovaný pás 3mm + 5mm
VV 2,70*12,50 33,750
VV Součet 33,750

168 K 712771255
Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní 
šachty

kus 1,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771255
VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

169 M 69334333
šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 
300x300mm v 130mm - OV-04

kus 1,000

170 K 7129982R1
D+M OV-03  -  Bezpečnostní přeliv s integrovanou 
bitumenovou mažetou

kus 1,000

171 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 0,015

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712201

D 713 Izolace tepelné

172 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 29,615

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111
VV příloha PD - D.1.1.06.1
VV skladba S1-1
VV 14,52   "n-0.01 14,520
VV 15,095   "sklad nad nepodsklepenou částí chodby 15,095
VV Součet 29,615

173 M 28376418
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 60mm

m2 31,096

VV 29,615*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,096

174 K 713131241
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v 
kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 
dílců, desek tl do 100mm

m2 45,336

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131241
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VV příloha PD - D.1.1.06.1
VV skladba S2-1c
VV (0,98+2,98+5,88+2,70)*2,95 36,993
VV atika
VV (2,40+2,08+1,12+12,94)*0,45 8,343
VV Součet 45,336

175 M 28376422
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,033 tl 100mm

m2 47,603

VV 45,336*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47,603

176 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 30,463

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152
VV příloha PD - D.1.1.06.1
VV skladba S3-1 - střecha - 2x EPS tl 80mm
VV 2,50*12,185 30,463
VV Součet 30,463

177 M 28375912
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 80mm

m2 63,972

VV 30,463*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 63,972

178 K 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 
atikový klín

m 29,630

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141211
VV příloha PD - D.1.1.06.1
VV skladba S3-1 - střecha - 1x modifikovaný pás 3mm + 5mm
VV (0,965+1,60+12,25)*2 29,630
VV Součet 29,630

179 M 63152005
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
50x50mm

m 31,112

VV 29,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,112

180 K 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva

m2 30,463

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141311
VV příloha PD - D.1.1.06.1
VV skladba S3-1 - střecha 
VV 2,50*12,185 30,463
VV Součet 30,463

181 M 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 1,599
VV 30,463*0,0525 'Přepočtené koeficientem množství 1,599

182 K 713291122
Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů 
vrchem asfaltovým pásem

m2 30,463

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713291122
VV příloha PD - D.1.1.06.1
VV skladba S3-1 - střecha
VV 2,50*12,185 30,463
VV Součet 30,463

183 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z 
hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 35,505

VV 30,463*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 35,505

184 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 0,013

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713201

D 762 Konstrukce tesařské

185 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm

m2 8,343

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762361312
VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV atika
VV (2,40+2,08+1,12+12,94)*0,45 8,343

186 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 0,184

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000
VV 8,343*0,022 0,184
VV Součet 0,184

187 K 7624310R1
Konstrukce atiky z desek OSB tl. 25 mm včetně kotvení 
ke stropní desce

m2 18,975

VV příloha PD - D.1.1.07.1
VV detail D-3.03
VV 11,50*(0,70*2+0,25) 18,975
VV Součet 18,975

188 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn

m2 18,975

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762495000

189 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 0,028

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762201

D 764 Konstrukce klempířské
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190 K 7640116R1
Nekonečná nerezová páska - utěsnění prostupů 
odvětrání kanalizace - K-05

kpl 1,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/7640116R1
VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV výpis klempířských výrobků
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

191 K 764214607
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 620 mm - K03a

m 20,400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764214607
VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV výpis klempířských výrobků
VV 20,40 20,400
VV Součet 20,400

192 K 7642146R1
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 160 mm - K03b

m 20,400

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV výpis klempířských výrobků
VV 20,40 20,400
VV Součet 20,400

193 K 7642146R2
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 190 mm - K03c

m 23,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV výpis klempířských výrobků
VV 20,40   "K03c 20,400
VV 1,30*2   "K07b 2,600
VV Součet 23,000

194 K 7642146R3
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 470 mm - K-
07a

m 46,600

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV výpis klempířských výrobků
VV 49,20-1,30*2 46,600
VV Součet 46,600

195 K 7642146R4
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 420 mm - K07b

m 2,600

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV výpis klempířských výrobků
VV 1,30*2   "K07b 2,600
VV Součet 2,600

196 K 7642186R1
Oplechování celoobvodové prostupu bezpečnostního 
přelivu z Pz s upraveným povrchem - K-06

kpl 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV výpis klempířských výrobků
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

197 K 7642524R1 OV-07  -  Krycí sokl z nerez plechu - šíř. 100 mm m 46,300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/7642524R1
VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV ostatní výrobky
VV 46,30 46,300
VV Součet 46,300

198 K 764311604
Lemování styku stěny se střechou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 320 mm - K-04b

m 11,300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764311604
VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV výpis klempířských výrobků
VV 11,30 11,300
VV Součet 11,300

199 K 7643116R
Lemování styku stěny se střechou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 200 mm - K04a

m 11,300

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV výpis klempířských výrobků
VV 11,30 11,300
VV Součet 11,300

200 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 mm - K02

m 48,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511601
VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV výpis klempířských výrobků
VV 48,0 48,000
VV Součet 48,000

201 K 764511641
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou do 250/90 mm

kus 2,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511641
VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV výpis klempířských výrobků
VV 2,0 2,000
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VV Součet 2,000

202 K 764518621
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru do 90 mm - K01

m 5,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518621
VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV výpis klempířských výrobků
VV 2,50*2 5,000
VV Součet 5,000

203 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 0,008

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764201

D 766 Konstrukce truhlářské

204 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm

m 2,200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116
VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV 1,10*2   "okna O-03 2,200
VV Součet 2,200

205 M 61140077 parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá m 2,200

206 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 2,000

207 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

% 0,004

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické

208 K 767114813
Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních 
plochy přes 9 do 12 m2

m2 68,800

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767114813
VV příloha PD - D.1.1.02.1-3
VV 68,80 68,800
VV Součet 68,800

209 K 767114825
Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnějších 
plochy přes 15 m2

m2 351,450

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767114825
VV příloha PD - D.1.1.02.1-3
VV 351,45 351,450
VV Součet 351,450

210 K 7676101R1
D+M okno hliníkové fix - zasklení jednoduché  
3000x1800 mm - O-04

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1

VV

Orientační popis. Podrobná specifikace pro ocenění, 
objednání a dodání viz projekt. Ceny obsahují dodávku všech 
ve specifikaci uvedených výrobků,

VV
 jejich montáž a osazení včetně všech pomocných materiálů a 
prací a povrchové úpravy.

VV použít systém skleníkových oken
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

211 K 7676101R2
D+M okno hliníkové fix - zasklení jednoduché  
3500x1800 mm - O-05

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1

VV

Orientační popis. Podrobná specifikace pro ocenění, 
objednání a dodání viz projekt. Ceny obsahují dodávku všech 
ve specifikaci uvedených výrobků,

VV
 jejich montáž a osazení včetně všech pomocných materiálů a 
prací a povrchové úpravy.

VV použít systém skleníkových oken
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

212 K 7676202R1
D+M Okno hliníkové OS - izolační 2-sklo, parapet 
venkovní hliníkov, 1150x700 mm - O-03

kus 2,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1

VV

Orientační popis. Podrobná specifikace pro ocenění, 
objednání a dodání viz projekt. Ceny obsahují dodávku všech 
ve specifikaci uvedených výrobků,

VV
 jejich montáž a osazení včetně všech pomocných materiálů a 
prací a povrchové úpravy.

VV použít systém skleníkových oken
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

213 K 7676401R1

D+M dveře 1křídlé venkovní - hliníkové posuvné 
rámové, prosklené 2-sklem, část plná výplň, zárubeň 
hliníková s horním pojezdem, kování krycí štítek, 
klika/klika, oboustranně svislé madlo - zadlab.zámek  -  
1100x2140 - D-03

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1

VV

Orientační popis. Podrobná specifikace pro ocenění, 
objednání a dodání viz projekt. Ceny obsahují dodávku všech 
ve specifikaci uvedených výrobků,

Strana 20 z 38



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
 jejich montáž a osazení včetně všech pomocných materiálů a 
prací a povrchové úpravy.

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

214 K 7676401R2
D+M dveře 1křídlé venkovní, hliníkové otevíravé plné, 
zárubeň hliníková - kování krycí štítek, klika/klika - 
zadlab.zámek, vložka  FAB  -  1100x2100 - D-04

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1

VV

Orientační popis. Podrobná specifikace pro ocenění, 
objednání a dodání viz projekt. Ceny obsahují dodávku všech 
ve specifikaci uvedených výrobků,

VV
 jejich montáž a osazení včetně všech pomocných materiálů a 
prací a povrchové úpravy.

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

215 K 7676403R1

D+M  dveře 2křídlé vnitřní ocelové otevíravé plné s 
polodrážkou, pož.odolnost EW15DP3-C, zárubeň 
ocelová, typ U, kování krycí štítek, klika/klika, 
zadlab.zámek, vložka  FAB, samozavírač 2x - 
koordinátor zpomalování - stavěč křídla, přechodová 
lišta - D-01

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1

VV

Orientační popis. Podrobná specifikace pro ocenění, 
objednání a dodání viz projekt. Ceny obsahují dodávku všech 
ve specifikaci uvedených výrobků,

VV
 jejich montáž a osazení včetně všech pomocných materiálů a 
prací a povrchové úpravy.

VV rozměr dveří - 1200x1970
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

216 K 7676403R2

D+M  dveře 1křídlé vnitřní, ocelové otevíravé plné s 
polodrážkou, pož.odolnost EW15DP3-C, zárubeň 
ocelová, typ U, kování krycí štítek, klika/klika, 
zadlab.zámek, vložka  FAB - samozavírač - stavěč 
křídla, přechodová lišta  -  800x1970 - D-02

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1

VV

Orientační popis. Podrobná specifikace pro ocenění, 
objednání a dodání viz projekt. Ceny obsahují dodávku všech 
ve specifikaci uvedených výrobků,

VV
 jejich montáž a osazení včetně všech pomocných materiálů a 
prací a povrchové úpravy.

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

217 K 7676403R3

D+M  Dveře 1křídlé vnitřní - ocelové otevíravé plné s 
polodrážkou - pož.odolnost EW15DP3-C - zárubeň 
ocelová, typ U - kování krycí štítek, klika/klika - 
zadlab.zámek, vložka  FAB - samozavírač - 
přechodová lišta  -  1100x1970 - D-05

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1

VV

Orientační popis. Podrobná specifikace pro ocenění, 
objednání a dodání viz projekt. Ceny obsahují dodávku všech 
ve specifikaci uvedených výrobků,

VV
 jejich montáž a osazení včetně všech pomocných materiálů a 
prací a povrchové úpravy.

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

218 K 767995R01
D+M  Z-01 - Poklop s nosností A15 plynotěsný - pro 
zabetonování  -  900x600

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

219 K 767995R02
D+M  Z-02 - Pororoštová rohožka tl. 30 mm s odtokem - 
oelový rám L 80X60X6 - žárově zinkovaná  -  1300x600

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

220 K 767995R03
D+M  Z-03 - Sestava posuvných profilů pro pojezd 
dvoukoláku na schodišti - 2 profily U 80/40/4 a U 
50/40/4 - žárově zinkované  -  1000x2760x1240

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

221 K 767995R04

D+M  Z-04 -  Ochranné ocelové zábradlí - ocelová 
pásovina šíř.40 a 50 mm, a plech, vše tl. 10 mm; 
kotvení kotvami 7x M16 - žárově zinkované  -  
3750x850

kus 1,000
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VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

222 K 767995R05

D+M  Z-05 - Skládací zádveří - jednoduché ocelové 
profily, zasklení plexisklem - pevný strop kotvený do 
stěn a stropu - součástí sklopné stěny jsou dveře 
900x2000 - zádveří žárově zinkované  -  
900x1330x2370

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

223 K 767995R06
D+M  Z-06  -  Ochranné ocelové svařované zábradlí - 
madlo U 50/40/4, sloupek JA uzavřený profil 40/40/4, 
výplň L 40/40/4 - žárově zinkované  -  1580x1500

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

224 K 767995R07
D+M  Z-07  -  Ochranné ocelové svařované zábradlí - 
madlo U 50/40/4, sloupek JA uzavřený profil 40/40/4, 
výplň L 40/40/4 - žárově zinkované  -  3615x900

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

225 K 767995R08

D+M  Z-08  -  Ochranné ocelové svařované 
odnímatelné zábradlí - madlo pásovina 50/10, výplň 
pásovina 40/10, sloupky 120/60/4, patní plech P5 - 
žárově zinkované  -  1300x4200

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

226 K 767995R09
D+M  Z-09  -  Poklop s nosností A15 plynotěsný - pro 
zadláždění  -  600x600

kus 3,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

227 K 767995R10
D+M  Z-10  -  Nosný prvek rozvaděčů elektro - 2x U 
160 - žárově zinkovaný  -  délka 2120

kus 4,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

228 K 767995R11

D+M  Z-12  -  Pěstební stůl s posuvnou pracovní 
deskou, ocelový svařovaný - deska pororošt v.40 mm v 
L rámu, nohy a výplň Ja profily 40/40 - žárově 
zinkovaný  -  délka 4850

kus 6,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

229 K 767995R12

D+M  Z-13  -  Pěstební stůl s posuvnou pracovní 
deskou, ocelový svařovaný - deska pororošt v.40 mm v 
L rámu, nohy a výplň Ja profily 40/40 - žárově 
zinkovaný  -  délka 4850

kus 3,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

230 K 767995R13

D+M  Z-14  -  Pěstební stůl s posuvnou pracovní 
deskou, ocelový svařovaný - deska pororošt v.40 mm v 
L rámu, nohy a výplň Ja profily 40/40 - žárově 
zinkovaný  -  délka 4850

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

231 K 767995R14

D+M  Z-15  -  Pěstební stůl s posuvnou pracovní 
deskou, ocelový svařovaný - deska pororošt v.40 mm v 
L rámu, nohy a výplň Ja profily 40/40 - žárově 
zinkovaný  -  délka 5000

kus 6,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000
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232 K 767995R15

D+M  Z-16  -  Pěstební stůl s posuvnou pracovní 
deskou, ocelový svařovaný - deska pororošt v.40 mm v 
L rámu, nohy a výplň Ja profily 40/40 - žárově 
zinkovaný  -  délka 5000

kus 2,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

233 K 767995R16
D+M  Z-17  -  Ukončující profil podlahy L 200/100/10, 
kotevní plechy, kotvy M10 do betonu

m 1,480

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 1,48 1,480
VV Součet 1,480

234 K 767995R17
D+M  Z-18  -  Ukončující profil podlahy L 150/75/10, 
kotevní plechy, kotvy M10 do betonu

m 1,100

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 1,10 1,100
VV Součet 1,100

235 K 767995R18
D+M  Z-19  -  Ukončující profil podlahy L  90/60/8, 
kotevní plechy, kotvy M10 do betonu

m 1,100

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - zámečnické konstrukce
VV 1,10 1,100
VV Součet 1,100

236 K 767996R01
DOV-01  -  Sázecí stůl - pracovní deska z nerez plechu  
-  1500x800x1100

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - ostatní výrobky
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

237 K 767996R02
OV-02  -  Sázecí stůl - pracovní deska z nerez plechu  -  
1800x800x1100

kus 1,000

VV příloha PD - D.1.1.08.1
VV příloha PD - ostatní výrobky
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

238 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 0,007

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201

D 777 Podlahy lité
239 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 48,990

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111111
VV příloha PD - D.1.1.06.1
VV skladba S1-1
VV 14,52   "n-0.01 14,520
VV 16,79   "sklad nad nepodsklepenou částí chodby 16,790
VV skladba S1-4
VV 2,50*6,30+0,20*4,70+(1,0+1,20)*0,45 17,680
VV Součet 48,990

240 K 777131101
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 
podklad

m2 48,990

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777131101

241 K 777511105
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 
dekorativní lité podlahy

m2 48,990

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777511105

242 K 777511107
Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy 
pískem

m2 48,990

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777511107

243 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 
m

t 0,475

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777101

D 783 Dokončovací práce - nátěry

244 K 783823101
Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových 
povrchů

m2 256,969

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823101
VV příloha PD - D.1.1.03.1-4, 04.1-2
VV strop
VV přístavba
VV 2,18*6,20   "strop na podsklepenou částí 13,516
VV 2,28*12,25  "strop nad 1.NP 27,930
VV stěny
VV (2,18+6,80)*2*2,56+(1,30+2,56*2)*0,20   "podsklepená část 47,262
VV 1.NP

VV
(2,28+5,65)*2*4,36+(3,85+3,65*2+3,10+1,80+1,10+2,40)*0,20-
2,28*3,10-0,70*1,10

65,222

VV
(2,28+6,25)*2*3,10+(4,05+2,45*2+3,60+1,10+1,80+1,40)*2-
0,70*1,10-1,25*2,35

82,879
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VV
12,50*3,0-((3,10+3,60)*1,80+2,40*1,10*2)   "nezateplená část 
zdi směrem ke skleníku

20,160

VV Součet 256,969

245 K 783827101
Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých 
betonových povrchů

m2 256,969

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Albertov 8, Praha 2, Nové Město Datum: 5. 8. 2023

Zadavatel: UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6,P-2 Projektant:
AND s.r.o., Petra 
Bezruče 25/925, 
Praha 8, 182 00

Uchazeč: Konstruktis Praha, spol.s .ro. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 40,500

VV 3*3*4,5 40,500
VV Součet 40,500

2 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3

m3 153,100

VV 7,7+18,3+39,6+71,3+16,2 153,100
VV Součet 153,100

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 146,400

VV 366*0,4 146,400
VV Součet 146,400

4 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 
do 4 m

m2 219,600

VV 366*0,6 219,600
VV Součet 219,600

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 146,400

6 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 219,600

7 K 151101202 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m m2 54,000

VV 3,0*4*4,5 54,000
VV Součet 54,000

8 K 151101212 Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 8 m m2 54,000

9 K 151101302
Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 
8 m

m3 40,500

VV 3,0*3,0*4,5 40,500
VV Součet 40,500

10 K 151101312
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl přes 
4 do 8 m

m3 40,500

11 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 40,500

VV "jáma zapažená" 40,5 40,500
VV Součet 40,500

12 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 34,100

VV "obsyp" 34,1 34,100
VV Součet 34,100

13 K 162751115
Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 334,300

VV "výkop na skládku" 40,5+153,1 193,600
VV "zásyp zpět" 140,7 140,700
VV Součet 334,300

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 174,800

VV "zásyp, obsyp" 140,7+34,1 174,800
VV Součet 174,800

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 534,880

VV 334,3*1,6 534,880
VV Součet 534,880

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 140,700

VV 140,70 140,700

Rekonstrukce skleníku v genetické zahradě

02 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 140,700

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 34,100

VV 34,10 34,100
VV Součet 34,100

18 K 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 70,045
VV 34,1*1,67*1,23 70,045
VV Součet 70,045

D D1 Vodorovné konstrukce
19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,700

VV 8,70 8,700
VV Součet 8,700

D D2  Trubní vedení

20 K 8712652R2
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 100

m 64,000

21 K 8712652R3
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 125

m 22,000

22 K 8713152R1
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 150

m 37,000

23 K 8944R01 Zřízení vsakovací šachty kus 1,000

24 K
CSB.0059089.UR
S

Skruž šachtová se stupadly DN 1500, hs 1000, t 150 
mm

kus 3,000

25 K
CSB.0059090.UR
S

Skruž šachtová se stupadly DN 1500, hs 250, t 150 mm kus 1,000

26 K 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 
100/62,5x60x12cm

kus 1,000

27 K 59225R102 deska betonová zákrytová 1500/1000-250 kus 1,000

28 K 894809R51
Podzemní filtrační šachta DN 400, hl. odtoku (DN110) 
1500 mm - dodávka a montáž

kus 1,000

29 K 894810R31
Podzemní filtrační šachta DN 600, hl. odtoku (DN160) 
1500 mm  - dodávka a montáž

kus 1,000

30 K 894810R32 prodloužení šachty 300 mm  - dodávka a montáž kus 1,000

31 K 894810R33 teleskopický poklop DN 600  - dodávka a montáž kus 1,000

32 K 89481R01
Plastová revizní šachta DN 400 v. 1,2 m v - dodávka a 
montáž

kus 2,000

33 K 89481R02
Plastová revizní šachta DN 400 v. 1,8 m v - dodávka a 
montáž

kus 2,000

34 K 89482R02
Plastová revizní šachta DN 600 v. 2,1 m v - dodávka a 
montáž

kus 1,000

35 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 1,000

VV "vsakovací šachta" 1 1,000
VV Součet 1,000

36 K 552410305 poklop šachtový litinový třída D 400 s odvětráním kus 1,000

D D3 Ostatní konstrukce a práce

37 K 9351141R1 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x250 mm m 22,000

38 K 9351141R2 Výtokový dílec 220x250x1000 mm kus 4,000

39 K 9351141R3 přechodový prstenec pod výtokový dílec kus 4,000

40 K 9351141R4 čistící dílec 220/250/1000 kus 4,000

41 K 93695R01
 Samonosná prefabrikovaná nádrž 10m3, vodotěsná 
kce 3880/2500/1750 mm, vyztužený beton C 35/45 
XA1 . - dodávka a montáž

kus 2,000

42 K 93695R02
Samonosná prefabrikovaná nádrž 12m3, vodotěsná 
kce 3880/2500/2000 mm, vyztužený beton C 35/45 
XA1 . - dodávka a montáž

kus 1,000

43 K 93695R03 vstupní komínek 600x600x600 mm - dodávka a montáž kus 1,000

D D4 Přesun hmot

44 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 17,789

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

45 K 71111R11
Dvousložkový epoxidový nátěr pro přímý kontakt s 
pitnou vodou včetně přípravy povrchu a podkladních 
vrstev

m2 140,000

46 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

% 0,017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
47 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 4,000

48 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 5,000

49 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 10,000

50 K 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 m 39,000

51 K 721174056 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125 m 7,000

52 K 721211R31 Vpusť podlahová HL 310 NPr kus 3,000

53 K 721211R35 Velkokapacitní vtok HL 600 kus 2,000

54 K 721233R1 Střešní vtok Hl 62 kus 7,000

55 K 721239R1 Lapač substrátu -atypický výrobek kus 2,000

56 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 65,000

VV 4+5+10+39+7 65,000
VV Součet 65,000

57 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 0,009

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

58 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 20x2,8 mm

m 28,000

59 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 25x3,5 mm

m 195,000

60 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 32x4,4 mm

m 81,000

61 K 722174005
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 40x5,5 mm

m 70,000

62 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN 
do 22 mm

m 28,000

VV 28,0 28,000
VV Součet 28,000

63 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 281,000

VV 113+81+70+17 281,000
VV Součet 281,000

64 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem

kus 65,000

65 K 7222310R1 Zpětná klapka DN 5/4 kus 2,000

66 K 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4" kus 1,000

67 K 722232044
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 11,000

68 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000

69 K 722232046
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 6,000

70 K 72226216R Vodoměr Qn 6 m3/h kus 1,000

71 K 722265R1
Ponorné čerpadlo ( 2 m3/hod, 35 m, 1 kW) - dodávka a 
montáž

kus 1,000

72 K 722265R1a tlakový spínač - dodávka a montáž kus 1,000

73 K 722265R2 Tlaková nádrž 200 l - dodávka a montáž kus 1,000

74 K 722265R3 Zásobníkový ohřívač 80 l  - dodávka a montáž kus 1,000

75 K 722266R1

Reverzní osmóza, kapacita 150 L/h, odsolení min. 
98%; Předfiltr + Duplexní změkčovací filtr + Filtr s 
aktivním uhlím (automat) + Výrobník + Zásobník (cca 
400 – 500L) + podstavec pod zásobník + Tlaková 
stanice + Materiál _ dodávka a montáž

kus 1,000

76 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového DN do 100

m 374,000

VV 28+195+81+70 374,000
VV Součet 374,000

77 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 374,000

VV 28+195+81+70 374,000
VV Součet 374,000

78 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

% 0,006

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
79 K 72531R11 Velkokapacítní dřez 900x600x300 mm soubor 2,000

80 K 7258213R2 Baterie dřezová nástěnná soubor 1,000

81 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

% 0,003
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Albertov 8, Praha 2, Nové Město Datum: 5. 8. 2023

Zadavatel: UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6,P-2 Projektant:
AND s.r.o., Petra 
Bezruče 25/925, 
Praha 8, 182 00

Uchazeč: Konstruktis Praha, spol.s .ro. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústřední vytápění

D D2 1.Izolace tepelné techniky

1 K 71331
izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 20 mm 
pro prům.dn 25

m 26,000

2 K 71331.1
izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 30 mm 
pro prům.dn 32

m 50,000

3 K 71331.2
izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 40 mm 
pro prům.dn 50

m 16,000

4 K 71331.3
izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 40 mm 
pro prům.dn 70

m 20,000

5 K 713 46-3211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 92,000

6 K 713 46-3212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm

m 20,000

7 K 998713101 přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 6 m t 0,150

D D3 2.Ústřední topení, strojovny
8 K 732199100 montáž orientačních štítků kpl 11,000

9 K 138922501 plechový štítek orientační 125x65 mm ks 11,000

10 K MAT

Kombinovaný rozdělovač a sběrač ocelový, modul 
100/100, délky 1250 mm, pro parametry : P = 0,6 MPa,  
příslušná hrdla, vrchní nátěr, povrchová úprava od 
výrobce, včetně upevňovacích prvků

ks 2,000

11 K MAT.1 Nožičky kombinovaného rozdělovače ks 4,000

12 K MAT.2 izolace rozdělovače ks 2,000

13 K 732429223
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
přírubového DN 40 jednodílné

kpl 1,000

14 K MAT.3

Čerpadlo  s elektronicky řízenými otáčkami : Q = 6,55 
m3/h, H = 1,50m, provedení do potrubí, včetně 
elektromotoru, 48 W, 230V, 50 Hz, povrchová úprava 
od výrobce, včetně protipřírub 40/0,5-4

kpl 1,000

15 K MAT.4 Zásobníkovým ohřívák teplé vody - zálivkové 400L kpl 1,000

16 K 732219113 Montáž zásobníkového okříváku kpl 1,000

17 K MAT.5
ČERPADLOVÁ SKUPINA  UC DN25 pro  připojení 
větve  ohřevu teplé vody, 1"  , vč. oběhového čerpadla 
25/1-6

sada 1,000

18 K MAT.6
ČERPADLOVÁ SKUPINA MCR DN 25 s trojcestným 
směšovacím ventilem a elektronicky řízeným otáčkami  
25/1-6   pro  připojení větve  stolů

sada 8,000

19 K MAT.7 pohon trojcestného ventilu ks 8,000

20 K MAT.8 clonka Kv 2,9 ks 3,000

21 K Pol261
kompletizace rozdělovačů osazení jednotlivých prvků 
na místo , napojení na rozvody, připojení jednotlivých 
dílčíčích částí na rozvod

kpl 1,000

22 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 
m

% 0,018

D D4 3.Ústřední topení, rozvodné potrubí
23 K 733111104 potrubí ocelové závitové  DN 20 m 144,000

24 K 733111105 potrubí ocelové závitové  DN 25 m 555,000

Rekonstrukce skleníku v genetické zahradě

03 - UT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 733111106 potrubí ocelové závitové  DN 32 m 251,000

26 K 733111107 potrubí ocelové závitové  DN 40 m 626,000

27 K 733190107 tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40 m 1 576,000

28 K 733111128
potrubí ocelové závitové v kotelnách a strojovnách DN 
50

m 16,000

29 K 733121222
potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké+středotlaké 
d 76/3,2

m 20,000

30 K 733190225 tlaková zkouška potrubí ocelové hladké do d 89/5,0 m 36,000

31 K 998733201 přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu do 6 m % 0,018

D D5 4.Ústřední topení, armatury

32 K 734211126
ventil odvzdušňovací závitový  - hrníček G 3/8 se 
zpětným ventilem

ks 46,000

33 K 734411102
Teploměr kruhový přímý s nerez jímkou 1/2", prům. 63 
mm, 0-120 st.C

ks 6,000

34 K 734291123 Vypouštěcí kulový kohout pro otopné soustavy DN15 ks 55,000

35 K 734292714
Kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým 
těsněním DN 20, PN 0,6 MPa

ks 56,000

36 K 734292715
Kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým 
těsněním DN 25, PN 0,6 MPa

ks 8,000

37 K 734193114

Bezobslužná, měkce těsnící centrická uzavírací klapka 
s pákou pro vytápění s teplotou do 110 st.C, DN 50, PN 
0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, těsnící 
manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 
2002, vč. protipřírub

ks 8,000

38 K 734193115

Bezobslužná, měkce těsnící centrická uzavírací klapka 
s pákou pro vytápění s teplotou do 110 st.C, DN 65, PN 
0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, těsnící 
manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 
2002, vč. protipřírub

ks 3,000

39 K 734192316
Mezipřírubový zpětná klapka s pružinou pro vytápění s 
teplotou do 110 st.C, DN 65, PN 1,6 MPa, povrchová 
úprava od výrobce, vč. protipřírub

ks 1,000

40 K 734163426
Filtr přírubový pro vytápění s teplotou do 110 st.C s 
nerez sítkem, DN 50, PN 0,6 MPa, povrchová úprava 
od výrobce, vč. protipřírub

ks 2,000

41 K 998734201 přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu do 6 m % 0,018

D D6 5.Konstrukce doplňkové kovové

42 K 767995103
zámečnická montáž atypického výrobku hmotnost  
celkem do 20 kg

kg 150,000

43 K Pol262
zámečnické ocelové atypické kce dle dodavatele - 
dodávka

kg 150,000

44 K Pol130

závěsy potrubí pozinkované, potrubí vedeno v o 
objímkách s gumovou výstelkou, ucelený systém 
závěsů potrubí   -závěsy, fitynky, objímky, konzoly pro 
ruzný typ uložení potrubí dle váhy a průměru, závitové 
tyče. Vzdálenost závěsu  jednotná - 2,5 m.

soub 1,000

45 K 998767101
přesun hmot pro zámečnické práce v objektu výšky do 
6 m

t 0,300

D D7 6.Dokončovací práce - nátěry

46 K 78312
nátěr syntetický  základní antikorozní  ocelových 
konstrukci

m2 5,000

47 K 783654551
Základní jednonásobný nitrokombinační nátěr potrubí 
DN do 50 mm

m 1 576,000

48 K 783654561
Základní jednonásobný nitrokombinační nátěr potrubí 
přes DN 50 do DN 100 mm

m 36,000

49 K 783617615
Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 1 576,000

D D8 7.Hodinové sazby
50 K Pol263 topná zkouška hod 72,000

51 K Pol264 napouštění systému upravenou vodou hod 4,000

52 K Pol265 spolupráce profese topení a profese MaR hod 25,000

53 K Pol266 vyregulování topného systému hod 16,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Albertov 8, Praha 2, Nové Město Datum: 5. 8. 2023

Zadavatel: UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6,P-2 Projektant:
AND s.r.o., Petra 
Bezruče 25/925, 
Praha 8, 182 00

Uchazeč: Konstruktis Praha, spol.s .ro. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

D D6 I - Svítidla

1 K Pol15

LED přisazené nástěnné svítidlo pro přímé osvětlení 
výkonu maximálně 34 W, těleso a kryt světelného 
zdroje z polykarbonátu, krytí IP65, elektronický 
předřadník, světelný tok: 5900 Lm, index barevného 
podání: Ra>80, teplota chromatičností: 4000 K, 
životnos

ks 20,000

2 K Pol16

LED přisazené nástěnné svítidlo pro přímé osvětlení 
výkonu maximálně 42 W, těleso a kryt světelného 
zdroje z polykarbonátu, krytí IP65, elektronický 
předřadník, světelný tok: 7200 Lm, index barevného 
podání: Ra>80, teplota chromatičností: 4000 K, 
životnos

ks 6,000

3 K Pol17

LED přisazené nástěnné svítidlo nouzového osvětlení, 
těleso a kryt světelného zdroje z polykarbonátu, krytí 
IP65, elektronický předřadník, světelný tok: 500 Lm, 
index barevného podání: Ra>80, teplota 
chromatičností: 4000 K, životnost > 58000 hodin, světel

ks 6,000

4 K Pol18
Venkovní přisazené svítidlo v provedení IK8, IP65, PC 
korpus a PC opálový difusor, patice 1 x E27, světelný 
zdroj LED žárovka 15 W, 3000 K, 1520 Lm

ks 1,000

D D1 II - kabely a vodiče
5 K Pol19 Vodič CYKY 2Ox1.5 mm² m 11,000

6 K Pol20 Vodič CYKY 3Ox1.5 mm² m 72,000

7 K Pol21 Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 m 308,000

8 K Pol22 Kabel CYKY 5Ox1,5 mm² m 49,000

9 K Pol23 Kabel CYKY 7Jx1,5 mm² m 67,000

10 K Pol24 Kabel CYKY 12Jx1,5 mm² m 26,000

11 K Pol25 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 1 422,000

12 K Pol26 Kabel CYKY 3Jx4 mm2 m 119,000

13 K Pol27 Kabel CYKY 5Jx4 mm2 m 124,000

14 K Pol28 Kabel CYKY 4Jx35 mm2 m 14,000

15 K Pol29 CYA1x25 m 14,000

16 K Pol30 CYA1x16 m 19,000

17 K Pol31 CYA1x4 m 196,000

D D2 III - Elektroinstalační přístroje a materiál

18 K Pol32
Jednopólový spínač pod omítkou, In=10A, Un=250V 
AC, krytí P55 včetně, přístrojové krabice, přístroje a 
krytu, barva bílá

ks 2,000

19 K Pol33
Vestavný tlačítkový zapínací ovládač 2násobný, In=10 
A, Un=230 V AC, včetně přístrojové 2modulové krabice 
a  společného rámečku, krytí IP55

ks 7,000

20 K Pol34

Vestavný tlačítkový zapínací ovládač 4násobný, In=10 
A, Un=230 V AC, krytí IP55, včetně přístrojové 
4modulové krabice a  společného rámečku ve vyšším 
krytí, krytí IP55

ks 2,000

21 K Pol35
Kompletní nástěnná zásuvka s ochranným kolíkem, 
víčkem, 2p+PE, In=16A, Un=250V AC, krytí  IP55, 
barva bílá

ks 5,000

Rekonstrukce skleníku v genetické zahradě

04 - Silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K Pol36
Kompletní vestavná zásuvka s ochranným kolíkem, 
přepěťovou ochranou a víčkem, 2p+PE, In=16A, 
Un=250V AC, krytí  IP55, barva bílá

ks 11,000

23 K Pol37

Průmyslová nástěnná zásuvka p+N+PE In=16A, 
Un=400V AC, krytí  IP67, montáž do ocelového desky, 
která je součástí konstrukce skleníku, komplet včetně 
nerezových šroubu pro upevnění zásuvky do desky

ks 72,000

24 K Pol38

Zásuvka průmyslová s blokovacím vypínačem,  2p+PE, 
In=16 A, Un=230 V AC, krytí IP67, montáž do spodní 
strany kabelového žlabu, komplet včetně nerezových 
šroubu pro upevnění zásuvky do desky

ks 72,000

25 K Pol39
Vidlice p+N+PE, 3 póly, In=16 A, Un=230 V AC, 50 Hz, 
krytí IP67

ks 108,000

26 K Pol40
Nástěnná rozvodná krabice včetně 5pólové 
svorkovnice 2,5 mm2, krytí IP67

ks 9,000

27 K Pol41
Elektroinstalační plastová ohebná trubka vnějšího 
průměru 25 mm pevnost v tlaku >750 N, montáž pod 
omítkou v podlaze a v monolitickém betonu

m 37,000

28 K Pol42

Plastová tuhá UV stabilní trubka průměru 25 mm, 
pevnost v tlaku >750 N, montáž nad omítkou, včetně 
objímek, spojek, kolen a ostatního drobného 
instalačního materiálu

m 98,000

29 K Pol43
Plastová tuhá UV stabilní trubka průměru 32 mm, 
pevnost v tlaku >750 N, montáž nad omítkou, včetně 
objímek a spojek

m 8,000

30 K Pol44
Plastová ohebná 2plašťová korugovaná kabelová 
chránička průměru 50 mm, montáž v zemi (bez výkopu)

m 2,000

31 K Pol45
Plastová PVC elektroinstalační lišta rozměru 40x40 
mm, komplet horní a spodní díl a tvarovací díly

m 5,000

32 K Pol46

Kabelový žlab z ocelového ponorem pozinkovaného 
děrovaného plechu tloušťky 0,75 mm, rozměr žlabu 
200x60 mm  včetně spojek a nerezového spojovacího 
materiálu, montáž do výložníků

m 12,000

33 K Pol47

Kabelový žlab z ocelového ponorem pozinkovaného 
děrovaného plechu tloušťky 0,75 mm, rozměr žlabu 
100x60 mm  včetně spojek a nerezového spojovacího 
materiálu, 21 m žlabu bude instalováno do výložníku a 
zbytek bude položen do ocelové konstrukce do které 
bud

m 126,000

34 K Pol48

Kabelový žlab z ocelového ponorem pozinkovaného 
neděrovaného plechu tloušťky 0,75 mm, rozměr žlabu 
75x60 mm  včetně spojek a nerezového spojovacího 
materiálu

m 54,000

35 K Pol49
Víko kabelového žlabu z ocelového ponorem 
pozinkovaného neděrovaného plechu tloušťky 0,75 mm

m 54,000

36 K Pol50
Stropní nosník z ponorem pozinkovaného ocelového 
plechu, střední těžké provedení, délka l=500 mm

ks 4,000

37 K Pol51

Výložník z ponorem pozinkovaného ocelového plechu 
pro kabelový žlab šířky 200 mm, středně těžké 
provedení, délka 210 mm včetně nerezového 
montážního materiálu

ks 8,000

38 K Pol52

Výložník z ponorem pozinkovaného ocelového plechu 
pro kabelový žlab šířky 100 mm, lehké provedení, 
délka 110 mm včetně nerezového montážního 
materiálu

ks 36,000

39 K Pol53
Výložník z ponorem pozinkovaného ocelového plechu 
pro kabelový žlab šířky 100 mm, upevnění do ocelové 
konstrukce skleníku

ks 4,000

40 K Pol54

Upínací nerezový V2A pásek šířky 9,5 mm tloušťky 
0,64 mm délky 500 mm včetně upínací nerezové V2A 
spona (upevnění kabelového žlabu do ocelové 
konstrukce skleníku)

ks 54,000

41 K Pol55
Svorkovnice ochranného pospojovaní s krytem pro 
připojení vodiče průřezu do 25 mm2 a 5 ks. vodičů 
průřezu do 6 mm2

ks 1,000

42 K Pol56
Svorkovnice ochranného pospojovaní s krytem pro 
připojení plného vodiče průměru 8-10 mm a 7 ks 
vodičů průřezu do 25 mm2

ks 1,000

43 K Pol57
Připojení drátu CYA 1x4 ke konstrukcí pěstitelského 
stolu, včetně svorky

ks 18,000

44 K Pol58
Připojení drátu CYA 1x4 k zařízení vytápění a ZTI, 
včetně svorky

ks 19,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K Pol59

Uložení propojovacího ohebného kabelu čerpadla 
průřezu 3x1.5 délky do 10 m do plastové 
elektroinstalační trubky a připojení kabelu v rozvaděči 
RE-01

ks 1,000

46 K Pol60

Montáž ponorné vodivostní sody pro snímaní jedné 
hladiny do nádrží pro technickou vodu, uložení 
propojovacího ohebného kabelu sondy průřezu 
2x10,75 délky do 10 m do plastové elektroinstalační 
trubky a připojení kabelu v rozvaděči RE-01

ks 3,000

47 K Pol61
Připojení kabelu CYKY2Ox1.5 k solenoidovém ventilu a 
zkouška ovládaní ventilu snímačem hladiny

set 1,000

48 K Pol62

Připojení kabelu CYKY2Ox1.5 k tlakovému spínači 
tlakové nádrží technické vody a zkouška ovládaní 
ponorného čerpadla v nádrží technické vody tlakovým 
spínačem

set 1,000

49 K Pol63
Prostup stávající zdění stěnou tloušťky 300 mm otvoru 
průměru 40 mm

ks 1,000

50 K Pol64
Prostup stávající zdění stěnou tloušťky 450 mm otvoru 
průměru 20 mm

ks 1,000

51 K Pol65
Prostup stávající zdění stěnou tloušťky 450 mm otvoru 
průměru 30 mm

ks 2,000

52 K Pol66
Prostup stávající zdění stěnou tloušťky 450 mm otvoru 
průměru 40 mm

ks 4,000

53 K Pol67
Prostup stávající zdění stěnou tloušťky 6000 mm otvoru 
průměru 40 mm

ks 2,000

54 K Pol68 Drobní instalační materiál ks 1,000

D D3 IV - Rozvaděče

55 K Pol69 Hlavní rozvaděč RS-1 vyhotoven podle výkresu číslo 9 ks 1,000

56 K Pol70
Podružný rozvaděč RS-01 vyhotoven podle výkresu 
číslo 10

ks 1,000

57 K Pol71
Ovládací skříň osvětlení OS-SV1.1 vyhotovena podle 
výkresu číslo 11

ks 1,000

58 K Pol72
Ovládací skříň osvětlení OS-SV1.2 vyhotovena podle 
výkresu číslo 12

ks 1,000

59 K Pol73
Ovládací skříň osvětlení OS-SV2.1 vyhotovena podle 
výkresu číslo 13

ks 1,000

60 K Pol74
Ovládací skříň osvětlení OS-SV2.2 vyhotovena podle 
výkresu číslo 14

ks 1,000

61 K Pol75

Připojení k stávající hlavní domovní skříni celého 
objektu nového kabelu CYKY4Jx25, kabel bude 
připojen do stávajících pojistkových spodků, komplet 
včetně 3 ks pojistek In=80 A a zatažení kabelu do 
rozvaděče

set 1,000

D D4 V – Hromosvod a uzemnění
62 K Pol76 FeZn pásek 30x4 v základech m 113,000

63 K Pol77 Drát FeZn průřezu 10 mm v základech m 49,000

64 K Pol78 Drát AlMgSi průřezu 8 mm m 14,000

65 K Pol79
Svorka spojovací pro spojovaní páskových FeZn 
vodičů 30x4

ks 8,000

66 K Pol80
Svorka spojovací pro spojovaní kruhových a páskových 
FeZn vodičů průměru 8-10 mm

ks 15,000

67 K Pol81
Svorka spojovací pro spojovaní kruhových AlMgSi 
vodičů průměru 8-10 mm

ks 2,000

68 K Pol82
Svorka zkušební pro FeZn a AlMgSi vodiče průměru 8-
10 mm

ks 2,000

69 K Pol83
FeZn podpěra vedení do zdiva s předmontovaným 
vrutem a plastovou hmoždinkou

ks 15,000

70 K Pol84

Nerezový vývod zemniče průměru 16 mm délky 1.5 m 
včetně nerezové připojovací svorky pro drát průměru 
10 mm a nerezové zkušební svorky pro drát průměru 8 
mm

ks 2,000

71 K Pol85
Připojení FeZn drátu průměru 10 mm k ocelovém 
sloupu konstrukce skleníku

ks 12,000

72 K Pol68 Drobní instalační materiál ks 1,000

D D5 VI - Revize
73 K Pol86 Revize hromosvodu a uzemnění ks 1,000

74 K Pol87 Revize silnoproudu ks 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Albertov 8, Praha 2, Nové Město Datum: 5. 8. 2023

Zadavatel: UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6,P-2 Projektant:
AND s.r.o., Petra 
Bezruče 25/925, 
Praha 8, 182 00

Uchazeč: Konstruktis Praha, spol.s .ro. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 K Pol1
Datový nestíněný kabel kategorie 6 do 250 Mhz,  
průměr vodiče AWG23, typ UTP4x2xAWG23 cat.6

m 236,000

2 K Pol2

Elektroinstalační plastová ohebná trubka vnějšího 
průměru 25 mm pevnost v tlaku >750 N, montáž do 
betonu betonových stěn, do betonové mazaniny podlah 
a pod omítkou zděných stěn včetně sekaní zdiva

m 16,000

3 K Pol3
Plastová PVC elektroinstalační lišta rozměru 40x40 
mm, komplet horní a spodní díl a tvarovací díly

m 9,000

4 K Pol4

Plastová tuhá UV stabilní trubka průměru 25 mm, 
pevnost v tlaku >750 N, montáž nad omítkou a do 
spodní stěny kabelového žlabu silnoproudu, komplet 
včetně objímek, spojek a kolen

m 32,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

5 K Pol5
Ocelová pozinkovaná závitová trubka průměru 
37.4/34.4 mm natřena bílou práškovou barvou, komplet 
včetně spojek a tvarovacích dílů

m 3,000

6 K Pol6

Zásuvka datová vestavná nestíněná modulární pro 
montáž dvou modulárních konektorů RJ45 8/8 
kategorie 6, komplet včetně přístrojové krabice a 
rámečku

ks 2,000

7 K Pol7
Datový nestíněný neosazený propojovací panel pro 24 
modulárních konektoru RJ45, montáž do stávajícího 
datového rozvaděče

ks 1,000

8 K Pol8
Nestíněný modulární konektor kategorie 6, montáž do 
datové zásuvky nebo připojovacího panelu datového 
rozvaděče

ks 16,000

9 K Pol9 Konektor RJ45 ks 4,000

10 K Pol10
Připojení kabelu UTP4x2xAWG24 cat 6 do konektoru 
RJ45 datové zásuvky nebo patch panelu datového 
rozvaděče

ks 12,000

11 K Pol11 Měření a měřící protokol ks 1,000

12 K Pol12
Prostup stávající zdění stěnou tloušťky 300 mm otvoru 
průměru 40 mm  a po instalací kabelů těsnění prostupu 
požárně odolným tmelem

ks 1,000

13 K Pol13
Prostup stávající zdění stěnou tloušťky 450 mm otvoru 
průměru 20 mm a po instalací kabelů těsnění prostupu 
požárně odolným tmelem

ks 1,000

14 K Pol14 Drobni instalační materiál ks 1,000

Rekonstrukce skleníku v genetické zahradě

05 - Slaboproud
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Stavba:

Objekt:

Místo: Albertov 8, Praha 2, Nové Město Datum: 5. 8. 2023

Zadavatel: UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6,P-2 Projektant:
AND s.r.o., Petra 
Bezruče 25/925, 
Praha 8, 182 00

Uchazeč: Konstruktis Praha, spol.s .ro. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

D D1 1. Rozvaděč MR-2

D D2 1.1 Řídící systém

1 K Pol219
PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, LCD 4x20 znaků, 6 
tlačítek, Ethernet, RS485, RS232, montáž do dveří 
rozvaděče, IP65

ks 1,000

2 K Pol220
Kombinovaný modul 30 IO - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, 
protokol Modbus, galvanické oddělení, montáž na DIN 
lištu

ks 1,000

3 K Pol221
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem, 
Modbus

ks 1,000

4 K Pol222
Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V 
DC, protokol Modbus

ks 1,000

5 K Pol223
Modul 12 reléových výstupů, max. 8 A / 250 V AC nebo 
8A / 24 V DC, protokol Modbus

ks 2,000

6 K Pol224 Průmyslový Switch 6x RJ45, napáječ ks 1,000

7 K Pol225 Software - moduly I/O 53,000

D D3 1.2 Přístroje
8 K Pol226 Čidlo teploty příložné Pt1000 ks 2,000

9 K Pol227 Čidlo teploty do jímky Pt1000 ks 1,000

10 K Pol228 Čidlo teploty a vlhkosti prostorové  2x0-10V ks 2,000

11 K Pol229 Nosná konstrukce pro upevnění a ochranu čidel THI ks 2,000

12 K Pol230 Čidlo teploty a vlhkosti venkovní 2x0-10V ks 1,000

13 K Pol231 Čidlo slunečního svitu 0-10V 24VDC ks 1,000

14 K Pol232 Čidlo rychlosti větru 0 až 40 m/s, 4-20mA ks 1,000

15 K Pol233 Dešťový senzor 24V výstup 1Z ks 1,000

16 K Pol234 Meteostožár pro THI, Xi, Fi, Ri ks 1,000

17 K Pol235
Trojcestný regulační ventil DN20 Kvs=4 se 
servopohonem 24Vac

ks 2,000

18 K Pol236
Regulátor hladiny se třemi releovými výstupy, 24Vac  -  
typ dle možností nádrže na demineralizovanou vodu a 
retenční nádrže.

ks 2,000

19 K Pol237 Skříňka signalizace výšky hladin (3x kontrolka 24Vac) ks 1,000

20 K Pol238 Servopohon oken 230Vb 3.bod. - součást skleníku ks 5,000

21 K Pol239 Koncové spínače 2P - součást servopohonu ks 5,000

22 K Pol240 Servopohon clon 230V 3.bod. - součást skleníku ks 1,000

D D4 1.3 Rozvaděč

23 K Pol241

Rozvaděčová skříňka cca 800/1000/260mm IP65 vč. 
příslušenství, včetně náplně (hlavní vypínač, 
přep.ochrany, jističe relé, trafo, napájecí zdroj zásuvky, 
svorkovnice, pojistky…)

ks 1,000

D D5 2. Rozvaděč MR-3

D D6 2.1 Řídící systém

24 K Pol219
PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, LCD 4x20 znaků, 6 
tlačítek, Ethernet, RS485, RS232, montáž do dveří 
rozvaděče, IP65

ks 1,000

25 K Pol220
Kombinovaný modul 30 IO - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, 
protokol Modbus, galvanické oddělení, montáž na DIN 
lištu

ks 1,000

Rekonstrukce skleníku v genetické zahradě

06 - MaR
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26 K Pol223
Modul 12 reléových výstupů, max. 8 A / 250 V AC nebo 
8A / 24 V DC, protokol Modbus

ks 1,000

27 K Pol224 Průmyslový Switch 6x RJ45, napáječ ks 1,000

28 K Pol225 Software - moduly I/O 31,000

D D7 2.2 Přístroje
29 K Pol226 Čidlo teploty příložné Pt1000 ks 2,000

30 K Pol228 Čidlo teploty a vlhkosti prostorové  2x0-10V ks 2,000

31 K Pol229 Nosná konstrukce pro upevnění a ochranu čidel THI ks 2,000

32 K Pol235
Trojcestný regulační ventil DN20 Kvs=4 se 
servopohonem 24Vac

ks 1,000

33 K Pol242
Trojcestný regulační ventil DN15 Kvs=2,5 se 
servopohonem 24Vac

ks 1,000

34 K Pol238 Servopohon oken 230Vb 3.bod. - součást skleníku ks 4,000

35 K Pol239 Koncové spínače 2P - součást servopohonu ks 4,000

36 K Pol240 Servopohon clon 230V 3.bod. - součást skleníku ks 1,000

D D8 2.3 Rozvaděč

37 K Pol241

Rozvaděčová skříňka cca 800/1000/260mm IP65 vč. 
příslušenství, včetně náplně (hlavní vypínač, 
přep.ochrany, jističe relé, trafo, napájecí zdroj zásuvky, 
svorkovnice, pojistky…)

ks 1,000

D D9 3. Rozvaděč MR-4

D D10 3.1 Řídící systém

38 K Pol219
PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, LCD 4x20 znaků, 6 
tlačítek, Ethernet, RS485, RS232, montáž do dveří 
rozvaděče, IP65

ks 1,000

39 K Pol220
Kombinovaný modul 30 IO - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, 
protokol Modbus, galvanické oddělení, montáž na DIN 
lištu

ks 1,000

40 K Pol223
Modul 12 reléových výstupů, max. 8 A / 250 V AC nebo 
8A / 24 V DC, protokol Modbus

ks 1,000

41 K Pol224 Průmyslový Switch 6x RJ45, napáječ ks 1,000

42 K Pol225 Software - moduly I/O 35,000

D D11 3.2 Přístroje
43 K Pol226 Čidlo teploty příložné Pt1000 ks 2,000

44 K Pol228 Čidlo teploty a vlhkosti prostorové  2x0-10V ks 2,000

45 K Pol229 Nosná konstrukce pro upevnění a ochranu čidel THI ks 2,000

46 K Pol235
Trojcestný regulační ventil DN20 Kvs=4 se 
servopohonem 24Vac

ks 1,000

47 K Pol242
Trojcestný regulační ventil DN15 Kvs=2,5 se 
servopohonem 24Vac

ks 1,000

48 K Pol238 Servopohon oken 230Vb 3.bod. - součást skleníku ks 5,000

49 K Pol239 Koncové spínače 2P - součást servopohonu ks 5,000

50 K Pol240 Servopohon clon 230V 3.bod. - součást skleníku ks 2,000

D D12 3.3 Rozvaděč

51 K Pol241

Rozvaděčová skříňka cca 800/1000/260mm IP65 vč. 
příslušenství, včetně náplně (hlavní vypínač, 
přep.ochrany, jističe relé, trafo, napájecí zdroj zásuvky, 
svorkovnice, pojistky…)

ks 1,000

D D13 4. Rozvaděč MR-5

D D14 4.1 Řídící systém

52 K Pol219
PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, LCD 4x20 znaků, 6 
tlačítek, Ethernet, RS485, RS232, montáž do dveří 
rozvaděče, IP65

ks 1,000

53 K Pol220
Kombinovaný modul 30 IO - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, 
protokol Modbus, galvanické oddělení, montáž na DIN 
lištu

ks 1,000

54 K Pol223
Modul 12 reléových výstupů, max. 8 A / 250 V AC nebo 
8A / 24 V DC, protokol Modbus

ks 1,000

55 K Pol224 Průmyslový Switch 6x RJ45, napáječ ks 1,000

56 K Pol225 Software - moduly I/O 27,000

D D15 4.2 Přístroje
57 K Pol226 Čidlo teploty příložné Pt1000 ks 2,000
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58 K Pol228 Čidlo teploty a vlhkosti prostorové  2x0-10V ks 2,000

59 K Pol229 Nosná konstrukce pro upevnění a ochranu čidel THI ks 2,000

60 K Pol235
Trojcestný regulační ventil DN20 Kvs=4 se 
servopohonem 24Vac

ks 1,000

61 K Pol242
Trojcestný regulační ventil DN15 Kvs=2,5 se 
servopohonem 24Vac

ks 1,000

62 K Pol238 Servopohon oken 230Vb 3.bod. - součást skleníku ks 3,000

63 K Pol239 Koncové spínače 2P - součást servopohonu ks 3,000

64 K Pol240 Servopohon clon 230V 3.bod. - součást skleníku ks 2,000

D D16 4.3 Rozvaděč

65 K Pol241

Rozvaděčová skříňka cca 800/1000/260mm IP65 vč. 
příslušenství, včetně náplně (hlavní vypínač, 
přep.ochrany, jističe relé, trafo, napájecí zdroj zásuvky, 
svorkovnice, pojistky…)

ks 1,000

D D17 5. Kabely, montážní materiál
66 K Pol243 Kabel JYTY 2x1 m 254,000

67 K Pol244 Kabel JYTY 4x1 m 398,000

68 K Pol245 Kabel JYTY 7x1 m 188,000

69 K Pol246 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 263,000

70 K Pol247 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 543,000

71 K Pol248 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 105,000

72 K Pol249 Komunikační kabel UTP5 m 109,000

73 K Pol250 Vodič CYY 4mm2 m 100,000

74 K Pol251 Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství m 130,000

75 K Pol252 Kabelová trasa - lišty, příchytky... m 250,000

76 K Pol253

Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, 
ochranné trubky, ochranné pospojení, nátěry, drobné 
zednické práce, průrazy a průchody, měření 
kabeláže........

kpl 1,000

77 K Pol254 Práce ve výškách - použití lešení cca 5m kpl 1,000

D D18 6. Ostatní

78 K Pol255 Konfigurace řídícího systému pro připojení na WEB ks 1,000

79 K Pol256
Nepředpokládatelné náklady spojené s dodanými 
pohony křídel oken a jejich napájecími zdroji a 
koncovými spínači polohy

ks 1,000

80 K Pol257 Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu hod 64,000

81 K Pol258 Revize ks 1,000

82 K Pol259 Zaškolení obsluhy hod 16,000

83 K Pol260 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Albertov 8, Praha 2, Nové Město Datum: 5. 8. 2023

Zadavatel: UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6,P-2 Projektant:
AND s.r.o., Petra 
Bezruče 25/925, 
Praha 8, 182 00

Uchazeč: Konstruktis Praha, spol.s .ro. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

1 K 76711R1
D+M nosná ocelová žárově pozinkovaná konstrukce a 
obvodový plášť  skleníku

kpl 1,000

VV
- nosná OK - sloupy, vazníky, zavětrování, žlaby, paždíky, 
kotecní prvky

VV - opláštění - střecha, bočnice, štíty, přepážky
VV - speciální zasklívací pryžové profily

VV
- hřebené a boční pohony větrání včetně 17 ks lineárních 
motorů

VV
 - posuvné dveře - hliníkové konstrukce se zámkem a vložkou 
1300/2200 mm (4ks)

VV
- čiré sklo Float tl. 4 mm včetně polykarbonátu čirého tl. 6 mm 
do střešních větracích oken (239m2)

VV - dvojsklo Float 4-16-4 mm, U = 1,1 W/m1.k-1 (179m2)

VV
- plastová síťovina v bočních a střešních větracích křídlech 
proti

VV
vniknutí hmyzu do skleníku, tak aby to splňovalo požadavky 
na

VV
pěstování GMO rostlin ve skleníků. U boční ještě osazena 
kari

VV siť proti nežádoucímu vniknutí do skleníku (52 ks)
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

2 K 76711R2
D+M posuvné hliníkové dveře 1300x2200 mm se 
zámkem a vložkou - D-03

kpl 2,000

VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

3 K 76711R3
D+M prosklená stěna 3000x1800 mm, ocelová žárově 
pozinkovaná konstrukce zasklená jednoduchým čirým 
sklem Float tl. mm  - O-04

m2 11,000

VV
provedení oceloví konstrukce shodně se štíty nad žlaby a 
opláštěním střechy

VV 11,0 11,000
VV Součet 11,000

4 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 0,009

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

5 K 78660R1 D+M stínící a tepelně izolační clony - horizontální m2 223,000

VV 223,0 223,000
VV Součet 223,000

6 K 78660R2 D+M stínící a tepelně izolační clony - vertikální kpl 32,000
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

7 K 998786201
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v do 6 m

% 0,014

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998786201

Rekonstrukce skleníku v genetické zahradě

07 - Konstrukce skleníku a skleníková technologie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Albertov 8, Praha 2, Nové Město Datum: 5. 8. 2023

Zadavatel: UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6,P-2 Projektant:
AND s.r.o., Petra 
Bezruče 25/925, 
Praha 8, 182 00

Uchazeč: Konstruktis Praha, spol.s .ro. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000

2 K 013203000 Dodavatelská, dílenská dokumentace kpl 1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013203000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

4 K 013274001 Náklady na fotodokumentaci kpl 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

D VRN4  Inženýrská činnost
6 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/042503000

7 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000

8 K 045303000 Koordinační činnost generálního dodavatele kpl 1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045303000

9 K 049303001 Doklady požadované k převzetí díla kpl 1,000

D VRN6 Územní vlivy
10 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/060001000

D VRN7 Provozní vlivy
11 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000

D VRN9  Ostatní náklady
12 K 091003003 Označení stavby kpl 1,000

13 K 094104000 Náklady na bezpečnost práce kpl 1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/094104000

Rekonstrukce skleníku v genetické zahradě

VON - VRN+ON
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 
 
 

„PřF – INFRA – Skleníky – rekonstrukce skleníků v Brožkově 
genetické zahradě, Albertov 8“ 

 
 
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení: 
 
Obchodní jméno: Konstruktis Praha, spol. s r.o., IČ 45799431 
Sídlo: Petra Rezka 1723/1a, 140 00, Praha 4 
 
 
Na plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé: 
 

 Dodávka a montáž konstrukce skleníku:  – Skleníky – Cvikov 
Sídlem Martinovo údolí 441, 471 54 Cvikov 
IČ: 12074381, DIČ: CZ350605450 
Kontaktní osoba: 

 
 
 
v Praze dne 10.04. 2024      
 
 
 
 
 
                                                                                                  
……… ………………………. 
             l, jednatel společnosti 
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Pobřežní 665/21 
186 00  Praha 8 

Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group 

Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze 
spis. zn. B 1897 

IČ 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955 
DIČ (ostatní) CZ47116617  

info@koop.cz 
www.koop.cz 

Infolinka  
t 957 105 105  

 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Centrum správy pojistných smluv 
Brněnská 634, 664 42 Modřice 

 
 

 

 

  

 

Vyřizuje / telefon  

957 105 105 

Datum  

18.08.2021 

 

 

 

 

N 

mbm 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený klient 

Konstruktis Praha,spol. s r.o. 

Petra Rezka 1723/1a  

140 00  Praha 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy 8603283700 

 
Pojištění podnikatelských rizik 

 

 
Pojistník Konstruktis Praha,spol. s r.o.   
Adresa sídla Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4 
IČO 45799431 
 
Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Adresa sídla Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 
IČO 47116617 

 
Pojištěný Shodný s pojistníkem 

Rozsah pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

 

VPP P-100/14  - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, 

ZSU-500/20  - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu, 

ZPP P-600/14   - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu. 

 

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou 

jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 

 

Limit pojistného plnění Kč 

Spoluúčast  

Počátek pojištění 05.06.2021 

Konec pojištění 04.06.2024 
Územní platnost Česká republika 
 
Pojistné je uhrazeno do 04.06.2022. 
 
S přátelským pozdravem 

 

 
 
 
 
   
 vedoucí referátu PMO underwriter specialista 

 



 

Doklad o splnění technické kvalifikace 

Seznam techniků 

Název veřejné zakázky:  PřF – INFRA-Skleníky-rekonsturkce skleníků 
v Brožkově genetické zahradě, Albertov 8 

 

Stavbyvedoucí a manažer stavby mohou být stejné osoby  

 

Seznam 
požadavků zadavatele na 
jednotlivé osoby 

Manažer 
stavby: 

Čestmír 
Vorel 

Stavbyved
oucí: 

Čestmír 
Vorel 

VŠ vzdělání 
v oboru stavebnictví nebo 
autorizace v oboru 
pozemní stavby dle 
požadavku zadavatele 
uvedené v čl. 5 výzvy pro 
podání nabídky 

ANO 

 

- 

Min. 
středoškolské vzdělání 
stavebního směru a 
autorizace v oboru 
pozemní stavby dle čl. 5 
výzvy pro podání nabídky 

- 

 

ANO 

 

Praxe nejméně 5 
let dle čl. 5 výzvy pro 
podání nabídky 

ANO ANO 

Zkušenost s 
realizací min. 1 stavby 
odpovídající Významné 
zakázce uvedené v čl. 5 
výzvy pro podání nabídky 
za posledních 5 let  

ANO ANO 

 

Upozornění: 

Dodavatel spolu se seznamem techniků dokládá i osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci – 
profesní životopis dle čl. 5 výzvy pro podání nabídky. 

 

 

V Praze dne 07.03. 2024 



PřF-INFRA - Skleníky - rekonstrukce skleníků v Brožkově genetické zahradě, Albertov 8, Praha 2

Předpokládaný harmonogram výstavby

převzetí staveniště 
zařízení staveniště

Architektonicko-stavební část
ZTI
UT
Silnoproud
Slaboproud
MaR
Konstrukce skleníku a skleníková technologie
VRN+ON

Předání dokončeného díla 

v Praze dne 11.4.2024

František NIKL

cca 6 měsíccca 5 měsíccca 1 měsíc cca 2 měsíc cca 3 měsíc cca 4 měsíc
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