
DODATEK Č. 4
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ZE DNE 2.5.2018) 

VČETNĚ DODATKŮ Č. 1, 2 A 3
č. smlouvy objednatele: 02PT-005562, č. smlouvy zhotovitele: 2018/0088

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a
Konsorcium AFSA zastoupeném společností Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha4 -  Michle 
zastoupeným
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260 
IČ: 61853267 DIČ: CZ61853267

člen konsorcia: AFRY CZ s.r.o.
se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
zastoupeným
IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

člen konsorcia: SATRA, spol. s r.o.
se sídlem Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zastoupeným:
IČ: 18584209 DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.4

i.

Smluvní strany se v souladu s Pod-článkem 25.1 Obchodních podmínek Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku 
č. 4 z důvodu snahy o omezení rizika vzniku možných majetkoprávních problémů ke změně postupu technologie 
výstavby stavebního objektu SO 201.
Pro výstavbu spřažené ocelobetonové nosné konstrukce bude nově celá nová ocelová konstrukce smontována na 
montážní plošině v 1. poli a za opěrou Ol. Jinak celý navržený postup výstavby zůstává beze změn.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, na úpravě ceny díla že v čl. II. Rozsah změny plnění Smlouvy je specifikován v Příloze 
č.l tohoto Dodatku č.4.
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2. Cena za poskytování plnění uvedená v Čl. 2 odst. 1 Smlouvy se tímto navyšuje v rozsahu dodatečných nákladů na 
služby způsobené potřebou změny projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti na změnu stavebního 
povolení. Smluvní cena se tedy mění následujícím způsobem:

C en y dílčích  částí (Kč) DSP IČ SP V D - ZD S TP  vč. AD
C ELKEM  bez 

DPH

P ro v á d ě c í sm lo u va 2 7 1 3  2 0 0 ,0 0 1 3 5 4  8 8 0 ,0 0 1 5 8 6  7 5 0 ,0 0 169 0 0 0 ,0 0 5 823 830,00

D o d a te k  č.2  - ú d a je  v 
sy sté m u  M P V

162 6 2 4 ,0 0 162 624,00

D o d a te k  č .4  - zm ě n a  
te c h n o lo g ie

82  0 0 0 ,0 0 6 4  0 0 0 ,0 0 146 000,00

C E L K E M 2 7 9 5  2 0 0 ,0 0 1 4 1 8  8 8 0 ,0 0 1 7 4 9  3 7 4 ,0 0 169 0 0 0 ,0 0 6 132 454,00

R E K A P I T U L A C E:

C e n a  b ez DPH 6 132 454,00

D PH  21 % 1 287 8 1 5 ,3 4

C e n a  v č .D P H 7 420 269,34

III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: na výzvu objednatele
ukončení prací: do dokončení realizace stavby (výkon autorského dozoru)
specifikace etap:

popis části, etap dílčího plnění Množství lhůty plnění
další
informace

Koncept DSP
1x listinná verze + 
1xCD Do 4 měsíců od výzvy zadavatele splněno

Čistopis DSP
4x listinná verze + 
4xCD

Do 4 týdnů od schválení konceptu 
DSP objednatelem splněno

Změna technologie výstavby 
stavebního objektu SO 201

1x listinná verze + 
1xCD

do 20-ti dnů od podpisu/účinnosti 
tohoto dodatku č.4

Inženýrská činnost za účelem 
získání právoplatného SP vč. 
správních poplatků a 
vč.majetkoprávní činnosti

Do 24 měsíců od odevzdání 
posledního pravomocného 
stavebního povolení

IČ pro SP je 
dokončena, 
majetky v 
řešení

Dokumentace pro zadání stavby 
- koncept

1x listinná verze + 
1xCD Do 4 měsíců od výzvy zadavatele

Dokumentace pro zadání stavby 
- čistopis

1x listinná verze + 
1xCD

Do 3 týdnů od schválení konceptu 
zadavatele

4x listinná verze + 
4x CD

Po ukončení výběrového řízení na 
zhotovitele stavby vč. 
zapracovaných změn

Autorský dozor

Po dobu realizace stavby 
(předpoklad 24 měsíců)/na výzvu 
zadavatele

Technická pomoc objednateli
Na výzvu zadavatele (v průběhu 
výběrového řízení)

Pzn.: výzva objednatele může být učiněna písemně nebo elektronicky e-mailem 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: hl.m.Praha/Středočeský kraj
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Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací

Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Ředitelství silnic a dálnic s. p. Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.07 
08:06:38 +02'00'

Podpis:.
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno:
Funkce
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Příloha č.l:
D l i  MÚK Beranka Dodatek 4

Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a IČ SP)

SPECIFIKACE DODATKU DSP

DSP celkem (bez DPH) 82 000

Inženýrská činnost ke změně stavebního povolení

DSP celkem (bez DPH) 64 000

Digitálně podepsal
Datum: 09.05.2024 13:34:36 +02:00

4


