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[bookmark: _Toc535496017]Úvod
Tento dokument obsahuje nabídku na konfiguraci systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 396 - Realizace úprav nového typu MZ "Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce" pro výzvu 2182 a realizace úprav formuláře ZVA na základě poptávky zaslané e-mailem dne 28. 2. 2024 a následných upřesnění.
Jedná se o nabídku, která byla zpracována na základě informací známých pracovníkům společnosti ASD Software, s.r.o. (dále také jako „Poskytovatel“) ke dni 19. 4. 2024. 

Poznámka:
Pracnost činností je v dokumentu vyjádřena v „člověkodnech“ (čld). „Člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním pracovníkem zhotovitele za dobu jednoho dne (8 pracovních hodin).
Všechny ceny uvedené v dokumentu jsou v Kč bez DPH.


1. [bookmark: _Hlk162956562]Konfigurace systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 396 - Realizace úprav nového typu MZ "Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce" pro výzvu 2182 a realizace úprav formuláře ZVA
V rámci konfigurace AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 396 - Realizace úprav nového typu MZ "Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce" pro výzvu 2182 a realizace úprav formuláře ZVA budou Poskytovatelem provedeny jednorázové činnosti, které jsou uvedeny v následující tabulce včetně odhadu jejich pracnosti. 

	Pořad. číslo
	Činnost
	Pracnost (čld)

	1
	Analytické práce a projektové řízení spojené s konfigurací AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 396 - Realizace úprav nového typu MZ "Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce" pro výzvu 2182 a realizace úprav formuláře ZVA
	x

	1.1.
	Analytické práce spojené s realizací pro realizaci požadavku č. 396 - Realizace úprav nového typu MZ "Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce" pro výzvu 2182 a realizace úprav formuláře ZVA
	2

	1.2
	Podíl na řízení projektu pro realizaci požadavku č. 396 - Realizace úprav nového typu MZ "Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce" pro výzvu 2182 a realizace úprav formuláře ZVA
	1

	2
	Provedení konfigurace systému AIS MPO ČR pro realizaci požadavku č. 396 - Realizace úprav nového typu MZ "Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce" pro výzvu 2182 a realizace úprav formuláře ZVA dle podkladů předaných ze strany pracovníků MPO ČR
	X

	2.1
	Formulář MZ pro ZVA  (DetailMonitorovaciZpravyVyzva2182ProZVA) upravit dle dokumentu "PODKLADY PRO ZVA - verze 2.docx"
	2,5

	2.2
	Na detailu formuláře MZ  (DetailMonitorovaciZpravyVyzva2182,  idForm=fda71472-eb9a-47ec-9496-ec73d6d5f5c2) zakázat výběr Typu zprávy
	0,5

	2.3
	Úpravy pro výzvu 2182:
· vytvořit nový formulář Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) dle dokumentu "ZVA (002).docx"
· nový formulář zapojit do aplikace, tj. tam, kde se nyní zakládá pro výzvu stávající formulář ZVA (na přechodu WF schválení MZ typu Podklady pro ZVA), doplnit u projektů výzvy 2182 založení závěrečného vyhodnocení akce s novým formulářem.
	4

	2.4
	Provedení úprav šablon MZ a ZVA
	3

	3
	Testování a ověřování funkčnosti, instalace úprav
	X

	3.1
	Ověření procesu a funkčnosti úprav
	2,5

	3.2
	Příprava instalačních balíčků, distribuce a instalace úprav AIS MPO ČR do testovacího a provozního prostředí
	1

	Pracnost jednorázových činností (čld)
	16,5






Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření 

	Pořadové číslo činnosti
	Pracnost za jednotlivé role

	
	Projektový manažer
	Manažer vývojového týmu
	Manažer systémové a uživatelské podpory
	Systémový architekt
	Business analytik
	Vývojář
	Systémový inženýr
	Specialista uživatelské podpory

	1.1
	-
	-
	-
	-
	2,00
	-
	-
	-

	1.2
	-
	1,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	-
	-
	-
	-
	
	2,50
	-
	-

	2.2
	-
	-
	-
	-
	-
	0,50
	-
	-

	2.3
	-
	-
	-
	-
	-
	4,00
	-
	-

	2.4
	-
	-
	-
	-
	-
	3,00
	-
	-

	3.1
	-
	-
	-
	-
	0,75
	1,75
	-
	-

	3.2
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	-
	-

	Pracnost celkem za roli
	0
	1
	0
	0
	2,75
	12,75
	0
	0

	Sazba za roli (Kč bez DPH)
	6 000
	7 000
	6 200
	6 000
	6 800
	6 800
	5 100
	6 200

	Cena celkem za roli (Kč bez DPH)
	0
	7 000
	0
	0
	18 700
	86 700
	0
	0

	Cena celkem (Kč bez DPH)
	112 400





2. Harmonogram realizace
Realizováno bude na základě objednávky do 12 pracovních dnů od účinnosti objednávky.
3. [bookmark: _Toc535496021]Závěr
Závěrem si Poskytovatel dovoluje Objednatele ujistit, že je schopen zadané úkoly zajistit v požadované kvalitě 
a termínech. 
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