
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
č. SML/0183/22
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE II/150: Loučka, sesuv
Článek I.

Smluvní strany 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

Zastoupení:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřena:

xxxxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxxxx
E-mail:





xxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)
a 
Viadesigne s.r.o.





Sídlo:





Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav





Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797 


IČ:





27696880





DIČ:





CZ27696880







Zastoupení:




Ing. Pavel Balcar, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen(a):

Ing. Pavel Balcar

Tel.:





xxxxxxx







E-mail:





xxxxxxxxxxx





Bankovní spojení:



GE Money Bank Břeclav, č.ú. 178027745/0600



(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II.
Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 04. 2022 uzavřely „Smlouvu č. SML/0183/22 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dodatek č. 1 k SoD dne 31. 05. 2023 a dodatek č. 2 dne 29. 11. 2023, dále jen „Smlouva“.

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Po vydání společného povolení dne 2. 4. 2024 bylo zjištěno, že stavební úřad uvedl platnost společného povolení na 2 roky, ačkoliv v žádosti byl požadavek objednatele na platnost společného povolení po dobu 5 let. Stavební úřad požadavek objednatele akceptoval a rozhodl řešit tuto nesrovnalost formou dalšího řízení a následným vydáním Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností. Z tohoto důvodu není možné splnit původní termíny předání povolení s nabytím právní moci a předání projektové dokumentace potvrzené stavebním úřadem.

Článek III.
Změny Smlouvy

Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 a 4.3 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

   4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní

         rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 15. 06. 2024.
   4.3  Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 15. 06. 2024.
Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
4.3 Tento dodatek č. 3 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

	Ve Zlíně, dne 15. 04. 2024
	

	…………………………………………….
	…………………………………………..

	Ing. Bronislav Malý
	Ing. Pavel Balcar

	ředitel
	jednatel
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