
Stavba:
20230350A
_1

Objednatel: IČO: 00294136

DIČ: CZ00294136

59301

Zhotovitel: IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpo čet stavby

-264 690,88

0,00

-69 237,50

-335 528,13

Dopravní h řišt ě Byst řice n. P. - vícepráce, mén ěpráce

SPH stavby s.r.o.

Celkem

-855 667,11

Průmyslová 1414

Byst řice nad Pernštejnem

Město Byst řice nad Pernštejnem

Příční 405

Byst řice nad Pernštejnem

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-1 260 432,74

-1 525 123,62

-1 260 432,74

0,00
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO 03 0,00 -924 904,61 -194 229,97 -1 119 134,58 73

01 0,00 103 613,99 21 758,94 125 372,93 -8

02 0,00 -1 028 518,60 -215 988,91 -1 244 507,51 82

SO 05 0,00 -278 883,00 -58 565,43 -337 448,43 22

 01 0,00 -278 883,00 -58 565,43 -337 448,43 22

SO 07 0,00 -56 645,13 -11 895,48 -68 540,61 4

01 0,00 -105 543,47 -22 164,13 -127 707,60 8

02 0,00 48 898,34 10 268,65 59 166,99 -4

0,00 -1 260 432,74 -264 690,88 -1 525 123,62 100

Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV -66 967,25 5,3

5 HSV -318 183,60 25,2

8 HSV -6 850,00 0,5

9 HSV -475 252,90 37,7

9 HSV 69 566,90 -5,5

921 HSV 27 780,20 -2,2

946 HSV -75 643,76 6,0

99 HSV -10 116,70 0,8

767 PSV -69 237,50 5,5

M21 MON -335 528,13 26,6

Cena celkem -1 260 432,74 100,0

Dětské dopravní h řišt ě

Vícepráce

Méněpráce

Nabíjecí sloupek

 Méněpráce

Veřejné osv ětlení

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu

Zemní práce

Komunikace pozemní

Vedení dálková a přípojná

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Ostatní konstrukce, bourání

Silnoproud

Zemní práce při externích montážích

Přesun hmot a manipulace se sutí

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže
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S: 20230350A_1

O: SO 03

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace pozemní 502,04

1 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, 
tloušťka lože 40 mm

m2 0,40000 595,00 238,00

chodník napojení : : 

1,4; varovná : : 

chodníky hřiště : : 

2; varovná : : 

3,4 : 

rozpočet : -3,4 -3,40000

skutečnost : 3,8 3,80000

2 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 0,41000 644,00 264,04

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 69 566,90
3 9 R 01 Zřízení železničního přejezdu vč. osazení kolejnic kompl 1,00000 25 000,00 25 000,00

Položka  zahrnuje : 1 1,00000

- řezání a odstranění asfaltu : 

- osazení důlních kolejnic do betonového lože : 

- osazení přídlažby mezi kolejnicemi : 

4 9 R 02 Vodorovné dopravní značení, ostrůvky, barva červená m2    8,50000 260,00 2 210,00

5 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílá barva

m     106,70000 42,00 4 481,40

6 915111122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm retroreflexní bílá barva

m     31,60000 41,00 1 295,60

7 915121112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 
mm retroreflexní bílá barva

m     419,30000 63,00 26 415,90

8 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, 
symboly retroreflexní bílá barva

m2    46,20000 220,00 10 164,00

Díl: 921 Silnoproud 27 780,20
9 210812011 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení, uloženého 
volně nebo v liště

m 8,26000 87,00 718,62

přívod por napojení semaforu : : 

99 : : 

99 : 

rozpočet : -99 -99,00000

skutečnost : 107,26 107,26000

10 921 R 01 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička (červená) KF 
09063 BA 63/52 mm, vč. uložení do výkopu zapískování, 
fólie (cena dle rozpočtu VO)

m     107,26000 73,00 7 829,98

chránička dle zaměření : 107,26 107,26000

11 921 R 02 Zemnící páska FeZn 30 x 4 mm, vč. uložení do výkopu 
(cena dle rozpočtu VO)

m     107,26000 170,00 18 234,20

dle zaměření : 107,26 107,26000

12 34111048 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x6mm2

m 9,49900 105,00 997,40

Díl: 946 Zemní práce p ři externích montážích 5 764,85

Položkový rozpo čet 

Dopravní hřiště Bystřice n. P. - vícepráce, méněpráce

Dětské dopravní hřiště

Vícepráce
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S: 20230350A_1

O: SO 03

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

Dopravní hřiště Bystřice n. P. - vícepráce, méněpráce

Dětské dopravní hřiště

Vícepráce

13 460161612 Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 50 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 12,67000 380,00 4 814,60

RÝHA PRO ODHALENÍ STÁVAJÍCÍHO KABELI, 
DOPLNĚNÍ BETONOVÉHO ŽLABU A KABELU PRO 
NAPÁJENÍ SEMAFORU : : 

rýha bude vykopána až po provedení odkopávek pro 
skladbu komunikace : : 
57; obnažení stávajícího kabelu : : 

57 : 

rozpočet : -57 -57,00000

skutečnost : 69,67 69,67000

14 460451632 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 50 
cm z horniny tř I skupiny 3

m 12,67000 75,00 950,25

12,67 12,67000
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S: 20230350A_1

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -66 967,25

1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a 
výplní spár  z betonových nebo kameninových dlaždic 
nebo tvarovek

m2 -2,70000 120,00 -324,00

stávající chodník : : 

2,7 : : 

2,7 : 

-2,7 -2,70000

2 113106125 Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových 
komunikací pro pěší ručně

m2 -0,50000 120,00 -60,00

výšková úprava - bude rozebráno a znovu složeno : : 

0,5 : : 

0,5 : 

-0,5 -0,50000

3 113108315R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 -29,50000 180,00 -5 310,00

pro vytrhání obrub : : 

(23,7+5,8)*1 : : 

29,5 : 

-29,5 -29,50000

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m -29,50000 100,00 -2 950,00

5 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 -108,00000 22,00 -2 376,00

Začátek provozního součtu

  komunikace dopravního hříště : : 

  651+20 : : 

  4+25+2; stěrka : : 

  6; stěrka přejezd : : 

  komunikace sjezd : : 

  32 : : 

  chodníky hřiště : : 

  256+32+28+2+49+2+10+19; šedá : : 

  2; varovná : : 

  chodník napojení : : 

  47+24; šedá : : 

  1,4; varovná : : 

  1212,4 : 

  1212,4 1 212,40000

Konec provozního součtu

komunikace sjezd : -32 -32,00000

chodník napojení : -47-24-1-4 -76,00000

6 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 -400,00000 17,50 -7 000,00

rozpočet : -1400 -1 400,00000

skutečnost : 1000 1 000,00000

7 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 -400,00000 44,00 -17 600,00

Položkový rozpo čet 

Dopravní hřiště Bystřice n. P. - vícepráce, méněpráce

Dětské dopravní hřiště

Méněpráce
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S: 20230350A_1

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

Dopravní hřiště Bystřice n. P. - vícepráce, méněpráce

Dětské dopravní hřiště

Méněpráce

bude použita sejmutíá arnice : : 

rozpočet : -1400 -1 400,00000

skutečnost : 1000 1 000,00000

8 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 -108,00000 25,00 -2 700,00

Začátek provozního součtu

  komunikace dopravního hříště : : 

  651+20 : : 

  4+25+2; stěrka : : 

  6; stěrka přejezd : : 

  komunikace sjezd : : 

  32 : : 

  chodníky hřiště : : 

  256+32+28+2+49+2+10+19; šedá : : 

  2; varovná : : 

  chodník napojení : : 

  47+24; šedá : : 

  1,4; varovná : : 

  1212,4 : 

  1212,4 1 212,40000

Konec provozního součtu

komunikace sjezd : -32 -32,00000

chodník napojení : -47-24-1-4 -76,00000

9 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 -400,00000 2,00 -800,00

rozpočet : -1400 -1 400,00000

skutečnost : 1000 1 000,00000

10 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 -1 400,00000 2,50 -3 500,00

11 185802111R00 Hnojení rašelinou, v rovině nebo na svahu do 1:5 t -70,00000 240,00 -16 800,00

12 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg -9,95000 155,00 -1 542,25

rozpočet : -34,82 -34,82000

skutečnost : 24,87 24,87000

13 10311100 rašelina zahradnická   VL m3 -60,05000 100,00 -6 005,00

Díl: 5 Komunikace pozemní -318 685,64
14 564841111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 

0-63 mm, tloušťka po zhutnění 120 mm
m2 -18,70000 155,00 -2 898,50

-17*1,1 -18,70000

15 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 
0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 -18,70000 187,50 -3 506,25

-17*1,1 -18,70000

16 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 -35,20000 278,00 -9 785,60

komunikace sjezd : : 

32*1,1 : : 

35,2 : 

-35,2 -35,20000
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S: 20230350A_1

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

Dopravní hřiště Bystřice n. P. - vícepráce, méněpráce

Dětské dopravní hřiště

Méněpráce

17 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 
0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 -35,50000 330,00 -11 715,00

chodníky hřiště : : 

256+32+28+2+49+2+10+19; šedá : : 

2; varovná : : 

chodník napojení : : 

47+24; šedá : : 

1,4; varovná : : 

472,4 : 

rozpočet : -472,4 -472,40000

skutečnost : 433,10+3,8 436,90000

18 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m

m2 -32,00000 1 104,00 -35 328,00

komunikace sjezd : : 

32 : : 

32 : 

-32 -32,00000

19 566901261 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK), tl. 
100 mm

m2 -29,50000 1 450,00 -42 775,00

20 572341111 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 
asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm

m2 -29,50000 725,00 -21 387,50

21 573111124R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství 
zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2

m2 -17,00000 30,00 -510,00

Zhotovitel musí počítat s pracností, poloměrem zatáček 
atd : : 
komunikace dopravního hříště : : 

651+20 : : 

4+25+2; stěrka : : 

6; stěrka přejezd : : 

708 : 

rozpočet : -708 -708,00000

skutečnost : 691 691,00000

22 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 -32,00000 55,00 -1 760,00

komunikace sjezd : : 

32 : : 

32 : 

-32 -32,00000

23 577114115RT3 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 
3 m, ACL 16 S , tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2

m2 -17,00000 659,00 -11 203,00

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 708,00000 : 

rozpočet : -708 -708,00000

skutečnost : 691 691,00000

24 577131211RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky 
do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 
mm, plochy do 200 m2

m2 -17,00000 590,00 -10 030,00
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S: 20230350A_1

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

Dopravní hřiště Bystřice n. P. - vícepráce, méněpráce

Dětské dopravní hřiště

Méněpráce

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 708,00000 : 

rozpočet : -708 -708,00000

skutečnost : 691 691,00000

25 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 -32,00000 673,00 -21 536,00

komunikace sjezd : : 

32 : : 

32 : 

-32 -32,00000

26 579211135 Ručně litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 17 mm 2 základní 
barvy s impregnací na beton do 300 m2

m2 -37,00000 2 820,00 -104 340,00

komunikace dopravního hříště : : 

4+25+2; stěrka ostrůvky : : 

6; stěrka přejezd : : 

37 : 

rozpočet : -37 -37,00000

skutečnost : 0

27 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 -35,90000 595,00 -21 360,50

chodníky hřiště : : 

256+32+28+2+49+2+10+19; šedá : : 

chodník napojení : : 

47+24; šedá : : 

469 : 

rozpočet : -469 -469,00000

skutečnost : 433,10 433,10000

28 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, 
tloušťka lože 40 mm

m2 -0,78000 595,00 -464,10

vodící linka vzorový přechod : : 

2,6*0,15*2 : : 

0,78 : 

-0,78 -0,78000

29 596411111 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší 
tl 80 mm pl do 50 m2

m2 -0,50000 565,00 -282,50

výšková úprava - bude rozebráno a znovu složeno : : 

0,5 : : 

0,5 : 

-0,5 -0,50000

30 599141111R00 Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou m -29,50000 220,00 -6 490,00

31 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 -36,61800 345,00 -12 633,21

-35,9*1,02 -36,61800

32 592450X6 dlažba vodící linka pro nevidomé tl 60mm barevná m2 -0,80340 847,00 -680,48

Díl: 8 Vedení dálková a p řípojná -6 850,00
33 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení B125, C250
kus -1,00000 950,00 -950,00
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S: 20230350A_1

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

Dopravní hřiště Bystřice n. P. - vícepráce, méněpráce

Dětské dopravní hřiště

Méněpráce

34 899231111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm 
zvýšením mříže

kus -1,00000 1 950,00 -1 950,00

35 63126037 poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 
B125

kus -1,00000 3 950,00 -3 950,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -475 252,90
36 339928812R00 Opěrné konstrukce vinic sloupek řadový, se 

zabetonováním,
kus -3,00000 780,00 -2 340,00

Umístění je navrhováno na ocelové sloupky s povrchovou 
protikorozní úpravou. Sloupky budou zabetonovány nebo 
kotveny do země, do dostatečné hloubky (děti mají snahu 
značení vyvracet). Nedoporučuji užití „patek“, tyto jsou dle 
mého názoru v tak velkém množ : 

Vzhledem ke skutečnosti, že je zde možný provoz 
(volnočasové aktivity) vzrostlejších dětí, měl být spodní 
okraj značek mimo průjezdní profil. Protože na dopravním 
hřišti „neplatí“ zásady z TP 65 (nejde o pozemní 
komunikaci), je možné značky umístit i níže : 

61 : : 

61 : 

rozpočet : -61 -61,00000

skutečnost : 58 58,00000

37 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na 
sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,

kus -4,00000 266,00 -1 064,00

Umístění je navrhováno na ocelové sloupky s povrchovou 
protikorozní úpravou. Sloupky budou zabetonovány nebo 
kotveny do země, do dostatečné hloubky (děti mají snahu 
značení vyvracet). Nedoporučuji užití „patek“, tyto jsou dle 
mého názoru v tak velkém množ : 

Vzhledem ke skutečnosti, že je zde možný provoz 
(volnočasové aktivity) vzrostlejších dětí, měl být spodní 
okraj značek mimo průjezdní profil. Protože na dopravním 
hřišti „neplatí“ zásady z TP 65 (nejde o pozemní 
komunikaci), je možné značky umístit i níže : 

1; a1a : : 

4; a3 : : 

2; a4 : : 

2; a10 : : 

2; a11 : : 

1; a12a : : 

1; a12b : : 

2; a30 : : 

1; a31a : : 

2; a31b : : 

2; a31c : : 

2; a32a : : 

1; b2 : : 

1; b8 : : 

2; b20a : : 
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S: 20230350A_1

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

Dopravní hřiště Bystřice n. P. - vícepráce, méněpráce

Dětské dopravní hřiště

Méněpráce

1; b21a : : 

1; b24a : : 

1; b26 : : 

3; b28 : : 

1; b29 : : 

1; b30 : : 

3; c1 : : 

1; c2c : : 

5; c4a : : 

1; c4c : : 

2; c14a : : 

4; p2 : : 

2; p3 : : 

9; p4 : : 

1; p6 : : 

1; iz4a : : 

1; ip4b : : 

5; ip6 : : 

1; ip10a : : 

1; ip11a : : 

1; ip11b : : 

1; ip12 : : 

2; ip19 : : 

1; is9b : : 

1; is10c : : 

4; e2b : : 

1; e3b : : 

1; e7b : : 

3; z3 : : 

86 : 

rozpočet : -86 -86,00000

skutečnost : 82 82,00000

38 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast

m -106,70000 75,00 -8 002,50

39 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm retroreflexní bílý plast

m -31,60000 75,00 -2 370,00

40 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 
mm retroreflexní bílý plast

m -419,30000 130,00 -54 509,00

41 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, 
symboly retroreflexní bílý plast

m2 -46,20000 492,00 -22 730,40

42 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m -72,00000 425,00 -30 600,00

podél přístupového chodníku a vjezdu : : 

69+7 : : 

76 : 

rozpočet : -76 -76,00000

skutečnost : 4 4,00000
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S: 20230350A_1

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

Dopravní hřiště Bystřice n. P. - vícepráce, méněpráce

Dětské dopravní hřiště

Méněpráce

43 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z 
betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu 
prostého

m -46,00000 425,00 -19 550,00

podél přístupového chodníku a vjezdu : : 

54 : : 

dopravní hřiště : : 

311+68+61+105+57+27+51+1,7+3,7+7,6+7,6+19+3,5 : : 

777,1 : 

rozpočet : -777,1 -777,10000

skutečnost : 731,10 731,10000

44 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky 
přes 100 do 150 mm

m -29,50000 110,00 -3 245,00

pro vytrhání obrub : : 

23,7+5,8 : : 

29,5 : 

-29,5 -29,50000

45 953981203R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, 
hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy 
dvousložková do plných materiálů

kus -20,00000 450,00 -9 000,00

46 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus -1,00000 750,00 -750,00

47 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v do 1,6 m

m -1,60000 180,00 -288,00

48 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 8 do 10 m2 kus -1,00000 500,00 -500,00

49 31110714R matice ocelová; přesná šestihranná; M12; pevnost 8.8 kus -20,00000 5,00 -100,00

50 404456X6 informativní značky IZ4 1000x500mm kus -85,00000 1 430,00 -121 550,00

51 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m -46,00000 135,00 -6 210,00

52 59217010R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 250,0 mm; barva přírodní

kus -72,00000 202,00 -14 544,00

53 9502.2 Lavička 2 dle výkresu B.4.5 včetně ukotvení kus -4,00000 16 900,00 -67 600,00

54 9503 Odpadkový koš dle výkresu B.4.2 včetně ukotvení, 
samostatný

kus -2,00000 12 400,00 -24 800,00

55 9503KPL Odpadkový koš dle výkresu B.4.2 včetně ukotvení, třídění 
odpadu sestava 4 kus

kus -1,00000 32 500,00 -32 500,00

56 9506 Piknikový stůl dle výkresu B.4.6 kus -2,00000 26 500,00 -53 000,00

Díl: 946 Zemní práce p ři externích montážích -81 408,61
57 460171642 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 

80 cm v hornině tř I skupiny 3
m -80,00000 224,00 -17 920,00

RÝHA PRO ODHALENÍ STÁVAJÍCÍHO KABELI, 
DOPLNĚNÍ BETONOVÉHO ŽLABU A KABELU PRO 
NAPÁJENÍ SEMAFORU : : 

80; nový kabel : : 

80 : 

-80 -80,00000

58 460451662 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 80 
cm z horniny tř I skupiny 3

m -80,00000 106,00 -8 480,00
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S: 20230350A_1

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

Dopravní hřiště Bystřice n. P. - vícepráce, méněpráce

Dětské dopravní hřiště

Méněpráce

59 460661114 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 65 do 80 cm

m -67,33000 127,00 -8 550,91

57 : : 

80 : : 

137 : 

rozpočet : -137 -137,00000

skutečnost vedení SATT : 69,67 69,67000

60 460751113 Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných 
betonových žlabů vnější šířky do 35 cm

m -67,33000 195,00 -13 129,35

61 59213010 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného 
vedení 100x31x26cm

m -67,33000 495,00 -33 328,35

Díl: 99 Přesun hmot a manipulace se sutí -10 116,70
62 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t -16,62367 100,00 -1 662,37

63 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů

t -149,61301 15,00 -2 244,20

800 : : 

149,613012 : 

-149,61301 -149,61301

64 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t -16,62367 100,00 -1 662,37

65 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem , 17 
01 01

t -6,92000 280,00 -1 937,60

16,24 : : 

-9,32 : : 

6,92 : 

-6,92 -6,92000

66 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu, dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t -9,32200 280,00 -2 610,16

Díl: 767 Konstrukce záme čnické -69 237,50
67 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 6 m
t -0,25000 1 500,00 -375,00

68 998767194R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 
příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost  do 1000 m

t -0,25000 1 000,00 -250,00

69 998767199R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 
příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost  za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m

t -2,25000 50,00 -112,50

800 : : 

2,25 : 

-2,25 -2,25000

70 X752 Branka včetně zámku, sloupků a napojení na stávající 
oplocení 1,28x1,8m

kus -1,00000 18 500,00 -18 500,00

71 X753 Brána včetně zámku, sloupků a napojení na stávající 
oplocení 3,65x1,8m

kus -1,00000 50 000,00 -50 000,00

Stránka 12 z 16Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20230350A_1

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpo čet 

Dopravní hřiště Bystřice n. P. - vícepráce, méněpráce

Dětské dopravní hřiště

Méněpráce
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S: 20230350A_1

O: SO 05

R:  01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže -278 883,00

1 M21 R01 Nabíjecí sloupek - přenos nákladů ze samostatného 
rozpočtu

kpl -1,00000 278 883,00 -278 883,00

Položkový rozpo čet 

Dopravní hřiště Bystřice n. P. - vícepráce, méněpráce

Nabíjecí sloupek

 Méněpráce
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S: 20230350A_1

O: SO 07

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže -105 543,47

1 M21 R02 Veřejné osvětlení - přenos nákladů ze samostatného 
rozpočtu

kpl -1,00000 105 543,47 -105 543,47

viz. samostatný rozpočet méněprací : -1 -1,00000

Položkový rozpo čet 

Dopravní hřiště Bystřice n. P. - vícepráce, méněpráce

Veřejné osvětlení

Méněpráce
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S: 20230350A_1

O: SO 07

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 48 898,34

1 M21 R02 Veřejné osvětlení - přenos nákladů ze samostatného 
rozpočtu

kpl 1,00000 9 997,23 9 997,23

viz. samostatný rozpočet víceprací : 1 1,00000

2 M21 R02x Veřejné osvětlení - přenos nákladů ze samostatného 
rozpočtu

kpl 1,00000 38 901,11 38 901,11

viz. samostatný rozpočet víceprací - přívodní kabel : 1 1,00000

Položkový rozpo čet 

Dopravní hřiště Bystřice n. P. - vícepráce, méněpráce

Veřejné osvětlení

Vícepráce
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Prvek Kč/ks Ks Kč

Modulová rozváděčová skříň ER1/NK-7+TH35 - kompaktní pilíř 21 137,00 -1 -21 137,00

Osazení pilíře 2 818,00 -1 -2 818,00

Zaústění a zapojení kabelů 5 175,00 -1 -5 175,00

Připojení zemnícího drátu FeZn 10 mm 748,00 -1 -748,00

Zásuvková skříň ZS16/16, 230 V, 400 V, uzamykatelné zásuvky - kompaktní pilíř (dle cenové nabídky DCK Holoubkov 

Bohemia a.s. č. 02300608)
16 399,00

-1
-16 399,00

Osazení pilíře 2 818,00 -1 -2 818,00

Zaústění a zapojení napájecího kabelu 2 875,00 -1 -2 875,00

Připojení zemnícího drátu FeZn 10 mm 748,00 -1 -748,00

-52 718,00Celkem



Prvek Kč/ks Ks Kč

Jistič LTN-32B-3 528,00 -1 -528,00

Montáž a zapojení v rozváděči 923,00 -1 -923,00

Jistič LTN-20B-3 382,00 -1 -382,00

Montáž a zapojení v rozváděči 923,00 -1 -923,00

Jistič LTN-16B-3 340,00 -1 -340,00

Montáž a zapojení v rozváděči 923,00 -1 -923,00

Jistič LTN-16B-1 235,00 -1 -235,00

Montáž a zapojení v rozváděči 923,00 -1 -923,00

Jistič LTN-10B-3 207,00 -1 -207,00

Montáž a zapojení v rozváděči 923,00 -1 -923,00

Jistič LTN-2B-1 188,00 -1 -188,00

Montáž a zapojení v rozváděči 923,00 -1 -923,00

Instalační stykač RSI-40-31-A230 3 076,00 -1 -3 076,00

Montáž a zapojení v rozváděči 923,00 -1 -923,00

Astrohodiny 16A, 2 Kanály, 230V 3 874,00 -1 -3 874,00

Montáž a zapojení v rozváděči 828,00 -1 -828,00

Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí DEHN ventil TNC (T1+T2) DV M TNC 255 18 633,00 -1 -18 633,00

Montáž a zapojení v rozváděči 1 656,00 -1 -1 656,00

Nožová pojistková vložka PNA000 50A gG 213,00 -3 -639,00

Osazení v rozvodné jistící skříni 296,00 -3 -888,00

Svorka páska - páska FeZn 33,00 -10 -330

Montáž 99,00 -10 -990

Svorka páska - drát FeZn 41,00 -6 -246

Montáž 99,00 -6 -594

-40 095,00Celkem



Prvek Kč/m m Kč

CYKY-J 4x16 mm
2 241,00 -60 -14 460,00

Protažení chráničkou 63/52 mm 110,00 -60 -6 600,00

Chránička HDPE, zemní, tlustostěnná Ø 40/32 mm, s lubrikační vrstvou SILICORE, pro přímou pokládku do země 54,00 -60 -3 240,00

Uložení do výkopu, zapískování 54,00 -60 -3 240,00

CYKY-J 5x4 mm
2 81,00 -150 -12 150,00

Protažení chráničkou 63/52 mm 68,00 -150 -10 200,00

CYKY-J 3x4 mm
2 65,00 -100 -6 500,00

Protažení chráničkou 63/52 mm 42,00 -100 -4 200,00

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička (červená) KF 09063 BA 63/52 mm 38,00 -250 -9 500,00

Uložení do výkopu, zapískování 21,00 -250 -5 250,00

Fólie výstražná do výkopu 33cm/250m červená s bleskem 5,00 -200 -1 000,00

Uložení do výkopu 6,00 -200 -1 200,00

Zemnící páska FeZn 30 x 4 mm 105,00 -200 -21 000,00

Uložení do výkopu, udusání 65,00 -200 -13 000,00

Drát FeZn Ø10 mm 87,00 -10 -870,00

Instalace 66,00 -10 -660,00

-113 070,00Celkem



Prvek Kč/t t Kč

Písek tříděný, frakce 0 - 4 mm 440 -20 -8 800

-8 800,00Celkem



Prvek Kč/h h Kč

Zemní práce - vyhloubení a zahrnutí výkopu pro kabely a zemnící pásku, hrubá úprava terénu 2500 -20 -50 000

Zemní práce - vyhloubení a zahrnutí výkopu rozváděče ER1/NK-7+TH35, zásuvkové skříně a cyklistického pilířku 1000 -5 -5 000

Dusání zeminy kolem  rozváděčů ER1/NK-7+TH35, zásuvkové skříně 1500 -1 -1 500

-56 500,00Celkem



Prvek Kč/ks Ks Kč

Vypracování revizní zprávy                                                                                                                        

(výchozí revize dle ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení) 7 700,00 -1 -7 700,00

-7 700,00Celkem



-278 883,00Celkem



Prvek Kč/m m Kč

dle rozpočtu - 300 m  /  dle zaměření - 175,39 m   >>    méněpráce -124,61 m

CYKY-J 4x10 mm
2 168,00 -124,61 -20 934,48

Protažení chráničkou 63/52 mm 91,00 -124,61 -11 339,51

CYKY-O 3x4 mm
2 65,00 -124,61 -8 099,65

Protažení chráničkou 63/52 mm 42,00 -124,61 -5 233,62

Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 10/5,5mm, modrá, pro přímou pokládku do země, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE 14,00 -300 -4 200,00

Protažení chráničkou 63/52 mm 18,00 -300 -5 400,00

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička (červená) KF 09063 BA 63/52 mm 38,00 -124,61 -4 735,18

Uložení do výkopu, zapískování 20,00 -124,61 -2 492,20

Fólie výstražná do výkopu 33cm/250m červená s bleskem 5,00 -124,61 -623,05

Uložení do výkopu 10,00 -124,61 -1 246,10

Zemnící páska FeZn 30 x 4 mm 105,00 -124,61 -13 084,05

Uložení do výkopu, udusání 65,00 -124,61 -8 099,65

-85 487,49Celkem



Prvek Kč/t t Kč

Cement portlandský směsný Českomoravský cement CEM II/B-M(V-LL) 32,5 R 6000 -0,04 -249,22

Drť frakce 4-8 mm 650 -0,04 -27,00

Písek tříděný, frakce 0 - 4 mm 440 -9,55 -4 204

-4 479,73Celkem



Prvek Kč/h h Kč

Zemní práce - vyhloubení a zahrnutí výkopu pro kabely, zemnící pásku a stožáry, hrubá úprava terénu 2500 -6,23 -15 576

-15 576,25Celkem



-105 543,47Celkem



Prvek Kč/m m Kč

175,39 m - přípolož k vedení VO

Chránička optického kabelu HDPE 40/33 mm 37,00 175,39 6 489,43

Uložení do výkopu, zapískování 20,00 175,39 3 507,80

9 997,23Celkem



9 997,23Celkem



Prvek Kč/m m Kč

dle zaměření 43,33 m

CYKY-J 4x16 mm
2 247,00 43,33 10 702,51

Protažení chráničkou 63/52 mm 120,00 43,33 5 199,60

Chránička optického kabelu HDPE 40/33 mm 37,00 43,33 1 603,21

Uložení do výkopu, zapískování 20,00 43,33 866,60

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička (červená) KF 09063 BA 63/52 mm 38,00 43,33 1 646,54

Uložení do výkopu, zapískování 20,00 43,33 866,60

Fólie výstražná do výkopu 33cm/250m červená s bleskem 5,00 43,33 216,65

Uložení do výkopu 10,00 43,33 433,30

Zemnící páska FeZn 30 x 4 mm 105,00 43,33 4 549,65

Uložení do výkopu, udusání 65,00 43,33 2 816,45

28 901,11Celkem



Prvek Kč/h h Kč

Zemní práce - vyhloubení a zahrnutí výkopu pro kabely, zemnící pásku a stožáry, hrubá úprava terénu 2500 4,00 10 000

0

10 000,00Celkem



38 901,11Celkem
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