[bookmark: _GoBack]DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o dílo č. 01098/2022/OIVZ33

 uzavřená dle ustanovení §1901
a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), níže uvedeného roku, měsíce a dne (dále jen „Dohoda“)

Smluvní strany:

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta 
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:                                 	 

(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			ARW pb, s.r.o.		
zastoupený: 			Ing. arch. Pavel Bednařík, jednatel	
sídlo:				Milady Horákové 387/56, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO:				241 61 683
DIČ:				CZ24161683
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184356
bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
číslo účtu:			
tel./fax:			 
e-mail:			           

(dále jako „Zhotovitel“), 
(společně dále jen „Smluvní strany“) 

Tato Dohoda je uzavřena na základě rozhodnutí Rady Městské části Praha 7 č. usnesení 0286/24-R z jednání č. 18 ze dne 7. 5. 2024.


I. 
Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany uzavřely v souladu s Usnesením Rady MČ 7 č. 0783/22-R z jednání č. 55 dne 29. 1. 2022 Smlouvu o dílo č. 01098/2022/OIVZ33 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené pod názvem „ZŠ – Veverkova 10 – reko objektu, změna užívání - PD“, (dále také “dílo“). Smlouva byla uzavřena dne 5. 12. 2022 na základě, a v souladu s Výzvou k podání nabídek a zadávací dokumentací Objednatele ze dne 8. 11. 2022 a s nabídkou vybraného Zhotovitele ze dne 21. 11. 2022 za nabídkovou cenu 1 590 000 Kč bez DPH, tj. 1 923 900 Kč s DPH.

1.2. Smluvní strany se v zájmu vyloučení možných budoucích sporů, včetně sporů soudních, a nákladů s těmito spory souvisejících, dohodly na následujícím vyřešení všech sporných práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy týkajících se realizační fáze díla a na jejich nahrazení právy a povinnostmi z této Dohody. 

1.3. Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla s ohledem na průběh realizace díla podrobně popsaný v čl. II této dohody, který byl ovlivněn objektivními okolnostmi a v tomto kontextu i na úpravě celkové ceny díla.

II. 
Předmět dohody o narovnání

2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že závazek ze Smlouvy bylo nutné v průběhu realizace díla modifikovat, a to z objektivních důvodů uvedených níže:
2.1.1. Realizace 1. Etapy byla z důvodu obtížného projednávání s potencionálním uživatelem prodloužena z 2 měsíců na 12 měsíců, toto zdržení není v souladu s čl. II. Doba a místo plnění odst. 2 Smlouvy přičítáno k tíži zhotovitele. Jedná se o důvody spočívající výhradně na straně objednatele. Popis průběhu projekčních prací ve stupni zpracování PD ve stupni STUDIE je uveden v Příloze č. 1 této Dohody. 
2.1.2. Realizace 2. Etapy byla z důvodu nehospodárnosti a neekonomičnosti stavby pozastavena dne 26. 3. 2024, a to na základě projednání a seznámení zástupců objednatele zhotovitelem s předpokládaným rozsahem úprav (doplnění nové nosné ocelové konstrukce do 1. PP ale i 1. NP) vyplývajícím ze statického průzkumu a předběžného návrhu statického zajištění viz Příloha č. 2 této Dohody. 
2.1.3. Etapa 3. a etapa 4. nebude realizována vůbec a náklady uvedené ve Smlouvě na realizaci služeb těchto dvou etap jsou předmětem odečtů v plné výši. 
2.2. Obě smluvní strany shodně konstatují, že v rámci plnění 1. etapy - vypracování studie, zaměření prostor, bylo postupně vypracováno na základě požadavků objednatele místo 2 variant dispozičního členění 6 návrhů. PD ve stupni Studie byla finálně odsouhlasena objednatelem 29. 11. 2023 a PD ve stupni STUDIE byla vypracována a předána objednateli dne 5. 12. 2023. Termín zahájení plnění 1. etapy byl 5. 12. 2022.
2.3. Dále se smluvní strany dohodly, že plnění 2. etapy- vypracování projektu pro stavební povolení dle platných vyhlášek ČR, vč. veřejnoprávního projednání a zajištění kladných vyjádření DOSS a stavebního povolení /ohlášení stavby, bude přerušeno a ukončeno ve fázi před zahájením projednávání tj. před veřejnoprávním projednáním a zajištěním kladných vyjádření DOSS a stavebního povolení /ohlášení. Důvodem je prezentace rozpracované dokumentace zhotovitelem a jeho doporučení objednateli zvolit jiný účel využití objektu než je školské zařízení, kdy školské zařízení klade na stávající nosné konstrukce maximální nároky na únosnost resp. zatížení/ m2. Stejně tak požárně bezpečnostní řešení vyžaduje prostorově a technicky nejnáročnější řešení únikových cest. Zhotovitel při svém zpracovávání projektové dokumentace vycházel z podkladů poskytnutých objednatelem (z průzkumu Kloknerova ústavu ze dne 8. 12. 2020 vypracovaného Dušanem Štěpánkem viz Příloha č. 3 této Dohody). Zhotovitel tedy ve stupni PD STUDIE vycházel z objednatelem poskytnutých údajů a až ve stupni zpracování PD pro stavební povolení oslovil svého statika, který shledal tento posudek Kloknerova ústavu jako zcela nedostatečný. Navrhl detailnější provedení sond a upozornil, že na základě zkušeností se stavbami obdobného charakteru z dané doby, nelze předpokládat provedení výztuží v železobetonové konstrukci v dostatečném průřezu a hustotě tak, aby stávající konstrukce vyhověla bez zásadních úprav požadovanému zatížení 300kg/m2 dle platné legislativy v ČR pro školská zařízení. Navrhovaná statická opatření pak budou, dle zkušenosti statika zhotovitele, představovat umístění prostorového ocelového rámu v 1. PP pod každý stávající průvlak. Nad stávající podlahu v 1.NP bude nutno umístit samonosný rám o tl. min 12cm, který bude spoluvynášet podlahu. Vzhledem ke skutečnosti, že v 1.NP nemá stávající objekt žádnou rezervu ve světlé výšce místnosti, je riziko v realizaci, že dojde k nepředvídatelným zjištěním prováděcí firmou a nutnosti navýšit tl. nosné konstrukce podlahy tak vysoké, že ohrožuje realizovatelnost stavby jako takové. V kombinaci s velice komplikovaným řešením únikových cest v PBŘ pravděpodobně vedoucí nutně alespoň v jednom případě přes sousední bytový dům a nevyužitelnosti 1. PP v důsledku umístění prostorových rámů pod každý průvlak, jsou rizika proveditelnosti a výše nákladů na realizaci stavebních úprav nepřiměřeně vysoké. Termínem zahájení plnění 2. etapy je den předání 1. etapy tedy 5. 12. 2023.
2.4. Obě smluvní strany shodně konstatují, že ke dnešnímu dni zatím neproběhla žádná fakturace díla.
2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že cena díla se snižuje o 865 000 Kč bez DPH, tj. o 1 046 650 Kč s DPH. 
2.6. Celková cena díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy se tak v důsledku změny rozsahu díla mění a nově činí 725 000 Kč bez DPH, tzn., že při započtení 21 % DPH celková cena díla činí 877 250 Kč s DPH.
2.7. S ohledem na výše uvedené, se strany dohodly na následujícím:
2.7.1. [bookmark: _Hlk24559513]konečná cena za dílo bude Zhotovitelem vyúčtována / vystavena faktura / do 14 dnů od řádného předání dokumentace pro 2. etapu postupem uvedeným ve Smlouvě a této Dohodě.
2.7.2. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit Objednateli konečnou fakturu za dílo dle Smlouvy do 14 dnů od řádného předání dokumentace pro 2. etapu postupem uvedeným ve Smlouvě a této Dohodě. Splatnost konečné faktury bude činit 21 dnů a počíná běžet ode dne jejího doručení Objednateli.
2.7.3. Zhotovitel předá dokumentaci, resp. dílo řádným způsobem nejpozději do 10. 6. 2024. Odpovědnost za řádné provedení předávaného díla není touto dohodou dotčena.

Článek III.
Prohlášení smluvních stran
3.1. Smluvní strany prohlašují, že splněním všech povinností stanovených v čl. II. této Dohody budou mezi Smluvními stranami vypořádána všechna sporná práva a povinnosti. Tím nejsou dotčena žádná práva a povinnosti, které mohou vzniknout v budoucnu, ani právo Objednatele na uplatnění případných budoucích nároků vyplývajících ze Smlouvy a této Dohody.

3.2. Účastníci Dohody se zavazují ode dne účinnosti této Dohody dále neuplatňovat sporná práva ani jakékoliv skutečné či domnělé nároky v souvislosti se spornými právy, či jakákoliv práva ze sporných práv vyplývající či s nimi související a týkající se realizační fáze díla. Smluvní strany se dohodly, že dnem účinnosti této Dohody zanikají veškerá sporná práva a jsou nahrazena právy a povinnostmi uvedenými v této Dohodě.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že splněním všech povinností stanovených v čl. II této Dohody jsou mezi smluvními stranami vypořádána sporná práva a povinnosti vzniklé v důsledku uzavření Smlouvy. Tímto ujednáním není nijak dotčeno právo Objednatele na uplatnění případných dalších nároků vyplývajících ze Smlouvy a této Dohody. 


Článek IV.
Závěrečná ujednání
4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena touto Dohodou, se nemění.

4.2. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sbregistru smluv., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.3. Jakákoliv změna Dohody může být provedena pouze formou písemného dodatku odsouhlaseného oběma Smluvními stranami s podpisy zástupců smluvních stran na jedné listině.
4.4. Dohoda se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
4.5. Smluvní strany vylučují možnost ukončení této Dohody výpovědí, nebo odstoupením od této Dohody ke Smlouvě. Dohoda bude ukončena splněním všech závazků Smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy.
4.6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svoji případnou pohledávku za Objednatelem vůči jakýmkoliv vzájemným pohledávkám Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tato Dohoda se řídí českým právním řádem. Není-li v této Dohodě sjednáno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními OZ. 
4.7. V případě, že některé ustanovení této Dohody je nebo se stane neúčinným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Dohody účinná. Strany této Dohody se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Dohody ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 	původního, neúčinného, a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření této Dohody.
4.8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody a konstatují, že v Dohodě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


4.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu této Dohody a bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
4.10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dohody na internetových stránkách Objednatele a na profilu zadavatele.
4.11. Nedílnou součástí této Dohody jsou přílohy:
Příloha č. 1 –	Postup projekčních prací ve stupni zpracování PD - STUDIE
Příloha č. 2 –	Zápis z prezentace rozpracované dokumentace ke stavebnímu povolení zhotovitelem
Příloha č. 3 –	Posudek Kloknerův ústav



[bookmark: _PictureBullets]V Praze dne 13. 5. 2024			           		V Praze dne 9. 5. 2024
Objednatel                                            			Zhotovitel





…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		ARW pb, s.r.o. 
Mgr. Jan Čižinský		                                              Ing. arch. Pavel Bednařík
starosta							jednatel                     
4

