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ZŠ a MŠ Masarykova 

Smlouva o dílo č. SD-2024-002 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

I.   Smluvní strany 

Objednatel:     Město Bohumín 
      Masarykova 158, 735 81  Bohumín 
Zastoupený:     Ing. Petrem Víchou, starostou města 
IČ:      00297569 
DIČ :      CZ00297569 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu:     27-1721638359/0800 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční 

výstavby odboru rozvoje a investic 
Lenka Jochimová, DiS, referent odboru rozvoje a 
investic 

Telefon:     596 092 177 
E-mail:      jochimova.lenka@mubo.cz 
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
Zhotovitel :     Bohumínská stavební, s.r.o.  
      Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín 
Zastoupený : Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem společnosti  
IČ:      29392918   
DIČ:      CZ29392918    
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín  
Číslo účtu:     2627424359/0800 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti  
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Alexandr Knězek, příprava a realizace staveb                                                                      
Manažer zakázky:                                          Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti  
Telefon:     596 097 742 
Fax :      xxx    
E-mail:      bohuminskastavebni@bohuminskastavebni.cz  
(dále jen zhotovitel) 

II.   Předmět a místo plnění 

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě (bod 
II. 2.) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit. 

II.2. Dílem se rozumí provedení stavby: „ZŠ a MŠ Masarykova, Bohumín – rekonstrukce 
cvičné kuchyně“. 

II.3. Plnění díla bude v budově školy na ul. Seifertova, čp. 601, Bohumín, parc. č. 162, kat. 
území Nový Bohumín. 

II.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých jsou  
podmínky jeho provádění specifikovány: 

- Podkladem pro zpracování nabídky na realizaci stavební části je projektová dokumentace 
vypracována: MR Design CZ s.r.o., Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava – Poruba, číslo 
zakázky: 2022026. 

- Nabídka zhotovitele ze dne 12. 4. 2024. 
- Zadávací dokumentace ze dne 28. 3. 2024. 

mailto:jochimova.lenka@mubo.cz
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II.5. Podmínky uložené v pravomocných rozhodnutích nebo závazných vyjádřeních orgánů státní 
správy, zhotovitel povinen plně respektovat a dodržovat. 

II.6. Realizací díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a souvisejících prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací stavebních prací, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) 
v rozsahu zadávací dokumentace. 

II.7. Projektová dokumentace pro výběr dodavatele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, 
zajistí ji zhotovitel na své náklady. 

II.8. Veškeré změny a úpravy projektové dokumentace musí písemně předem před jejich realizací 
odsouhlasit projektant projektové dokumentace a pověřený zástupce objednatele. 

II.9. Splněním díla se rozumí dokončení díla, vyklizení staveniště, podepsání zápisu a převzetí 
díla, předání dokladů ke kolaudačním souhlasům a dokladů o předepsaných zkouškách a 
revizích, předání projektové dokumentace skutečného provedení díla. 

II.10. Podmínky, které musí zhotovitel před, během nebo po skončení prací dodržet: 

a) V průběhu provádění stavebních prací bude produkován odpad, který bude uložen na 
skládku, nebo odpady produkované běžným provozem budou likvidovány odbornou 
firmou dle zákona o odpadech. Zhotovitel zajistí doklady o nakládání s odpady k průběžné 
fakturaci, přejímacímu a kolaudačnímu řízení. 

b) Při provádění je zhotovitel povinen dbát na ochranu života a zdraví osob, ochranu 
životního prostředí a majetku, např. zajistit skládky sypkých materiálům, tak aby 
nedocházelo k nadměrné prašnosti okolí, zajistit umístění výstražných tabulí 
upozorňujících na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru staveniště a umístění 
mobilních zábran u nebezpečných míst s označením zákazu vstupu. 

c) Zhotovitel musí zajistit omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na okolní zástavbu 
(omezení staveništního provozu tak, že práce mohou probíhat v pracovní dny v době od 
7,00 do 17,00 hodin, další dny jen po dohodě se zástupci školy). 

d) Zhotovitel je povinen při realizaci zabezpečit odborné vedení provádění stavby 
stavbyvedoucím (odborné vedení provádění stavby je vybranou činností ve výstavbě, 
kterou mohou vykonávat jen fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 

e) Zhotovitel je povinen v průběhu realizace předmětné stavby udržovat v čistém stavu 
přilehlé chodby, schodiště a další prostory dotčené stavbou a komunikace dotčené 
staveništní dopravou. 

f) Zhotovitel je povinen při předání dokončeného díla doložit atesty použitých stavebních 
materiálů a další doklady potřebné ke kolaudaci dokončeného díla, vše dle platného 
stavebního zákona a vydaného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. 

g) Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením 
skutečného stavu celého díla, s razítkem (potvrzením) zhotovitele, že dílo je provedeno 
v souladu s vydanými povoleními ve dvou tištěných vyhotoveních a jedno vyhotovení v el. 
podobě ve formátu *.doc, *.xls, *pdf. 

h) Zhotovitel si zajistí napojení na el. energii, vodu apod., zajistí poměrné měření, skutečně 
odebrané media budou fakturována a zhotovitel provede úhradu odebraných medií.  

i) Zařízení staveniště bude zlikvidováno a prostor vyklizen a vyčištěn nejpozději do 5 
pracovních dnů od předání dokončeného díla. 

j) S objednatelem, TDI a AD budou předem průběžně odsouhlasovány materiály a výrobky 
dodávané na stavbu, vč. odsouhlasení výrobní dokumentace (pokud taková bude 
potřeba). 

II.11. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků, které nebudou bránit ve svém 
souhrnu řádnému, nerušenému a bezpečnému užívání díla. 
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II.12. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí, přičemž se 
účastníci dohodli, že zhotovitel není vlastníkem zhotovované věci. 

II.11. Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku. Při práci na provádění díla musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a 
nařízení, zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a vyhl. č. 
591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 

II.   Doba plnění 

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

III.1.1 Předpokládány termín předání staveniště a zahájení prací: 17. 6. 2024 

III.1.2. Ukončení prací a předání dokončeného díla: 2 měsíce od předání staveniště 

III.2. Stavební práce mohou skončit i dříve než je stanovený termín dokončení a předání díla se 
uskuteční po dohodě se zadavatelem. 

III.3. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si 
vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné 
prodloužení nebo zrušení některé části veřejné zakázky. 

III.4. Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří plnění díla zahájit do dne 
předpokládaného termínu zahájení, uvedeného v čl. III., bodu III.1.1., má zhotovitel právo na 
změnu termínu dokončení tak, aby jím stanovená lhůta výstavby ve dnech zůstala zachována a 
byla technologicky proveditelná. 

III.5. Pokud ve výše uvedeném termínu ukončení nebudou uvedené práce dokončeny, budou 
uplatněny sankce dle ustanovení čl. VII. 

III.6. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 5 pracovních dnů předem k jeho předání a 
převzetí v místě plnění. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, oboustranné podepsání 
zápisu o předání a převzetí díla, předání všech dokladů potřebných ke kolaudačnímu řízení a 
dokladů o předepsaných atestech, zkouškách, revizích, apod. a předání projektové dokumentace 
provedené díla a inspekční zprávu. 

III.7. Dílo je považováno za předané v okamžiku, kdy bude na základě písemného protokolu 
(zápisu a předání), podepsaného oběma smluvními stranami, předána objednateli jeho poslední 
část. Okamžikem předání pak začíná běžet záruční doba. 

IV.   Cena díla 

IV.1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná 
po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena 
smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši: 

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

990 793,65 Kč 208 066,70 Kč 1 198 860,35 Kč 

IV.2. Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny se nebudou řídit ust. § 
2620 až § 2622 občanského zákoníku. 

IV.3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena, pokud dojde v průběhu 
realizace díla ke změně daňových předpisů majících vliv na celkovou cenu díla. 

IV.4. Zhotovitel závazně prohlašuje, že cena obsahuje veškeré objemy, práce a náklady potřebné 
k úspěšné realizaci díla dle čl. II. smlouvy v rozsahu zadávací dokumentace, sjednaného 
předmětu plnění.  
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IV.5. V ceně jsou zahrnuty i náklady na zajištění dokladů k přejímacímu řízení, včetně nákladů 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Dále náklady za spotřebu el. energie, 
vody, odvoz a uložení odpadu. 

IV.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl na základě svých odborných 
znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových 
cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu a předložit tento soupis 
zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitele neučiní, má se za to, že práce 
a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a jeho ceněn zahrnuty. Provedení víceprací musí 
být věcně i cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejich prováděním. 

IV.7. Všechny více a méně práce budou upraveny v dodatku k této smlouvě 

IV.8. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejich finanční objem nepřekročí    
10 % z celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu dle čl. III. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

IV.9. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 

V.   Platební podmínky 

V.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli nebude poskytována finanční záloha. 

V.2. Provedené práce budou objednatelem odsouhlasovány měsíčně a zhotovitel předloží 
zástupci objednatele nejpozději do 5-ti kalendářních dnů následujícího měsíce soupis 
provedených prací a dodávek k odsouhlasení. Fakturace bude doplněna soupisem provedených 
prací a zjišťovacím protokolem, tyto budou zkontrolovány a odsouhlaseny objednatelem.  

V.3. Přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol, který bude obsahovat soupis provedených 
prací a dodávek. Zhotovitel navíc ke každé faktuře doloží tento soupis prací objednateli v 
elektronické podobě. 

V.4. Jednotlivé (měsíční) faktury budou uhrazeny objednatelem do 90 % smluvní ceny (vč. DPH 
a případných dodatků). Lhůta splatnosti dílčích faktur, konečné faktury, jakož i všech ostatních 
plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.) je dohodou stanovena na 30 
kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Za den splatnosti (zaplacení) se považuje den 
připsání fakturované částky na účet. 

V.5. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla (vč. DPH a případných 
dodatků) do doby odstranění vad a nedodělků, pokud se vyskytnou při předání a převzetí 
dokončeného díla.  

V.6. Faktura (dílčí, konečná, za vícepráce) bude obsahovat náležitosti dle účetních a daňových 
předpisů, jinak ji není objednatel povinen uhradit. V případě, že neobsahuje některou z náležitostí 
účetního a daňového dokladu je objednatel oprávněn vrátit fakturu před uplynutím doby splatnosti 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury. 

V.7. Každá faktura bude obsahovat mimo jiné text:  

Registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0003622. 

ZŠ a MŠ Masarykova, Bohumín – rekonstrukce cvičné kuchyně. 

V.8. Faktury je možné doručovat písemně nebo prostřednictvím el. pošty na mailovou adresu 
faktury@mubo.cz. 

VI.   Záruční doba a odpovědnost za vady 

VI.1. Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění vady v délce: 60 měsíců, 
na dodávky zařízení 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí objednatelem na základě 
oboustranně podepsaného protokolu.  

mailto:faktury@mubo.cz
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VI.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

VI.3. Objednatel uplatní odstranění záručních vad písemnou formou u zhotovitele s uvedením 
popisu reklamovaných vad a zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad nebo vady. Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu nebo vady odstraní. 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady nebo vad ani do 20-ti dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli. 

VI.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování uznané vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

VI.5. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá zápisem, ve kterém bude oprava vady 
písemně potvrzena a převzata vlastníkem majetku, popř. provozovatelem nebo objednatelem. 

VI.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady díla zdarma. 

VI.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky předmětu plnění dle dílčích zápisů o 
předání a převzetí stavby. 

VI.8. Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou 
dobu výstavby, včetně škod na stávajících nemovitostech zapříčiněných svou stavební činností, 
stejně tak za škody vzniklé v důsledku provádění stavby třetím osobám a vlastníkům nemovitostí. 
Při předání díla bude předložen doklad o vypořádání s třetími osobami. Pro tento případ je 
zhotovitel pojištěn. 

VI.9. Škody způsobené živelnými pohromami objednatel nehradí. Pro tento případ má zhotovitel 
uzavřenou pojistnou smlouvu. 

VI.10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá 
nebo použije k provedení díla. 

VI.11. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení 
díla. 

VII.   Smluvní pokuty 

VII.1. V případě prodlení zhotovitele do 30 kalendářních dnů od stanového termínu 
dokončení celého díla dle čl. III., bodu III.1.2. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

VII.2. V případě prodlení zhotovitele nad 30 kalendářních dnů od stanového termínu 
dokončení celého díla dle čl. III., bodu III.1.2. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 31. a každý další den prodlení. 

VII.3. Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí 
dokončeného díla a v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem (na základě návrhu 
učiněného objednatelem), uhradí zhotovitel objednateli 1.000,- Kč za každý případ a kalendářní 
den prodlení. 

VII.4. Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době a v termínu dohodnutém mezi 
objednatelem a zhotovitelem (na základě návrhu učiněného objednatelem), uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Označil-
li objednatel v reklamaci, že se jedná prokazatelně o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně prokazatelně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši tj. 2.000,- Kč. 
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VII.5. Za nevyklizení staveniště ve sjednané lhůtě do 5 dnů od předání dokončeného díla, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. 

VII.6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.  

VII.7. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota a staveniště 
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli účtována jednorázová 
smluvní sankce 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

VII.8. V případě, že bude zjištěno, že během provádění práci nejsou dodržovány bezpečnostní 
předpisy a nařízení, zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a vyhl. 
č. 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích dle čl. II., bodu 
II.11, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

VII.9. V případě, že bude zjištěno, že během provádění prací nejsou dodržovány povinnosti dle 
čl. II., bodu II.12. bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 1.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

VII.10.  V případě, že bude zjištěno, že během provádění prací není dodržováno opatření k 
ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně 
zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku hlukem nebo jiným 
způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla dle čl. II., bodu II.13. bude zhotoviteli účtována 
jednorázová smluvní sankce 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

VII.11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. 
Fakturovanou částku z faktury za smluvní pokutu i její dílčí část nebo jinou majetkovou sankci 
bude moci objednatel započítávat z kterékoliv faktury zhotovitele. 

VIII.   Způsob provádění díla 

VIII.1. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavební části díla ode dne předání staveniště 
stavební deník. Do stavebního deníku budou denně prováděny záznamy všech důležitých 
okolností o průběhu výstavby díla. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí 
díla, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejícím se v přejímacím protokolu. 

1) Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat záznamy o průběhu stavby, tzn. všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla této smlouvy a údaje o časovém plnění 
prací. 

2) Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelní průpisy, z nichž prvý průpis obdrží objednatel 

3) Denní záznamy čitelně zapisuje stavbyvedoucí (popř. jeho zástupce) v den, kdy byly 
práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

4) Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě stavebního dozoru a 
technického dozoru objednatele, koordinátora BOZP také projektant, popř. příslušné 
orgány státní správy v místě stavby. 

VIII.2. Stavební deník bude trvale na stavbě přístupný. Dohody vyjádřené podpisem ve stavebním 
deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze řádné 
změny a dodatky ke smlouvě o dílo. 

VIII.3. Nesouhlasí-li zhotovitel (nebo jeho zástupce) se záznamem orgánů uvedených 
v předchozích ustanoveních, připojí k jejich záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem 
ve stavebním deníku, vyznačí námitky do 3 pracovních dnů svým zápisem ve stavebním deníku. 

VIII.4. O předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci smluvních 
stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. 
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Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 
až do dne jeho dokončení a předání objednateli. 

VIII.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím svého zástupce, TDI a 
koordinátora BOZP. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel v právu dožadovat se provádění díla řádným způsobem. 

VIII.6. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu 
realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhl. MV 246/2001 Sb. požární prevenci a vyhlášky ČÚBP. 

VIII.7. Předání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak.  

VIII.8. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

VIII.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

VIII.10. Zhotovitel umožní přístup na staveniště ke kontrole předmětu díla oprávněné pověřené 
osobě objednatele. 

VIII.11. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla pověřenými pracovníky a v jeho průběhu 
sledovat zejména, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace a 
smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu realizace díla musí neprodleně 
upozornit zápisem ve stavebním deníku. Na vyzvání objednatele nejméně 5 pracovních dnů 
předem je zhotovitel povinen zajistit účast svého odpovědného pracovníka na kontrolním dnu. 

VIII.12. Na základě prokazatelné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi 
objednatele minimálně 3 pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v 
dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se 
zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích 
pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole 
objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí 
zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše 
uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky 
zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku. 

VIII.13. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zpracovávat příslušnou dílenskou 
dokumentaci a předkládat ji k odsouhlasení AD, TDS a zástupci objednatele. 

VIII.14. Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň, do níž se nebude při provádění 
díla zasahovat. 

VIII.15. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zabezpečit na staveništi identifikační tabuli 
s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby a termíny provedení) a údajů o zhotoviteli, 
objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. 

IX.   Vlastnictví věcí - díla 

IX.1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu se obecně řídí ustanovením občanského zákoníku v 
plném znění. 

IX.2. Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně se zabudováním materiálů a výrobků 
prováděním stavby. 

X.   Dodací a kvalitativní podmínky, jakost provedeného díla 

X.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných technických předpisů, českých technických 
norem a technických poznatků známých v době realizace díla. 
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X.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu čl. II této 
smlouvy a zaručuje se, že bude zhotoveno s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
stanovených zadávací dokumentací.  

X.3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla uvedeném v 
čl. II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 

X.4. Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění díla, platným ČSN, závazným 
předpisům souvisejících s plněním díla a musí splňovat podmínky této smlouvy. 

XI.   Předání a převzetí díla 

XI.1. Předání a převzetí dokumentace stavby proběhne zároveň s předání a převzetím staveniště 
dle čl. III, bodu III.1.1. 

XI.2. V případě, že zhotovitel bude chtít změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí objednateli předložit k posouzení 
doklady nového poddodavatele, který bude splňovat podmínky zadávacích podmínek a dle ZVZ. 

XI.3. Povinnost zhotovitele je splnění řádně provedené dodávky díla. O předání a převzetí bude 
sepsán zápis, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá. Splněním dodávky prací se rozumí 
dodávka celého díla. 

XI.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a převzetí dílčích části díla do užívání 
zápisem ve stavebním deníku nebo telefonicky v době, kdy dílo bude připraveno k předání a 
převzetí. 

XI.5. Pokud objednatel převezme dodávku díla vykazující drobné vady a nedodělky nebránícími 
plynulému provozu a bezpečnému užívání, dohodnou smluvní strany v zápise o předání a 
převzetí způsob a termín jejich odstranění. 

XI.6. K předání a převzetí dokončené dodávky bude předloženo: 
a) Kompletní dokumentace skutečného provedení opatřená podpisem zhotovitele, ve dvou 

listinných vyhotoveních a v el. podobě ve formátu .pdf a dwg. 
b) Doklady o provedených předepsaných zkouškách, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, 

záruční listy, protokoly apod. všech dodaných komponentů a vybudovaných prvků. 
c) Originál stavebních deníků. 
d) Doklady o likvidaci odpadů. 
e) Zápis o předání a převzetí díla. 
f) Doklad o předání užívaných ploch (pokud budou školou zapůjčeny). 

XII.   Zvláštní ujednání 

XII.1. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou 
má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

XII.2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

XIII.   Odstoupení od smlouvy 

XIII.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních 
stran, nebo pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. 

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. III., bodu III. 
1. této smlouvy; 

b) je-li prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 60 dnů z viny na 
straně zhotovitele; 
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c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a čl. II., bodu II.4. této smlouvy. 

XIII.2. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu 
druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. 

XIII.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto 
ocenění bude provedeno vzájemné finanční vypořádání. 

XIII.4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil 
vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. 

XIV.   Závěrečná ustanovení 

XIV.1. Závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním 
této smlouvy, se budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění a 
ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými v době realizace. 

XIV.2. Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost dnem 
zveřejněním v ISRS.  

XIV.3. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím 
podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadných nevýhodných podmínek a že 
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

XIV.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

XIV.5. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní zástupce obou smluvních stran. 

XIV.6. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto 
informace nepoužijí pro jiné účely. 

V Bohumíně                      V Bohumíně 

-------------------------------------           ---------------------------------- 

            Za objednatele          Za zhotovitele  
Ing. Petr Vícha                        Ing. Jaroslav Sebera 
starosta města                                               jednatel společnosti 
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