
DODATEK C. 2/2024 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005527 
Číslo smlouvy konzultanta: 23 155 200/23-023-A1-PDPS

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (327 286 1079)
Název související veřejné zakázky: Dl 01313 Připojení BPZ Čemovická terasa na dálnici Dl- VD-

ZDS/TP/AD (bez BIM)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

a

2.
účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Střední projekty_BIM 2021“ založené Smlouvou o společnosti 
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

Konzultantem: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
zastoupeným

bankovní spojem:
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
6088

jako „Správce“ a „Společník 1“ 

a
Konzultantem: PUDIS a.s.
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
zastoupeným
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IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti 
a

Konzultantem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 
zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a
Konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 
jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a
Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava -  městská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika 
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem 
Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 6. 10. 2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT- 
005527, č. Konzultanta 23 155 200/23-023-A1-PDPS a dne 15. 12. 2023 Dodatek č. 1/2023, kteiý upravil 
Správce společnosti na straně Konzultanta. Předmětem Smlouvy je realizace dílčí veřejné zakázky s názvem 
„Dl 01313 Připojení BPZ Čemovická terasa na dálnici D l- VD-ZDS/TP/AD (bez BIM)“.

2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu realizace projekčních prací na VD-ZDS byl zpracován 
bezpečnostní audit, na který je potřeba reagovat a závěry tohoto bezpečnostního auditu pokud možno přijmout. 
Zpracovaný bezpečnostní audit doporučuje zejména úpravu navržených okružních křižovatek (součást SO 114 
Přeložka silnice III/15283).

3. Smluvní strany se dohodly na zapracování tohoto požadavku do aktuálně běžícího projektu VD-ZDS. Dále se 
smluvní strany shodly v souvislosti s činnostmi specifikovanými v odstavcích 2. a 3. tohoto dodatku na 
nezbytnosti přiměřeným způsobem prodloužit dobu pro ukončení Díla.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 
134/2016 Sb„ o zadávám veřejných zakázek.

Článek II.

Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené ve článku I. tohoto dodatku dohodly na změně článku 
II. Cena za poskytování služeb, odstavec 1. následujícím způsobem:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu 
v následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

22 018 450,00 Kě 4 623 874,50 Kě 26 642 324,50 Kě

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb 
této Smlouvy.

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu
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v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

23 505 950,00 Kč 4 936 249,50 Kč 28 442 199,50 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je Přílohou Dodatku č. 2/2024 a který 
nahrazuje Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy
č. 4 Smlouvy -  Harmonogram takto:

Původní znění:

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept VD-ZDS do 6 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění

Koncept čistopisu VD-ZDS
do 1 měsíce od projednání a protokolárního předání 
souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD- 
ZDS

Čistopis VD-ZDS v elektronické podobě do 3 týdnů od předání souhrnného písemného 
stanoviska Objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS v listinné podobě do 1 měsíce od ukončení zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby

Výkon technické pomoci/výkon AD Na výzvu objednatele v průběhu realizace stavby

Nové znění:

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept VD-ZDS do 30. 6. 2024

Koncept čistopisu VD-ZDS
do 1 měsíce od projednání a protokolárního předání 
souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD- 
ZDS

Čistopis VD-ZDS v elektronické podobě do 3 týdnů od předání souhrnného písemného 
stanoviska Objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS v listinné podobě do 1 měsíce od ukončení zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby

Výkon technické pomoci/výkon AD Na výzvu objednatele v průběhu realizace stavby

Stránka 4 z 5



Článek III.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež 
jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany 
shodly a byly s ním srozuměny.

3. Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

5. Tento Dodatek č. 2/2024 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

6. Přílohu tohoto dodatku tvoří:
- Soupis prací, který plně nahrazuje Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb Smlouvy.

Rini+ál xH nio

06.05.2024 17:05

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Příloha č. 1 

Soupis prací

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové dohdoě ■ 
část VD-ZDS*)

Výkon autorského 
dozoru (v Kč bez 

DPH/hod)**)

Technická pomoc 
objednateli (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

1 746 816 343

BIM
NE

X

Přirážka pro náročné stavby X

X

X

Upravená procentní sazba po přirážce X

X

X

P ř e d p o k l á d a n ý  c e l k o v ý  p o č e t  h o d  t e c h n i c k é  

p o m o c i
X

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Cena z SoD

Navýšení ceny Dodatkem č. 2

% změny ceny

Cena dle Dodatku č. 2

24 522 800

22 018 450

1 487 500

6,76%

23 505 950



Tabulka č. 2

VD-ZDS

D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 - VD-ZDS/TP/AD

Označení
stavebního objektu

Předp. výše 
SN bez DPH*

SO řady Oxx 

SO řady 1xx 

SO řady 2xx 

SO řady 3xx 

SO řady 4xx 

SO řady 5xx 

SO řady 6xx 

SO řady 7xx 

SO řady 8xx

32 880 986 

1 135 010 853 

253 620 562 

108 361 553 

68 455114  

22186 075 

80 826199  

10189 507 

35 285 495

C e na  d le  S oD C e na  d le  Dodatku  č. 2 /2024 N avýšen í

Popis prací Zadavatelem
předpokládaný počet hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele Kč/hod Cena v Kč Počet hodin Kč/hod Cena v Kč (*) Počet hodin Cena v  Kč

A  Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva

1. Přehledná situace

2. Koordinační situace

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)

4. Bilance zemních prací

5. Zásady organizace výstavby

6. Celkové vodohospodářské řešení

B. Stavební část

Příprava staveniště 

Pozemní komunikace 

Mostní objekty, zdi 

Vodohospodářské objekty 

Elektro a sdělovací objekty 

Objekty trubních vedení 

Pozemní objekty (v:. PHS)

Objekty úpravy územ í 

Objekty zařízení staveniště

D. Doklady

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)

F. Kontrolní rozpočet

G. Souvisící dokumentace

Rešerše geotechnického průzkumu

Reprografie v  počtu dle VOP

Celkem VD-ZDS bez přirážky na BIM v Kč bez DPH 19 298 450 20 785 950 1 487 500

červeně označené položky jsou upraveny Dodatkem č. 2/2024



Tabulka č. 3

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 - VD-ZDS/TP/AD

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem |

Technická pomoc objednateli celkem bez DPH 
Cena AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

TP
činnost - Technická pomoc objednateli hodin
Odborné analýzy technického řešení předmětné stavby. Technická, 
věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby.
Technická, zakázková a organizační pomoc v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby.
Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby, 
doprůzkumy.
Stanovení obsahu PAU (terenní a laboratorní práce vč. vyhodnocení).
Koordinace prací (předávání a přebírání podkladů, účast najednáních a výrobních 
vývborech) při řešení navazující stavby D l 01311 .
celkem hodin )
Kč/hod )
Celkem Kč bez DPH

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to  z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin
Kč/hod
|Celkem Kč bez DPH

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Digitálně podepsal
Datum: 07.05.2024 10:57:12 +02:00


