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PROJEKTOVÝ ZÁPIS  
K PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ PROJEKTU ISVAK
„Smlouva o dodávce systému IS VAK včetně zajištění rozvoje a provozu“

	  Místo:
	MZe – Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
	Datum:	
	09.05.2024

	Zástupci Zadavatele a Dodavatele:
	Ministerstvo zemědělství (Zadavatel): Miroslav Rychtařík
Servodata (Dodavatel): xxx

	Rozdělovník:
	Členové ŘV (Miroslav Rychtařík, Jiří Duda, Radek Hospodka, Vladimír Velas, xxx, xxx)

	Zapsal:
	M. Hudáková, V. Velas

	Úkoly
	

	ID
	Datum založení
	Text
	Odpovědnost
	Stav/ kontrola






	Zápis k projednání
	

	ID
	Datum
	Text
	Přednesl
	Typ

	01
	25.4.2024
	Z důvodu vzniklého problému v projektu ISVAK, týkající se nesprávně oznámené agendy A1045 do RPP ze strany MZe, a průtahů spojených s nově ohlášenou agendou A1045 na straně DIA je nutné projednat prodloužení termínu dodání jednotlivých fází díla IS VAK, jak jsou fáze uvedeny ve smlouvě čl. 4, odst. 4.3. 
	MZe
	I

	02
	25.4.2024
	Po podrobné kontrole termínů a vzájemném projednání je navrženo prodloužit termíny projektu ISVAK o 56 dní což je prodlení, které vzniklo na straně MZe při opětovném schválení agendy A1045, aby bylo možné čerpat data ze základních registrů pro IS VAK. 
MZe / Zadavatel na základě projednání ŘV schvaluje prodloužení o 56 kalendářních dnů, přičemž u Fáze 3 je uvedeno 58 kalendářních dnů, tak, aby bylo možné předání této fáze uskutečnit v pracovní den.  

Rozpad termínů pro předání jednotlivých fází projektu a dílčích modulů je uveden níže. Finální akceptované termíny jsou zvýrazněny tučně. 

Fáze 2 (T+13) – „Vývoj, implementace a integrace IS VAK“ 
aktuální termín realizace fáze 2 se z 14.8.2024 posouvá na 9.10.2024 (+56 dnů)

Fáze 3 (T+10) - „Pilotní provoz (PP)“ aktuální termín zahájení realizace fáze 3 se z 14.5.2024 posouvá na 9.7.2024 (+56 dnů)

Ukončení Fáze 3 (T+14) - Pilotní provoz (PP) / aktuální termín ukončení realizace fáze 3 se z 14.9.2024 posouvá na 11.11.2024 (+58 dnů z důvodu posunutí termínu dodání na všední den).

Dle prioritizace stanovené Zadavatelem (z důvodu dostatečného času na otestování funkcionalit věcnými garanty) budou do pilotního provozu nasazovány jednotlivé moduly v následujících termínech: 

1. Moduly Majetková evidence, Jmenný rejstřík – zahájení PP 9.7.2024 

1. Provozní evidence a příslušné formuláře ME a PE – zahájení PP 29.7.2024

1. Modul kalkulace, včetně příslušných formulářů – zahájení PP 2.9.2024

1. Modul povolení k provozování a modul kontrol včetně příslušných   formulářů – zahájení PP 26.9.2024 

1. Modul plánu rozvoje včetně příslušných formulářů – zahájení PP 9.10.2024 
Obě strany se na prodloužení projektu dle výše uvedených termínů pro předání díla dohodly a potvrzují to el. podpisy.

Vysvětlivky:
T – termín zveřejnění smlouvy v registru smluv (RS)
T+13 – termín milníku, který má být hotov do 13měsícu od zveřejnění smlouvy v RS
	MZe
	R



Typ (legenda): R - Rozhodnutí, I – Informace, Ú – úkol  

	 Přílohy:

	Poř. Číslo
	Název přílohy

	Forma


	
	nejsou
	




	Schvalovací doložka:

	Za Ministerstvo zemědělství
Miroslav Rychtařík
	Za Servodata a.s. 
xxx

	V Praze dne: shodné s datem a časem el. podpisu
	V Praze dne: shodné s datem a časem el. podpisu
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