		
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 1
	

	Projekt :    "Pavilon W – přístavba, stavební úpravy a udržovací práce"    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	UNICONT Opava s.r.o.

	Ing. Jiří Nevřela, vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o náklady spojené s výkopy pro vnitřní ležatou kanalizaci
[bookmark: _GoBack]

	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší práce spojené s výkopem pro vnitřní ležatou kanalizaci. Rozpočet neobsahujel položky pro bourání podlahy, výkop, napojení na stávající kanalizaci, zásyp a doplnění podlah. 

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla budou provedeny: 
· Bourání drážek v betonových podlahách pro výkop
· Výkop pro položení kanalizace
· Lože + zásyp kanalizace
· Betonáž rýh
· Napojení na šachtu venkovní splaškové kanalizace
· Přesuny suti
· Doplnění zpětné klapky a vpusti



	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  51 009,25 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.




	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 1 
	

	Vyjádření autorského dozoru : ing.arch.Martin Janda

	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	
Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
	

	                xxx
	

	Podpis :
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