	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
		RD Rýnařov s r.o. 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov
IČO: 189 53 581




	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340

	NázNázev akce: „Zázemí jablonecké přehrady – lokalita severní břeh, 1. etapa a lokalita jih“



	Způsob odeslání / předání
datum: 22.4.2024
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|X|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|_|

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        KD:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	KD průběžně po dobu stavby

	
	

	
	

	Předmět změny: 

Jedná se o vyúčtování víceprací a méněprací, které vznikaly během výstavby

	Počet připojených listů specifikací:            13 

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 §222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši  249 370,88 Kč bez DPH

	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|

	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává:   RD Rýmařov  
 IČO: 189 53 581

	Stanovisko technického dozoru stavby:  
Pavel Musil

Stanovisko projektanta stavby: 
Ing. Arch. MgA. Marek Přikryl

	Příloha:  1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1, 13 stran vícepráce a méněpráce  vis příloha č. 1 tohoto ZL č. 1
              






	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	RD Rýnařov s r.o. 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov
IČO: 189 53 581

	Změnový list vystavil:
	BC. Roman Konopásek

	Datum: 
	22.4.2024

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis změny: 
Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, na doporučení AD a TDS, objednatel se změnami souhlasil, nebo je inicioval. A naopak některé práce nebyly provedeny vůbec, neboť po odsouhlasení změny byly zbytečné.
Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem.
Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.
Seznam změn: jedná se o vícepráce vyčíslené v ZBV č. 1, vydané samostatným dokladem.
Všechny  Změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekračují limit 15 % původní hodnoty závazku.
Absolutní změna dle ZL č. 1 od začátku stavby je 415 291,66 Kč, tj. 2,7 % z původní ceny díla

	Počet připojených listů specifikací:  3
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací, bez DPH
-82 960,39 Kč
	Cena víceprací bez DPH:
332 331,27 Kč

	Výsledná cena změny, včetně DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
249 370,88 Kč bez DPH
tj. 301 738,76 Kč vč. DPH
	 
31.5.2024

	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Ing. Pavel Sluka
                                              

Ing. Iva Zemlerová      ……………………………………

	Bc. Roman Konopásek, na základě plné moci
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