
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení 
Dokumentace pro územní rozhodnutí

„RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice"; 
Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
(dále jen „Dodatek č. 3", dále jen „Smlouva")

Sm luvn í strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2022
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 354 0004 Příprava akcí rychlých spojení
Sub. ISPROFIN: 500 352 0167 RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice

(dále jen „Objednatel")

Společnost „MP+Valbek+MOTT+EGIS - RS 4 VRT Balabenka - Lovosice", jejímiž společníky 
jsou níže uvedené společnosti:

Společník 1
METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 452 71 895; DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418 
bank. spojení: .........................., č. účtu: ....................

zastoupena: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

a

a

Společník 2 
Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 482 66 230; DIČ: CZ48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487

zastoupena: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem společnosti
Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

Spolufinancováno 
Evropskou unií



a

Společník 3
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 485 88 733; DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14051

zastoupena: Ing. Michalem Babičem, jednatelem společnosti
Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem společnosti

a

Společník 4
MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je 
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:
MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka
se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1 
IČO: 27155048; DIČ: CZ27155048
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka A 49957 

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Radko Bucek, Ph.D.

a

Společník 5 
EGIS RAIL S.A.
se sídlem 168-170 Avenue Thiers 69455, Lyon Cedex 06, Francouzská republika 
identifikační číslo: 968 502 559
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodním soudem v Lyonu 

zastoupena: Olivierem Bouvartem 

Korespondenční adresa:
METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, Holešovice 

číslo smlouvy Zhotovitele: 8304/MP 

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany" a každý samostatně jako „Smluvní 
strana").

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 jsou následující 
skutečnosti:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. V souvislosti s dodatečnými požadavky, které vyplynuly 
z nových skutečností, zjištěných v průběhu zpracování dosavadních dílčích etap dokumentace, 
dochází:

a) ke změnám, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dle ustanovení 
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ"):
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• Změna projektového řešení Tunelu Líbezníce. Při projednání přeložek pozemních 
komunikací I/9 a II/244 na severním okraji k.ú. Líbeznice bylo ze strany obce Líbeznice 
zpochybněno navržené technické řešení nejen výše uvedených přeložek, ale zejména pak 
technické řešení tunelu. Po následném jednání Objednatele a obce Líbeznice bylo 
rozhodnuto o rozsahu úprav dokumentace. Dojde k úpravě nivelety tunelu, následkem 
čeho bude nutné prodloužit tunel o 510 m, což si vyžádá doplnění geotechnického 
průzkumu v rozsahu 11 vrtů hloubky 15-35 m. Bude také nutné nově navrhnout únikové 
objekty z tunelu a zvýšit jejich počet na tři. Dále bude upravena niveleta VRT v délce cca 
4 km a upravena poloha blízké odbočky. Přeložky komunikací I/9 a II/244 budou 
přizpůsobeny novému technickému řešení. Upraveny budou také veškeré dotčené 
přeložky komunikací včetně pěších a dojde také k úpravě přeložek související technické 
infrastruktury.

• Změna projektového řešení přestavby odb. Balabenka. Na základě jednání mezi 
Ministerstvem dopravy České republiky, hlavním městem Praha a jeho příslušnými 
organizacemi (ROPID, IPR) bylo rozhodnuto o potřebě zpracování rozšířeného návrhu 
přestavby odb. Balabenka (v době zadání této zakázky nebyly k dispozici jak závěry ze 
Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha včetně RS, tak ani nebyly zřejmé dopady 
nutné koordinace s přípravou staveb Městského okruhu). Upravený návrh přestavby odb. 
Balabenka představuje oproti původnímu zadání podstatné navýšení počtu kolejí a 
kolejových spojek, mostů, úprav pozemních komunikací a přeložek sítí. Dokumentace 
bude nově také řešit úpravu západního zhlaví ŽST Praha Vysočany. Výrazně většího 
rozsahu dosáhne také návrh zabezpečovacího zařízení nebo trakčního vedení. Bude také 
nutné navrhnout předstihové objekty pro stavbu Městského okruhu a Libeňské spojky, 
které se nacházejí v dotčeném území. Hluková studie a protihluková opatření budou 
muset být zpracovány ve větším rozsahu, než bylo v době zadání předpokládáno.

b) změn, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jsou
nezbytné, dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ:

• Změna projekčního řešení rozvoden VVN/VN a přeložek ZVN a VVN. V průběhu 
zpracování projekčních prací se ukázalo, že původní zamýšlený standardní způsob 
technického řešení rozvoden VVN/VN a přeložek ZVN a VVN není pro tento úsek VRT 
vhodný. Jediná vhodná plánovaná rozvodna „Praha sever" bude s největší 
pravděpodobností v provozu až po plánovaném zprovoznění této stavby. Zhotovitel tak 
bude nově navrhovat nové rozvodny VVN/VN, napojených na rozvod ZVN 400 kV. 
Rozvodny budou nutné dvě, aby pokryly napájení trakčního vedení i pro úsek VRT přes 
oblast Českého Středohoří. Kromě samotných rozvoden musí být navrženo také přívodní 
vedení ZVN 400 kV pro tyto rozvodny. Zařazení ŽST Praha sever do předmětu Díla má za 
následek návrh přeložky VVN 2x110 kV v délce 1,6 km. V průběhu projekčních prací se 
také zjistilo, že severně od této stanice bude realizováno nové ZVN 400 kV, jehož rea lizaci 
již nelze v této projekční fázi ovlivnit a vyvolá nutnost návrhu tří přeložek v souhrnné 
délce 1,2 km. Projekční řešení rozvoden VVN/VN a přeložek ZVN a VVN není technicky ani 
provozně oddělitelné od předmětu Díla a řešení této části projektu v jiné zakázce by 
znamenala, jak zásadní nárůst nákladů, tak by zejména zcela negativně ovlivnila termín 
dokončení Díla dle Smlouvy, vzhledem k tomu, že způsob napájení trakčního vedení je 
esenciálním prvkem VRT.

• Změna projekčního řešení TNS, ATS, SpS, kdy stávající návrh TNS, SpS a ATS byl
Zhotovitelem zpracováván na základě Manuálu VRT, průběžných konzultací a dalších 
podkladů poskytnutých Objednatelem. Výsledkem bylo řešení rozvoden 2x25 kV jako 
vnitřních, vzduchem izolovaných a řešení trafostání výkonových traf jako venkovní stání. 
V rámci probíhajících projekčních prací a jejich ekonomických hodnocení došlo 
k přehodnocení stávajícího celosíťového konceptu TNS, SpS a ATS a přepracování návrhu 
rozvoden 2x25 kV jako plně venkovních. Tento návrh znamená přepracování stávajícího 
stavu, čímž dojde i k redukci či úpravě technologických objektů, zřizovaných pro tyto 
technologie. Jiný způsob řešení není technicky ani provozně oddělitelný od předmětu Díla 
a řešení této části dokumentace v jiné zakázce by znamenalo, jak zásadní nárůst nákladů, 
tak zejména by zcela negativně ovlivnila termín dokončení Díla dle Smlouvy.
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• Změna projekčního řešení zabezpečovacího zařízení. V rámci probíhajících 
projekčních prací a vzhledem k posouzení jejich vlivu na konečnou efektivnost 
provozování zabezpečovacího zařízení VRT i konvenčních tratí došlo k přehodnocení 
stávajícího konceptu. Výstupem je pokyn na decentralizaci zabezpečovacího zařízení a 
zřízení tzv. objektových kontrolérů ve venkovních skříních. To znamená zásadní změnu 
základního principu prostorového návrhu zabezpečovacího zařízení. Kromě samotného 
zabezpečovacího zařízení doznají výrazných změn také technologické objekty, 
sdělovacího zařízení a napájení těchto technologií. Způsob decentralizace vybraných 
prvků zabezpečovacího zařízení nebyl v době zadání znám a původně zvolené technické 
řešení bylo založeno na jiném standardním technickém řešení, které bylo předpokládáno, 
za optimální způsob řešení, což se však v průběhu projekčních prací nepotvrdilo. Jiný 
způsob řešení není technicky ani provozně oddělitelný od předmětu Díla a řešení této 
části dokumentace v jiné zakázce by znamenalo, jak zásadní nárůst nákladů, tak zejména 
by zcela negativně ovlivnilo termín dokončení Díla dle Smlouvy.

c) ke změnám, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 10 % původní hodnoty 
závazku, dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ:

• Prověření geotechnických poměrů při změně trasování Tunelu Střížkov, kdy
původní trasování tunelu Střížkov bylo ve Studii proveditelnosti odlišné. Tunel nyní 
prochází pod nedávno dokončenou obytnou zástavbou, a to s minimálním nadložím (na 
novou niveletu má vliv konečná podoba ŽST Praha sever). Nyní, vzhledem k senzitivnosti 
oblasti a s cílem ochránit nadzemní zástavbu třetích stran během ražby tunelu v co 
největší míře je nezbytné provést dodatečný průzkumný jádrový vrt v délce 38 m, který 
by geotechnické podmínky v oblasti osvětlil a poskytnul odpovídající podklad pro další 
projekční práce.

2. Úprava ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla.
V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny 
Díla o částku 74 763 200,- Kč bez DPH.

Součet hodnot změn uvedených v bodu 1, písm. a) Preambule tohoto Dodatku č. 3, které jsou 
změnami ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, činí 60 976 000,- Kč bez DPH.

Součet hodnot změn uvedených v bodu 1, písm. b) Preambule tohoto Dodatku č. 3, které jsou 
změnami ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, činí 13 507 200,- Kč bez DPH.

Součet absolutních hodnot změn uvedených v bodu 1, písm. c) Preambule tohoto Dodatku č. 3, 
které jsou změnami ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, činí 280 000,- Kč bez DPH.

Součet absolutních hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je cca 
1,96 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu 
Dodatku č. 3.

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na úpravě na úpravě článku 5, odst. 
5.1, odst. 5.2 a odst. 5.3, všechny ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy, na úpravě článku 14, odst. 
14.16 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 a na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2.

3. Úprava a doplnění obsahu a úpravy termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap plnění 
Díla a s tím související částečná úprava Přílohy č. 3c Smlouvy - Zvláštní technické 
podmínky a úprava Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.

V návaznosti na shora uvedené rozšíření předmětu Díla, je nezbytné tyto práce časově zasadit do 
Harmonogramu díla, tj. konkrétně do 4. Dílčí etapy, kdy je nutné celkově prodloužit původně 
stanovený termín 4. Dílčí etapy, rozčlenit tuto etapu do logických na sebe navazujících celků a 
zohlednit tak nárůst časového nároku na zpracování obsahu rozšířeného plnění.

S ohledem na shora uvedené se tak Smluvní strany dohodly na rozdělení 4. Dílčí etapy na celkem 
čtyři samostatné etapy s označením 4a. Dílčí etapa a termínem odevzdání nejpozději do 
15.05.2024, 4b. Dílčí etapa s termínem odevzdání do 2 měsíců od písemného pokynu 
Objednatele, 4c. Dílčí etapa s termínem odevzdání do 24.09.2024 a 4d. Dílčí etap a s termínem 
odevzdání do 22.12.2024.
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V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na úpravě na úpravě článku 7, odst.
7.1 a odst. 7.5, oba ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy, na úpravě článku 11, odst. 11.9, ve znění 
Dodatku č. 2 Smlouvy, na úpravě článku 12, odst. 12.6, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a na 
úpravě článku 14, odst. 14.16, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy.

Dále se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 6, odst. 6.3 Přílohy č. 3c Smlouvy, ve znění 
Dodatku č. 2 a na úpravě Přílohy č. 5. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2.

4. Úprava poddodavatelského systému Zhotovitele a s tím související úprava Přílohy č. 8 
Smlouvy - Seznam poddodavatelů.

Zhotovitel v souladu s ustanovením odstavce 7.4.2 Obchodních podmínek, požádal Objednatele 
o změnu poddodavatelského systému tak, že požaduje rozšířit počet svých poddodavatelů o 
společnosti: Agile Geotechnics s.r.o., ALMAPRO, s.r.o., Onixia solutions s.r.o., 
BOHEMIATEL, s.r.o., EXprojekt s.r.o., GPlus, s. r. o., Intesys s.r.o., V - CON, s.r.o., 
VALBEK SK, spol. s r.o., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Součást: 
Fakulta bezpečnostního inženýrství, Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný 
závod, ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ, KLOKNERŮV ÚSTAV, VECTORAMA s.r.o. 
Procentuální podíl prací vykonaných poddodavateli se v rámci této stavby navyšuje na hodnotu 
50,47 %. Objednatel s rozšířením poddodavatelského systému Zhotovitele souhlasí.

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 14, odst. 14.16, ve 
znění Dodatku č. 2 Smlouvy a Přílohy č. 8 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 
14, odst. 14.3 Smlouvy na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2022, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 8304/MP, uzavřené dne 24.08.2022, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1)

5.1

Č lá n e k  5 -  C E N A  D ÍL A
a) ruší se stávající znění textu odstavce 5.1, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se nový 

textem v tomto znění:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za podmínek 
stanovených touto Smlouvou a v souladu s Přílohou č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla, ve znění 
Dodatku č. 3, ve výši:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:

Změna ceny Díla dle Dodatku č. 2, bez DPH 

Změna ceny Díla dle Dodatku č. 3, bez DPH 

Cena Díla dle Dodatku č. 3, bez DPH

152 179 600,- Kč 

28 452 800,- Kč 

74 763 200,- Kč 

255 395 600,- Kč

slovy: dvě stě padesát pět milionů tři sta devadesát pět tisíc šest set korun českých

Rekapitulace:

Cena Díla dle Dodatku č. 3, bez DPH: 

DPH (základnísazba):

Cena Díla dle Dodatku č. 3, včetně DPH:

255 395 600,- Kč 

53 633 076,- Kč 

309 028 676,- Kč

b) ruší se stávající znění textu odstavce 5.2, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se nový 
textem v tomto znění:

5.2 Podrobný rozpis Ceny Díla a termíny úhrady jednotlivých částí Ceny Díla je uveden v Příloze č. 4 
Smlouvy - Rozpis Ceny Díla, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy, resp. v čl. 6.3 ZTP, ve znění 
Dodatku č. 3.
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c) ruší se stávající znění textu odstavce 5.3 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 a nahrazuje se nový 
textem v tomto znění:

5.3 Cena Díla včetně jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 
je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná. Cena Díla nebude překročena ani v případě, 
že se Zhotovitel teprve po podpisu Smlouvy stane plátcem DPH. V takovém případě bude 
Zhotovitel povinen uhradit částku odpovídající této dani podle zvláštních předpisů z Ceny Díla; 
případně bude Objednatel postupovat podle čl. 5.4 Smlouvy a uhradí Zhotoviteli částku 
odpovídající Ceně díla poníženou o daň uhrazenou dle tohoto odstavce, respektive čl. 5.4 
Smlouvy.

2) ČLÁNEK 7 -  HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
a) ruší se stávající znění textu odstavce 7.1, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým 

textem v tomto znění:

7.1 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho 
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění 
Dodatku č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění"). Strany konstatují, že v termínech 
uvedených v Harmonogramu plnění mají být Části Díla, resp. celé Dílo, předány, tj. Zhotovitel je 
povinen předat navrhované výstupy se zohledněním lhůt pro připomínkování ze strany 
Objednatele dle čl. 8 Obchodních podmínek a čl. 6.5 Smlouvy výše; to neplatí pouze v případě, 
že Harmonogram plnění určuje lhůtu pro předání konceptu Části Díla, viz čl. 6.4.2 ZTP - Přílohy 
č. 3c Smlouvy.

b) ruší se stávající znění textu odstavce 7.5, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

7.5 Zhotovitel se zavazuje uvést do každého daňového dokladu název Části Díla, které se fakturace 
týká v dílčích termínech plnění, v souladu s termíny uvedenými v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve 
znění Dodatku č. 3. V případě, že na daňovém dokladu nebude uveden název Části Díla, které se 
fakturace týká, bude Objednatel postupovat v souladu s odst. 10.8 Obchodních podmínek.

3) ČLÁNEK 11 -  VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA
- ruší se stávající znění textu odstavce 11.9, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se 

nový textem v tomto znění:

11.9 Zhotovitel uděluje a Objednatel nabývá oprávnění dle tohoto článku okamžikem předání 
předmětu Díla, resp. každé jeho části, která bude Objednateli předána v rámci dohodnutých 
Dílčích etap dle čl. 6.3 ZTP, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy - Přílohy 3c Smlouvy.

4) ČLÁNEK 12 -  ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE OD SMLOUVY
- ruší se stávající znění textu odstavce 12.6, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se 

nový textem v tomto znění:

12.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel je v prodlení s 
úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích etap dle čl. 6.3 ZTP, ve znění Dodatku č. 3 
Smlouvy - Přílohy č. 3c Smlouvy po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více 
než čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a nesplní svoji 
povinnost ani po doručení písemné upomínky Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky ani 
v dodatečné lhůtě devadesáti (90) dní.

5) ČLÁNEK 14 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění textu odstavce 14.16, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se 

nový textem v tomto znění:

14.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Pokyny pro dodavatele „RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice";
Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (samostatná příloha)

Příloha č. 2 Obchodní podmínky (samostatná příloha)
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Příloha č. 3 Technické podmínky

Příloha č. 3a Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

Příloha č. 3b Všeobecné technické podmínky (samostatná příloha)

Příloha č. 3c Zvláštní technické podmínky (samostatná příloha)
- částečné nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

Příloha č:. 4 Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

Příloha č:. 5 Harmonogram plnění (viz čl. 6.3 ZTP - Příloha č. 3c Smlouvy, ve znění Dodatku 
č. 3)
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

Příloha č:. 6 Oprávněné osoby
- ve znění platném ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č:. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č:. 8 Seznam poddodavatelů
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

Příloha č:. 9 Související dokumenty

Příloha č:. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č:. 11 Dohoda o mlčelivosti (s vybraným dodavatelem) (samostatná příloha)

Příloha č:. 12 BIM protokol (samostatná příloha)

Příloha č:. 13 Žádost o poskytnutí zálohové platby - vzor 
- znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

6) PŘÍLOHA Č. 3c SMLOUVY -  ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY
- ruší se stávající znění textu odstavce 6.3 Přílohy č. 3c Smlouvy - Zvláštních technických 

podmínek, ve znění Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.3 Základní harmonogram zpracování Díla

6.3.1 1. Dílčí etapa - do 3 měsíců od nabytí účinnosti SoD (fakturace .......z původní ceny 
Díla) dojde k předání, resp. uskutečnění:

a) zajištění mapových podkladů;

b) provedení a vyhodnocení archivních průzkumů a zahájení všech ostatních průzkumů;

c) konceptu technického řešení napojení do železničního uzlu Praha dle čl. 4.18.2 těchto 
ZTP a variant sjezdu VRT tratě na konvenční trať č. 090 dle variant aktualizace ZÚR;

d) zpracování a vyhodnocení způsobů mimoúrovňových křížení;

e) návrhů variant řešení dle čl. 1.2.11 těchto ZTP vč. základního 3D modelu rozhodujících 
stavebních objektů zasazený do terénu pro prezentaci záměru samosprávě a MD jako 
podklad pro rozhodnutí o výsledné variantě řešení;

f) výsledků prověření z bodu 1.2.8.

6.3.2 2. Dílčí etapa - do 13 měsíců od nabytí účinnosti SoD (fakturace ...... z původní ceny 
Díla + ...... z ceny Dodatku č. 2) dojde k předání, resp. uskutečnění:

a) konceptu technického řešení Díla k projednání, a to zejména návrhu:

i. kolejového řešení (situace, podélné a příčné profil y);

ii. řešení železničního spodku;

iii. mostních a tunelových objektů (situace, podélné a příčné profily);

iv. řešení napájení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení;
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v. řešení plně vybaveného střediska údržby;

vi. řešení souvisejících pozemních objektů (půdorys, výškové řešení);

vii. řešení přístupových komunikací a ploch;

viii. protihlukových a kompenzačních opatření.

b) posouzení vlivů záměru na předměty ochrany a celistvost evropsky významné lokality 
(EVL) a/nebo ptačí oblasti (PO);

c) základního 3D modelu rozhodujících stavebních objektů zasazený do terénu pro 
prezentaci záměru samosprávě a veřejnosti;

d) průběžných výstupů z průzkumů dle 6.3.1 b);

e) prověření ŽST Praha-sever a variant tunelového řešení v k.ú. Odolena Voda;

f) prověření alternativních technických řešení napojení VRT Podřipsko na úsek VRT 
Středohorský tunel.

6.3.3 3. Dílčí etapa - do 16 měsíců od nabytí účinnosti SoD (fakturace ...... z původní ceny 
Díla + ...... z ceny Dodatku č. 2) dojde k předání, resp. uskutečnění:

a) oznámení EIA ve stádiu rozpracovaného návrhu k projednání s Objednatelem, vč. 
variant sjezdu VRT tratě na konvenční trať č. 090 dle aZÚR č. 5 ÚK;

b) předběžných výpočtu celkových investičních nákladů stavby dle ceníku SPOŽES mimo 
úseku ŽST Roudnice nad Labem VRT - sjezd Lovosice;

c) veškerých dalších relevantních výstupů k projednání s Objednatelem;

d) konečných výstupů z průzkumů dle 6.3.1 b) vyjma přírodovědného průzkumu a 
geotechnického průzkumu v úseku ŽST Roudnice nad Labem VRT - sjezd Lovosice;

e) průběžných výstupů z přírodovědného průzkumu.

f) Architektonické/ krajinářské řešení odb. Balabenka a portálu tunelu;

g) Založení a následný provoz GIS portálu;

h) Odhad investičních nákladů;

i) Analýza rizik černé skládky v k.ú. Všestudy.

6.3.4 4. Dílčí etapa - v níže uvedených termínech s níže uvedenými fakturacemi dojde k 
předání, resp. uskutečnění plnění v jednotlivých etapách:

• 4a. Dílčí etapa, nejpozději do 15.05.2024 (fakturace ...... z ceny Dodatku č. 3)

a) aktualizace konceptu technického řešení Díla v úseku Odb. Balabenka (mimo) - 
ŽST Roudnice VRT (včetně) k projednání.

• 4b. Dílčí etapa do 2 měsíců od písemného pokynu Objednatele (fakturace ...... 
z ceny Dodatku č. 3)

a) dopracování technického řešení odb. Balabenka a sjezdu na Lovosice.

• 4c. Dílčí etapa 24.09.2024 (fakturace ...... z ceny Dodatku č. 3)

a) aktualizace konceptu technického řešení Díla o zapracované připomínky 
investora.

• 4d. Dílčí etapa 22.12.2024 (fakturace . .... z původní ceny Díla)

a) dokončení oznámení EIA k předložení příslušnému úřadu na základě zapracování 
výsledků vzniklých z aktualizace ZÚR všech dotčených krajů;

b) posouzení RAMS;
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c) zpřesnění a doplnění výpočtu celkových investičních nákladů o sjezd VRT tratě 
na konvenční trať č. 090 dle aktualizace ZÚR a ekonomické hodnocení celé stavby;

d) odevzdání konceptu Záměru projektu;

e) konečných výstupů z přírodovědného a geotechnického průzkumu (dle 4.17 
ZTP).

6.3.5 5. Dílčí etapa - do 3 měsíců od uskutečnění předchozí etapy (fakturace . ... z původní 
ceny Díla) dojde k předání, resp. uskutečnění:

a) dokončení Dokumentace EIA k projednání s Objednatelem;

b) dokončení DÚR k projednání s Objednatelem;

c) odevzdání Záměru projektu;

d) odevzdání čistopisu EIA se zapracováním připomínek Objednatele;

e) odevzdání čistopisu DÚR se zapracováním připomínek Objednatele včetně BIM.

6.3.6 6. Dílčí etapa s předpokladem do 5 měsíců od uskutečnění předchozí etapy, dojde 
k získání pravomocného kladného závazného stanoviska EIA. (fakturace ..... .  
z původní ceny Díla)

6.3.7 7. Dílčí etapa - do 3 měsíců od řádného termínu pro uskutečnění předchozí etapy
(fakturace ...... z původní ceny Díla) dojde k předání, resp. uskutečnění:

a) dokončení DÚR vč. zajištění úplné dokladové části pro územní řízení vč. zapracování 
případných podmínek a dalších závěrů z těchto dokladů vyplývajících;

b) aktualizace dříve zpracovaných částí Díla na základě finální verze DÚR (zejména výpočtu 
celkových investičních nákladů stavby, resp. rozpočtu a aktualizace ekonomického 
hodnocení stavby a posouzení RAMS) a jejich projednání s Objednatelem;

c) projednání finální verze DÚR s Objednatelem vč. zpracování žádosti o vydání územního 
rozhodnutí;

d) aktualizovaného 3D modelu rozhodujících stavebních objektů zasazený do terénu pro 
prezentaci záměru samosprávě a veřejnosti;

e) předložení finální Objednatelem odsouhlasené verze DÚR orgánu příslušnému k vydání 
rozhodnutí o umístění stavby dráhy.

6.3.8 8. Dílčí etapa - termín dokončení Díla, s předpokladem do 2 měsíců od uskutečnění 
předchozí etapy (fakturace ...... z původní ceny Díla). Dojde ke konečnému odevzdání 
Díla v rozsahu a podrobnosti dle čl. 1 těchto ZTP a zejména k získání pravomocného 
územního rozhodnutí o umístění stavby, jež je předmětem Díla. Předání protokolu o 
provedení Díla.

7) Příloha č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se stávající znění 
Přílohy č. 4, ve znění Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku 
č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a jeho nedílnou součástí.

8) Příloha č. 5 Smlouvy -  Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se stávající znění 
Přílohy č. 5, ve znění Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku 
č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3 a jeho nedílnou součástí.
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9) Příloha č. 8 Smlouvy -  Seznam poddodavatelů
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 - Seznam poddodavatelů. Ruší se stávající znění 
Přílohy č. 8, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku 
č. 3, které je přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 3 a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon 
o registru smluv"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu Dodatku č. 3, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 3.

2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona registru smluv.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v Dodatku č. 3, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku č. 3, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „ obchodní tajemství"), a 
že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku č. 3, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv znečitelněna, nese tato 
Smluvní strana odpovědnost, pokud by tento dodatek v důsledku takového označení byl 
uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran 
tento dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi tohoto dodatku, které druhá Smluvní strana 
neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude Objednatel jako s 
obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí tohoto dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5. Zaslání Dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2022, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 8304/MP, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.

7. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 3 má platnost 
originálu.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

„RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice"; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
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příloha č. 3 (současně Příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů
- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

Za společnost „MP+Valbek+MOTT+EGIS - 
RS 4 VRT Balabenka - Lovosice” na základě 
Plných mocí

V Praze

............................... 
09.05.2024 16:04 
Podepsáno elektronicky ................................... Digitálně podepsal ........ ................ 

.........
Datum: 2024.05.07 11:35:46 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

................ 
................

Digitálně podepsal ................ 
................
Datum: 2024.05.07 10:28:27 
+ 02'00'

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

„RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice”; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
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PŘÍLOHA C. 4

Rozp is Ceny D íla

1. Cena za s lužby, ve zněn í Dodatku č. 3

Položka Popis

(podrobněji zejména v čl. 1.1 ZTP - 
Příloha č. 3c Smlouvy)

Měrná
jednotka

M nožství Jednotková
cena

Cena celkem

1
Záměr projektu (v rozsahu Směrnice 
č. V - 2/2012 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP)

člověkohodina ..... . ...... . ................

2

Zpracování Dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby dráhy 
dle čl. 4.2 písm. b) Pokynů pro 
dodavatele a dle ZTP -  Přílohy č. 3c 
Smlouvy.
(mimo průzkumů a inženýrské 
činnosti -  položky 3, 4, 5, 6, 7)

člověkohodina ......... . ...... ...................

3

Zpracování Dokumentace EIA dle 
čl. 4.2 písm. b) Pokynů pro 
dodavatele a dle ZTP - Přílohy č. 3c 
Smlouvy.
(mimo inženýrskou činnost -  položka 
8)

člověkohodina . ...... . ...... . ................

4 Zajištění mapových podkladů m2 . ............ ...... ...............

5 Geodetické práce (doměření) m2 ........... . . ................

6 Inženýrskogeologický průzkum km ... ........... ...................

7 Ostatní průzkumy pro zpracování 
DÚR komplet . . ............ . ................

8

Inženýrská činnost zajišťující 
komplexní veřejnoprávní projednání 
a zajištění všech potřebných 
podkladů a certifikátů nutných k 
vydání územního rozhodnutí a 
činnosti při procesu získání 
územního rozhodnutí až do nabytí 
jeho právní moci.

člověkohodina ......... . ...... ...................

9
Inženýrská činnost zajišťující 
posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí (zajištění procesu EIA).

člověkohodina ..... . ...... ...............

10

Součinnost Zhotovitele při 
projednávání připravovaného 
záměru dle bodu 1.1.11 ZTP - 
Přílohy č. 3c Smlouvy.

člověkohodina** ..... . ...... ...............

11

Zpracování celkových investičních 
nákladů stavby resp. rozpočtu a 
hodnocení ekonomické efektivnosti 
stavby vč. aktualizace na základě 
finální verze Díla.

člověkohodina ..... . ...... ...............

12
Zpracování posouzení RAMS vč. jeho 
aktualizace na základě finální verze 
Díla.

člověkohodina ..... . ...... . ................

13
Definitivní odevzdání Díla, dle 
Smlouvy v listinné formě (dle 
požadavků VTP a ZTP)

komplet . ........... ...............
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14
Definitivní odevzdání Díla, dle 
Smlouvy v elektronické formě (dle 
požadavků VTP a ZTP)

komplet . ......... .............

15 Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 - . . ...................

16 Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 - . . ...................

Celkem za služby:
255 395 600 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**) fixní hodnota 300 hod. se sazbou nejvýše 1200 Kč/hod.; bude-li uvedena vyšší hodinová sazba 
než 1200 Kč/hod., považuje se za cenu této položky sazba 1200 Kč/hod.

Podrobný  rozk lad  zm ěny Ceny D íla d le Dodatku č.2

1 Projekční práce navazující na 
prověřování ŽST Praha-sever člověkohodina ......... . ...... ...................

2
Projekční práce spojené 
s prověřováním variantních řešení 
trasování v k.ú. Odolena Voda

člověkohodina ... . ...... .............

3

Projekční práce spojené 
s prověřováním alternativních 
technických řešení napojení VRT 
Podřipsko na úsek VRT Středohorský 
tunel

člověkohodina ..... . ...... ...............

4
Architektonicko/krajinářské řešení 
Balabenky + portálu tunelu člověkohodina ..... . ...... ...............

5 GIS portál (zřízení a provoz) člověkohodina ..... . ...... . ................

6 Odhad investičních nákladů v rámci 
zpracování 3. dílčí etapy člověkohodina ..... . ...... ...............

7 Analýza rizik pro skládku Všestudy člověkohodina ... . ...... .............

Zm ěna Ceny Díla d le  Dodatku č. 2, celkem : 28 452 800 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Podrobný  rozk lad  zm ěny Ceny D íla d le Dodatku č. 3

1a Změna projektového řešení Tunelu 
Líbeznice člověkohodina ......... . ...... ...................

2a Změna projektového řešení 
přestavby odb. Balabenka člověkohodina ......... . ...... ...................

3b
Změna projekčního řešení TNS, 
ATS, SpS člověkohodina . ...... . ...... . ................

4b Změna projekčního řešení 
zabezpečovacího zařízení člověkohodina . ...... . ...... . ................

5b Změna projekčního řešení rozvoden 
VVN/VN a přeložek ZVN a VVN člověkohodina . ...... . ...... . ...............

6c
Změna trasování Tunelu Střížkov - 
doplňkový inženýrskogeologický 
průzkum

člověkohodina ..... . ...... ...............

Zm ěna Ceny Díla d le  Dodatku č. 3, celkem : 74 763 200 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
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3. Cena Díla, ve znění Dodatku č. 3

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

255 395 600 Kč 53 633 076 Kč 309 028 676,00 Kč

Rozp is jedno tliv ých  po ložek  Ceny D íla pod le  č leněn í na D ílč í e tapy zp racován í 
D íla (v souladu s čl. 6.3 ZTP -  Přílohy č. 3c Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3)

Specifikace položky Cena položky 
(bez DPH)

Cena položky 
(s DPH)

1. Dílčí etapa
...............,- Kč

(fakturace ...... z původní ceny Díla) .................... Kč

2. Dílčí etapa

...............,- Kč
(fakturace ...... z původní ceny Díla) 

...............,-Kč
(fakturace ...... z ceny Dodatku č. 2)

.................... Kč 

.................... Kč

3. Dílčí etapa

...............,- Kč
(fakturace........z původní ceny Díla) 

...............,-Kč
(fakturace . . ... z ceny Dodatku č. 2)

.................... Kč 

.................... Kč

4a. Dílčí etapa
...............,- Kč

(fakturace ...... z Ceny Dodatku č. 3)
.................... Kč

4b. Dílčí etapa
...............,- Kč

(fakturace ...... z Ceny Dodatku č. 3)
.................... Kč

4c. Dílčí etapa
...............,- Kč

(fakturace ...... z Ceny Dodatku č. 3)
.................... Kč

4d. Dílčí etapa
...............,- Kč

(fakturace ...... z původní ceny Díla) .................... Kč

5. Dílčí etapa
. ............,- Kč

(fakturace . ... z původní ceny Díla) . ................. Kč

6. Dílčí etapa
...............,- Kč

(fakturace ...... z původní ceny Díla) .................... Kč

7. Dílčí etapa
...............,- Kč

(fakturace ...... z původní ceny Díla) .................... Kč

8. Dílčí etapa
...............,- Kč

(fakturace ...... z původní ceny Díla) .................... Kč

Celkem:
255 395 600 Kč 309 028 676 Kč
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PŘÍLOHA C. 5

Harm onogram  p lněn í

(viz čl. 6.3 ZTP - Příloha č. 3c Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3)

Příloha č. 5 Smlouvy
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam  poddodavate lů

ID EN TIFIKACE  
PODDODAVATELE 
(obchodn í firm a, s íd lo  a IČO)

VĚCNÝ  ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA 
POD D OD ÁVKY V  
%  ZE SM LUVNÍ 

CENY

Ecological Consulting a.s.
Legionářská 1085/8 
779 00 Olomouc 
IČO: 258 73 962

zpracování části projektu - 
životní prostředí,

zpracování dokumentace a 
posudku dle § 19 zák. č. 

100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, 

specialista na životní prostředí

5,0 %

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6 
10600 Praha 10 
IČO: 251 03 431

zpracování části projektu - 
geotechnický průzkum a 
zajištění specialisty na 
inženýrskou geologii

1,0 %

Arrano Group s.r.o.
Střední novosadská 7/10, Nové Sady 
779 00 Olomouc 
IČO: 267 92 303

zpracování části projektu 
koordinátora BOZP, zajištění 

koordinátora BOZP a poskytnutí 
osvědčení koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi

0,1 %

Signal Projekt s.r.o.
Vídeňská 546/55 
639 00 Brno, Štýřice 
IČO: 255 25 441

zpracování části projektu - 
zabezpečovací zařízení, 

specialista na zabezpečovací 
zařízení

3,0 %

Elektrizace železnic Praha a.s.
nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČO: 471 15 921

zpracování části projektu trakční 
vedení, specialista na trakční 

vedení
2,0 %

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 
Praha 6
IČO: 452 72 981

zpracování části projektu - 
geotechnický průzkum a 

průzkumy pro životní prostředí
0,5 %

AZ GEO, s.r.o.
Chittussiho 1186/14, Slezská Ostrava, 
710 00 Ostrava 
IČO: 253 58 944

zpracování části projektu - 
geotechnický průzkum

18,0 %

STOSMOL, s.r.o.
U Cukrovaru 509/4, Krásné Březno, 
400 07 Ústí nad Labem 
IČO: 286 95 097

zpracování části projektu - 
trakční vedení

1,0 %

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 
Praha 4
IČO: 045 98 555

zpracování části projektu - 
hloubené tunely

2,5 %
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MV projekt spol. s r.o.
V zahrádkách 2838, 
Praha 3, 130 00 
IČO: 26137917

zpracování části projektu - 
oblast vodohospodářského 

řešení stavby, hydrotechnických 
výpočtů a přeložek inženýrských 

sítí

2,0 %

Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a.s.
Nábřežní 90/4, Smíchov 
150 00 Praha 5 
IČO: 47116901

zpracování části projektu - 
oblast vodohospodářského 

řešení stavby, hydrotechnických 
výpočtů a přeložek inženýrských 

sítí

1,0 %

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Švermova 1338
413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 287 14 792

zpracování dopravních opatření 0,2 %

Agile Geotechnics s.r.o.
Šumavská 1036/23, Vinohrady 
120 00 Praha 2 
IČO: 09506705

stavební objekty 0,52 %

ALMAPRO, s.r.o.
Průběžná 1108/77,
100 00 Praha 10 - Strašnice 
IČO: 24150134

přeložky silnoproudých 
kabelových vedení

0,9 %

Onixia solutions s.r.o.
Kavaleristů 1260/10 
779 00 Olomouc 
IČO: 28573528

vizualizace 0,08 %

BOHEMIATEL, s.r.o.
Libušská 27/210,
142 00 Praha 4- Libuš 
IČO: 60491515

přeložky slaboproudých 
kabelových vedení

0,55 %

EXprojekt s.r.o.
Heršpická 758/13, Štýřice 
619 00 Brno 
IČO: 29285801

trakční vedení 0,86 %

GPlus, s. r. o.
Újezd u Sezemic 47,
533 04 Újezd u Sezemic 
IČO: 45537691

vytvoření projektu GObec 0,14 %

Intesys s.r.o.
Hájecká 1303/6, Černovice 
618 00 Brno 
IČO: 29379091

DOZ a další nadstavbové 
systémy

0,09 %

V - CON, s.r.o.
Vaňurova 505/17, Liberec IlI-Jeřáb 
460 07 Liberec 
IČO: 22797432

zpracování částí projektů 
mostních objektů

0,5 %

VALBEK SK, spol. s r.o.
Eurovea Central 1, Pribinova 4,
811 09 Bratislava
IČO: 17314569 ^
jednající na území ČR prostřednictvím:
VALBEK SK, spol. s r.o., odštěpný
závod
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 
IČO: 01761200

zpracování částí projektů 
mostních objektů

1,4 %
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Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava 
Součást: Fakulta bezpečnostního 
inženýrství
Ostrava, Poruba, 17. listopadu
2172/15
IČO: 61989100

Bezpečnostní dokumentace 
železničních tunelů

0,43 %

Elektrovod a.s. - Slovenská 
republika, odštěpný závod
Čechova  ̂395/59, České Budějovice 6, 
370 01 České Budějovice 
IČO: 08211043

Přeložky a elektrické stanice VN 
a VVN

8,62 %

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ, 
KLOKNERŮV ÚSTAV
Šolínova 1903/7 
166 08 Praha 6 
IČO: 8407700

expertní zprávy a hodnocení z 
hlediska vlivu stavby a 

doporučení pro demolice

0,04 %

VECTORAMA s.r.o.
Nádražní 762/32, Smíchov 
150 00 Praha 5 
IČO: 19772009

ZOV
0,04 %

CELKEM % 50,47 %
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