
Dodatek č.l
k realizační smlouvě č. 2023/0832/ODaS ze dne 19.9.2023

Objednatel:
se sídlem:
zastoupené
IČ:
DIČ:
(dále jen „objednater)

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna
00234516
CZ00234516

Zhotovitel^
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
(dále jen „zhotovitel")

Klika & Dvořák, s.r.o.
Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
Ing. Františkem Klikou, Pavlem Klikou - jednateli
25145959
CZ25145959

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvnístrany" a jednotlivě jen „Smluvnístrana").

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Preambule

Objednatel jakožto zadavatel minitendru č. 20 s názvem: „Rekonstrukce chodníku v ulici U 
Vodojemu", dle uzavřené Rámcové dohody o dílo č. 2022/0349/ODaS „Údržba, rekonstrukce a 
výstavba chodníků a parkovišť" uzavřeli dne 19.9.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") se 
zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedený minitendr.

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek"). Předmětem tohoto 
Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho 
vyplývající změna ceny díla.

Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, 
přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

I
Ustanovení čl. II. Předmět smlouvy, bod 2. se rozšiřuje o nové odstavce 2.1 a 2.2, které 
znějí:
„2.1 Zhotovitel neprovede stavební práce - méněpráce blíže specifikované ve Změnovém listu 
č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné 
Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku."

„2.2 Zhotovitel provede dodatečné stavební práce - vícepráce blíže specifikované ve Změnovém 
listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné 
Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku."

II.
Ustanovení čl. III. Cena za dílo, bod 1. se rozšiřuje o nový odstavec 1.1, který zní:
„1.1 Cena díla dle ustanovení čl. II, bodu 2, odstavce 2.1 a 2.2 smlouvy činí 12.524.165,10 Kč 
bez DPH,

z toho cena dle čl. 2.1 (méněpráce) - 861.118,18 Kč bez DPH
a cena dle čl. 2.2 (vícepráce) 1.618.469,96 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:
Cena za dílo (bez DPH) dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku:
DPH:
Cena díla celkem s DPH: 15.1E

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující:
Organizace: Statutární město Kladno
Sériové č. čert.: 23016217
Vydavatel čert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 13.05.2024 10:28:51
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Rekapitulace ceny díla:
Původní cena za dílo dle smlouvy bez DPH
Cena dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH
Celková cena dle smlouvy a tohoto Dodatku bez DPH
DPH
Celková cena díla celkem s DPH:

11.766.813,33 Kč
12.524.165.10 Kč
12.524.164.10 Kč 
2.630.074,67Kč
15.154.238,-Kč

III.
V článku XI. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 10. doplňuje takto:

Příloha č. 3: Změnový list č. 1"

IV-

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své podpisy.

3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným 
subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně 
dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.

5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní 
tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný 
údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Nedílnou součástí Dodatku je jeho příloha - Změnový list č. 1.

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Statutární město Kladno

Za zhotovitele:
Klika & Dvořák, s.r.o.

elektronicky podepsáno

Mgr. Milan Volf
Primátor Statutárního města Kladna

r .v . Digitálně podepsal
Ing. Františeking,kiíIm.
Klika Datum: 2024.05.10

09:12:41 +02'00'

Digitálněrdvei podepsai

Klika Datum: 202405.10 
09:12:55 -02'00'

Ing. František Klika, Pavel Klika 
Jednatelé společnosti
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Název stavby: Rekonstrukce chodníku v ulici U Vodojemu Změnový list č.1
Příloha k dodatku č.1 Realizační SoD č. 2023/0832/ODaS Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Jednot
č Kód Zkrácený popis M.j. Množství | cena (Kč) | Celkem Množství | cena (Kč) | Celkem Množství | cena (Kč) | Celkem

Odpočet položek dle SoD -
88 9 Vytrhání obrub záhonových m 216,000 64,14 13 854,24 198,00 64,14 12 699,72 -18,000 64,14 -1 154,52

5 106 Vytrhání obrub kamenných m 794,000 96,21 76 390,74 260,00 96,21 25 014,60 -534,000 96,21 -51 376,14
32 23 Frézování živičného krytu do tl. 150 mm m2 185,000 235,18 43 508,30 152,00 235,18 35 747,36 -33,000 235,18 -7 760,94

8 117 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 20,000 694,85 13 897,00 0,00 694,85 0,00 -20,000 694,85 -13 897,00
34 244 Hloubení rýhy pro obrubníky m 1 456,000 101,55 147 856,80 1 328,00 101,55 134 858,40 -128,000 101,55 -12 998,40

74

491

Výsadba stromu ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky 
kompletní (Stromy alejové vysokokmeny pro osazování ulic, se zemním bálem - velikost 
(obvod kmínku) -16-18 cm, výška nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení jamek, 
výsadba d kus 6,000

10 155,50 60 933,00 2,00 10 155,50 20 311,00 -4,000 10 155,50 -40 622,00

27 200 Podklad ze směsi stmelené cementem (KSCI)tl do 120 mm m2 185,000 326,04 60 317,40 152,00 326,04 49 558,08 -33,000 326,04 -10 759,32

66 401 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 20,000 1 443,15 28 863,00 0,00 1 443,15 0,00 -20,000 1 443,15 -28 863,00

11 139 Dosyp výškového rozdílu ŠD vč.hutnění m3 25,000 694,85 17 371,25 15,00 694,85 10 422,75 -10,000 694,85 -6 948,50
50 331 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m m 1 456,000 155,01 225 694,56 1 328,00 155,01 205 853,28 -128,000 155,01 -19 841,28

64 39 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 578,000
531,29 307 085,62 321,00 531,29 170 544,09 -257,000 531,29 -136 541,53

67 41 Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm kus 316,200 258,70 81 800,94 215,00 258,70 55 620,50 -101,200 258,70 -26 180,44
43 290 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 224,400 193,49 43 419,16 90,00 193,49 17 414,10 -134,400 193,49 -26 005,06
22 184 Dodávka obrubník betonový silniční náběhový levý,pravý 100x15x25 cm kus 48,000 594,36 28 529,28 18,00 594,36 10 698,48 -30,000 594,36 -17 830,80
53 341 Dodávka obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 76,500 194,56 14 883,84 0,00 194,56 0,00 -76,500 194,56 -14 883,84
42 29 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 1 020,500 561,23 572 735,22 821,50 561,23 461 050,45 -199,000 561,23 -111 684,77

9 120 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 469,040 504,57 236 663,51 349,50 504,57 176 347,22 -119,540 504,57 -60 316,30
60 37 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní m2 523,640 641,40 335 862,70 450,50 641,40 288 950,70 -73,140 641,40 -46 912,00
14 148 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevná m2 27,560 665,99 18 354,68 0,00 665,99 0,00 -27,560 665,99 -18 354,68
84 79 Dodávka litinový poklop čtvercový pojezdový 600x600 mm DN 400 kus 4,000 10 690,00 42 760,00 2,00 10 690,00 21 380,00 -2,000 10 690,00 -21 380,00
62 372 Kladení drenážního potrubí do D 200mm m 300,000 90,87 27 261,00 0,00 90,87 0,00 -300,000 90,87 -27 261,00
18 160 Dodávka trubka drenážní flexibilní PipeLife do D 100 mm m 125,000 53,45 6 681,25 0,00 53,45 0,00 -125,000 53,45 -6 681,25
17 157 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 300,000 42,76 12 828,00 0,00 42,76 0,00 -300,000 42,76 -12 828,00
69 412 Dodávka geotextilie do 200 g/m2 šíře 250cm m2 300,000 69,49 20 847,00 0,00 69,49 0,00 -300,000 69,49 -20 847,00
19 164 Napojení drenážního potrubí z PVC do stávající kanalizace kpl 3,000 1 603,50 4 810,50 0,00 1 603,50 0,00 -3,000 1 603,50 -4 810,50
83 72 Demontáž a zpětná montáž dopravní značky trvalé kus 6,000 1 069,00 6 414,00 3,00 1 069,00 3 207,00 -3,000 1 069,00 -3 207,00
78 61 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 370,000 171,04 63 284,80 310,50 171,04 53 107,92 -59,500 171,04 -10 176,88

51 333 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 370,000 112,24 41 528,80 281,00 112,24 31 539,44 -89,000 112,24 -9 989,36

41 288 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 370,000 70,55 26 103,50 281,00 70,55 19 824,55 -89,000 70,55 -6 278,95

39 278 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže kus 5,000 2 672,50 13 362,50 2,00 2 672,50 5 345,00 -3,000 2 672,50 -8 017,50

56 349 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu kus 8,000
2 512,15 20 097,20 4,00 2512,15 10 048,60 -4,000 2512,15 -10 048,60

82 68 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus 6,000 4 276,00 25 656,00 0,00 4 276,00 0,00 -6,000 4 276,00 -25 656,00
1 000 VRN % 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 41 005,63 -41 005,63

-861 118,18
Přípočet položek dle SoD -

77 6 Vytrhání obrub silničních m 150,000 128,28 19 242,00 241,000 128,28 30 915,48 91,00 128,28 11 673,48

2 1 Odstranění dlažeb komunikací z bet. dlaždic m2 175,000 90,87 15 902,25 300,000 90,87 27 261,00 125,00 90,87 11 358,75

16 152 Odstranění dlažeb komunikací z mozaiky m2 695,000 106,90 74 295,50 732,000 106,90 78 250,80 37,00 106,90 3 955,30

26 2 Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 100 mm m2 650,000 176,39 114 653,50 710,000 176,39 125 236,90 60,00 176,39 10 583,40

21 179 Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 150 mm m2 28,000 256,56 7 183,68 88,000 256,56 22 577,28 60,00 256,56 15 393,60

45 3 Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm m2 650,000 90,87 59 065,50 710,000 90,87 64 517,70 60,00 90,87 5 452,20

3 101 Ruční sbíjení živice m3 3,800 3 100,10 11 780,38 7,000 3 100,10 21 700,70 3,20 3 100,10 9 920,32

24 190 Ruční sbíjení betonu m3 8,000 3 420,80 27 366,40 12,000 3 420,80 41 049,60 4,00 3 420,80 13 683,20
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73 470 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1-2 objem do 100 m3 m3 365,550 342,08 125 047,34 379,900 342,08 129 956,19 14,35 342,08 4 908,85

7 11 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 73,110 598,64 43 766,57 76,000 598,64 45 496,64 2,89 598,64 1 730,07

86 84 Jemná modelace terénu m2 60,000 101,55 6 093,00 380,000 101,55 38 589,00 320,00 101,55 32 496,00

54 346 Terénní úpravy vč.dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm m2 850,000 192,42 163 557,00 1 720,000 192,42 330 962,40 870,00 192,42 167 405,40

30 21 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 100 mm m2 1 579,000 133,63 211 001,77 1 781,500 133,63 238 061,85 202,50 133,63 27 060,08

25 191 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm m2 2 599,500 80,18 208 427,91 2 603,000 80,18 208 708,54 3,50 80,18 280,63

35 249
uemoniaz a zpexna monxaz oexonove aiazoy, vc.ocisiem oexonove aiazoy, napaiexovam,
hutnění, položení kladecí vrstvy a zapískování m2 90,000 694,85 62 536,50 105,000 694,85 72 959,25 15,00 694,85 10 422,75

47 306
uemoniaz a zpexna monxaz zuiove ooruoy, vc.ocisiem, napaiexovam, zpexna monxaz ao loze z
betonu prostého m 88,000 943,93 83 065,84 187,000 943,93 176 514,91 99,00 943,93 93 449,07

23 187 Asfaltový beton ACO 11 tl 50 mm nemodifikovaný m2 185,000 438,29 81 083,65 201,000 438,29 88 096,29 16,00 438,29 7 012,64

28 203 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 185,000 26,72 4 943,20 201,000 26,72 5 370,72 16,00 26,72 427,52

85 82
usazeni cnoaniKoveno ooruoniKU oexonoveno siojaieno s oocm operou ao loze z oexonu
prostého m 790,000 510,98 403 674,20 934,000 510,98 477 255,32 144,00 510,98 73 581,12

49 323 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 612,000 166,76 102 057,12 779,000 166,76 129 906,04 167,00 166,76 27 848,92

37 26 Kadění zámkové dlažby tl 60 mm m2 1 579,000 529,16 835 543,64 1 781,500 529,16 942 698,54 202,50 529,16 107 154,90

48 31 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 1 552,720 456,46 708 754,57 1 739,400 456,46 793 966,52 186,68 456,46 85 211,95

46 30 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 89,440 865,89 77 445,20 113,500 865,89 98 278,52 24,06 865,89 20 833,31

31 227 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 41,080 799,61 32 847,98 41,600 799,61 33 263,78 0,52 799,61 415,80

36 256 Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého písku m2 2 599,500 128,28 333 463,86 2 603,000 128,28 333 912,84 3,50 128,28 448,98

58 368 Řez dlažby m 260,000 203,11 52 808,60 383,000 203,11 77 791,13 123,00 203,11 24 982,53

65 390 Chráničky stávajících inženýrských sítí - komplet vč.zemních prací m 110,000 2 138,00 235 180,00 270,000 2 138,00 577 260,00 160,00 2 138,00 342 080,00

55 348 Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 712,532 642,47 457 780,43 786,280 642,47 505 161,31 73,75 642,47 47 380,88

12 14 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 777,100 251,21 195 215,29 791,400 251,21 198 807,59 14,30 251,21 3 592,30

10 132
hTipiaieK k vodorovnému premisxem vyKopKU/sypaniny z nominy xr. x az 4 xuuu m pres
5000 m m3 3 885,500 25,66 99 701,93 3 957,000 25,66 101 536,62 71,50 25,66 1 834,69

52 337 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 800,532 716,23 573 365,03 874,280 716,23 626 185,56 73,75 716,23 52 820,53

57 361 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton,živice t 7 204,788 26,72 192 511,94 7 868,530 26,72 210 247,12 663,74 26,72 17 735,19

15 15 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) t 693,990 320,70 222 562,59 716,890 320,70 229 906,62 22,90 320,70 7 344,03

79 62 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 505,282 213,80 108 029,29 568,530 213,80 121 551,71 63,25 213,80 13 522,42

80 65 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovné) t 262,750 481,05 126 395,89 273,250 481,05 131 446,91 10,50 481,05 5 051,03

61 370 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 693,357 267,25 185 299,66 728,000 267,25 194 558,00 34,64 267,25 9 258,34

1 000 VRN % 5,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 63 415,51 63 415,51

1 331 725,68
Položky rozpočtu neobsažené v SoD -

261 Dodávka obruba silniční-zatáčka kus
0,000

0,00 0,00
6,000 594,36

3 566,16
6,000 594,36

3 566,16

458 Dodávka obruba silniční-roh kus
0,000

0,00 0,00
12,000 520,60

6 247,20
12,000 520,60

6 247,20

176 Dodávka obruba T8-zatáčka kus
0,000

0,00 0,00
71,000 426,53

30 283,63
71,000 426,53

30 283,63

226 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná m2
0,000

0,00 0,00
13,000 598,64

7 782,32
13,000 598,64

7 782,32

87 Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 300 mm m2
0,000

0,00 0,00
32,000 662,78

21 208,96
32,000 662,78

21 208,96

441 Asfaltový beton ACO 16 tl 40 mm m2
0,000

0,00 0,00
60,500 438,29

26 516,55
60,500 438,29

26 516,55

22 Realizace betonové desky pod litý asfalt m3
0,000

0,00 0,00
6,400 4 714,29

30 171,46
6,400 4 714,29

30 171,46
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293 Řezár/ stávajícího betonováno krytu hl do 100 mm m
0,000

0,00 0,00
3,000 235,18

705,54
3,000 235,18

705,54

301 Osazení obrubníku kamenného s boční operou do lože z betonu prostého m
0.000

0,00 0,00
73.000 481,05

35 116,65
73,000 481,05

35116,65

302 Dodávka obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20 m
0,000

0,00 0,00
20,000 1 710,40

34 208,00
20,000 1 710,40

34 208,00

380 Izolace proti zemní vlhkosti stěn fcíiemi nc/povývni pro běžné podmínky tí. 0,5 mm šířky 1,0 m m2
0,000

0,00 0,00
6,200 245,87

1 524,39
6,200 245,87

1 524,39

255 Napojení kana/izačriho potrubí z KG plastu do stávající kanalizace lr.pl
0,000

0,00 0,00
3.000 5 345,00

16 035.00
3,000 5 345,00

16 035,00

455 Dodávka odbočka 45 st Pro potrubí kanalizační, KG plast kus
0,000

0,00 0,00
3,000 908,65

2 725,95
3,000 908,65

2 725,95

168 Kanalizační potrubí montáž včetně dodávky z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 do
DN150 m

0,000
0,00 0,00

3,000 481,05
1 443,15

3,000 481,05
1 443,15

38 Zřízení vpusti do 1,5 m kanaízační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální včetně dodávky kus
0,000

0,00 0,00
3.000 10 690,00

32 070.00
3,000 10 690,00

32 070,00

245 Dodávka koš kalový pro mře 500x500 pozirik kus
0,000

0,00 0,00
5,000 1 282,80

6 414,00
5,000 1 282,80

6 414,00

275 Dodávka dno betonové pro uíiční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/la 45x33x5 cm kus
0,000

0,00 0,00
4,000 833,82

3 335,28
4,000 833,82

3 335,28

181 Dodávka PALISÁDA betonová přírodní 18 X 12 X 80 cm, 8,3 ks/bm kus
0,000

0,00 0,00
25,000 361,32

9 033.00
25,000 361,32

9 033,00

173 Osazwaní betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 1 m m
0,000

0,00 0,00
3,000 943,93

2 831,79
3,000 943,93

2 831,79

267 Dodávka prstenec betonový pro uíiční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus
0,000

0,00 0,00
5,000 374,15

1 870,75
5,000 374,15

1 870,75

1 000 VRN % 5,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 13 654,50 13 654,50

286 744,28

Cena díla be-z DPH dle Realizační smlouvy o dílo č. 2023/0832/ODaS 11 766 813,33 Rozdíl a odpočty bez DPH 757 351,77
DPH 21% 2 471 030,80 DPH 21% 159 043,87
Cena díla včetně DPH (v Kč) 14 237 844,13 Rozdíl včetně DPH 916 395,65

12 524 165,10 KčCena díla ve znění dodatku č.1
2 630 074,67 KčDPH 21%

15 154 238 KčCena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH
Zhotovitel/ dodavatel:
Firma Podpis Datum

Klika & Dvořák,s. r. o.

1 , „ DigitálněInq. Digitálně . podepsal
* .v . podepsal Ing. PaVel

František d^.
Darům:7024.05.10 K lká
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Schválil:
Obiednatel / investor: Podpis Datum
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