	
ZMĚNOVÝ LIST 
	ZMĚNA č.: 01
	Název akce: Výstavba oplocení areálu školních dílen SOŠ FM lokalita Lískovecká.
k smlouvě o dílo č.: ze dne 30.10.2023

	zhotovitel:
Kuzník-Majer s.r.o.
Nádražní 79
Orlová – Poruba
73514
	objednatel: Střední odborná škola,
Frýdek – Místek,
příspěvková organizace

Lískovecká 2089

738 01 Frýdek - Místek

IČO: 00844691, DIČ: CZ00844691
Zastoupen: Ing. Jan Durčák, ředitel


	Jméno a příjmení:
p. Jiří Kuzník

	datum: 6.2.2024

	
	počet příloh: 0

	I. Objednávka změny

	I.1   změna předmětu díla

	Změny Dílny SOŠ Frýdek Místek – Lískovecká
Změna č.1 - Zprůchodnění chrániček pro rozvody elektro
Důvod změny:
Na základě neprůchodnosti chrániček v zemi (geologický posun) došlo k nutnosti ručního odkopání a provedení protlaku pro rozvody el. ovládání vjezdové brány a přístupový systém. 

Jedná se o změnu dle § 222, odst. 6 ZZVZ
Pol. č. 1
Zapůjčení bagru na výkopové práce ke zjištění tras neprůchodných chrániček, výkop startovací jámy protlaku a následný zásyp vykopanou zeminou
Cena 3 500 Kč
[bookmark: _gjdgxs]Pol. č.2
Zapůjčení kamerové sondy k lokalizaci neprůchozího místa připravených chrániček 
Cena : 2 000 Kč
Pol. č.3
Protlak pod komunikací - subdodávka z důvodu neprůchodnosti připravených chrániček, tato varianta byla odsouhlasena  jako nejlevnější varianta s investorem 
Cena :  15 000 Kč
Pol. č.4
Zemní práce - odkop zeminy ručně, vykopání sond lokalizace trasy chrániček ručně, zásyp výkopu ručně, vícepráce sazba v hod 7 dní 3 osoby
Cena : 67 200  Kč
Pol. č.5
Z důvodu víceprací vznikl i náklad na dopravu, a to ve výši:
Cena : 3 500 Kč


	I.2 potvrzení objednávky změny

	Za objednatele: p. Tomáš Kaminski (TDS)


Za projektanta: Ing. Radek Pauler (AD)

[bookmark: _GoBack]Datum:  8. 2. 2024
Podpis:


	II.1  změna ceny díla

	(+) přípočty:
přípočty ceny celkem za změnový list č. 1:                                           91 200,-     Kč bez DPH
	                       19 152,-     Kč DPH 21%
                                                                                                             110 352,-     Kč s DPH
	                   

	II.2   změna harmonogramu realizace díla

	ovlivnění harmonogramu
prodloužení lhůty výstavby (+):cca 3 týdny
zkrácení lhůty výstavby (-):
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:
S VLIVEM NA SMLUVNÍ TERMÍNY PLNĚNÍ, dle SOD ze dne 30.10.2023

	II.3  potvrzení stanoviska zhotovitele

	Za zhotovitele:
Datum:   14. 5. 2024
Podpis:
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