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D O D A T E K  č. 1 

k příkazní smlouvě č. j. KRPH-30715-11/ČJ-2024-0500NE-VZ, uzavřené dne 3. 5. 2024, jejímž 
předmětem je provedení díla s názvem „Provedení činností a služeb technického dozoru 
stavebníka na stavební akci – KŘP-H P 2.0 - ŠPS Hradec Králové, Dlouhá 95 - rekonstrukce 
kotelny“ 

 

Článek I. 
 

1. Příkazce:  Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 

Sídlo:  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 

Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství  
                    pro ekonomiku 

IČO:  75151545 

DIČ:   CZ75151545 

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 

Číslo účtu:  23235881/0710 

Datová schránka: urnai6d 

E-mail:  

Zástupce pro věci t
Telefon:  

E-mail:  

 

(dále jen „příkazce“)          

 

2. Příkazník:  Ing. Aleš Řada 

Sídlo:   Veverkova 1218, 500 02 Hradec Králové 

IČO:   74934163 

DIČ:  CZ7904083066  

Bankovní spojení:  ČS a. s. 
Číslo účtu:   2292030103/0800 

Datová schránka: bf3nbsc 

Telefon:  

E-mail:  

 

(dále jen „příkazník“) 
          

Zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Hradce Králové. 
 

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená příkazní smlouva mění takto: 
 

Článek II. 
 

V souladu s čl. II. bodem 2. Příkazní smlouvy, se v čl. II. doplňuje bod 2. textem ve znění: 
 

Realizace stavby bude provedena dle smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 5. 2024, č. j. KRPH-30709-

16/ČJ-2024-0500NE-VZ, jejímž předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „KŘP-H P 2.0 
– ŠPS Hradec Králové, Dlouhá 95 – rekonstrukce kotelny“, která se tímto stává přílohou dodatku 
č. 1 Příkazní smlouvy.  
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Článek III. 
 

Ve smyslu ustanovení čl. IV bodu 2. Příkazní smlouvy, Doba a místo plnění, se čl. IV. mění  
a původní předpokládané termíny zahájení a dokončení díla se nahrazují skutečnými termíny 
zahájení a dokončení díla v souladu se smlouvou na realizaci stavby s názvem: „KŘP-H P 2.0 – 

ŠPS Hradec Králové, Dlouhá 95 – rekonstrukce kotelny“, č. j. KRPH-30709-16/ČJ-2024-

0500NE-VZ: 

Termín zahájení díla: 15. 5. 2024 

Termín dokončení díla: 18. 10. 2024 

Článek IV. 
 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky. 

4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha: 

Příloha č. 1: Smlouva o dílo na realizaci stavby s názvem “KŘP-H P 2.0 – ŠPS Hradec Králové, 
Dlouhá 95 – rekonstrukce kotelny“, č. j. KRPH-30709-16/ČJ-2024-0500NE-VZ  

 

 

 

 

 

V Hradci Králové 

Za příkazce: 

 

 

 

 

                            

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš    

náměstek ředitele krajského ředitelství   

pro ekonomiku     
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