

Dodatek č. 3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	758/2023
         Číslo smlouvy zhotovitele: 			

Název díla:
“VD Kadaň – schodiště v levém zavázání”

[bookmark: _Hlk126228774]Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	     
                                                                    	

technický dozor objednatele:	
	
	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	JETCON spol. s r.o.
sídlo:	Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	 
	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	64650111
DIČ: 	CZ64650111
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10115
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu:
a) termínů plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavebních prací a předání a převzetí dokončeného díla z důvodu projednávání a realizace změn plnění závazku.

Mění se
a) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. 
původní znění: c) dokončení stavebních prací na díle: Nejpozději do 15.04.2024
 d) předání a převzetí dokončeného díla: Nejpozději do 30.04.2024
nové znění:	 c) dokončení stavebních prací na díle: Nejpozději do 03.06.2024
 d) předání a převzetí dokončeného díla: Nejpozději do 14.06.2024	

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově						V Chomutově 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele




investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				JETCON spol. s r.o.
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