
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-235/1031/INV/87/2023

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„OPĚRNÁ STĚNA PRO SKLADOVÁNÍ INERTNÍHO MATERIÁLU POLIČKA“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 162 
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031
Jednající: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem organizace,

Osoba oprávněl
I, náměstek ÚTaHS

Osoba oprávněná k podepisování stavebního deníku:
hospodářský referent

(dále jen „objednatel“)

a

II. Zhotovitel: JV logistika s.r.o
Sídlo - adresa:
Zastoupen:
Osoby oprávněné

Osoby oprávněné 
deníku:

Osoby oprávněné 

Osoby oprávněné

Smetanovo náměstí 58, 570 01 Litomyšl 
Simonou Lojkovou, jednatelkou společnosti

jednat ve věcech technických:
Simona Lojková, jednatelka společnosti

k provádění zápisů a podepisování stavebního

Simona Lojková, jednatelka společnosti 
k předání staveniště:

Simona Lojková, jednatelka společnosti 
k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Simona Lojková, jednatelka společnosti
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IC:
DIČ:
Bankovní spojení:

072 58 054
CZ07258054
131-1215380287/0100
(doplní uchazeč; je-li účastník plátcem DPH,

Spisová značka
rejstříkového
soudu:

235/2004 Sb., o DPH)
Krajský soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vl. 42080

c) zákona č.

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.11.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 
SMLO-235/1031/INV/87/2023, na zhotovení díla „OPĚRNÁ STĚNA PRO SKLADOVÁNÍ 
INERTNÍHO MATERIÁLU POLIČKA“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

celkem za dílo

4 577 193,50 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 
DPH při sazbě 21% činí 961 210,63 Kč.
Cena včetně DPH činí 5 538 404,13 Kč

Ostatní body článku 2. Cena díla zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce a méněpráce vč. odůvodnění.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým
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podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží jeho 
elektronický originál.

Pardubicích dne 
Objednatel:

v Litomyšli dne 
Zhotovitel:

1 Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Vašák 
Datum: 2024.05.13 
11:42:49 +02'00'

Mgr.
Simona
Lojková

Digitálně 
podepsal Mgr. 
Simona Lojková 
Datum: 2024.05.13 
13:43:03 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák 
ředitel

Simona Lojková 
jednatelka společnosti
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: R0723 SÚS, Cestmistrovství Polička

Objekt: DI-01 Opěrná stěna pro skladování materiálu □

Rozpočet: R0723-V Opěrná stěna zatřídění zemin

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje IČO: 00085031

Doubravice 98, DIČ: CZ00085031
53353 Pardubice-Doubravice

Zhotovitel: JV logistika s.r.o. IČO: 072 58 054

Smetanovo náměstí 58 DIČ: CZ07258054
570 01 Litomyšl

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -31 129,12

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -31 129,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -31 129,12 CZK

Základní DPH 21 % -6 537,12 CZK

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

-37 666,24 CZK

v dne

Mgr.
Simona
Lojková

Digitálně podepsal 
Mgr. Simona 
Lojková
Datum: 2024.05.13 
13:43:33 +02'00'

Digitálně

Martin podepsal Martin

Kozáček
Kozáček 
Datum: 
2024.05.06 
11:40:29 +02'00'

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

%íslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 138 796,88 -445,9

5 Komunikace HSV -169 926,00 545,9

Cena celkem -31 129,12 100,0
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Položkový rozpo#et
S: R0723 SÚS, Cestmistrovství Polička

O: DI-01 Opěrná stěna pro skladování materiálu □

R: R0723-V Opěrná stěna zatřídění zemin

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s
DPH

Díl: 1 Zemní práce 138 796,88
1 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 -42,18750 420,00 -17 718,75 21,00 -21 439,69

výpočet : -(37,5*2,5*0,45)

I 2138501101R00 [Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.6

-42,18750

I m^ 42,18750|~ 0 189 383,9T|3 710,00 156 515,63

výpočet : 37,5*2,5*0,45 42,18750

Díl: 5 Komunikace -169 926,00
3 577142112RT3 Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm 

plochy 101-200 m2
m2 176,20000 -380,00 -66 956,00 21,00 -81 016,76

4 577142122RT3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm plochy 
101-200 m2

m2 -294,20000 350,00 -102 970,00 21,00 -124 593,70

KTl n Digitálně podepsalMdíLin Martin Kozáček

KozáčekDf
Datum: 2024.05.06 

:40:49 +02'00'

Mgr.
Simona
Lojková

Digitálně podepsal 
Mgr. Simona 
Lojková
Datum: 2024.05.13 
13:45:14 +02'00'
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Ing. Robert Pekař 
51732 Přepychy 56

e-mail: geopekar@seznam.cz 
tel: +420 776 160 209

Opěrná zeď pro skladování inertního posypu. Polička

Geologické posouzení těžitelnostl

Na základě požadavku stavbyvedoucího byla provedena prohlídka výkopu pro založení 
opěrné stěny za účelem posouzení tříd těžitelnosti výkopku.

Podloží lokality tvoří zpevněné sedimenty svrchní křídy. Litologicky se jedná o písčité 
slínovce, spodního až středního turonu. Slínovce bělohorského souvrství jsou diskontinuitami 
primárně oddělené do velkých úlomků až bloků přesahující velikost 1,0 m, pod povrchem terénu 
jsou lavicovitě odlučné, tedy navětralé. Horní část výkopu tvoří oživený hlinitý horizont překrývající 
svrchních vrstvu jílů štěrkovitých.

Petrografícký popis výkopu

místo hloubka (m) popis
zatřídění 

ČSN 73 6133

zatřídění
ČSN EN ISO

14 688

cca
v polovině

0,00 - 0,40

0,40 - 0,70

hlína se střední plasticitou, pevné 
konzistence, oživená travním drnem, 
hnědé barvy

jíl štěrkovitý, pevné konzistence, 
deskovité štěrky tl. do 4 cm a vel. do 30 
cm,hnědý

F5 Ml O

F2CG

orcISi

grCI

objektu 0,70 - 3,80 navětralý písčitý slínovec, lokálně 
odlučný do lavic až bloků po primárních 
sepnutých plochách diskontinuit, 
vzdálenost sekundárních puklin 
bez jílovité výplně je 0,2 až 0,5 m, 
hnědošedé až šedé barvy

R3

Po provedené terénní prohlídce a makroskopickém posouzení je dle kapitoly IV vykopávky 
ČSN 73 3050 - „Zemní práce" výkopový materiál z vymezené trasy rýhy hodnocen následovně:

• F5 Ml - polohu hodnotím tř. 2,
• F2 CG - polohu hodnotím tř. 4,
• R3 - polohu řadím do 6. třídy těžitel nosti.

Odpovědný řešitel: Ing. Robert Pekař
odborná způsobilost v IG 2438/2019

Přepychy 29.02. 2024

mailto:geopekar%40seznam.cz


Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

R0723-1 SUS Polička

D1-01

001

Opěrná stěna pro skladování materiálu

úprava podkladů a komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje IČO: 00085031

Doubravice 98, DIČ: CZ00085031
53353 Pardubice-Doubravice

Zhotovitel: JV logistika s.r.o. IČO: 072 58 054

Smetanovo náměstí 58 DIČ: CZ07258054
570 01 Litomyšl

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 624 911,45

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 624 911,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 624 911,45 CZK

Základní DPH 21 % 131 231,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 756 142,85 CZK

v dne

.. .... Digitálně podepsal
Mgr. SimOna Mgr. Simona Lojková 

Datum: 2024.05.13 
13:45:46 +02'00'

Lojková

Za zhotovitele

Digitálně
l\/I o 1 n podepsal Martin Martin Kozáček

Kozáček Doa2Xo6
11:47:43 +02'00'

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 123 652,14 19,8

5 Komunikace HSV 54 481,20 8,7

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 408 060,00 65,3

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 26 700,00 4,3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 12 018,11 1,9

Cena celkem 624 911,45 100,0
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Položkový rozpočet
S: R0723-1 SÚS Polička

O: D1-01 Opěrná stěna pro skladování materiálu

R: 001 úprava podkladů a komunikace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s
DPH

Díl: 1 Zemní práce 123 652,14
1 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm m2 242,79000 280,00 67 981,20 21,00 82 257,25

8,2*7,9*3
32,3*1,5

194,34000
48,45000

2 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 26,40200 110,00 2 904,22 21,00 3 514,11
8,2*7,9*0,20
33,2*1,5*0,27

12,96000
13,45000

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 26,40200 120,00 3 168,24 21,00 3 833,57
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 26,40200 26,40000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 26,40200 250,00 6 600,50 21,00 7 986,61

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 26,40200 26,40000

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 264,02000 15,00 3 960,30 21,00 4 791,96
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 26,40200*10 264,02000

658337345 Štěrkopísek frakce 0-32 C t 125,92800 310,00 39 037,68 21,00 47 235,59
10*10*3*0,2*1,8
33,2*1,5*0,2*1,8

108,00000
17,93000

Díl: 5 Komunikace 54 481,20
7 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 49,80000 364,00 18 127,20 21,00 21 933,91

33,2*1,5 49,80000
8 577142112RT3 Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm 

plochy 101-200 m2
m2 49,80000 380,00 18 924,00 21,00 22 898,04

33,2*1,5 49,80000
9 577142122RT3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm plochy 

101-200 m2
m2 49,80000 350,00 17 430,00 21,00 21 090,30

33,2*1,5 49,80000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 408 060,00
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Položkový rozpočet
S: R0723-1 SÚS Polička

O: D1-01 Opěrná stěna pro skladování materiálu

R: 001 úprava podkladů a komunikace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s
DPH

10 631315811RT2 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 vyztužená 
ocelovými vlákny 20 kg/m3

m3 60,00000 6 015,00 360 900,00 21,00 436 689,00

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
10*10*0,2*3

I 1^31414930R [Vlákna ocelová do betonu 1,00 x 50 mm
60,00000

I k^ 1 200,00000|~ 39,30 47 160,00 21,00 57 063“^

1 200,0000060*20

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 26 700.00
12 917862114RT7 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 

do lože z betonu C 25/30
m 30,00000 666,00 19 980,00 21,00 24 175,80

13 59217010R Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní kus 30,00000 224,00 6 720,00 21,00 8 131,20

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 018,11
14 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 

odpadu 170302
t 80,12070 150,00 12 018,11 21,00 14 541,91

|\/1 I ri Digitálně podepsal Maltin Martin Kozáček

Kozáček Datum: 2024.05.06 
;48:00 +02'00'

Mgr.
Simona
Lojková

Digitálně 
podepsal Mgr. 
Simona Lojková 
Datum: 2024.05.13 
13:46:09 +02'00'
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