DODATEK č. 1 k SoD č. KRN/SOD/22/2023 
uzavřené dne 29. 11. 2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. 
Smluvní strany

1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
sídlo:			I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručových vrchem, 794 01 Krnov
zastoupena: 		ředitelem MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA
IČO: 			00844641
DIČ: 			CZ00844641
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 		xxxxxxx/xxxx
organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. Pr 876
(dále jen objednatel)
a

2. RENESA – stavební firma s.r.o.
zastoupena: 		jednatelem Robertem Koschatzkým 
sídlo: 			Komárovská 2869/27, 746 01 Opava
IČO: 			62305620
DIČ: 			CZ62305620
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 		xxx-xxxxxxxxxxx/xxxx
organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 7761
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo č. KRN/SOD/22/2023 na dodávku díla „ Stavební úpravy gastro provozu SZZ Krnov “.

II. 
Změna smlouvy

Smluvní strany sjednávají změnu ujednání v článku V. (Cena za dílo), výlučně v bodě 1. následovně:  

1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

		Cena bez DPH	               3 508 764,33 Kč		
		DPH  21% 			      736 840,51 Kč
		Cena včetně DPH	               4 245 604,84 Kč

Z výše uvedené celkové ceny díla činí cena části díla – stavební úpravy  gastronomického provozu ve 2.NP Pavilonu J:

		Cena bez DPH	                1 984 440,13 Kč
		DPH 21 %			        416 732,43 Kč
		Cena včetně DPH		     2 401 172,56 Kč


Z výše uvedené celkové ceny díla činí cena části díla – stavební úpravy sociálních zařízení ve 2.NP Pavilonu J:

		Cena bez DPH	                1 524 324,20 Kč
		DPH 21 %			        320 108,08 Kč
		Cena včetně DPH	                 1 844 432,28 Kč

Evidenční listy změny stavby pro stavební úpravy gastronomického provozu v 2.NP Pavilonu J  (1-4) a stavební úpravy sociálních zařízení ve 2 NP Pavilonu J (1-3) jsou společně nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.


Smluvní strany dále sjednávají změnu v článku IV. bod 1. následovně:

1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 5. 2024 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno (i v jednotlivé části), je-li dokončeno  (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

III. 
Závěrečná ujednání


Jiná ustanovení smlouvy o dílo č. KRN/SOD/22/2023 ze dne 29. 11. 2023 se nemění.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna ujednání ceny za dílo byla způsobena nepředvídatelnou okolností spočívající v pozastavení prací ze strany investora v části probíhajících stavebních úprav. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Tento dodatek je uzavírán elektronicky.


V Krnově dne 							


Objednatel:							Zhotovitel :
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,				RENESA – stavební firma s.r.o.
příspěvková organizace						



….........................................					…......................................
MUDr. Ladislav Václavec					Robert Koschatzký
ředitel								jednatel
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