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Harmonogram prací:

17.6.2024 - začátek akce

17.6.2024 - 23.6.2024 - bourací práce

24.6.2024 - 30.6.2024 - bourací práce + instalatérské práce

1.7.2024 - 7.7.2024 - zednické práce

8.7.2024 - 14.7.2024 - zednické práce

15.7.2024 - 21.7.2024 - zednické práce

22.7.2024 - 28.7.2024 - kompletační + dokončovací práce

28.7.2024 - 31.7.2024 - dokončovací práce + úklid staveniště

31.7.2024 - ukončení akce
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