
SPRÁVA
Ž ELEZ N IC

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně 
hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby, 
stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Dolní Bousov"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená ....................................., ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4181/2020/PAL
ISPROFIN/ISPROFOND: 5213530039/5003520140

(dále jen „objednatel") 

a

Zhotovitel:
SAGASTA s.r.o. se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 
zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ................................................................................................ 
Adresa pro zasílání smluvní korespondence: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 
Praha 4
číslo smlouvy: 120-122 (dále jen „zhotovitel") společně dále jako „smluvní strany"

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 3. 11. 2020 uzavřely Smlouvu č. E618-S- 
4181/2020/PAL na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, 
včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby, 
stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Dolní Bousov" ve znění jejích dodatků č. 1-4, s účinností 
Smlouvy ke dni 4.11.2020 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 1 732 400 Kč 
Dodatek č. 3 + 210 000 Kč
Dodatek č. 4 - 44 000 Kč

V průběhu plnění zhotovitele došlo ze strany SŽ k přehodnocení rozsahu stavebního záměru. 
Z důvodu rekonstrukce zabezpečovacího zařízení celého železničního uzlu vznikla potřeba jiného 
polohového umístění technologie a tím se zmenšily požadavky na prostory výpravní budovy. Z tohoto 
důvodu se SŽ se zhotovitelem dohodla na ukončení smluvního vztahu.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvodem snížení rozsahu předmětu Díla je nutná změna 
celkové dispozice objektu z důvodu požadavku vymístění reléové místnosti. Změna je 
vyvolaná potřebami rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, kdy v návaznosti na nové 
skutečnosti objednatel rozhodl, že z důvodů neefektivnosti nebude dále pokračováno 
v rekonstrukci výpravní budovy žst. Dolní Bousov v původním rozsahu - dojde k vymístění 
technologie z výpravní budovy a tato technologie se stane součástí zabezpečovacího zařízení. 
Tyto skutečnosti byly konstatovány na jednání dne 8.6.2023, kdy za účasti zástupců MD ČR 
byl vznesen požadavek na prověření varianty celkové demolice objektu z důvodu neefektivity 
jeho rekonstrukce. Stávající smluvní vztah neumožňuje realizovat souhrn nových 
skutečností.

Projektová dokumentace získaná v průběhu prací na Díle nebude zmařena, využity budou 
veškeré průzkumy, geodetické zaměření okolí a terénu, zaměření stávající budovy, rozsah 
nově projektovaných venkovních ploch a z velké části bude rovněž využita projektová 
dokumentace sítí. Též budou použity výstupy z majetkoprávního vypořádání, včetně 
připravených smluvních vztahů.

Rozsah plnění se snižuje o položku č. 17 „Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru 
projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace" a dále o část položky č. 15. 
Dále, u položky č. 21 „Společné povolení v právní moci obsahující doplnění o alternativní 
způsob vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody" zhotovitel část úkonů provedl - podal 
žádost o společné povolení, uhradil potřebné poplatky. Objednatel nepožaduje obstarání 
společného povolení, a to z důvodu změny záměru na straně objednatele. Položka č. 21, jejíž 
náplní měl být „komplet" v podobě získání pravomocného spol. povolení, se nově nazývá 
pol. č. 21a (kde se cena snižuje na 0 Kč, protože získání pravomocného spol. povolení se 
nepožaduje), zatímco se dále přidává pol. č. 21b, která obsahuje výše uvedené dílčí práce 
původně směřující k získání pravomocného společného povolení, přičemž smluvní strany se 
shodly na tom, že cena této položky bude rovna ... % původní ceny položky č. 21, tj. 
............Kč.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu 
předmětu Díla dochází k celkovému snížení ceny Díla o 155 600,- Kč bez DPH.

3. Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých 
dílčích etap Díla tak, že se dílčí etapa prací č. 13 (výkon AD) ruší a zbývající platba ve výši



...............Kč bude zhotoviteli vyplacena na základě faktury vystavené do 15 dnů od nabytí 
účinnosti tohoto Dodatku.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších. (dále jako „ZZVZ") dohodly na několika výše uvedených 
změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku nutné změny technologického 
řešení zabezpečovacího zařízení v předmětné železniční stanici, kdy za účelem dodržení 
zásad efektivnosti nebude pokračováno v rekonstrukci výpravní budovy, ze které bude pouze 
vymístěna technologie, která se stane součástí zabezpečovacího zařízení, přičemž se, 
v souladu s návrhem schváleným MD ČR, přistoupí k demolici budovy a následnému 
vybudování zastávky či čekárny,
tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady 
přiměřenosti objektivně předvídat

b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené 
méněpráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným 
úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 4, 5 a 6 
Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Zúžení předmětu Díla o položku č. 17 „Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru 

projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace" - a dále o část položky č. 15 

(která se tímto dodatkem snižuje o ..........- Kč). Dále u položky č. 21 „Společné povolení v 

právní moci obsahující doplnění o alternativní způsob vytápění, chlazení a ohřevu teplé užitkové 

vody" se ruší povinnost obstarat společné povolení. Pol. č. 21 se nově označuje jako pol. č. 21a, 

zatímco se do položkového rozpočtu doplňuje pol. č. 21b, která obsahuje činnosti původně 

směřující k získání pravomocného stavebního povolení (komunikace s DOSS, podání žádosti o 

společné povolení, uhrazení poplatků).

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že celková cena díla se snižuje o 155.600, -Kč bez 

DPH

Vývoj ceny Díla:

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 1 732 400 Kč
Dodatek č. 3 + 210 000 Kč
Dodatek č. 4 - 44 000 Kč
Dodatek č. 5 - 155 600 Kč

Celková cena Díla po dod. č. 5 .......... 1.742.800,-Kč



2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje 

se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH 1 742 800,-Kč
b) DPH (základní sazba) 21% 365 988,-Kč
c) Celková cena díla včetně DPH 2 108 788,-.Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka Popis Měrná
jednotka

Množs 
tví *)

Jednotková 
cena *)

Cena celkem 
*)1* Zajištění mapových podkladů km .... ............... .......

2* Gěodětickě prácě km .... ............... ...........

3*
Doplňující gěotěchnický průzkům pro 
žělězniční spoděk km4* Doplňující gěotěchnický a stavěbně 
těchnický průzkum stavěb hod .....

............. .............

5*
Jině průzkůmý (napr pýrotěchnický 
průzkům; pědologický průzkům atd.) hod ...

....... ...........

6 Zpracovaní DUSP, PDPS, výjma pnloh G, 
H a I, vcětně všěch dílcích oděvzdaní, dlě 
Směrnicě GŘ c. 11/2006, v platněm 
znění, a dlě pozadavků ZTP

hod .....

....... .............

7

Stanovění nakladů stavbý v rozsahů 
polozkových rozpočtů jědnotlivých SO a 
PS a soůhrnněho rozpoctů stavby (v 
rozsahů pnlohý G - dlě směrnicě GŘ c. 
11/2006, v platněm znění, a dlě 
pozadavků ZTP)

hod ...

....... ...........

8 Zpracování hodnocení ekonomické 
efektivnosti hod

9
Děfinitivní oděvzdaní dokůměntacě, dlě 
SOD v listinně formě (dlě pozadavků 
ZTP)

ks . . ......... ...........

10 Děfinitivní oděvzdaní dokůměntacě, dlě 
SOD v ělěktronickě formě (dlě pozadavků 
ZTP)

ks . . ............. ................
11 Zajistění těchnických podkladů pro 

výpracovaní zadavací dokůměntacě na 
výběr zhotovitělě stavbý dlě pozadavků

hod ... ....... ...........

ZTP



12
Kompletní geodetická část (v rozsahu 
přílohy I - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v 
plátnem znení, a dle požadavku ZTP), 
včetne inženýrske činnosti a zpracovaní 
znaleckých posudkU, včetne kompletního 
majetkoveho vypoMdam

hod ...

....... ...........

13
Zajistení vydaní osvedčení o shode 
notifikovanou osobou v příprave hod ...

............. ...........

14 Koordinator BOZP v pnprave hod ... ....... ...........

15

Kompletní dokladova čast (v rozsahu 
prílohy H - dle smernice GŘ č. 11/2006, v 
platnem znení, a dle pozadavku ZTP), 
včetne inzenýrske činnosti a zajistení 
vydaní společneho povolení s nabytím 
pravní moci

hod ..... ....... .............

16 Spravní poplatky ..... ............. ................
17

Řozsah činnosti pn vykonu autorskeho 
dozoru projektanta v ramci realizace 
stavby dle zadavací dokumentace

hod . . ....... . .
18

Zamer projektu včetne doprovodne 
dokumentace hod ........ ....... .............

19 Navrh stavby (studie) hod ..... ....... .............

20 DUSP a PDPS doplnena o alternativní 
zpusob vytapení, chlazení a ohrevu teple 
uzitkove vody dle dodatku č. 3 s naklady a 
ocenenymi soupisy prací

Komplet . . ............. .............

21a

Společne povolení v pravní moci 
obsahující doplnení o alternativní zpusob 
vytapení, chlazení a ohrevu teple uzitkove 
vody.

komplet . . . . . .
21b

Administrativní činnosti k získaní 
společneho povolení v pravní moci - 
komunikace s DOSS, podaní zadosti o 
společne povolení, uhrazení poplatku

komplet . . .............. ..............
SOUČET 1.742.800,-

c) Úprava lhůt k provedení Díla (úprava znění čl. 4 Smlouvy):

Článek 4 -  Lhůty k provedení Díla

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách;
Dílčí etapy z dodatku č. 4 pod číslem 1-11 zhotovitel protokolárně předal a byly mu uhrazeny. 
Dílčí etapa č. 13 se vypouští, dílčí etapa č. 12 se ukončuje dnem účinnosti tohoto dodatku ve 
stavu „rozpracovanosti" - tj. dílčí plnění k pol. 12-16 a položka č. 21b již byly odevzdány.



Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění
Popis činností 
prováděných v Dílčí 
etapě

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy - -

1. Dílčí etapa
do 3 měsíců od 
nabytí účinnosti 

Smlouvy

Předložení Záměru 
projektu s

návrhem variantního 
řešení dle 

ZTP, bod 5.) k 
připomínkám

Předávací protokol 
podepsaný zadavatelem

2. Dílčí etapa

do 6 měsíců od 
nabytí účinnosti 

Smlouvy

Předložení čistopisu 
Záměru 

projektu se 
zapracovanými 
připomínkami a 
doporučenou 

variantou ke schválení 
na

Správu železnic, státní 
organizace, včetně 

povinných 
příloh a podrobné 

kalkulace 
CIN

Předávací protokol 
podepsaný 

zadavatelem

3. Dílčí etapa

do 1 měsíce od 
schválení ZP 

Odborem
přípravy staveb (O6) 

generálního 
ředitelství 

Správy železnic, 
státní 

organizace

Předložení čistopisu 
Záměru 

projektu se 
zapracovanými 

připomínkami od 
Správy

železnic, státní 
organizace,

včetně povinných příloh 
a

podrobné kalkulace CIN

Předávací protokol 
podepsaný 

zadavatelem

4. Dílčí etapa

do 1 měsíce 
od schválení ZP 

Odborem přípravy 
staveb (O6) 
generálního 
ředitelství 

Správy železnic, 
státní 

organizace

Předložení Návrhu 
stavby (studie) k 

připomínkám

Předávací protokol 
podepsaný 

zadavatelem

5. Dílčí etapa

do 2 měsíců 
od schválení ZP 

Odborem přípravy 
staveb (O6) 
generálního 
ředitelství 

Správy železnic, 
státní 

organizace

Předložení čistopisu 
Návrhu

stavby (studie)

Předávací protokol 
podepsaný 

zadavatelem



6. Dílčí etapa do 26.10.2021 DUSP k při pomínkám
Předávací protokol 

podepsaný 
zadavatelem

7. Dílčí etapa
do 26.1.2022

Čistopis DUSP k podání 
žádosti

o společné povolení, 
včetně

Souhrnného rozpočtu 
(SR)

a podání žádosti o 
společné 
povolení

Dílčí předání PDPS k 
připomínkovému řízení, 

bez
položkového rozpočtu

Kopie žádosti 
předaná 

Objednateli, 
potvrzená 
podatelnou 

stavebního úřadu 
Předávací protokol 

podepsaný 
zadavatelem

8. Dílčí etapa
do 26.4.2022

PDPS s kompletní 
dokladovou 

částí, specifikací pro 
výběr

zhotovitele stavby, 
oceněného

a neoceněného soupisu 
prací

s výkazem výměr, 
včetně

všeobecného objektu

Předávací protokol 
podepsaný 

zadavatelem

9. Dílčí etapa
Do 3 měsíců od 

termínu 7. dílčí etapy 
(předpoklad)

Předávací
protokol

podepsaný
zadavatelem

10. Dílčí etapa do 31. 10. 2022

Předání DUSP a PDPS 
doplněné

o alternativní způsob 
vytápění,

chlazení a ohřevu teplé 
užitkové vody dle 

dodatku č. 3 
s náklady a oceněnými 

soupisy
prací ke kontrole.

Předávací protokol 
podepsaný 

zadavatelem

11. Dílčí etapa do 31. 12. 2022

Předání čistopisu DUSP 
a PDPS

doplněné o alternativní 
způsob

vytápění, chlazení a 
ohřevu

teplé užitkové vody dle 
dodatku č. 3 s náklady 

a
oceněnými soupisy 

prací

Předávací protokol 
podepsaný 

zadavatelem

12. Dílčí etapa do 10 dnů od nabytí 
účinnosti Dod. č. 5

předání rozpracovaností 
z předchozích etap

Závěrečný předávací 
protokol podepsaný 

zadavatelem



13. Dílčí etapa

Autorský dozor 
projektanta při 

realizaci stavby;
zhotovitel se

zavazuje provádět AD

12 měsíců 
(předpoklad)

ode dne
zahájení realizace 

stavby do 
ukončení realizace

stavby
v předpokládané délce

měsíců

Výkaz
poskytnutých 
služeb (1x za 

čtvrtletí) - stručný 
popis výkonů a 

specifikace výkonu 
autorského dozoru 

projektanta

d) Úprava platebních podmínek (úprava znění čl. 6 Smlouvy):

Článek 6 -  Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování Díla dle čl. 4 odst. 4.2. této Smlouvy, bude 
zhotovitel fakturovat cenu takto: K datu podpisu dodatku byly vystaveny oprávněné faktury ve 
výši ................kč bez DPH. Do 15 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu ve výši ............. -Kč bez DPH.

Podrobný rozpis plateb dle průběhu plnění Díla:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy - bez fakturace.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí 
účinnosti smlouvy s fakturací ve výši ... % z položky číslo 18 a ..... % z položky č. 4 
dle odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ............. - Kč (bez DPH) 
předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla. Dobropisem 
vráceno .......... - Kč, tj. celkem fakturováno ..........., - Kč (bez DPH).

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 3. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od
schválení ZP v CK MD, fakturace ve výši ... % z položky číslo 18 dle odst. 5.2 
smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ...........- Kč předloží zhotovitel do 
15 dnů po předání a převzetí této části díla.

d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 4. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od schválení ZP 
Odborem přípravy staveb (O6) generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace, 
bez fakturace

e) Návrh stavby (studie) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 5. dílčí etapa plnění
- do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD, fakturace položky číslo 19 dle odst.
5.2 smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ............,- Kč předloží 
zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

f) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  6. dílčí etapa plnění - do 26.10.2021, bez 
fakturace

g) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 7. dílčí etapa plnění - do 26.1.2022, fakturace
ceny dle položek č. 1, 2, 5, 6, 7 odst. 5.2. smlouvy, nejvýše však ....... celkové 
ceny díla, bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ............... Kč (bez DPH) 
předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

h) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 8. dílčí etapa plnění do 26.4.2022, fakturace 
ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v



celkové výši .........., - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a 
převzetí této části díla.

- 9. dílčí etapa zrušena Dodatkem č. 3

i) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 10. dílčí etapa plnění - do 31.10.2022, bez 
fakturace

j) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 11. dílčí etapa plnění - do 31.12.2022, fakturace 
ceny dle položek č. 20 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 
................Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části 
díla.

k) Ukončení díla - 12. dílčí etapa - odevzdání „rozpracovanosti" z předchozích etap díla 
oproti podpisu závěrečného předávacího protokolu, fakturace .............- Kč bez DPH do 10 
dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 5.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Daň z přidané 
hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH").

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.



6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze

.................. 
14.05.2024 14:58 
Podepsáno elektronicky

V Praze

...... ............
Digitálně podepsal 
............ 
Datum: 2024.05.13
09:38:34 +02'00'

...........................
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace

Ing. Jiří Čurda
jednatel 

SAGASTA s.r.o.
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