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Dodatek č. 1 ke smlouvě druh smlouvy  

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005671 

Číslo smlouvy Poskytovatele:  

Číslo Dodatku č. 1: [09DSL-000958] 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 610 000 0000 

Název související veřejné zakázky: Rozšíření parkovacích ploch na Správě Liberec 

 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

se sídlem  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO:  65993390 

DIČ:  CZ65993390 

právní forma:  státní podnik 

bankovní spojení:  

zastoupeno:  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:  

tel.:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:  

tel.:  

dále jen „ŘSD“ nebo „Objednatel“  

a  

AUTODOPRAVA Dvořák s.r.o. 
se sídlem Pod Servisem 5362, 468 01 Jablonec nad Nisou 

IČO: 28741498 

DIČ: CZ28741498 

právní forma:  společnost s ručením omezeným 

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 29956 

bankovní spojení:  

zastoupen:  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:  

tel:  

dále jen „Zhotovitel“  

 

takto: 
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Článek I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 04. 2024 smlouvuo dílo na provedení menších stavebních 

prací č. 09EU-005671 (dále jen „Smlouva“). 

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je neposkytnutí dostatečného manipulačního prostoru pro 

realizaci stavebních prací a především pro pohyb stavební techniky po nabití účinnosti 

smlouvy. Tedy nebylo možno stavební práce zahájit po nabytí účinnosti smlouvy.  

 

Článek II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Článek III. odst. 1 a 2 smlouvě ve znění:  

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti 

této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 4 týdnů ode 

dne účinnosti této Smlouvy. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací 

protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít 

dílo, které vykazuje vady. 

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním 

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 5 pracovních dnů ode dne obdržení 

výzvy od Objednatele.  

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 4 týdnů ode 

dne obdržení výzvy do Objednatele. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací 

protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít 

dílo, které vykazuje vady. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD 

v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku.  

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, 

a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před 

tímto dnem.  



 

 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.  

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 

VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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