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Číslo objednatele: 23/SML3344/03/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ: 70892156  

DIČ: CZ70892156  

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800       

Zástupce pro věcná jednání: 

 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  

 Ústeckého kraje 

 svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru 

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  vesela.z @kr-ustecky.cz / 475 657 322 

 

 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno:  Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. 

Sídlo:  435 21 Obrnice 10 

Zastoupený:  Romanem Kotlanem, jednatelem 

IČ:(RČ):  250 14 111 

DIČ:  CZ25014111 

Bank. spojení:  Komerční banka, a.s., číslo účtu: 338 171 0287 / 0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

 Roman Kotlan, jednatel 

E-mail/telefon:  kotlan@sosmost.cz, 777 765 003 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

 Ing. Petr Augusta, jednatel, stavbyvedoucí  

E-mail/telefon:  augusta@sosmost.cz, 777 765 000 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

mailto:vitilova.p@kr-ustecky.cz
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

DODATEK Č. 3 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 15. 11. 2023 na akci: „HŠ, OA a SPŠ, Teplice - 

oprava interiéru budovy OA Teplice“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 3 

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 24/RP920079 

a veřejnou zakázkou KUUK/121281/2023/INV/VZ-INV/0170.   

 

 

Původní cena díla včetně dodatku č. 2 byla sjednána ve výši: 

• 16 047 999,86 Kč bez DPH a  

• 19 418 079,83 Kč s 21 % DPH.  

 

Cena dodatku č. 3 dle změnového listu č. 1 činí: 

• 669 428,99 Kč bez DPH a  

• 810 009,08 Kč s 21 % DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši:  

• 16 717 428,85 Kč bez DPH a  

• 20 228 088,91 Kč s 21 % DPH.  

 

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí 

odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.  069/75R/2019 písm. A) ze dne 21.  

8. 2019. 
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doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 3zfvbug 

/na e-mail: info@sosmost.cz 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 10. 05. 2024 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

V Obrnicích dne 09. 05. 2024 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

Stavební a obchodní společnost  

Most spol. r.o. 

Roman Kotlan,  

jednatel 

 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

HŠ, OA a SPŠ Teplice – oprava interiéru budovy OA 
Teplice 

 Číslo změny:  3 

 Datum: 22.4.2024 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v  rámci kontrolních dní 
 

 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     
 dohodnuté lhůty ukončení díla    
 
 

Návrh je podložen položkovými rozpočty:  
 
PŘÍPOČTY: 

1. Změna lišt do obkladu                                                                        67.318,77 Kč 
2. Pokládka potrubí pro odvodnění dešť. svodů v  místě rampy             97.271,77 Kč 
3. Záměna vinylu za dlažby v šatnách                                                   64.517,26 Kč 

4. Likvidace tabulí, začištění a výmalba za tabulí                                  72.299,53 Kč 
5. Doplnění lišt u podlah dřevěných a plastových                                115.403,55 Kč 
6. Výměna zárubní do m.č.011 a 014                                                      2.694,39 Kč 

7. Vyčištění budov                                                                                242.405,30 Kč 
8. Elektro – napojení sirény na půdě                                                      12.582,93 Kč  
9. Elektro – napojení stávajících svítidel u vchodu                                  8.186,20 Kč  

10.  Elektro – napojení svítidla a dodání svítidla s  PČ u zadního vchodu  9.167,00 Kč   
11.  Vybourání příčky pro recepci a vyzdění nové                                    15.537,55 Kč  
12.  Doplnění dlažby u zadního vchodu                                                    27.636,91 Kč  

13.  Nátěr lišt u podlah bílý                                                                       16.842,49 Kč  
CELKEM                                                                                          751.863,65 Kč     
 

ODPOČTY 
1. Změna lišt do obkladu                                                                      -48.376,36 Kč 
3.   Záměna vinylu za dlažbu v šatnách                                                 -34.058,30 Kč 

     CELKEM                                                                                            -82.434,66 Kč              
 
 

 
Počet listů příloh:       13 listů položkového rozpočtu 

Navrhovaná změna ceny díla: 669.428,99 Kč      (bez DPH) 
 

(slovy): šestsetšedesátdevěttisícčtyřistadvacetosm korun českých a devadesátdevět haléřů 

zvýšení ceny o                                 751.863,65 Kč 

                    snížení ceny o                                  -82.434,66 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 2 týdny 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele : Ing. Petr Augusta  

Za objednatele: Ing. Žaneta Veselá 
 

TDI: Ing. Luděk Rudl 
 

 

 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
HŠ, OA a SPŠ Teplice – oprava interiéru budovy OA 

Teplice 

Číslo změny: 3 

 Datum: 22.4.2024 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:  

Návrh je podložen položkovými rozpočty:  
 

PŘÍPOČTY: 
1. Změna lišt do obkladu                                                                        67.318,77 Kč  
2. Pokládka potrubí pro odvodnění dešť. svodů v  místě rampy             97.271,77 Kč 

3. Záměna vinylu za dlažby v šatnách                                                   64.517,26 Kč  
4. Likvidace tabulí, začištění a výmalba za tabulí                                  72.299,53 Kč  
5. Doplnění lišt u podlah dřevěných a plastových                                115.403,55 Kč  

6. Výměna zárubní do m.č.011 a 014                                                      2.694,39 Kč  
7. Vyčištění budov                                                                                242.405,30 Kč  
8. Elektro – napojení sirény na půdě                                                      12.582,93 Kč  
9. Elektro – napojení stávajících svítidel u vchodu                                  8.186,20 Kč  

10.  Elektro – napojení svítidla a dodání svítidla s  PČ u zadního vchodu  9.167,00 Kč   
11.  Vybourání příčky pro recepci a vyzdění nové                                    15.537,55 Kč  
12.  Doplnění dlažby u zadního vchodu                                                    27.636,91 Kč  

13.  Nátěr lišt u podlah bílý                                                                       16.842,49 Kč  
CELKEM                                                                                          751.863,65 Kč    
 

ODPOČTY 
1. Změna lišt do obkladu                                                                      -48.376,36 Kč 
3.   Záměna vinylu za dlažbu v šatnách                                                 -34.058,30 Kč 

     CELKEM                                                                                            -82.434,66 Kč              
  

Počet připojených listů: 13 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 16.047.999,86Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:  

Zvýšení ceny o 751.863,65Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
2 týdny  

Snížení ceny o -82.434,66 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

16.717.428,85 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v  projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v  rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/  

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 

jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 22.4.2024 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 

razítko: Ing. Žaneta Veselá 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  

         Ing. Petr Augusta  

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
          Ing. Luděk Rudl 

 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
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Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., 435 21 Obrnice 10  

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem  

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573 

 

IČO : 25014111       DIČ : CZ25014111        Tel./fax : 476 118 090      ID DS: 3zfvbug 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Most    č. účtu : 338 171 0287 / 0100 

************************************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

vyřizuje: tel.: fax: e-mail:    V Obrnicích dne:         
ing. Petr Augusta 777 765 000 476 118 090              augusta@sosmost.cz    22.4.2024 

                                                                                                               

 

Věc: HŠ, OA a SPŠ Teplice – oprava interiéru budovy OA Teplice                                   

      

VÍCEPRÁCE – ZMĚNA Č.3: 

1. Změna lišt do obkladu    
Na základě provozních podmínek budou změněny lišty plastové za lišty z  hliníku, hliníkové lišty jsou 

odolnější vůči poškození 

                                                                      

2. Pokládka potrubí pro odvodnění dešť. svodů v místě rampy  
V místě výstavby nové rampy bude provedeno odvodnění dešťových svodů, aby se voda nehromadila za 

palisádou a neprotékala na rampu. 

             

3. Záměna vinylu za dlažby v šatnách 
Při pokládce ležaté kanalizace nebyla zjištěna v  souvrství podlah izolace proti zemní vlhkosti, proto bylo 

rozhodnuto o záměně materiálu. Dlažba bude provedena na hydroizolační stěrku, která nahradí izolaci proti 

zemní vlhkosti 

                                                    

4. Likvidace tabulí, začištění a výmalba za tabulí 
V jednotlivých třídách byly nefunkční tabule zapuštěné do podlah a kotvené do stěn, tabule budou odstraněny, 

místa za nimi budou vyspravena a vymalována, podlahy budou dolištovány. 

                                    

5. Doplnění lišt u podlah dřevěných a plastových 
Při bourání svislých prostupů pro nové rozvody vody, kanalizace a elektra musely být lišty vybourány, je 

potřeba osadit nové lišty a soklíky. 

                                

6. Výměna zárubní do m.č.011 a 014  
Do místností číslo 011 a 014 měly být ponechány původní ocelové zárubně a měly být opatřeny novým 

nátěrem. Po odstranění starého nátěru bylo zjištěno, že zárubně jsou ve spodní části zrezivělé a uhnilé . 

Zárubně je nutné vyměnit za nové. 

 

                                                     

Ústecký kraj 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
odbor investiční 
Velká Hradební 3118/48 
 
400 02  ÚSTÍ NAD LABEM 
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7. Vyčištění budov  
Po provedení všech bouracích a stavebních prací je potřeba celý objekt vyčistit včetně oken a dveří , v  

projektové dokumentaci není řešeno.  

                                                                               

8. Elektro – napojení sirény na půdě 
V projektové dokumentaci nabyla řešena přípojka k  siréně na půdě, sirénu je nutné připojit na nový rozvod 

elektro 

                                                       

9. Elektro – napojení stávajících svítidel u vchodu 
V projektové dokumentaci nabyla řešena přípojka k  stávajícímu osvětlení hlavního vchodu, osvětlení je nutné 

připojit na nový rozvod elektro  

                                  

10. Elektro – napojení svítidla a dodání svítidla s PČ u zadního vchodu  
V projektové dokumentaci nabyla řešena přípojka k  osvětlení zadnímu vchodu, osvětlení je nutné připojit na 

nový rozvod elektro a dodat nové světlo za staré neodpovídající normám  

   

11. Vybourání příčky pro recepci a vyzdění nové   
Recepce u hlavního vstupu bude otevřená, aby byla možná kontrola hlavního vstupu, proto bude nutné zbourat 

příčku s dveřmi ze skleněných tvárnic a otvor začistit, v  projektové dokumentaci není řešeno. 

                                    

12. Doplnění dlažby u zadního vchodu  
Po odstranění nevyhovujících dveří z chodby číslo 000 do chodby číslo 015 bude sjednocena i nášlapná vrstva 

v místnosti číslo 015 s místností 000 

                                                   

13. Nátěr lišt u podlah bílý  
Po provedení malby v bílé barvě zůstaly u podlah dřevěné soklové lišty v  různých barevných odstínech, barvy 

lišt budou sjednoceny do bílé barvy.                                                                       

                                                                                           

 

MÉNĚPRÁCE – ZMĚNA Č.3 : 

1. Změna lišt do obkladu 
Plastové lišty v obkladech byly nahrazeny odolnými lištami z hliníku, proto budou plastové lišty odečteny. 

                                                                        

3. Záměna vinylu za dlažbu v šatnách 
Při pokládce ležaté kanalizace nebyla zjištěna v  souvrství podlah izolace proti zemní vlhkosti, proto bylo 

rozhodnuto o záměně materiálu. Dlažba bude provedena na hydroizolační stěrku, která nahradí izolaci proti 

zemní vlhkosti, proto musí být vinylová nášlapná vrstva odečtena. 

                                                  
                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Petr Augusta 

                                                                                             jednatel společnosti  

příloha: 4xnávrh ocenění změny č.2 

 


