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Dodatek č. 1  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2759/2023 

"Silnice II/295 Studenec – hranice kraje" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             19-7964000277/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

M - SILNICE a.s. 

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

doručovací adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín 

IČO: 42196868 

DIČ: CZ42196868 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:             1080015329/0800 

evidence: v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,  

vložka 430 

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/2759/2023 , kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu „Silnice II/295 Studenec – hranice kraje“ (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Z předmětu smlouvy se vzhledem k výše uvedenému vypouští méněpráce tak, jak vyplývá 

z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

ponižuje o částku 43.010,01 Kč bez DPH, tj. 52.042,11 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

 

Cena díla dle smlouvy bez DPH  5.849.621,01 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce 

              0,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

   -43.010,01 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(odečtení ceny za méněpráce) bez DPH 

5.806.611,01 Kč 

DPH 1.219.388,31 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH 

7.025.999,32 Kč 

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.    

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 
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prací, dodávek a služeb. 

3. nto dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží 

zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 678/24/RK ze dne 2. 4. 2024. 

 

 

V Liberci dne 14. 5. 2024 V Pardubicích dne        

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Zdeněk Babka 

náměstek hejtmana místopředseda představenstva 

 

                                                      





ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

„Silnice II/295 Studenec – hranice kraje“ 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Silnice II/295 Studenec – hranice kraje“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Silnice II/295 

Studenec – hranice kraje“, která byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle 

§ 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 101 - Silnice II/295 Studenec úsek km 0,500 – 1,500 

Odůvodnění méněprací: 

U objektu SO 101 byla z důvodu špatných klimatických podmínek a po odsouhlasení Policie ČR 

realizována pouze nutná část vodorovného dopravního značení (dále jen „VDZ“) barvou. Bylo 

dohodnuto, že po skončení zimního období bude VDZ realizováno přímo v plastu. Nebylo nutné 

výškově upravovat uliční vpust. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

915111 Vodorovné dopravní značení barvou hladké M2 -58,625 105,00 -6 155,63 

89922 Výšková úprava mříží KUS -1 2 900,00 -2 900,00 

CELKEM    -9 055,63  

SO 102 - Silnice II/295 Studenec úsek km 2,300 – 2,949 

Odůvodnění méněprací: 

U objektu SO 102 byla z důvodu špatných klimatických podmínek a po odsouhlasení Policie ČR 

realizována pouze nutná část VDZ barvou. Bylo dohodnuto, že po skončení zimního období bude VDZ 

realizováno přímo v plastu. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

915111 Vodorovné dopravní značení barvou hladké M2 -323,375 105,00 -33 954,38 

CELKEM    -33 954,38  
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„Silnice II/295 Studenec – hranice kraje“ 
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„Silnice II/295 Studenec – hranice kraje“ 

 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice II/295 Studenec – hranice 

kraje“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : M - SILNICE a.s.  Josef Kunt 
 

……………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

TDS : Ing. Štěpán Illich Ing. Štěpán Illich 
 

……………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, příspěvková 

organizace  

Jiří Medek 
 

……………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby bez DPH 5 849 621,01 Kč 

Cena víceprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH 0,00 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH -43 010,01 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona 

bez DPH 
43 010,01 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 4 zákona 0,74 % 



3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Stavba: 41_JÚ - Silnice II/295 Studenec - hranice kraje

Varianta: 1 -

Odbytová cena [Kč] 5 806 611,01
OC + DPH [Kč] 7 025 999,32

Název OC DPH OC + DPHObjekt

21 420,00102 000,00SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 123 420,00

832 460,663 964 098,38SO 101 Silnice II/295 Studenec - úsek km 0,500 - 1,500 4 796 559,04

365 507,651 740 512,63SO 102 Silnice II/295 Studenec - úsek km2,300 - 2,949 2 106 020,28





Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1
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Kč123 420,00Cena s daní:

Kč21 420,00DPH:

Kč102 000,00Cena celková:

Kč102 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet:

Silnice II/295 Studenec - hranice kraje

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 41_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč0,00Náklad na měrnou jednotku:

0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/295 Studenec - hranice kraje
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

41_JÚ
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 80 000,00 80 000,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby, zahrnuje
pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního
dopravního značení.
Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory vč. časomíry odpočtu, dopravní
zařízení, oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí
položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby.
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními.
Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. Montáž a
demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek kompletních vč.
podstavce, sloupku a semaforových souprav. Včetně přemisťování značek a
semaforových
souprav. Zahrnuje projednání a zajištění vyjádření a stanovisek od dotčených
orgánů a správců pro provedení VDZ.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

2 03100 ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 22 000,00 22 000,00

Náklady na umístění stavby:
Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně
zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením
staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody,
kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií
po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou
a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby
zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a
prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště.
Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a
náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní
značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie,
plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných
komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní
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Silnice II/295 Studenec - hranice kraje
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

41_JÚ
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

údržby.
Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na porízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zarízení

Všeobecné konstrukce a práce 102 000,000

102 000,00Celkem:
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Kč4 796 559,04Cena s daní:

Kč832 460,66DPH:

Kč3 964 098,38Cena celková:

Kč3 973 154,01Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/295 Studenec - úsek km 0,500 - 1,500

Silnice II/295 Studenec - úsek km 0,500 - 1,500

Rozpočet:

Silnice II/295 Studenec - hranice kraje

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 41_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč0,00Náklad na měrnou jednotku:

0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/295 Studenec - hranice kraje
Silnice II/295 Studenec - úsek km 0,500 - 1,500
Silnice II/295 Studenec - úsek km 0,500 - 1,500

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

41_JÚ
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 11,235 100,00 1 123,50

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.)
Skupina 17 00 00 - Stavební a demoliční odpady
kód druhu odpadu 17 09 04 - směsný stavební a demoliční odpad

11235*0,001=11,235 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 88,500 100,00 8 850,00

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.)
Skupina 17 00 00 - Stavební a demoliční odpady
kód druhu odpadu 17 05 04 - zemina a kamení

830*0,5*0,1=41,500 [A]
940*0,5*0,1=47,000 [B]
Celkové množství 88.500000=88,500 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 9 973,500

Zemní práce1

3 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 449,400 655,00 294 357,00

Celoplošné frézování s reprofilací v tl. 40 mm. Přesný rozsah frézování bude určen
přímo na stavbě investorem stavby nebo TDI a dle parametrů - materiálové skladby
vozovky (tloušťky ověřeny při frézování). V místech napojení na začátku a konci
úseku a v místě stávajících zpevněných ploch vjezdů a opraveného úseku.
Vyfrézovaný materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz
smlouva o provedení stavby. Dle vyhl.č.130/2019 Sb. je asfaltový recyklát zařazen
do ZAS-T2. Rozsah a hloubka frézování bude upřesněna dle materiálové skladby
TDI nebo investorem.

11235*0,04=449,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
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Silnice II/295 Studenec - hranice kraje
Silnice II/295 Studenec - úsek km 0,500 - 1,500
Silnice II/295 Studenec - úsek km 0,500 - 1,500

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

41_JÚ
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

4 12910 CIŠTENÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3 11,235 4 300,00 48 310,50

Položka obsahuje přečištění vozovky samosběrným vozem s vyskotlakým mytím
před provedením spojovacího postřiku
položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km,
poplatek za skládku v položce 014101.1

11235*0,001=11,235 [A]

Technická specifikace: Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

5 12922 CIŠTENÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 885,000 75,00 66 375,00

Seříznutí krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového materiálu do tl.
100 mm.
V rámci položky bude provedena nakládka materiálu, odvoz a jeho uložení na
skládku.
položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km,
poplatek za skládku v položce 014101.2

830*0,5=415,000 [A]
940*0,5=470,000 [B]
Celkové množství 885.000000=885,000 [C]

Technická specifikace: Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

Zemní práce 409 042,501

Komunikace5

6 56962 ZPEVNENÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM

M2 885,000 85,00 75 225,00

Pro obnovu nezpevněných krajnic bude použit nakupovaný AB recyklát. Zároveň
jsou v rámci této položky zahrnuty i napojení okolních nezpevněných vjezdů /
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Silnice II/295 Studenec - hranice kraje
Silnice II/295 Studenec - úsek km 0,500 - 1,500
Silnice II/295 Studenec - úsek km 0,500 - 1,500

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

41_JÚ
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sjezdů.
pol. vč. dovozu a pokládky materiálu

830*0,5=415,000 [A]
940*0,5=470,000 [B]
Celkové množství 885.000000=885,000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení
- nezahrnuje postriky, nátery

7 572213 SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 11 235,000 17,00 190 995,00

spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,50 kg/m2
položka na přímý příkaz TDI
pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

8 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 11 235,000 251,00 2 819 985,00

Položka obsahuje provedení celoplošné pokládky obrusné vrstvy SMA 11S v tl. 40
mm.
pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

9 58920 VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 1 289,200 35,00 45 122,00
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Silnice II/295 Studenec - hranice kraje
Silnice II/295 Studenec - úsek km 0,500 - 1,500
Silnice II/295 Studenec - úsek km 0,500 - 1,500

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

41_JÚ
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výplně spar podél stávajících obrub, středová pracovní spára a spáry mezi novým
a starým krytem
pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu

50+170+7,2+7,0+1000+12+9+15+19=1 289,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku predepsaného materiálu
- vycištení a výpln spar tímto materiálem

Komunikace 3 131 327,005

Potrubí8

10 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRÍŽÍ KUS 1,000 2 900,00 2 900,00
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zarízení (vcetne nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky

nebo chodníku).

ZBV:
méněpráceZBV 001 -1,000 -2 900,00
-1=-1,000 [A]

aktuální množství 0,000,000

Potrubí 0,008

Ostatní konstrukce a práce9

11 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 815,625 105,00 85 640,63

provizorní obnova stávajícího VDZ
pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu
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Silnice II/295 Studenec - hranice kraje
Silnice II/295 Studenec - úsek km 0,500 - 1,500
Silnice II/295 Studenec - úsek km 0,500 - 1,500

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

41_JÚ
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a (50+25)*0,125=9,375 [A]
V1b 720*2*0,125=180,000 [B]
V2b (50+50)*0,125*0,5=6,250 [C]
V4 1000*2*0,25=500,000 [D]
V9c 5*5=25,000 [E]
V13 (145+45)/2=95,000 [F]
Celkové množství 815.625000=815,625 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)
- predznacení a reflexní úpravu

ZBV:
méněpráceZBV 001 -58,625 -6 155,63
-58,625=-58,625 [A]

aktuální množství 79 485,00757,000

12 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCÍCÍ - DOD A
POKLÁDKA

M2 815,625 295,00 240 609,38

obnova stávajícího VDZ do plastu min. po 3 měsících po pokládce krytu komunikace
pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu

V1a (50+25)*0,125=9,375 [A]
V1b 720*2*0,125=180,000 [B]
V2b (50+50)*0,125*0,5=6,250 [C]
V4 1000*2*0,25=500,000 [D]
V9c 5*5=25,000 [E]
V13 (145+45)/2=95,000 [F]
Celkové množství 815.625000=815,625 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)
- predznacení a reflexní úpravu

13 915621 VODOR DOPRAV ZNAC- KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTENÉ - DOD A
POKLÁD

KUS 34,000 650,00 22 100,00
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Silnice II/295 Studenec - hranice kraje
Silnice II/295 Studenec - úsek km 0,500 - 1,500
Silnice II/295 Studenec - úsek km 0,500 - 1,500

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

41_JÚ
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíku predepsaným zpusobem

14 915622 VODOR DOPRAV ZNAC- KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTENÉ -
ODSTRANENÍ

KUS 34,000 170,00 5 780,00

Technická specifikace: zahrnuje odstranení knoflíku a odklizení vzniklé suti

15 919111 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1 069,200 30,00 32 076,00

řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK,
středová pracovní spára
pol. vč. dovozu zařízení a souvisejícího materiálu pro uvedenou činnost

7,2+7,0+1000+12+9+15+19=1 069,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody

16 93811 OCIŠTENÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 11 235,000 3,00 33 705,00

umytí vozovky s AB-krytem v rozsahu úprav - před pokládkou krytu a příslušných
postřiků v rámci opravy krytu vozovky
položka včetně dovozu materiálu a souvisejících prací

Technická specifikace: položka zahrnuje ocištení predepsaným zpusobem vcetne odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce 413 755,389

3 964 098,38Celkem:
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Kč2 106 020,28Cena s daní:

Kč365 507,65DPH:

Kč1 740 512,63Cena celková:

Kč1 774 467,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/295 Studenec - úsek km2,300 - 2,949

Silnice II/295 Studenec - úsek km2,300 - 2,949

Rozpočet:

Silnice II/295 Studenec - hranice kraje

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: 41_JÚ

SOUPIS PRACÍ

Kč0,00Náklad na měrnou jednotku:

0,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/295 Studenec - hranice kraje
Silnice II/295 Studenec - úsek km2,300 - 2,949
Silnice II/295 Studenec - úsek km2,300 - 2,949

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

41_JÚ
SO 102
SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4,480 100,00 448,00

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.)
Skupina 17 00 00 - Stavební a demoliční odpady
kód druhu odpadu 17 09 04 - směsný stavební a demoliční odpad

4480*0,001=4,480 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 64,900 100,00 6 490,00

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.)
Skupina 17 00 00 - Stavební a demoliční odpady
kód druhu odpadu 17 05 04 - zemina a kamení

649*0,5*2*0,1=64,900 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 6 938,000

Zemní práce1

3 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 179,200 655,00 117 376,00

Celoplošné frézování s reprofilací v tl. 40 mm. Přesný rozsah frézování bude určen
přímo na stavbě investorem stavby nebo TDI a dle parametrů - materiálové skladby
vozovky (tloušťky ověřeny při frézování). V místech napojení na začátku a konci
úseku a v místě stávajících zpevněných ploch vjezdů a opraveného úseku.
Vyfrézovaný materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz
smlouva o provedení stavby. Dle vyhl.č.130/2019 Sb. je asfaltový recyklát zařazen
do ZAS-T2. Rozsah a hloubka frézování bude upřesněna dle materiálové skladby
TDI nebo investorem.

4480*0,04=179,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplnujícím textu k položce).
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Silnice II/295 Studenec - úsek km2,300 - 2,949
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

41_JÚ
SO 102
SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 12910 CIŠTENÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3 4,480 4 300,00 19 264,00

Položka obsahuje přečištění vozovky samosběrným vozem s vyskotlakým mytím
před provedením spojovacího postřiku
položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km,
poplatek za skládku v položce 014101.1

4480*0,001=4,480 [A]

Technická specifikace: Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

5 12922 CIŠTENÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 649,000 75,00 48 675,00

Seříznutí krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového materiálu do tl.
100 mm.
V rámci položky bude provedena nakládka materiálu, odvoz a jeho uložení na
skládku.
položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km,
poplatek za skládku v položce 014101.2

649*0,5*2=649,000 [A]

Technická specifikace: Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

Zemní práce 185 315,001

Komunikace5

6 56962 ZPEVNENÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM

M2 649,000 85,00 55 165,00

Pro obnovu nezpevněných krajnic bude použit nakupovaný AB recyklát. Zároveň
jsou v rámci této položky zahrnuty i napojení okolních nezpevněných vjezdů /
sjezdů.
pol. vč. dovozu a pokládky materiálu
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Silnice II/295 Studenec - hranice kraje
Silnice II/295 Studenec - úsek km2,300 - 2,949
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

41_JÚ
SO 102
SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

649*0,5*2=649,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení
- nezahrnuje postriky, nátery

7 572213 SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 480,000 17,00 76 160,00

spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,50 kg/m2
položka na přímý příkaz TDI
pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu

Technická specifikace: - dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

8 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 4 480,000 251,00 1 124 480,00

Položka obsahuje provedení celoplošné pokládky obrusné vrstvy SMA 11S v tl. 40
mm.
pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu

Technická specifikace: - dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

9 58920 VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 662,600 35,00 23 191,00

výplně spar středová pracovní spára a spáry mezi novým a starým krytem
pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

41_JÚ
SO 102
SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

649+6,8+6,8=662,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku predepsaného materiálu
- vycištení a výpln spar tímto materiálem

Komunikace 1 278 996,005

Ostatní konstrukce a práce9

10 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 408,250 105,00 42 866,25

provizorní obnova stávajícího VDZ
pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu

V1a (450+120)*0,125=71,250 [A]
V2b 200*0,125*0,5=12,500 [B]
V4 649*2*0,25=324,500 [C]
Celkové množství 408.250000=408,250 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)
- predznacení a reflexní úpravu

ZBV:
méněpráceZBV 001 -323,375 -33 954,38
-323,375=- 323,375 [A]

aktuální množství 8 911,8884,875

11 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCÍCÍ - DOD A
POKLÁDKA

M2 408,250 295,00 120 433,75

obnova stávajícího VDZ do plastu min. po 3 měsících po pokládce krytu komunikace
pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

41_JÚ
SO 102
SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a (450+120)*0,125=71,250 [A]
V2b 200*0,125*0,5=12,500 [B]
V4 649*2*0,25=324,500 [C]
Celkové množství 408.250000=408,250 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)
- predznacení a reflexní úpravu

12 915621 VODOR DOPRAV ZNAC- KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTENÉ - DOD A
POKLÁD

KUS 130,000 650,00 84 500,00

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíku predepsaným zpusobem

13 915622 VODOR DOPRAV ZNAC- KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTENÉ -
ODSTRANENÍ

KUS 130,000 170,00 22 100,00

Technická specifikace: zahrnuje odstranení knoflíku a odklizení vzniklé suti

14 919111 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 662,600 30,00 19 878,00

řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK,
středová pracovní spára
pol. vč. dovozu zařízení a souvisejícího materiálu pro uvedenou činnost

649+6,8+6,8=662,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody

15 93811 OCIŠTENÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 4 480,000 3,00 13 440,00

umytí vozovky s AB-krytem v rozsahu úprav - před pokládkou krytu a příslušných
postřiků v rámci opravy krytu vozovky
položka včetně dovozu materiálu a souvisejících prací

Technická specifikace: položka zahrnuje ocištení predepsaným zpusobem vcetne odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce 269 263,639
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1 740 512,63Celkem:


