Změnový list č. 2

Stavba: 
Rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Lanškrounská, Svitavy
Objednatel: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 

Zhotovitel: 
Ulehla Ivan s.r.o.

IČO: 29212375, DIČ: CZ 29212375

se sídlem Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy 
zápis v rejstříku u KS v Hradci Králové, C 28057/KSHK

zastoupen Ivan Ulehla, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 2
1. Objekt a oddíl stavby:  01_A Dešťová kanalizace, VON
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápisy z KD bod 5.1, 5.2, 9.1

4. a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· prodloužení stoky o 2,8 m
· provizorní úprava komunikace betonem – zimní obodobí

· předláždění dotčeného chodníku novou dlažbou – skutečná výměra

· oproti PD odlišná zemina – skutečná výměra
· náklady na dopravní značení po dobu zimního období
· geodetické zaměření chodníku
b. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

	Část
	Cena s DPH

	Celková cena díla – dle zadávacího řízení
	2.904.000,-

	Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele
	3.213.554,-

	Koeficient (-)
	1

	Koeficint ( % )
	110,66


Nové položky budou oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla.
Přehled nových položek

	Ozn.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Cena výchozí j.c.
	Koef.
	Nová j.c. cena bez DPH

	1
	113111212
	Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.12cm  
	M2
	38,10
	1
	38,10

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla

	17
	181101102
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním  
	M2
	15,80
	1
	15,80

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla

	18
	182001111
	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině  
	M2
	40,80
	1
	40,80

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla

	20
	567122111
	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm  
	M2
	364,00
	1
	364,00

	Způsob určení ceny
	Cenová soustava RTS

	21
	596291113
	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm
	m
	285,50
	1
	285,50

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla

	22
	R 5.1
	Obnova vodorovného dopravního značení
	m
	250,00
	1
	250,00

	Způsob určení ceny
	                 Cenová nabídka dodavatele                         249,97 Kč

                 Výrobní režie 5%                                               10,87 Kč

                 Správní režie 5%                                                10,87 Kč

                 Přiměřený zisk 5%                                             10,87 Kč

                 Celkem                                                              250,00 Kč

	32
	998224111
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový  
	t
	48,00
	1
	48,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla

	33
	998223011
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	269,00
	1
	269,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla

	1
	VON4
	Zaměření provedené stavby
	kpl
	3 500,00
	1
	3 500,00

	Způsob určení ceny
	                 Cenová nabídka dodavatele                         3 500,00 Kč

	2
	VON8
	Dopravně inženýrské opatření
	kpl
	36 838,00
	1
	36 838,00

	Způsob určení ceny
	                 Cenová nabídka dodavatele                         32 033,05 Kč

                 Výrobní režie 5%                                               1 601,65 Kč

                 Správní režie 5%                                                1 601,65 Kč

                 Přiměřený zisk 5%                                             1 601,65 Kč

                 Celkem                                                              36 838,00 Kč


c. Cena díla v rozsahu změnového listu:
Přehled jednotlivých objektů
	Číslo rozpočtu
	Objekt
	Název rozpočtu
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	1
	01_A
	Dešťová kanalizace 
	226 143,80 Kč
	273 634,00 Kč

	
	
	Vícepráce
	
	

	2
	01_3
	Vedlejší a ostatní náklady
	40 338,00 Kč
	48 808,98 Kč

	
	
	Vícepráce
	
	

	3
	01_A
	Dešťová kanalizace 
	-6 436,00 Kč
	-7 787,56 Kč

	
	
	Méněpráce
	
	

	Cena změnových rozpočtů
	260 045,80 Kč
	314 655,42 Kč


Celková cena díla

	Část
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Méněpráce
	-6 436,00 Kč
	-7 787,56 Kč

	Vícepráce 
	266 481,80 Kč
	322 442,98 Kč

	Celkem
	260 045,80 Kč
	314 655,42 Kč

	Cena díla celkem dle ZL č.1
	3 544 407,00 Kč
	4 288 732,47 Kč

	Cena díla celkem dle ZL č.2
	3 804 452,80 Kč
	4 603 387,89 Kč


Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:


Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení. 
5. Vliv na termín pro provádění díla:
	Část
	Objekt
	Termín

	Termín dle SoD
	
	23.11.2023

	Termín dle dodatku č.1
	
	15.05.2024

	Změnový list č. 2 bez dopadu na termín dokončení díla


Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet Změny PD - VCP
Příloha č. 2: Položkový rozpočet Změny PD - MP
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách dne 30. 04. 2024
1. Za Zhotovitele:


vypracoval:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


……………………………..

Zhotovitel: Ulehla Ivan s.r.o.



……………………………..
2. Za Objednatele:

        schválil: 

· Technický dozor stavebníka:
xxxxxxxxxxxxx


       xxxxxxxxxxxxx




……………………………..

· Autorský dozor projektanta:

xxxxxxxxxxxxxx


       xxxxxxxxxxxxxxx




……………………………..
· Provozovatel:

xxxxxxxxxxxxxxx


       xxxxxxxxxxxx




……………………………..
· Investor:

Město Svitavy



       xxxxxxxxxxxxxx




……………………………..
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