
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace 
pro provádění stavby a výkon autorského dozoru. Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST 
Hrádek nad Nisou" „Rekonstrukce ŽST Chrastava"

Objednatel:
Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3036/2020/PH 
ISPROFOND: 551 372 0005 a 551 372 0006

(dále jen „objednatel') 

a

Zhotovitel:

AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605; DIČ: CZ45306605
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073 
bank. spojení: ............................................................................................. 
zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

(dále jen „vedoucí společník”)

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


a

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555, DIČ: 04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 
zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelkou společnosti

(dále jen „společník 2")

společníci společnosti „AFSAG Hrádek, Chrastava" (dále jen „Společnost"),
založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 22.06.2020 podle ustanovení § 
2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, kdy vedoucím společníkem je firma AFRY 
CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00, IČ: 45306605, která je zmocněna na 
základě citované Společenské smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím 
s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě 
o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 22.06.2020, kde je uveden rozsah zastupování, je 
součástí předložené nabídky.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

číslo smlouvy: 2021/0204
(dále jen „zhotovitel")
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20.8.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a 
výkon autorského dozoru. Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou" „Rekonstrukce ŽST 
Chrastava", ve znění jejích dodatků č. 1-5, s účinností Smlouvy ke dni 25.8.2020 (dále jen 
„Smlouva").

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH 

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez 

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3, bez 

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 4, bez

26 350 000,- Kč

DPH 2 204 900,- Kč

DPH 2 158 150,- Kč

DPH 2 694 500,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy - 
Specifikace Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je aktualizace položkových 
rozpočtů do aktuální cenové databáze (CÚ 2023).



2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy - 
Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází 
k celkovému navýšení ceny Díla o 625 600,- Kč bez DPH (vícepráce dle dodatku č. 6 pro 
stavbu „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou" činí částku ............. Kč a vícepráce dle dodatku 
č. 6 pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Chrastava činí částku ............. Kč).

3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy - 
Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap 
Díla tak, že se vkládá nová dílčí etapa prací č. 6 s termínem plnění do 30. 4. 2024, 
přičemž stávající dílčí etapa č. 6 (AD) se nově nazývá dílčí etapou č. 7 a posouvá se v důsledku 
odložení realizace stavby o 12 měsíců na časové rozmezí 09/2024-11/2025. O 12 měsíců se 
posouvá rovněž termín dokončení díla. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Na základě shora uvedených víceprací dochází k úpravě ceny Díla. Celková cena Díla se v souladu 
s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „ZZVZ") navyšuje o částku 625 600,- Kč (vícepráce dle dodatku č. 6 pro stavbu 
„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou" činí částku ..............Kč a vícepráce dle dodatku č. 6 pro 
stavbu „Rekonstrukce ŽST Chrastava" činí částku ............. Kč).

Výše uvedené změny Smlouvy jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku revize architektonického řešení 
a v souladu s novými požadavky dotčených institucí, tedy takových okolností, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně 
předvídat

b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené 
vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným 
úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3., odst.
3.3 a čl. 5, odst. 5.13 Smlouvy a příloh č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny 
Díla a č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Z důvodu úprav nezbytných pro uskutečnění realizace dokumentace a pro budoucí práce jsou
potřebné úpravy předmětu Díla, ceny Díla a Harmonogramu plnění:

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám: rozšíření předmětu Díla o aktualizaci položkových 
rozpočtů do aktuální cenové databáze (CÚ 2023).

b) Úprava ceny Díla:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se navyšuje o 625 600,- Kč, přičemž jednotlivé změny 

v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.

2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:



Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP 
a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených 
touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a 
cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 1(současně Přílohy č. 4 Smlouvy), ve znění 
Dodatku č. 6, této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH 

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH 

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3, bez DPH 

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 4, bez DPH 

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 6, bez DPH

26 350 000,- Kč 

2 204 900,- Kč 

2 158 150,- Kč 

2 694 500,- Kč 

625 600,- Kč

Cena Díla dle dodatku č. 6, bez DPH 34.033.150,- Kč

slovy: třicet čtyři milionů třicet tři tisíc sto padesát korun českých

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny Díla. Ruší se znění 
přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto: za dílčí etapu č. 5 se vkládá nově vytvořená dílčí 
etapa č. 6 s termínem plnění do 30.4.2024, přičemž dosavadní dílčí etapa č. 6 (AD) se nově 
nazývá 7. dílčí etapou. Plnění AD se posunuje na časové rozmezí 09/2024-11/2025, tj. o 12 
měsíců oproti termínu zasmluvněnému v dodatku č. 5 a taktéž termín dokončení díla se posouvá 
o 12 měsíců na listopad 2025.

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy 
č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.



3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla 
příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla 
příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze V Praze

...............................

Podepsáno elektronicky
15.05.2024 13:19

Ing. Mojmír Nejezchleb 
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Petr Košan 
jednatel 

AFRY CZ s.r.o.
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla
1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové 

dokumentace pro provádění staveb „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou" a 
„Rekonstrukce ŽST Chrastava". Cílem díla je zkrácení staničních provozních intervalů, 
zajištění bezpečného a spolehlivého provozování železniční dopravní cesty a zvýšení 
komfortu cestování.

1.1.2 Rozsah díla:

„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou"

„Rekonstrukce ŽST Chrastava" je:

1.1.2.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, a to včetně zpracování 
Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové 
řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu 
autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi 
ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti dle §108-114 Stavební řízení zákona č. 183/2006 Sb., 
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož 
výsledkem bude vydání stavebního povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí 
do nabytí jejich právní moci.

1.1.2.3 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS:

1. Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném 
znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.") jako projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této 
dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 
11/2006"), v nezbytném rozsahu.

2. Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro 
zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006.

1.1.2.4 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.

1.1.2.5 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části 
dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části G, H a I a dle 
VTP/DSP+PDSP/12/19 části J a K.

1.1.2.6 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽ č. 20 pro stanovení 
a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽ. Platné znění včetně formulářů 
souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽ 
(https://www.szdc.cz/stavbv-zakazkv/podkladv-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu- 
staveb).

1.1.2.7 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný 
a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 90-90).

požadavek odborných složek Objednatele na vypracování DSP a PDPS zázemí pro 
zaměstnance RDP v „sále" budovy Ostrov Liberec. Součástí rozšíření je kompletní průzkum

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-


střechy (krov, krytina) a podlahy půdy, včetně určení doporučení rozsahu nezbytně nutného 
pro rekonstrukci.

- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o přípravu prvků systému ETCS na 
základě požadavku na budoucí realizaci systému ETCS s ohledem na minimalizaci budoucích 
nákladů pro následnou stavbu ETCS na této trati.
U stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou":

Dodatkem č. 1 došlo k následující úpravě rozsahu:
U stavby „Rekonstrukce ŽST Chrastava":
- požadavek odborných složek Objednatele na vypracování DSP a PDPS zázemí pro 

zaměstnance RDP v „sále" budovy Ostrov Liberec. Součástí rozšíření je kompletní 
průzkum střechy (krov, krytina) a podlahy půdy, včetně určení doporučení rozsahu 
nezbytně nutného pro rekonstrukci.

- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o přípravu prvků systému ETCS na 
základě požadavku na budoucí realizaci systému ETCS s ohledem na minimalizaci budoucích 
nákladů pro následnou stavbu ETCS na této trati.

U stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou":
- požadavek odborných složek Objednatele na vypracování DSP a PDPS zázemí pro 

zaměstnance v budově ŽST Hrádek nad Nisou.
- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o přípravu prvků systému ETCS na 

základě požadavku na budoucí realizaci systému ETCS s ohledem na minimalizaci budoucích 
nákladů

- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o vypracování dokumentace pro společné 
územní a stavební řízení (DÚSP), případně samostatné DÚR a DSP, a dokumentace PDPS na 
úpravu komunikace ul. Nádražní, včetně autobusových zastávek/ „terminálu", včetně 
vypracování nového architektonického návrhu celého přednádražního prostoru.

- požadavek Objednatele na zpracování architektonické koncepce využití volných ploch pro 
komplexní vyřešení dopravy BUS x VLAK x IAD x CYKLO pro město Hrádek nad Nisou v 
návaznosti na realizaci stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou" v souvislosti s 
provozem jednotlivých druhů dopravy, jako podklad pro jednání s městem Hrádek nad Nisou 
pro získání souhlasu s předmětnou stavbou, v rámci získání stavebního povolení.

Dodatkem č. 3 došlo k následující úpravě rozsahu díla:
U stavby „Rekonstrukce ŽST Chrastava":

- požadavek Objednatele na vypracování změny DSP a PDPS nové koncepce zastřešení u 
vstupu do podchodu vedle výpravní budovy a tomu odpovídající změny na ostrovním 
nástupišti, minimalizace zábradlí, prověření napřímení schodiště u výstupu z podchodu u 
výpravní budovy, prosklení minimálně výtahových dveří a sjednocení zábradlí.

U stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou":
- požadavek Objednatele na vypracování změny DSP a PDPS využití výpravní budovy a návrh 

nové koncepce místností v Hrádku nad Nisou, dále nahrazení, případně odstranění zdí na 
nástupištích a prosklení minimálně výtahových dveří.

Dodatkem č. 4 dochází k následující úpravě rozsahu díla:
U stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou":

- požadavek Objednatele na vypracování architektonické studie využití výpravní budovy ve 
dvou variantách dispozičního uspořádání 1. NP, 2. NP a 3. NP, který vychází ze zápisu z 
místního šetření konaného dne 07. 01. 2022

- V rámci DSP a PDPS bude dopracováno technické řešení 1 vybrané varianty dispozičního 
uspořádání výpravní budovy a dále návrh nové stropní konstrukce v celém rozsahu výpravní 
budovy.

Dodatkem č. 6 dochází k následující úpravě rozsahu díla:
Předání kompletních nákladů s oceněnými soupisy prací, dle aktuální CÚ a návrhem ZTP, a to u obou
staveb, tj. u „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou" i „Rekonstrukce ŽST Chrastava".



PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka Popis M ěrná
jednotka

M nožstv í Jednotková
cena

Cena celkem

1
Zpracování DSP dle vyhlášky 
č. 146 /2006 Sb. v platném 
znění dle VTP a ZTP

hod ........ ..... ..............

2

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma 
příloh G, H a I, včetně všech 
dílčích odevzdání, dle přílohy 
č. 2 Směrnice GŘ SŽDC 
č. 11/2006 v platném znění 
dle VTP a ZTP

hod ........ ..... ..............

3

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových 
rozpočtů jednotlivých SO a 
PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu  ̂
požadavků Směrnice SŽDC 
č. 20 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP)- 
příloha dokumentace část G

hod ....... ..... ............

4

Kompletní dokladová část 
(dle požadavku VTP a ZTP) 
včetně inženýrské činnosti- 
příloha dokumentace část H

hod ..... ..... ..........

5

Kompletní geodetická část (v 
rozsahu přílohy I - dle 
přílohy č. 2 Směrnice GŘ 
SŽDC č.11/2006 v platném 
znění a dle požadavku VTP a 
ZTP) včetně inženýrské 
činnosti

hod ....... ..... ............

6

Definitivní odevzdání DSP a 
PDPS, dle SOD v listinné 
formě (dle požadavku VTP a 
ZTP)

ks . ........ ..........

7

Definitivní odevzdání DSP a 
PDPS, dle SOD v 
elektronické formě (dle 
požadavku VTP a ZTP)

ks . ....... ........

Celkem za základní služby: ...............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka Popis
M ěrná

jednotka
M nožstv í

Jednotková
cena

Cena
celkem



8 Zajištění mapových podkladů km . ....... ........

9 Geodetické práce km . ........ ........

10 Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek

km . .......... ..........

11 Geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb

hod ..... ..... ..........

12 Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě

hod ..... ..... ..........

13 Koordinátor BOZP v přípravě hod ..... ..... ..........

14 Zpracování žádosti o 
spolufinancování stavby dle 
požadavku VTP a ZTP

hod ..... ..... ........

15 Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle 
požadavku VTP a ZTP

hod ... ..... ........

16 Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle 
ZTP a VTP

hod ... ..... ........

Celkem za doplňkové služby: ............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka Popis
M ěrná

jednotka
M nožstv í

Jednotková
cena

Cena
celkem

17
rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

hod ..... ....... ..........

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru 
po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 15 měsíců) v celkovém počtu ..... hodin. 
Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 
náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

34 033 150 Kč 7 146962 Kč 41 180 112 Kč



z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

................... . ................ ...................

Cena za výkon autorského dozoru:

............... ............... ...............

Cena díla - Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

17 182 400 Kč 3 608 305 Kč 20 790 705 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

................... . ................ ...................

Cena za výkon autorského dozoru:

............... ............. ...............

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a 
PDPS a výkon autorského dozoru - Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa . ................ . ................

2. Dílčí etapa . ................ . ................

3. Dílčí etapa . ................ . ................

3a. Dílčí etapa ............... . ................

4a. Dílčí etapa ............... ...............

4b. Dílčí etapa . ................ . ................

4c. Dílčí etapa . ................ . ................

5. Dílčí etapa . ................ . ................

6. Dílčí etapa ............... ...............

7. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru

............... ...............

Celkem: 17 182 400 Kč 20 790 704 Kč

Cena díla - Rekonstrukce ŽST Chrastava

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

16 850 750 Kč 3 538 658 Kč 20 389 408 Kč



z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

................... . ................ ...................

Cena za výkon autorského dozoru:

............... ............. ...............

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a 
PDPS a výkon autorského dozoru - Rekonstrukce ŽST Chrastava

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa . ................ . ................

2. Dílčí etapa . ................ . ................

3. Dílčí etapa . ................ . ................

3a. Dílčí etapa . ................ . ................

4a. Dílčí etapa .................. ..................

4b. Dílčí etapa .................. ..................

4c. Dílčí etapa .................. ..................

5. Dílčí etapa . ................ . ................

6. Dílčí etapa ............... ...............

7. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru

............... ...............

Celkem: 16 850 750 Kč 20 389 408 Kč



PŘÍLOHA Č. 3 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností 
prováděných v Dílčí etapě

Podmínky 
dokončení Dílčí 

etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy

- -

1. Dílčí etapa do 3 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Zpracování dodatečných 
průzkumů dle ZTP, 

zpracování
technickoekonomického 
posouzení na přestavbu 

železničního mostu v ev. km 
10,650,zpracování 

architektonické a technické 
koncepce využití stávajících 

konstrukcí stávajícího 
zastřešení nástupišť do 

nových návrhů řešení stanic

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

2. Dílčí etapa
do 10 měsíců od
nabytí účinnosti 

Smlouvy

Návrh technického řešení 
DSP k připomínkovému 
řízení včetně stanovení 

nákladů stavby, vizualizace 
zpracované dle požadavků 

ZTP

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

3. Dílčí etapa
do 13 měsíců od
nabytí účinnosti 

Smlouvy

Dílčí předání DSP se 
zapracovanými 

připomínkami bez dokladové 
části

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

3a. Dílčí etapa
do 15 měsíců od
nabytí účinnosti 

Smlouvy

Předání DSP se 
zapracovanými 

připomínkami bez dokladové 
části

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

4a. Dílčí etapa
do 19 měsíců od
nabytí účinnosti 

Smlouvy

Architektonická studie 
výpravní budovy v ŽST 

Hrádek nad Nisou 
k připomínkovému řízení

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

4b. Dílčí etapa
do 21 měsíců od
nabytí účinnosti 

Smlouvy

Dílčí předání DSP se 
zapracovanou vybranou 

variantou architektonické 
studie bez dokladové části

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

4c. Dílčí etapa
do 23 měsíců od
nabytí účinnosti 

Smlouvy

Definitivní předání DSP + 
PDPS s kompletní 

dokladovou část, náklady a 
oceněnými soupisy prací ve 

struktuře dle VTP, a 
návrhem ZTP na realizaci 

stavby

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

Kopie žádosti 
předaná Objednateli,



Podání žádosti o stavební 
povolení

potvrzená podatelnou 
stavebního úřadu

5. Dílčí etapa
do 31 měsíců od
nabytí účinnosti 

Smlouvy

Nabytí právní moci 
stavebního povolení

Stavební povolení v 
právní moci, předané 

Objednateli

Protokol o provedení 
Díla

6. Dílčí etapa 04/2024

Předání kompletních nákladů 
s oceněnými soupisy prací, 
dle aktuální CÚ a návrhem 

ZTP.

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

7. Dílčí etapa 
AD

15 měsíců
(předpoklad 09/2024 -  

11/2025)

Autorský dozor projektanta 
při realizaci Stavby; 

Zhotovitel se zavazuje 
provádět autorský dozor ode 

dne zahájení realizace 
stavby do ukončení realizace 

stavby v předpokládané 
délce 15 měsíců

Výkaz poskytnutých 
služeb (1 x za 

čtvrtletí) - stručný 
popis výkonů a 

specifikace výkonu 
autorského dozoru 

projektanta

Termín
dokončení Díla

předpoklad do 

11/2025
-

Po ukončení 
přejímacího řízení 

Stavby a předložení 
výkazu poskytnutých 

služeb (o výkonu 
autorského dozoru 

projektanta)
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