
Dodatek č. 1
k SoD č. 0844/2023
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:

Ing. K. H.

technický dozor objednatele (TDO):
J. H. , P. S. 
koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. I. N.
Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.
zastoupen:

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
sídlo:

Máchova 1129, Česká Lípa 470 01
IČ:


250 18 094
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx


Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 972
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Dušan Drahoš
ve věcech technických:


Ing. J. R.
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. J. R.
stavbyvedoucí:
Jan Hájek 
ČKAIT: xxx
Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0844/2023 uzavřené dne 4.9. 2023 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Pod Hradem včetně úprav dlažby.
Článek V. – Doba plnění, se na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.3.2024, prodlužuje termín dokončení prací o 14 kalendářních dnů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a velkého množství nepředvídatelných víceprací, souvisejících s řádným provedením stavby. Podrobný popis zdůvodnění posunu termínu dokončení stavby je uveden v žádosti zhotovitele. 
Po provedené změně smlouvy bude článek V. Doba plnění znít v plném znění takto:   
Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II.  smlouvy v termínu:

Původní termín:
Zahájení prací:

11.9.2023
Dokončení prací: 
17.5.2024
Nový termín:

Zahájení prací:

11.9.2023

Dokončení prací:
31.5.2024
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená.
Článek III. 
1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 360/14R/2024 ze dne 30.4.2024.
V České Lípě dne 13. 5. 2024



V Jindřichově Hradci dne 7. 5. 2024
Elektronicky podepsáno




Elektronicky podepsáno
...........................................................

    
................................................................

za zhotovitele:





 za objednatele:

Ing. Dušan Drahoš, 



    Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, 

       předseda představenstva 



    starosta města
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6

