
Tabu‘ka provedených prací Příloha č. 1

ÚPRAVY PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ počet hodin
rostudovanI e-mailem zaslanych podldadú on Ing. arch. usedlkove stanoviska dotcenycfl organQ), L8.21J22 pak proneíl!a konzultace
prostřednictvím videokonference 11
telefonická jednání související s nesouhlasným stanoviskem k záboru ZPF, s požadavkem na doplnění VRT nad rámec zadání, s požadavky
na úpravy řešenĺ převzatých z Masterplanu 7
z pokynu - kontrola výškových hladin dle Masterplanu - pouze u komunikace směrem k větrníku byla snížena výška na 11 m a východně
Od komunikace část snížena na 8 m jinak byly výšky správně 7

z pokynu - Z5.27 - vypuštění pozemku p.č. 5580/25 2

z pokynu - Z5.13, Z5.15, Z5.16 a Z5.26 - doplnění specifické podmínky 5

z pokynu - Ú548, ÚS47, ÚS5O - doplnění podmínky hmotových vizualizací i

z pokynu - SPú - p.č. 159/13, 159/15 a 159/16 kú. Pístov - doplnění dohody o parcelaci a zrušení původního dopravního napojení 2

z pokynu - přesunutí PI-D5-105 do rezervy 3

z jednání - zmenšení plochy )I-RT-1 a doplnění podmínek 8

z jednání - zmenšení plochy HlK-OV-4 (zvětšoíHK-PV-5) 2

součinnost na úpravách grafické části a kontrola 14

exporty grafické části io

úpravy textové části návrhu (doplnění výroku o provedené změny, doplnění textu odůvodnění na základě požadavků DO) 22

sesazení a exporty textové části 10

celkový počet hodin 104
hodinová sazba atelieru 500,- Kč

celková cena provedených prací 52 000,00 Kč


