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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. HSAA-6351-26/PRVZ-2023 

Č. sml. zhotovitele: SOD00200845 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy  
Sídlo:   Sokolská 62, 121 24 Praha 2 

IČO:    70886288 

DIČ:   není plátcem DPH 

Zastoupená:  brig. gen. Ing. Luďkem Prudilem – ředitelem  
Bankovní spojení:   Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1 

Číslo účtu:  8107881/0710 

Datová schránka:  jm9aa6j  

 

Za objednatele je ve věcech realizace stavební části projektu oprávněna jednat: 

Za objednatele je ve věcech fakturace oprávněna jednat: 

Za objednatele je ve věcech smluvních vztahů oprávněn jednat: 

a 

 

OHLA ŽS, a.s.  
Sídlo:      Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno  
Kontaktní adresa:   Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3  

IČO:      46342796  

DIČ:      CZ46342796  

Bankovní spojení:   1014501513/5500  

Číslo účtu:     Raiffeisenbank a.s.  

Datová schránka:   xbicgdt  

Jejímž jménem jedná:  Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Jiří  
Procházka, MBA, člen představenstva  

Kontaktní osoba:   

E-mail:      

Telefon:     

zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695  
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně též „smluvní strany“) 
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Článek II. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2023 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky 
„Výstavba HS – Holešovice – objekt B, administrativní budova 7“ (dále jen „Smlouva“). 

 

2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „Dodatek“) je sjednání 
těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jejichž 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jakožto zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota 
změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku stanovený 
v ustanoveních ZZVZ: 

 

Změna č.1 – Piloty objektu B; Objekt A SO 01 – Objekt B – administrativní budova.  

V průběhu vrtání pilot pro založení objektu B HS Holešovice byly zjištěny geologické 
podmínky, které nebyly předpovězeny původním geologickým a hydrogeologickým 
průzkumem a které nemohl projektant předpokládat. Nově zjištěné geologické poměry 
vedly k nutnosti upravit návrh založení stavby – délky a průměrů pilot. Změna návrhu pilot 
je zásadní pro přizpůsobení návrhu skutečným podmínkám podloží zjištěným na stavbě. 

3. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem 
uvedeným v části IV. odst. 8 Smlouvy, tzn. cena dohodnutých zrněn závazku ze 
Smlouvy byla změněna na základě požadavku objednatele na provedení prací 
neobsažených v předmětu plnění a vypočtena byla na základě jednotkových cen 
uvedených v odsouhlasené nabídce zhotovitele, na podkladu zhotovitelem oceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, vtělených do změnového listu č. 1, který 
tvoří přílohu tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí. 

 

 

Článek III. 

Předmět Dodatku a změna Smlouvy 

1. Smluvní strany sjednávají, že se Smlouva mění způsobem uvedeným ve Změnovém listu 
č. 1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku. 

2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem nově 

Cena Díla dle článku IV. odst. 1 Smlouvy činí: 
 

Cena dle Smlouvy bez DPH:  168 486 834,00 Kč 

vícepráce bez DPH:              3 361 525,51 Kč 

méněpráce bez DPH:           - 1 783 620,24 Kč 

cena celkem bez DPH  170 064 739,27 Kč 

DPH ve výši 21 %:           35 713 595,25 Kč 

cena celkem včetně DPH: 205 778 334,52 Kč 

3. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem 
se lhůta předání dokončeného díla prodlužuje o dobu 10 dnů, a termín předání díla 
dle čl. III. odst. 3 Smlouvy je stanoven do 14. 11. 2025.  Dále v této souvislosti se o 
stejnou dobu, tj. 10 dnů, prodlužují rovněž termíny dokončení jednotlivých milníků 
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stavby daných čl.  III. odst. 8 Smlouvy. Aktualizovaný harmonogram prací stanovený 
v příloze č. 2, který nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy, je nedílnou součástí tohoto 
Dodatku. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, 
beze změny. 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti nejpozději dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Veškerá vzájemná ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející 
uzavření tohoto Dodatku a vztahující se zároveň k tomuto Dodatku, pokud se nestala 
součástí tohoto Dodatku, ztrácejí jeho uzavřením platnost a účinnost. 

3. Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s právními předpisy České republiky, zejména 
občanským zákoníkem. 

4. Tento Dodatek lze měnit pouze na základě písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
osobami. 

5. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku zdánlivým, neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení 
tohoto Dodatku. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému 
původním ustanovením a tímto Dodatkem jako celkem.  

6. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom z nich. 

7. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
Přílohy: 

• příloha č.1 - Změnový list č. 1 

• příloha č. 2 - harmonogram postupu prací (nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy) 
 

Objednatel Zhotovitel  
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ROZPOČET  
Stavba: 

Objednatel:   

Zhotovitel: 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
002 Zakládání 1 783 620

CELKEM  OBJEKT 1 783 620 0 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0 0

CELKEM VRN 0

"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
OHLA  ŽS, a.s.,Tuřanka 1554/115b,Slatina 627 00 Brno

Za objednatele:

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Za zhotovitele:

Za TDI:

Za AD:



ROZPOČET  
Stavba: 

Objednatel:   
Zhotovitel: 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
001 Zemní práce 31 661 0 0 0

Zakládání 3 239 041
Geodetické práce 4 300
Projekční práce 65 000
Přesun hmot 21 524
CELKEM  OBJEKT 3 361 526 0 0 0 0

Název VRN Kč Základna Kč
VRN 1,0 0 0

CELKEM VRN 0

"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č.

ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
OHLA  ŽS, a.s.,Tuřanka 1554/115b,Slatina 627 00 Brno

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Za objednatele:

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Za zhotovitele:

Za TDI:

Za AD:



ROZPOČET  
  Stavba: 

            Objednatel:   
        Zhotovitel: 

0 1 2 3 4 5 6 7

HSV - celkem

002 Zakládání 1 783 620,24
12 K 231111R01 Nájezd mechanizace kpl 1,00 131690,72 131690,72

13 K 231111R02 Hluché vrtání pilot ks 34,00 1053,53 35820,02

14 K 226112213 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III m 146,00 1632,96 238412,16

15 K 226113213 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl přes 5 m hor. III m 218,00 1896,35 413404,30

16 K 231212112 Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z 
betonu železového m 91,000 310,79 28 281,89

17 K 231212113 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z 
betonu železového m 70,000 421,41 29 498,70

18 K 231212212 Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 20 m s vytažením pažnic z 
betonu železového m 55,000 310,79 17 093,45

19 K 231212213 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 20 m s vytažením pažnic z 
betonu železového m 148,000 421,41 62 368,68

20 M 58932R01 beton C 25/30 XC2-XA1 m3 200,939 3 265,93 656 252,71

"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu 
č.:

ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
OHLA  ŽS, a.s.,Tuřanka 1554/115b,Slatina 627 00 Brno



21 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 6,755 25 284,62 170 797,61

1 783 620,24Celkem odpočty



ROZPOČET  
  Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha 
změnov

            Objednatel:   ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
        Zhotovitel: OHLA  ŽS, a.s.,Tuřanka 1554/115b,Slatina 627 00 Brno

Dru
h 

pol
ožk

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem

0 1 2 3 4 5 6 7

HSV celkem 3 361 525,51

002 Zakládání 3 239 040,53
Položka dle smluvního rozpočtu

12 K 231111R01 Nájezd mechanizace kpl 1,000 131 690,72 131 690,72
Položka dle smluvního rozpočtu

13 K 231111R02 Hluché vrtání pilot ks 38,000 1 053,53 40 034,14
Cenová soustava URS I/2024

K 226212311 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina I m 95,000 2 000,00 190 000,00

Cenová soustava URS I/2024
K 226213311 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina 

I m 319,000 2 680,00 854 920,00

Cenová soustava URS I/2024
K 227211113 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 550 do 650 mm m 95,000 1 660,00 157 700,00

Cenová soustava URS I/2024
K 227211115 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 1050 mm m 319,000 2 590,00 826 210,00

Položka dle smluvního rozpočtu
20 M 58932R01 beton C 25/30 XC2-XA1 m3 255,800 3 265,93 835 424,89

Položka dle smluvního rozpočtu
21 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 8,031 25 284,62 203 060,78

001 Zemní práce 31 660,72
5 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 m3 54,861 151,71 8 322,96

nové množstí výkopku: 255,800



původní množství výkopku: 200,939

6 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 822,915 10,96 9 019,15

54,861*15(km) =822,915m3

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04 t 98,749 145,00 14 318,61

54,861*1,8 (koef)=98,749tun

Geodetické práce 4 300,00
CN Dodavatele Minimální cena výjezdu měřické skupiny (vytyčení do 45 bodů) kpl 1,000 4 300,00 4 300,00

Projekční práce 65 000,00
CN Dodavatele Zpracování Projekční změny pilotového založení kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

998 Přesun hmot 21 524,26

226 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m t 134,409 160,14 21 524,26
nové množstí betonu: 255,800

původní množství betonu: 200,939

54,861m3*2,45tun = 134,409

CELKEM vícepráce 3 361 525,51

Elektronický podpis : 26.4.2024
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jaromír Piesch
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 12.11.2024 00:00:00-000 +01:00



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci
1 Výstavba HS – Holešovice –

objekt B, administrativní 
budova

682 dny 02.01. 24 14.11. 25

2 Předání staveniště 1 den 02.01. 24 03.01. 24
3 Vybudování zařízení 

staveniště, vč. oplocení a
staveništních přípojek

35 dny 02.01. 24 06.02. 24 2SS

4 Přípravné práce 28 dny 03.01. 24 31.01. 24 2
5 Demolice stávajících 

objektů
35 dny 16.01. 24 20.02. 24 3SS+14 dny

6 Zemní práce 28 dny 30.01. 24 27.02. 24 5SS+14 dny
7 Speciální zakládání - 

piloty
42 dny 23.02. 24 05.04. 24 6SS+24 dny

8 Změna DPS speciální 
založení - piloty

10 dny 26.03. 24 05.04. 24 7

9 Svislé a vodorovné nosné
konstrukce (ŽB  monolit) 
vč. hydroizolace spodní 
stavby

371 dny 15.03. 24 21.03. 25 7SS+21 dny

10 Milník - Dokončení nosné
konstrukce objektu „B“ - 
do 62 týdnů od předání 
staveniště

0 dny 11.03. 25 11.03. 25 2SS+434 dny

11 Zděné konstrukce 322 dny 28.06. 24 16.05. 25 9SS+105 dny
12 Střešní konstrukce 238 dny 22.11. 24 18.07. 25 9SS+252 dny
13 Úpravy povrchů vnější - 

opláštění budovy vč. 
výplní otvorů

343 dny 09.08. 24 18.07. 25 9SS+147 dny

14 Milník - Dokončení 
fasády a opláštění 
budovy (střešní plášť) - 
do 79 týdnů od předání 
staveniště

0 dny 08.07. 25 08.07. 25 2SS+553 dny

15 TZB -hrubé rozvody 
(elektro, VZT, MaR, 
RTCH, ZTI…)

329 dny 30.08. 24 25.07. 25 11SS+63 dny

16 Milník - Dokončení 
hrubých rozvodů 
instalací - do 80 týdnů od
předání staveniště

0 dny 15.07. 25 15.07. 25 2SS+560 dny

17 Kompletace TZB (elektro,
VZT, MaR, RTCH, ZTI…)

147 dny 06.06. 25 31.10. 25 15SS+280 dny

18 Komplexní zkoušky 70 dny 29.08. 25 07.11. 25 17SS+84 dny
19 Milník - Zahájení 

komplexních zkoušek - 
do 80 týdnů od předání 
staveniště

0 dny 19.08. 25 19.08. 25 2SS+595 dny

20 Hrubé podlahy 140 dny 03.01. 25 23.05. 25 11SS+189 dny
21 Akustické podhledy 196 dny 21.02. 25 05.09. 25 15SS+175 dny
22 Finální úpravy povrchů 

(nášlapné vrstvy podlah, 
obklady, malby, nátěry), 
dveře, příčky, vybavení 
interiéru

266 dny 14.02. 25 07.11. 25 20SS+42 dny

23 Areálové rozvody 
vodovodu, kanalizace, 
přípojka horkovodu, 
komunikace a zpevněné 
plochy

126 dny 04.07. 25 07.11. 25 9FS+105 dny

24 Sadové úpravy a 
venkovní vybavení, 
oplocení

70 dny 29.08. 25 07.11. 25 23SS+56 dny

25 Milník - Předání 
kolaudačního souhlasu - 
do 95 týdnů od předání 
staveniště

0 dny 28.10. 25 28.10. 25 2SS+665 dny

26 Likvidace zařízení 
staveniště, úklid

7 dny 07.11. 25 14.11. 25 24;18;23;22;17

27 Předání předmětu díla 1 den 07.11. 25 08.11. 25 24;18;23;25SS+6 dny;22;17
28 Milník - Předání 

předmětu díla - do 96 
týdnů od předání 
staveniště

0 dny 04.11. 25 04.11. 25 2SS+672 dny
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