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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. S17/073F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem  

„Navýšení příkonu trafostanice pro areál FZÚ Cukrovarnická“  
 (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“) 

 
uzavřené dne 9. 5. 2017 mezi smluvními stranami: 
 

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
 
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, 
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky. 
 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 68378271 
DIČ: CZ68378271 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 

 
Zhotovitel:  Jemnická Stavba a.s., 

se sídlem: U Černého mostu 773, 67531 Jemnice 
jejímž jménem jedná: Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva 
zapsaná v rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 3034  
        
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 25569554 
DIČ: CZ25569554 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
(dále společně jen „Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana"). 
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1. Změna smlouvy 

1.1. Tímto dodatkem se mění doba plnění dle odst. 4.1 SoD. 

1.2. Doba plnění se prodlužuje o 21 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje zhotovené Dílo předat 
nejpozději do 14. 7. 2017. 

1.3. Důvodem prodloužení termínu předání díla jsou  

a) překážky na straně Objednatele, a to splnění podmínek nutných pro plnění SoD  (nouzové 
přepojení areálu) a  

b) nutnost provedení nové konstrukce podlahy v rozvodně včetně podkladního betonu a 
hydroizolace, přičemž tyto práce nebyly obsaženy v původním projektu. 

2. Ostatní ustanovení SoD se nemění. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, 
přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

 

V Praze dne: 23. 6. 2017     V Jemnici dne: 23. 6. 2017 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

…………………………………………………..    ………………………………………………………… 
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel          Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva 
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