
Parkoviště Kudeříková 

1 

 číslo Dodatku č. 1 objednatele: 362/OÚR/D2/24 

 číslo Dodatku č. 1 zhotovitele:                                       

 

DODATEK č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

(číslo smlouvy objednatele: 707/OÚR/23) 

 

Část A 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: statutární město Havířov 

se sídlem  Svornosti 86/2 

 736 01  Havířov – Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních:  Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice  

 a chytré město 

- ve věcech technických:  xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR) 

- ve věcech stavby:  xxx, vedoucí oddělení investic OÚR  

 xxx, referentka oddělení investic OÚR  

- ve věcech výkonu TDS:  xxx 

- ve věcech výkonu KBOZP:  xxx 

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu: 20028-1721604319/0800 

Identifikační číslo: 00297488 

DIČ: CZ00297488  

 

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

  SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpený závod Dopravní stavby Morava 

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno 

 Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 

8032 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odštěpného závodu 

 xxx, ředitel oblasti (na základě pověření) 

 xxx, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření) 

- ve věcech technických: xxx, stavbyvedoucí 

 xxx, ředitel oblasti 

- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí 

 xxx, zástupce stavbyvedoucího  

 xxx, osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 200/1994 Sb. 

  xxx, osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) z.č. 200/1994 Sb. 

ID datové schránky: amx5p38 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  

Číslo účtu:  212269343/0300  

Identifikační číslo: 480 35 599  

DIČ: CZ48035599  

dále také obecně „smluvní strany“  
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Část B 

Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 24. 11. 2023 smlouvu o dílo (číslo objednatele 707/OÚR/23) na provedení 

stavby číslo 22027 – Parkoviště na ul. M. Kudeříkové a Lašská, ve znění Dodatku č. 1 (č. dodatku 

objednavatele 280/OÚR/D1/24) ze dne 29.4.2024 (dále jen „původní smlouva“) 

 

 

Část C 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

Změna č.1  

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné 

stavební práce:  

- Výšková úprava obrub na parkovišti a stávajících chodníků u vstupů bytových domů – po osazení 

obrubníků na parkovišti bylo zjištěno, že se nelze výškově napojit na stávající chodníky, vedoucí ke 

vstupům do bytových domů, z tohoto důvodu dojde k výškové úpravě původních chodníků.  

- Záměna žulového dvojřádku a zahradní obruby za silniční obrubu – na základě požadavku budoucího 

správce bude navrhovaný žulový dvojřádek včetně zahradní obruby nahrazen silničním obrubníkem. 

- Sanace přípojky na UV8 – po vyčištění stávající kanalizační přípojky bylo zjištěno, že délka této přípojky 

je větší než délka uvedená v projektové dokumentaci 

- Doplnění stromů – z důvodu nesouladu smluvního rozpočtu (35 ks) a projektové dokumentace (38 ks) 

dojde k doplnění 3 ks stromů. 

- Záměna sanační vrstvy u SO 101 a SO103 – z důvodu velmi nevhodného podloží a nevyhovujících 

zkoušek na sanované pláni provedené dle návrhu projektu dojde k výměně sanační vrstvy. Navrhovaná 

sanační vrstva betonový recyklát bude vyměněna za vrstvu z kameniva s frakcí 63/125.  

- Zatěžovací zkoušky u SO 101 a SO103 – z důvodu výměny sanační vrstvy dojde k navýšení počtu 

provedených zkoušek (kontrola únosnosti pláně). 

v rozsahu dle položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 2 

(dále jen „dodatečné stavební práce“). 

 

 

Změna č. 2 

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební 

práce: 

- Záměna – na základě požadavku budoucího správce bude navrhovaný žulový dvojřádek včetně zahradní 

obruby nahrazen silničním obrubníkem. Navrhovaný dvojřádek nebude realizován. 

- Nerealizování chráničky v navrhované délce – projektová dokumentace předpokládala větší celkovou 

délku chráničky, než ve skutečnosti bude potřeba k realizaci. 

- Záměna sanační vrstvy u SO 101 a SO103 – z důvodu velmi nevhodného podloží a nevyhovujících 

zkoušek na sanované pláni provedené dle návrhu projektu dojde k výměně sanační vrstvy. Navrhovaná 

sanační vrstva z betonového recyklátu nebude realizována. 

v rozsahu dle položkového rozpočtu méněprací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen 

„méněpráce“).  

 

 

Změna č. 3 

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu 

zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto: 

 

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednavatele zn. ZPŘ/192/OÚR/23 – Parkoviště na ul. M. Kudeříkové a Lašská a na základě rozhodnutí 

Rady města Havířova ze dne 8.4.2024, číslo usnesení 1786/34RM/2024 o zadání dodatečných stavebních 

prací s nabídkovou cenou 685.090,61 Kč bez DPH (828.959,64 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla -
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486.569,91 Kč bez DPH (-588.749,59 Kč včetně DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířov 

ze dne 29.4.2024, číslo usnesení 1853/36RM/2024 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou 

cenou 316.299,88 Kč bez DPH (382.722,85 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla -526.867,69 Kč bez 

DPH (-637.509,90 Kč včetně DPH) a činí: 

 

 

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Původní cena dle SoD č. 

707/OÚR/23 
12.847.954,71 Kč 2.698.070,49 Kč            15.546.025,20 Kč 

Dodatečné stavební práce dle 

Dodatku č. 1 
685.090,61Kč 143.869,03 Kč 828.959,64 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 1 -486.569,91 Kč -102.179,68 Kč -588.749,59 Kč 

Celková cena za provedené dílo 

dle Dodatku č. 1 
13.046.475,41 Kč 2.739.759,84 Kč 15.786.235,25 Kč 

Dodatečné stavební práce dle 

Dodatku č. 2 
316.299,88 Kč 66.422,97 Kč 382.722,85 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 2 -526.867,69 Kč  -110.642,21 Kč  -637.509,90 Kč 

Celková cena za provedené dílo 

dle Dodatku č. 2 
12.835.907,60 Kč 2.695.540,60 Kč 15.531.448,20 Kč 

 

 

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je 

specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 2. 

 

 

Část D 

Závěrečné ujednání 

 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 29.4.2024, číslo usnesení 

1853/36RM/2024. 

 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně Přílohy je nedílnou součástí původní 

smlouvy. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. 

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství 

a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv 

na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv do 15 

kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. 

 Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 2 

v registru smluv. 

 

5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými 

podpisy zástupců smluvních stran. 

 

6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá 

v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 
 

 

 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/
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7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha: 

Příloha – Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce 

 

 

 

za objednatele: 14.5.2024 za zhotovitele: 15.5.2024 

 

 

 

e. p.        e. p. 

……………………………………... …………………………………… 

Ing. Bohuslav Niemiec xxx 

náměstek primátora pro investice a chytré město ředitel oblasti 

 

 

   

 

  e. p. 

  …………………………………… 

  xxx 

  vedoucí odd. přípravy a kalkulací 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 16.5.2024 

 

 


