
[bookmark: _Hlk491929065]DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 31/2023/I/JANEC
uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

	1. Objednatel:                            	Město Bílovec 
						Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          	Zastoupeno ve věcech smluvních:	Martin Holub, starosta města
	Zastoupeno ve věcech technických:	, odbor kancelář starosty
            Telefon:				556 312 173, mobil  773 777 211
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
	Číslo účtu :				27-1761833319/0800
IČO:			        		00297755
DIČ:					CZ00297755
E-mail: 				
(dále jen „objednatel“)

	a

	2. Zhotovitelem:			Tomáš Plhal
						Radotínská 1179/92, 743 01 Bílovec
	Zastoupený ve věcech smluvních:	Tomáš Plhal
            Zastoupen ve věcech technických     Tomáš Plhal
	Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
	Číslo účtu :				9478080207/0100
	DIČ:					CZ7407155239
	IČO:					65523717
	Telefon:				
	E-mail:				
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
           (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 31/2023/I/JANEC uzavřené dne 8. 11. 2023 na realizaci díla – akce s označením „Rekonstrukce venkovního schodiště u domu č.p. 66 ul. Městský kopec v Bílovci“, (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Důvodem prodloužení termínu ukončení díla pod venkovním schodištěm se nachází anglický dvorek, který byl značně zanesen a měl nefunkční odtok vody. Zadržování a neustálé plnění anglického dvorku vodou zapříčinilo vlhnutí obvodového zdiva nebytových prostor. Po opravě a pročištění anglického dvorku bylo nutné čekat jestli nebytový prostor vysychá a nemusí se dělat nová opatření, které by bránily rekonstrukci schodiště v dohodnutém termínu.


Článek III. bod 1. Doba plnění se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky:	ihned po zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv

Zahájení stavebních prací :		od předání a převzetí staveniště

Ukončení díla:				do 30. září 2024

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy.



V Bílovci dne ………………                               	      V Bílovci dne 

Za objednatele:				                  Za zhotovitele:



………………………………                                         ……………………………………                Martin Holub 	             			                   Tomáš Plhal
starosta města                           	                                
