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DODATEK Č. 2 KE SIVILOUVĚ O DÍLO

Č.2016/D/0076
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Jméno:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO:
K technickým věcem pověřen

Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel")

1.2 Jméno: E.PROXIMA, s.r.o.
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc
IČO : 253 95 602
Bankovní spojení:

Tel. : +420 585 208 071
Email: eproxima@eproxima.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel")

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se vsouladu s či. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně
ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva"), a
to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny
technickým dozorem investora.

Článek 3. Přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076 Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.3
následujícího znění:

Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění.
Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i související změna
opláštění budovy. Zvětšen tak by! plošný rozsah fasády. Z hlediska barevnosti a povrchu



fasády, tloušťky fasádních panelů či řešení detailů nedošlo ke změně. Celou fasádu 
však bylo třeba staticky znovu posoudit a s ohledem na zvětšení kotevních délek panelů, 
vyšší namáhání vodorovnou silou (větrem) a vyššími nároky vlivem tepelné roztažnosti 
bylo nutné upravit (zpřísnit) technickou specifikaci fasádních panelů. 
Vícepráce a méněpráce spojené s touto změnou opláštění budovy jsou předmětem 
tohoto Dodatku 

Článek 4 Cena díla se doplňuje o či. 4.3. 

• cena vícepráce bez DPH 3 607 238,83 Kč 
• cena méněprací bez DPH 1 924 642.99 Kč 
• cena Dodatku č. 2 celkem bez DPH 1 682 595,84 Kč 
• DPH 21% 353 345,13 Kč 
• cena Dodatku č. 2 celkem 2 035 940,97 Kč 

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.3, či. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 
ve znění tohoto Dodatku č.2 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v či. 4 Smlouvy a 
zhotoviteli náleží celková úplata ve výši 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 66 688 342,00 Kč 
Cena Dodatku č.1 bez DPH 865 784,42 Kč 
Cena Dodatku č.2 bez DPH 1 682 595.84 Kč 
Cena celkem bez DPH 69 236 722,26 Kč 
DPH 2 1% 14 539 711,67 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 83 776 433,93 Kč 

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 3 včetně příloh. 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI 

3.1 Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 se nemění a zůstávají v platnosti 
a účinnosti. 

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 souhlasí a že Dodatek č. 2 
byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

3.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží 
Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. 

3.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních 
stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto 
Dodatku. 

3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 
20 konané dne 14. 6. 2017 usnesením č. 319/2017. 

3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dnlších 
podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souhulu se /,'ik c 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uvniujnovími ti*< lilu 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru '.mluv .'.mluvní 



strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a
metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

3.7 Účinnost smlouvy nastává dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Kuřimi, dne

Za Objednatele

->o . <£-. , _-<=_ \ ~-:> VOlom&uC/ , dne

Za Zhotovitele

'■AAo/A

Ing. Radek Entner
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3 
Zhotovitel E.PROXIMA, s.r.o. 
Investor: Město Kuřim Datum: 17.5.2017 
Název akce: 
Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání poštouQ e-mailemL faxerrO osobněn 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

KUR DPS D.1.1 SKL 01 

Rozpočet stavby - D.1.1 Architektonicko stav.řešení 

Předmět změny: Zvětšení rozsahu fasádního pláště a změna technické 

specifikace fasádních panelů 

Popis a zdůvodnění změny: 
Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy 
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění. 
Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i související změna 
opláštění budovy. Zvětšen tak byl plošný rozsah fasády. Z hlediska barevnosti a povrchu 
fasády, tloušťky fasádních panelů či řešení detailů nedošlo ke změně. Celou fasádu však 
bylo třeba staticky znovu posoudit a s ohledem na zvětšení kotevních délek panelů, vyšší 
namáhání vodorovnou silou (větrem) a vyššími nároky vlivem tepelné roztažnosti bylo 
nutné upravit (zpřísnit) technickou specifikaci fasádních panelů. 

S ohledem na výše uvedené je nutné upravit jednotkovou cenu fasádních panelů. 
Zhotovitel předložil podrobnou kalkulaci položkové ceny odpovídající požadované 
technické specifikaci, kterou strany projednaly, posoudily dílčí složky skladby ceny a 
v závěru dospěly k dohodě o její výši 1739 Kč/m2 bez DPH. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele |__ chyba v PD D chyba zhotoviteleQ vyšší mocD jiné okolnost O 

ÍS/Á' 



Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:

Navržená nová jednotková cena fasádního pláště za 1m2 dle zjištěných informací v
zásadě odpovídá navrženému technickému a architektonickému řešení.

Změnový list vystavil: příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :

1 924 642,99 Kč

Cena víceprací bez DPH :

3 607 238,83 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

1 682 595,84 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovaťpodmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: ^-.-ST-^o\^

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: "^ - -S" . ■%>Tf N



[RYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Městská sportovní hala Kuřim

ZMĚNOVÉ LISTY

ZL č. 3 - Změna typu fasádních panelů»vícepráce

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Město Kuňm

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Praha

ž.PROXIMA, s.r.o., Olomouc

:va Hanáková

30281964 3Z00281964

25395602 3Z25395602

Rozpočet číslo Dne

] E__E_3
CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové Jednotky

Počet Náklady /im.j. Počet Nákfady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0,00 0,00 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 3 607 238,83 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Uzemní vlivy 0,00

Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

ZRN (ř. 1-6) 3 607 238,83 12 DN(ř.8-11) 19 VRN <ř. 13-18) 0,00

HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 3 607 238,83

DPH Základ daně DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 15,0 o,00

základní 21,0 3 607 239,72

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 3 607 238,83

Přlpočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

0,00
0,00

0,00



Položkový rozpočet - vícepráce 

Stavba: 
Obiekt: 

Dii: 
30 

31 

32 

7671 
7671000011 

767100002 

767100003 

Celkem ze' 

1307281 Městská sportovní hala v Kuřími 
01 Sportovní hala 

Rozpočet: D1.1-1.3 

Revíze 01 -zvýšeni haly o 2 m + souvlsípráce 

Fasádní plášť 
Fasáda ze sendvičových panelů dodávka a montáž | m2 j 2 033,68| 1 739,00| 3 536 574,04 

podrobný popis víz TABULKA SKLADEB KONSTRUKCÍ (revize 01 z 28.2.2017) 

£ 1.1. -150 mm sendvič- skladba obvodového pláště /nad terénem/ 
E 1,2. -150 mm sendvič - skladba obvodového pláště /vysoké atiky nad střechou/ (nosná OK oceněna samostatně v 
dílu M43) 
E 1.3. -150 mm sendvič - skladba obvodového pláště /nízké atiky nad střechou/ 

upozornění: E 1.3 je započten ve výměrách E1.1 (jde o identický panel).Tepelné izolace a hydroizolace, které jsou u 
tohoto sendviče navíc oproti ostatním vrstvám, jsou oceněny v následující samostatné položce. 

Včetně klempířských konstrukcí. 
Včetně lešení, přesunů hmot, dovozu na stavbu a mechanizačních prostředků nutných pro provedení. 

KUR_DPS_D.1.1„303_01: 
KUR DPS D.1.1 304 01: 
E 1.1. - skladba obvodového pláště /nad terénem/: 
SVIevá:51,759 

SV střed:52,455 

SV pravá: 154,911 

odpočet otvorů:-(1,629+6,240+3,3+5,882) 
SV-štít:142,54 

SZ:629,59 

odpočet otvorů:-(2,706+2,706+7,312) 
JZ + atika z vnitřní strany (E1.2):384,43+24,57 

odpočet otvorů:-4,423 

JV íevá + atika z vnitřní strany (E1.2):282,76+55,4 

odpočet otvorů:-26,911 

JV střed + atika z vnitřní strany (E1.2):212,56+27,79 

odpočet otvorů:-(20,211+4,015) 
JV pravá:48,753 

VZT budka na SV štííu (čelní stěna, 2xboky, 
zastřešení):25,45+2*4,955+7,47*1l445 

strop (podhled) nad hlavním vstupem:5,6l 5*1,904/2 
Příplatek za další izolace I m2 

0,00 

0,00 

0,00 

51,76 

52,46 

154,91 

-17,05 

142,54 

629,59 
-12,72 

409,00 

-4,42 

338,16 

-26,91 

240,35 

-24,23 

48,75 

46,15 

5,35 

82,17 722,40| 59 358,89 

E 1,3. - skladba obvodového pláště /nízké atiky/ 
Ocenit pouze 80mm + 80mm vata + hydroizolace . 
Pane! (sendvič) je zahrnut v předchozí položce. 

popis: 

- Minerální tepelná izolace vložená mezi sloupky ocelových podkonstrukcí nízkých atik, typicky tloušťka 80mm, zdola 
parotěsné uzavřená od rubu sendvičů pod parotěs střešní skladby dle reálných možnosti oblepení podkonstrukcí 
systémovými páskami pro napojování parotěsné vrstvy střešní skaldby 
- Vytaženi parotěsné vrstvy střešní skladby po této izolaci a po rubu sloupků na horizontálni či šikmý průběžný profil 
TRH+L v nízké atice 

- Druhá vrstva min. ti. 80mm tuhé minerální tepelné izolace v celé délce nízké atiky skládaná na vytažený parotěs přes 
záda sloupků podkonstrukcí nízkých atik, seříznuté dle dimenze horizontálního kotevního profilu, položená i zhora na 
podélné ocelové TRH+L pro zateplení podkonstrukce zhora. Upevnění této vrstvy zajistí poplastované úhelníky potřebné 
pro vytažení střešní hydroizolace až na vnější líc budovy. 

Chyba:509 

obvod střechy mimo část se zvýšenou atikou: 
E1.2:(15,5+45,8+33,5)*0,5 

11,27+25,56+9,95+9,95+12,808)*0,5 
Zateplení horní plochy atik XPS polystyren ti 70 mm I m2 

0,00 

47,40 

34,77 

31,55 

E 1.2. - viz řez obvodového pláště /vysoké atiky nad střechou/ 
"iky E1.2 - horní plocba:(15,6+24,4+23 - "u l ' ' 

358,40J 11 305,91 

NKHĚĚĚĚUKKĚKKKKĚKĚB ' ; * - ' ' - ' 1 3607238,83 



KRYCÍ LiST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Městská sportovní hala Kuřim

ZMĚNOVÉ LISTY

ZL č. 3 - Změna typu fasádních panelů - méněpráce

vlěsto Kuřím

SUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Praha

E.PROXIMA, s.r.o., Olomouc

íva Hanáková

Rozpočet číslo Dne

J [t7.05.2017 |

JKSO

EČO

Místo

IČ

<uřlm

DIČ

30281964 DZ00281964

25396602

CZ-CPV

CZ-CPA

SZ25395602

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0,00 0,00 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

Montáž -1 924 642,99 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

Montáž 0,00 VRN z rozpočtu 0,00

ZRN (ř. 1-6) -1 924 642,99 12 DN(ř,8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH -1 924 642,99

DPH Základ daně DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 15,0 o,00

Základní 21,0 -1924 843,60

Daň odvede zákazník,

Cena s DPH A 924 642,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

0,00
0,00



Položkový rozpočet - méněpráce 

Stavba : 
Obiekt: 

Dii: 
29 

" , * v ■- ' 

7671 
767100001 

QéfkWĚĚĚSš 

1307281 Městská sportovní hala v Kuřimi 
01 Sportovní hala 

Rozpočet: D 1.1 -1.3 

Revíze 01 - zvýšeni haly o 2 m + souvis, práce 

Fasádní plášť 
Fasáda ze sendvičových panelů s PO EW 30 DP1 dodávka a 
montáž m2 -1 571,71 

Odpočet celé plochy fasády v důsledku změny typu fasádních panelů. 
Nahrazeno novou fasádou dle revize 01 z 28,2.2017 (viz následující položka). 

Začátek provozního součtu 

KUR DPS D.1.1 303 00: 
KURJDPS_p.1.1_304„00: 
E 1.1. - skladba obvodového pláště /nad terénem/: 
SVIevá:51,759 

SV střed:52,455 

SV pravá: 154,911 

odpočet oťvorů>(1,629+6,240+3,3+5,882) 
SV-štít:70,474+9,917 

S2:539,456 

odpočet otvorů:-(2,706+2,706+7,312) 
JZ:316,053 

odpočet otvorů:-4,423 

JVIevá:221,585 

odpočet otvorů:-26,911 

JV střed: 160,706 

odpočet otvorů:-(20,211+4,015) 
JV pravá:48,753 

zastřešení nástavby VZT:7,5*1,37+(7,5+1,37*2)*1,5 

strop nad hlavním vstupem:5,615*1,904/2 

Konec provozního součtu 
odpočet celé plochy v důsledku změny typu fasádních sendvičů.:-
1571,7145 

51,76 

52,46 

154,91 

-17,05 

80,39 

539,46 

-12,72 

316,05 

-4,42 

221,59 

-26,91 

160,71 

-24,23 

48,75 

25,64 

5,35 

1 571,71 

1 571 71 

1 224,55 -1 924 642,99 

mĚĚ^^ĚiĚmť^v^^ v ' í ^ p v ' ^ p&* \ *w4č&?^&&4w$&m 



Kingspan,
Ftetmiífc

KOVOMONTÁŽEJP s.r.o.
U Podhorky 1681

řebová

V Hradci Králové 29.5.2017

Věc : Akce Kuřím

Doporučoval bych profilaci M, která vypadá velmi eiegantně a používají ji např, nové autosalony

Prodejců aut Škoda.

Hladká profilace není nikdy 100% rovná, vykazuje určitě zvlnění. Toto je právě eliminováno profilací a

navíc je lepší i statika panelů.

V případě hladké profilace dáváme do Kupní smlouvy tuto větu: Kupující byl seznámen a souhlasí

s tím, že hladké panely mohou vykazovat nerovnosti v ploše a při jejich jakékoliv aplikaci nebudou

tyto nerovnosti důvodem k reklamaci

Dále bych řešil i výběr ze standardních barev místo RAL9004 odstín RAL7016.

Stejně bych se přikláněl ke světlejšímu odstínu např. RAL9007, panel se méně zahřívá a vykazuje

menší pnutí. To samé u vnitřního odstínu RAL9016 nahradit RAL9010. Rozdíl je minimální a u různých

dodavatelů plechů je kolikrát RAL9016 stejná jako RAL9010.

Za Kingspan a.s,
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