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	Smlouva o dílo:
	3/23/4056/104

	[bookmark: _Hlk77258527]Předmět díla:
	[bookmark: _Hlk164425911]Diagnostický průzkum zaměřený na získání podkladů pro provedení podrobného přepočtu zatížitelnosti a podrobný přepočet zatížitelnosti mostu X564..1 a X564..2, 

	Objekt:
	Most X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, P4 a Most X564..2, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..2, P4

	Objednavatel:
	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice

	Zhotovitel:
	RKUV diagnostika mosty

	TDI:
	-

	Vypracoval:
	xxxxxxxxxxxxx

	Popis změny:
V průběhu provádění diagnostických prací bylo zjištěno masivní zatékání do prostoru mezi nosníky. Je proto navrženo provedení fyzických vstupů do prostoru mezi nosníky I-73. Z těchto vstupů budou provedeny doplňující sondy k předpínací výztuži v oblasti kotev.

Výsledkem budou přesnější informace o předpínací výztuži mostu, na jejichž základě bude proveden přepočet zatížitelnosti, která má vliv na plynulost a bezpečnost provozu v Praze.

Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

	Údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Zhotovitel

	
	Jedná se o změnu:
(zaškrtnout)
	Změna řešení s navýšením ceny
	X

	
	
	Změna řešení se snížením ceny
	

	
	
	Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	

	
	Způsob projekčního řešení změny:

	
	(zaškrtnout)
	Zápis do záznamu o provádění prací
	X

	
	
	Dodatek k PD (změna RDS)
	

	
	
	Dokumentace skutečného provedení
	

	
	
	jiné
	

	Údaje o ceně
	Ocenění změny vypracoval:
	Ing. Stanislav Řeháček, Ph.D. 

	
	Náklady na změnu bez DPH:
	993 006,29 Kč

	
	DPH                                   sazba:
	21%
	208 531,32 Kč

	
	Náklady na změnu vč. DPH
	
	1 201 537,61 Kč

	termíny
	Termín realizace změny:
	10.4. – 30.6.2024

	
	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ano, posun o 1 měsíc

	Odsouhlasení změn
	Změnu odsouhlasil:
	Datum:
	Podpis:

	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	

	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	přílohy
	Přílohy:

	
	Popis změn, kalkulace
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Diagnostický průzkum zaměřený na získání podkladů pro provedení podrobného přepočtu zatížitelnosti a podrobný přepočet zatížitelnosti mostu X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, P4 a Mostu X564..2, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..2, P4

KALKULACE



