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Změnový list Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k objednávce č. 228/Rih/ORI/202301559 ze dne 13. 9. 2023

Změnový list č. 1 ze dne 10. 5. 2024

Název stavby:
Osazení litinových sloupků v ulici Ruská, Chomutov

Číslo smluvního vztahu:
228/Rih/OR1/202301559

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Původně se mělo jednat o následující práce:
1. Vyznačení přesných pozic sloupků v souladu s požadavky sčvk a gasnet

Rozebrání žulové dlažby a vyvrtání základů pro sloupky v ŠD loži

Vylití sloupkovým betonem, stabilizace sloupků ve svislé rovině
Doskládání žulové dlažby
Spárování dlažby fr. 4-8

Nové řešení:

4.

Vyznačení přesných pozic sloupků v souladu s požadavky sčvk a gasnet. Nicméně spol. Gasnet prvně
vytýčila špatný plynovod. Z tohoto důvodu se 11 ks sloupků muselo demontovat a znovu vyměřovat a

osazovat. Součástí byly i tři ručně kopané sondy pro ověření sporné polohy plynovodního řadu a

přípojek.
Vrtání sloupků bylo velice problematické, jelikož pod žulovým krytem byla místo $d vrstev, betonová
deska o tl. 350 � 500 mm. Samotné ruční vrtání se výrazně prodloužilo. Několik vrtáků bylo zničeno.
Původně se mělo vrtat spirálovým vrtákam, který vytáhne podkladní štěrky. Musely být používány
bourací kladiva a diamantové vrtáky.
Po dokončení osazení sloupků bylo na místě rozhodnuto o novém kompletním nátěru. Tedy ruční
odstranění stávajících nátěrů, očištění od povrchové koroze (vlivem půlročního uskladnění v igelitu ve
venkovním prostředí). Odmaštění, natření základovou barvou, natření dvěma nátěry finální barvou
v RAL antracit
Ruční čištění žulových kostek v celé řešené ulici od sprejů po vytyčování sčvk, gasnet, čez, cetin

Zdůvodnění změny:

V popisu nového řešení.
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Charty

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla

definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, Případné dodatečné stavební práce plynoucí
z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: S. Říha - ORI

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

330.000,- Kč bez DPH

194.694,- Kč bez DPH

Nová cena díla vč. DPH: 524.694,- Kč bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 15. 12. 2023

Nový termín dokončení díla: 15. 5. 2024

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:204 Z074

Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet
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Ing.Ervín Kolárovský
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Stavební dozor,inženýrská činnost v investiční výstavbě
Elektropráce,zámečnické,TZB, rekonstrukce b,j.

16:40263878 DIC:CZ6810161633

Sídlo firmy; Roháčova 4197, 430 03 Chomutov

Kalkulace-viceprace Objekt ze dne

vilán-ulice Ruská-osazení litinových sloupki,grafiti,natér sloupků-Chomutov 13.5.2024

Mn. Mj. Jednot. Celková

Cena Cena
Detekce plynového potrubí
Rozebrání stávající žulové dlažby 2,5 m2 886,00 2 215,00
Ručně kopané sondy-detekce plynového potrubí 3,0 ks 4 850,00 14 550,00
Příprava pro pokládku žulové dlažby (zához,vyrovnání terénu,štěrkové lože hutnění,) D+M 2,5 m2 1 690,00 4 225,00
Kompletace rozebrané žulové dlažby D+M, 2,5 m2 1 690,00 4 225,00
Montáž sloupků
Příplatek za vrtání do betonu pro litinové sloupky-hl. 600Omm/prům 100mm max.65ks D+M 65,0 ks 650,00 42 250,00
Vrták do betonu 2,0 ks 9 950,00 19 900,00
Demontáž litinových sloupků, 11,0 ks 250,00 2 750,00
Příprava pro pokládku žulové dlažby (zahoz,vyrovnani terénu,štěrkové lože hutnění,) D+M 11,0 ks 550,00 6 050,00
Kompletace rozebrané žulové dlažby D+M, 11,0 ks 450,00 4 950,00
Marný výjezd- souprava bagru, prostoje plynaři 1,0 kpl 4 850,00 4 850,00
Povrchová úprava sloupky
Odstranění starého nátěru stoupků-ručním broušením,chemicky D+M 54,0 ks 295,00 15 930,00
Odmaštění sloupků D+M 54,0 ks 69,00 3 726,00
Základní nátěr D+M 54,0 ks 139,00 7 506,00
Vrchní nátěr 2x ral 7016 D+M 108,0 ks 139,00 15 012,00
Odstranění barevného značení
Čištění žulové dlažby, odstranění barevného vyznačení-mechanicky+chemicky D+M 1,0 kp! 14 850,00 14 850,00
Ostatní-společné
Vyznačení,zábor staveniště pronájem označení Dod+Mon+Dem � přechodné 1,0 kpl 2 850,00 2 850,00
Přesuny hmot - vnitrostaveništní 1,0 kpl 8 650,00 8 650,00
Ostatní drobný materiál 1,0 kpl 2 890,00 2 890,00
Likvidace odpadu 1,0 kpl 1 000,00 1 000,00
Úklid slavenišlě 1,0 kpl 2 980,00 2 980,00
Dopravní obslužnost 165,0 km 39,00 6 435,00
VRN 1,0 kpl 6 900,00 6 900,00
Celkem bez DPH 21% 194 694,00

Nabizime celkovou cenu za realizaci bez DPH 21% 194 694,00
Včetně DPH 21% 235 580,00 Kč

13.5.2024 Chomutov


