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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č 1458/OTS/2023 ze dne 2. 11. 2023, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy 1367/23‑RM ze dne 19. 10. 2023 a týkající se akce: 
„Objekty na vodovodech – Obnova části přiváděcího řadu pod starým Brněnským mostem“
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 
Statutární město Jihlava

se sídlem:
Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený:
Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora
IČO:

002 86 010
DIČ:

CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o.
se sídlem: 
U Malého lesa 1784/5, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:
Ing. Ladislavem Houzarem, jednatelem
IČO: 

136 95 355
DIČ:

CZ13695355
(dále též jako „zhotovitel“)
(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1458/OTS/2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Objekty na vodovodech – Obnova části přiváděcího řadu pod starým Brněnským mostem“ (dále též jako „smlouva“).
2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále také jako „dodatek“), a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů, ZL č. 1-4 stavby.
Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):
Změnový list č. 1 Suchovod 1. část
Trasa nově pokládaného vodovodu je prakticky v celé délce v těsném souběhu se starým litinovým potrubím a v trase je i několik kolizních křížení se starým vodovodem. Pro zajištění možnosti provedení nového vodovodu bylo rozhodnuto o zřízení suchovodu pro zajištění bezpečného provádění prací a bez výpadkového zásobování dotčených částí Jihlavy. Použití suchovodu bylo připuštěno v případě kolize přímo ve výzvě k výběrovému řízení na tuto zakázku a eliminovalo se tak riziko případných poruch, které by hrozilo na základě vyhodnocení nevyhovujícího stavu stávávajícího litinového potrubí.
Přípočty 




            
  
 
  + 422.709,20 Kč
Odpočty 




            
  
 
       0.000,00 Kč
Celkem







    + 422.709,20 Kč
Změnový list č. 2 –  Suchovod 2. část
Trasa nově pokládaného vodovodu je prakticky v celé délce v těsném souběhu se starým litinovým potrubím a v trase je i několik kolizních křížení se starým vodovodem. Pro zajištění možnosti provedení nového vodovodu bylo rozhodnuto o zřízení suchovodu pro zajištění bezpečného provádění prací a bez výpadkového zásobování dotčených částí Jihlavy. Použití suchovodu bylo připuštěno v případě kolize přímo ve výzvě k výběrovému řízení na tuto zakázku a eliminovalo se tak riziko případných poruch, které by hrozilo na základě vyhodnocení nevyhovujícího stavu stávávajícího litinového potrubí.
Přípočty 




            
  
 
  + 536.512,50 Kč
Odpočty 




            
  
 
  0.000,00 Kč
Celkem







  + 536.512,50 Kč
Změnový list č. 3 Zateplení suchovodu + příjezdová cesta
Pro zajištění bezpečného převedení vody suchovodem nad řekou Jihlávkou bylo před mrazovým obdobím provedeno zateplení nadzemního vedení původního havarijního suchovodu, aby nebylo ohroženo zásobování vodou během zimních měsíců.

Pro zajištění přístupu pro techniku, pro návoz materiálu na staveniště a provádění výkopových prací bylo nutné provést odkopání a zpevnění příjezdové cesty přes zahrady ke křížení s řekou Jihlávkou z důvodu nevyhovujícího podloží (jílovité rozměklé půdy) a dále i z důvodu zajištění krytí pro ostatní uložené sítě (původní vodovod, plynovod, vysoké napětí).
Přípočty 




            
  
 
  + 122.732,21 Kč
Odpočty 




            
  
 
  -  0.000,00 Kč
Celkem







  + 122.732,21 Kč
Změnový list č. 4 – SO 303 – Kanalizace DN 1000 a DN 1200
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že stávající kanalizační potrubí je výrazně větší dimenze, než bylo uvažováno v PD (předpoklad DN400/skutečnost DN1000). V místě podélného křížení bylo nutné rozebrat stávající potrubí pro pokládku nového vodovodu. Potrubí kvůli nevyhovujícímu stavu (potrubí se při rozebírání rozlamovalo) bylo nutné nahradit nově položeným potrubím dimenze DN 800 X-Stream PP SN10. Provedeno napojení a obetonování na obou koncích stávající betonové trubky..

Při provádění výkopových prací odkopána neevidovaná betonová kanalizace DN 1200 (bývalý náhon) kolizně křížící stávající i novou trasu vodovodu – v místě kolmého křížení bylo nutné rozebrat stávající potrubí kvůli pokládce nového vodovodu. Proveden výřez a zaslepení obou konců potrubí zabetonováním.
Přípočty 




            
  
 
+ 262.520,16 Kč
Odpočty 




            
  
  
-  000.000,00 Kč
Celkem







+ 262.520,16 Kč
3. PŘEDMĚT DODATKU
3.1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2 smlouvy tak, že se původní znění čl. 6 odst. 6.2 smlouvy ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

„6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Stavba: „Objekty na vodovodech – Obnova části přiváděcího řadu pod starým Brněnským mostem“: 
5 927 033,00 Kč
Dodatek č. 2:

Odpočty: 
- 000.000,00 Kč 

 
Přípočty:
 + 1 344.474,07 Kč


Celkem:
  + 1 344.474,07 Kč 


Celková cena za stavbu:
7.271.507,07 Kč 
Cena díla celkem za stavbu a ve znění dodatku č. 1 a č. 2:
7.271.506,87 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
4.2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 
4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel, dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4.6.      Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jihlavy č. 2193/24- RM ze dne 9. 5. 2024.  

	V Jihlavě dne: 15. 5. 2024
za objednatele:
…………………………………………

Radek Popelka, MBA 
náměstek primátora
	Ve Žďáře nad Sázavou dne: 13. 5. 2024
za zhotovitele:
…………………………………………

Ing. Ladislav Houzar 
jednatel           
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