	 Název akce:          

 „Nová přístavba – nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“

	



	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 02

	Investor:
	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Husova tř. 1846/9, 

370 01  České Budějovice

IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874

datová schránka:
vw8jfk5


	Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:
	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
Telefon: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx

	Zhotovitel:
	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.
Slavníkovců 455, 
391 55 Chýnov

IČO: 26071584 , DIČ: CZ 26071584


	Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:
	Josef Pták, jednatel


	Datum vyhotovení ZL:
	19.04.2024

	Název změny:                  

                                         změna č. 2                                           



	Způsob odeslání / předání


	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	datum odeslání / předání:   
	19.04.2024

	Odkazy na specifikaci:
	             ZL. č. 2

	na projektové podklady:
	

	na rozpočtové podklady:
	Cenová nabídka – změna č. 2

	na jinou část smlouvy:
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

chyba v PD  FORMCHECKBOX 

chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

vyšší moc FORMCHECKBOX 

jiné okolnosti FORMCHECKBOX 

Popis a zdůvodnění změny: 
změna č. 2 
Předmět změny: 
                    Předmětem změny č. 2 je změna technologie schodiště mezi 3. NP a 4.NP z ocelobetonového schodiště na železobetonový prefabrikát 

Popis změny:     
                    Jedná se o změnu technologie realizace vnitřního schodiště z ocelobetonového schodiště na železobetonový prefabrikát
Zdůvodnění změny:         

Současná projektová dokumentace, podle které se staví, je složena z projektu třípodlažní přístavby           a následné nástavby čtvrtého podlaží. Původně byla stavba plánována jako dvě investiční akce, které budou mít mezi realizacemi časovou prodlevu. Plánovala se tedy dodatečná montáž schodiště mezi 3. NP a 4. NP v již hotové budově. Proto projektant řešil schodiště v dané části jako kombinaci montované části z ocelových profilů s následnou dobetononávkou. Oba projekty jsou realizovány současně a všechna čtyři podlaží jsou stavěna najednou. Z tohoto důvodu projektant navrhl, aby schodiště mezi 3. NP a 4.NP bylo provedeno shodnou metodou, tedy železobetonový prefabrikát, jako ostatní schodiště v budově. Realizace bude v současných možnostech stavby rychlejší a jednodušší. Schodišťová ramena a podesty budou vizuálně, akusticky i funkčně shodná s ostatními již realizovanými. Shodné též budou povrchy a jejich údržba.  Sjednotí se i řešení kotvení zábradlí a ostatních konstrukčních detailů. Celkově tato změna bude mít pozitivní vazbu na jednodušší provoz a údržbu objektu


	Dopad na cenu cekem (bez DPH):



	                  177.851,55 Kč bez DPH

                    37.348,83 Kč DPH 21%

                  215.200,38 vč. 21% DPH     

        

	Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)


	                  - 57.416,62 Kč bez DPH
                  - 12.057,49 Kč DPH 21%

                  - 69 474,11 Kč vč. 21% DPH             



	Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)


	                   235.268,17 Kč bez DPH

                     49.406,31 Kč DPH 21%

                   284.674,48 Kč vč. 21% DPH


	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 


	                    Beze změn

	ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE:                         změnu přijímám   FORMCHECKBOX 
                   změnu zamítám   FORMCHECKBOX 

(v případě zamítnutí důvod) :

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. 

                                                                  .......................................................

                                                                                                    Ing. Petr Jiráček          

Stanovisko projektanta stavby ,, Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, parc.č. 4404 a 4405; k.ú. České Budějovice 3,, - registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002034,,:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

                                                                   .......................................................
                                                                                                     Ing. Václav Krampera, projektant
Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta 
(Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 4 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 2 k SoD. 

Za objednatele stavby:           
                                                                                              ……………………………………….

                                                                                            Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy 

Za zhotovitele stavby:
                                                                                   .......................................................             

                                                                                     Josef Pták  - jednatel                                                                

	Přílohy: 

· změnový list č. 2 Změna schodiště do 4 NP 
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