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                                         změna č.1                                             



	Způsob odeslání / předání


	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	datum odeslání / předání:   
	29.01.2024

	Odkazy na specifikaci:
	             ZL. č.1

	na projektové podklady:
	

	na rozpočtové podklady:
	Cenová nabídka – změna č. 1,

	na jinou část smlouvy:
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

chyba v PD  FORMCHECKBOX 

chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

vyšší moc FORMCHECKBOX 

jiné okolnosti FORMCHECKBOX 

Popis a zdůvodnění změny: 
změna č.1 
Předmět změny: 
                    Předmětem změny č.1 je odstranění železobetonové desky, která se nacházela pod rozebíranou zámkovou dlažbou.                     

Popis změny:         
                     Po demontáži stávající zámkové dlažby ve dvoře objektu, byla zjištěna železobetonová podkladné deska, která byla předlážděna. V daném místě byly zvažovány pouze hutněné štěrkové podsypy. Vzhledem k nastalé situaci není možné realizovat původní záměr a je nutné stávající železobetonovou desku odbourat, namísto vytěžení stávajících štěrkových podsypů.  
                    Součástí všech změn jsou i související přesuny hmot s likvidací odpadů.          
Zdůvodnění změny:         

Výše popsaná změna byla vyvolána stávajícím stavem objektu a její provedení je nezbytně nutné pro dokončení díla.  Tato změna přesahuje předpokládaný rozsah opravy dle SOD a je zachycena na fotodokumentaci.                     


	Dopad na cenu cekem (bez DPH):



	                  260.105,56Kč bez DPH

                    54.622,16Kč DPH 21%

                  314.727,72Kč vč.21% DPH     

        

	Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)


	                  -23.472,17 Kč bez DPH
                   - 4.929,16 Kč DPH 21%

                 - 28 401,33 Kč vč.21% DPH             



	Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)


	                   283.577,73 Kč bez DPH

                     59.551,32 Kč DPH 21%

                   343.129,05Kč vč.21% DPH


	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 


	                    Beze změn

	ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE:                         změnu přijímám   FORMCHECKBOX 
                   změnu zamítám   FORMCHECKBOX 

(v případě zamítnutí důvod) :

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. 

                                                                  .......................................................

                                                                                                    Ing. Petr Jiráček          

Stanovisko projektanta stavby ,, Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, parc.č. 4404 a 4405; k.ú. České Budějovice 3,, - registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002034,,:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

                                                                   .......................................................
                                                                                                     Ing Václav Brůha, projektant
Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje - oddělení přípravy a realizace pozemních staveb, odbor veřejných zakázek a pozemních staveb stavby :  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. 

                                                                  .......................................................

                                                                                                      Ing. Karel Mikeš          

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 1 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 1 k SoD. 

Za objednatele stavby:           
                                                                                              ……………………………………….

                                                                                            Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy 

Za zhotovitele stavby:
                                                                                   .......................................................             

                                                                                    Josef Pták  - jednatel

                                                                              

	Přílohy: 

· změnový list č. 1  Změna rozsahu bourání zpevněných ploch 
· Změnový list č. 1  Změna rozsahu bourání zpevněných ploch - Odpočet odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou
· SŠO ČB sutě zaměření  1

· SŠO ČB sutě zaměření  2
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