
reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:
dotčené st. 
objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -779 323,35 Kč
21%DPH -163 657,90 Kč
celkem -942 981,25 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 513 115,20 Kč
21%DPH 107 754,19 Kč
celkem 620 869,40 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -266 208,14 Kč
21%DPH -55 903,71 Kč
celkem -322 111,85 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
práce proběhnou dle PD kompletní obnovy sýpky, tzn. bez vlivu na PD

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet MP 
příloha č.2 Položkový rozpočet VP 

za zhotovitele:

xxxxxx Datum 23.02.2024

za AD:

xxxxxx Datum 23.02.2024

za TDI:

xxxxxx Datum 23.02.2024

za objednatele:

xxxxxx Datum 23.02.2024

ZMĚNOVÝ LIST
„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy “

134V141000010

č.j.: NPÚ-430/24217/2023; 3025H1230006

04Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, 
KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197

Změnový list č. 04 - Statika římsy
Sýpka

předmět změny:

Předmětem je změny je odpočet prací, které nebudou realizovány při opravě římsy severního křídla sýpky. 

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Jedná se o narovnání výkazu výměr na základě skutečného rozsahu prací, které je požadováno realizovat při opravě severního křídla sýpky.  

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Rozsah prací nezbytných pro realizaci opravy sýpky je menší, než bylo predikováno v PD s výkazu výměr.  

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6 ZZVZ - skutečnost, že práce bude možné provést efektivněji nebylo možno předvídat, neboe reálný stav historických konstrukcí bylo možno 
detailně posoudit teprve po zpřístupnění konstrukcí

Jedná se o vyčíslení méněprací, samostatné zadání není relavantní. 

bez vlivi na termín dokončení

Jedná se o úsporu v navrženém řešení. 

Řešení je dle schválené PD a v rozsahu odpovídajícím nálezovým situacím. 

Rozsah prací je upraven dle skutečnosti po provedení vzorků opravy římsy severního křídla sýpky. 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: I:
DI:

Zhotovitel: I: 186 30 197

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 DI: CZ18630197

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21FAC503B

Stavba:

Místo:  Datum:

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

Klášter Plasy

NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1

FACIS architekti, Sušická 850/28 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-266 208,14

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% -266 208,14 -55 903,71

15,00% 0,00 0,00

CZK -322 111,85

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

01.02.2024



Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

FACIS architekti, Sušická 
850/28 Praha 6

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-266 208,14 -322 111,86

9
Severní křídlo - statické zajištění římsa, zazdívka 
zhlaví -248 792,66 -301 039,12

99 Vedlejší a ostatní náklady stavby -17 415,49 -21 072,74



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -17 415,49

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady -17 415,49

    VRN3 - Zařízení staveniště -7 463,78

    VRN4 - Inženýrská �innost -4 975,85

    VRN9 - Ostatní náklady -4 975,85

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -17 415,486

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady -17 415,49

D VRN3 Zařízení staveniště -7 463,78

1 K 030001000 Zařízení staveniště proc 3,000 -248 792,66 -7 463,78 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská �innost -4 975,85

2 K 045203000 Kompleta�ní �innost proc 1,000 -248 792,66 -2 487,93 SOD

3 K 079002000 Ostatní provozní vlivy proc 1,000 -248 792,66 -2 487,93 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000

D VRN9 Ostatní náklady -4 975,85

4 K 091404000 Práce na památkovém objektu proc 2,000 -248 792,66 -4 975,85 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000


REKAPITULACE ČLEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem #ODKAZ!

HSV - Práce a dodávky HSV #ODKAZ!

    4 - Vodorovné konstrukce 15 400,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 497 715,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 494 260,28

    997 - Přesun sutě 3 454,92

    998 - Přesun hmot #ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 513 115,2048

D 4 Vodorovné konstrukce 15 400,00

1 K 413231231 Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,04 m2 kus 28,000 550,00 15 400,00 SOD

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 497 715,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 494 260,28

5 K 964061341 Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2 kus 28,000 588,00 16 464,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985222101

VV pro přezdění zdiva
VV 2,80 2,800

VV Sou�et 2,800

14 K 985442113.STC Přídavná šroubovitá nerezová výztuž Stati-Bar 1 kotva D 8 mm ve vrtu vyvrtaném příklepem m 279,534 1 709,26 477 796,28 CS ÚRS 2023 02
VV H 3

63,00*1,40 88,200

(31,89+10,025+31,675)*1,3*2 191,334

VV Sou�et 279,534

D 997 Přesun sutě 3 454,92

15 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a 
haly výšky do 6 m t 1,512 485,00 733,32 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013151

16 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou 
vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i zapo�atých 10 m t 15,120 105,00 1 587,60 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013219

VV 1,512*10 'Přepo�tené koeficientem množství
17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,512 300,00 453,60 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

18 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i zapo�atý 1 km přes 1 km t 15,120 20,00 302,40 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 1,512*10 'Přepo�tené koeficientem množství  

19 K 997013631 - x 1 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoli�ního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 (skládka Chotíkov 17 01 07 - 198 K�/t) t 1,512 250,00 378,00 SOD

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

9 - Severní křídlo - statické zajišt�ní římsa, zazdívka zhlaví

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

9 - Severní křídlo - statické zajišt�ní římsa, zazdívka zhlaví

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985222101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013219
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509


REKAPITULACE ČLEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -761 907,86

HSV - Práce a dodávky HSV -761 907,86

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -14 124,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -717 112,52

    997 - Přesun sutě -30 670,98

    998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -761 907,8626

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -14 124,37

2 K 612631001 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn m2 -21,375 285,00 -6 091,88 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612631001

VV jižní strana
VV 9,50*4,50/2 21,375

VV Sou�et 21,375

3 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 -14,744 430,00 -6 339,92 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351101

VV mazanina na koruně zdiva
VV (31,855+10,275+31,59)*2*0,10 14,744

VV Sou�et 14,744

4 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 -14,718 115,00 -1 692,57 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351102

VV mazanina na koruně zdiva
VV 0 0,000

VV (31,89+10,025+31,675)*2*0,10 14,718

VV Sou�et 14,718

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -717 112,52

6 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
průměru do 35 mm m -62,100 650,00 -40 365,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151111

VV V 1 - jádrové vrty
VV 27,00*0,70 18,9

V 5 - jádrové vrty
12*0,6 7,2

VV V 2  - 2ks vrt do 1 bm

63*1,40 -88,200

VV Sou�et -62,100

7 K 978023411 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového m2 -21,375 120,00 -2 565,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978023411

VV jižní strana
VV 9,50*4,50/2 21,375

VV Sou�et 21,375

8 K 979031111 O�ištění plných cihel od malty vápenocementové m3 -33,174 1 150,00 -38 150,10 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979031111

VV Z 8 - zednická oprava koruny obvodového zdiva
VV (31,855+10,275+31,59)*1,50*0,30 33,174

VV Sou�et 33,174

9 K 985221023 Postupné rozebírání zdiva pro další použití cihelného, objemu přes 3 m3 m3 -33,174 1 650,00 -54 737,10 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985221023

VV Z 8 - zednická oprava koruny obvodového zdiva
VV (31,855+10,275+31,59)*1,50*0,30 33,174

VV Sou�et 33,174

10 K 985222101 Sbírání a třídění kamene nebo cihel ru�ně ze suti s o�ištěním cihel m3 -2,800 1 200,00 -3 360,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985222101

VV pro přezdění zdiva
VV 2,80 2,800

VV Sou�et 2,800

11 K 985223112 Přezdívání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu přes 3 m3 m3 -33,174 8 500,00 -281 979,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985223112

VV Z 8 - zednická oprava koruny obvodového zdiva
VV (31,855+10,275+31,59)*1,50*0,30 33,174

VV Sou�et 33,174

12 M 59610001 cihla pálená plná do P15 290x140x65mm kus -5 059,035 9,00 -45 531,32 SOD

VV předpoklad 50 %
VV 33,174*305*0,50 5 059,035

VV Sou�et 5 059,035

13 K 985441113
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce v�etně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném 
nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm m -315,000 795,00 -250 425,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985441113

VV H 2

VV 3,60*63 -226,800

VV H 3

63,00*1,40 -88,200

VV Sou�et -315,000

D 998 Přesun hmot -30 670,98

20 K 998017005
Přesun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 36 do 45 m t -34,079 900,00 -30 670,98 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017005

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

9 - Severní křídlo - statické zajišt�ní římsa, zazdívka zhlaví

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

9 - Severní křídlo - statické zajišt�ní římsa, zazdívka zhlaví

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612631001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978023411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979031111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985221023
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985222101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985223112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985441113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017005


reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:
dotčené st. 
objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč
21%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 424 103,22 Kč
21%DPH 89 061,68 Kč
celkem 513 164,90 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 424 103,22 Kč
21%DPH 89 061,68 Kč
celkem 513 164,90 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
bude promítnuto do PD skutečného provedení stavby

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet VP 

za zhotovitele:

xxxx Datum 23.02.2024

za AD:

xxxxx Datum 23.02.2024

za TDI:

xxxxx Datum 23.02.2024

za objednatele:

xxxxx Datum 23.02.2024

Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní. Staticky narušená konstrukce krůvku vyžaduje bezodkladnou opravu. 

bez vlivu na termín dokončení

Jedná se o změnu, která narovnává chybu v etapizaci prací. 

Řešení je technicky možné, bude rpovedeno dle schválené PD. 

Změna provádění vychází z upřesněného požadavku objednatele, který požaduje opravit havarijní konstrukci krovu.  

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Při rozdělení projektu na jednotlivé etapy omylem nebyla vyčleněna část opravy krovu nad presbytářem kaplí. Jedná se o havarijní konstrukci, která vykazuje 
statické poruchy. Navržené řešení je třeba realizovat již v této etapě včetně výměny krytiny. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje, jedná se o úpravu rozsahu prací - rozšíření o část, která nebyla předmětem zadání z důvodu 
chyby zadavatele při etapizaci prací. 

Změnový list č.05 - Oprava krovu presbytáře
Sýpka

předmět změny:

Předmětem změny je dodatečně požadovaná oprava krovu nad presbytářem kaplí. Tato část v zadání zakázky nebyla začleněna (chybou nebyla přičleněna do 
této etapy).

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Jedná se o rozšíření předmětu díla o dodatečně požadované práce - tesařskou opravu krovu nad presbytářem kaplí v rozsahu dle schválené PD.       

ZMĚNOVÝ LIST
„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy “

134V141000010

č.j.: NPÚ-430/24217/2023; 3025H1230006

05Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, 
KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: I:
DI:

Zhotovitel: I: 186 30 197

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 DI: CZ18630197

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21FAC503B

Stavba:

Místo:  Datum:

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

Klášter Plasy

NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1

FACIS architekti, Sušická 850/28 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

424 103,22

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 424 103,22 89 061,68

15,00% 0,00 0,00

CZK 513 164,90

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

01.02.2024



Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

FACIS architekti, Sušická 
850/28 Praha 6

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

424 103,22 513 164,90

1 Krov presbytáře kaplí 396 358,15 479 593,36

99 Vedlejší a ostatní náklady stavby 27 745,07 33 571,54



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 27 745,07

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 27 745,07

    VRN3 - Zařízení staveniště 11 890,74

    VRN4 - Inženýrská �innost 7 927,16

    VRN9 - Ostatní náklady 7 927,16

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.11.2022

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 745,07

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 27 745,07

D VRN3 Zařízení staveniště 11 890,74

1 K 030001000 Zařízení staveniště proc 3,000 396 358,15 11 890,74 SOD

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby



Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská �innost 7 927,16

2 K 045203000 Kompleta�ní �innost proc 1,000 396 358,15 3 963,58 SOD

3 K 079002000 Ostatní provozní vlivy proc 1,000 396 358,15 3 963,58 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000

D VRN9 Ostatní náklady 7 927,16

4 K 091404000 Práce na památkovém objektu proc 2,000 396 358,15 7 927,16 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 396 358,15

D PSV Práce a dodávky PSV 396 358,15

D 762 Konstrukce tesařské 396 358,15

1 K 762085103 Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel kus 12,000 250,00 3 000,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762085103

VV O7

VV kotva pozednice krovu nad presbytářem vlepená M16 dl. 0,50 m + podložka a matice M16
VV 12 12,000

VV Sou�et 12,000

2 M 762O7 O7 kotva pozednice krovu nad presbytářem kus 12,000 140,00 1 680,00 SOD

VV O7

VV kotva pozednice krovu nad presbytářem vlepená M16 dl. 0,50 m + podložka a matice M16
VV 12 12,000

VV Sou�et 12,000

3 K 762312003 Celodřev�ný plátový spoj s šikmými �ely �tyřkolíkový, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 kus 24,000 7 050,00 169 200,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762312003

VV 24 24,000

VV Sou�et 24,000

4 K 762312004 Celodřev�ný plátový spoj s šikmými �ely �tyřkolíkový, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 kus 1,000 2 590,00 2 590,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762312004

VV 1 1,000

VV Sou�et 1,000

5 K 762331931
Vyřezání �ásti střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané 
�ásti krovového prvku do 3 m m 114,800 263,00 30 192,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331931

VV D2 - KROV ZÁV�RU KAPLE
VV 71- VT 160/160 mm - náhrada
VV 6,00*1 6,000

VV 71,71- KR 160/160 mm - náhrada
VV 3,00*2 6,000

VV 72,72- KR 160/160 mm - náhrada
VV 3,00*2 6,000

VV 73,79- VT 160/160 mm - náhrada
VV 3,00*2 6,000

VV 75,77- VT 160/160 mm - náhrada
VV 3,50*2 7,000

VV 74,76, 78- KRÁ 160/160 mm - náhrada
VV 1,50*3 4,500

Klášter Plasy - Sýpka

Krov presbytáře kaplí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762085103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762312003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762312004
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331931


VV 72-75,77-72-VÝ-VT 160/160 mm - náhrada
VV 1,00*2 2,000

VV 73-75,75-77,77-79-VÝ-VT 160/160 mm - náhrada
VV 1,60*3 4,800

VV 73-79- KR 160/160 mm - náhrada
VV 3,00*7 21,000

VV 71-71- PO 160/80 mm - náhrada
VV 2,60*5 13,000

VV 71-71- PO 160/80 mm - náhrada
VV 3,30*5 16,500

VV 71-71-NÁ 100/100 mm - náhrada
VV 2,00*11 22,000

VV Sou�et 114,800

6 K 762331941
Vyřezání �ásti střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané 
�ásti krovového prvku do 3 m m 6,000 281,00 1 686,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331941

VV D2 - KROV ZÁV�RU KAPLE
VV 72- VT 190/200 mm - náhrada
VV 6,00*1 6,000

VV Sou�et 6,000

7 K 762332933
Dopln�ní střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 
cm2

m 114,800 461,00 52 922,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332933

VV D2 - KROV ZÁV�RU KAPLE
VV 71- VT 160/160 mm - náhrada
VV 6,00*1 6,000

VV 71,71- KR 160/160 mm - náhrada
VV 3,00*2 6,000

VV 72,72- KR 160/160 mm - náhrada
VV 3,00*2 6,000

VV 73,79- VT 160/160 mm - náhrada
VV 3,00*2 6,000

VV 75,77- VT 160/160 mm - náhrada
VV 3,50*2 7,000

VV 74,76, 78- KRÁ 160/160 mm - náhrada
VV 1,50*3 4,500

VV 72-75,77-72-VÝ-VT 160/160 mm - náhrada
VV 1,00*2 2,000

VV 73-75,75-77,77-79-VÝ-VT 160/160 mm - náhrada
VV 1,60*3 4,800

VV 73-79- KR 160/160 mm - náhrada
VV 3,00*7 21,000

VV 71-71- PO 160/80 mm - náhrada
VV 2,60*5 13,000

VV 71-71- PO 160/80 mm - náhrada
VV 3,30*5 16,500

VV 71-71-NÁ 100/100 mm - náhrada
VV 2,00*11 22,000

VV Sou�et 114,800

8 M 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 3,233 12 800,00 41 382,40 SOD

VV specifikace materiálu
VV 71- VT 160/160 mm - náhrada
VV 6,00*1*0,16*0,16*1,10 0,169

VV 71,71- KR 160/160 mm - náhrada
VV 3,00*2*0,16*0,16*1,10 0,169

VV 72,72- KR 160/160 mm - náhrada
VV 3,00*2*0,16*0,16*1,10 0,169

VV 73,79- VT 160/160 mm - náhrada
VV 3,00*2*0,16*0,16*1,10 0,169

VV 75,77- VT 160/160 mm - náhrada
VV 3,50*2*0,16*0,16*1,10 0,197

VV 74,76, 78- KRÁ 160/160 mm - náhrada
VV 1,50*3*0,16*0,16*1,10 0,127

VV 72-75,77-72-VÝ-VT 160/160 mm - náhrada

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331941
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332933


VV 1,00*2*0,16*0,16*1,10 0,056

VV 73-75,75-77,77-79-VÝ-VT 160/160 mm - náhrada
VV 1,60*3*0,16*0,16*1,10 0,135

VV 73-79- KR 160/160 mm - náhrada
VV 3,00*7*0,16*0,16*1,10 0,591

VV 71-71- PO 160/80 mm - náhrada
VV 2,60*5*0,16*0,16*1,10 0,366

VV 71-71- PO 160/80 mm - náhrada
VV 3,30*5*0,16*0,16*1,10 0,465

VV 71-71-NÁ 100/100 mm - náhrada
VV 2,00*11*0,16*0,16*1,10 0,620

VV Sou�et 3,233

9 K 762332934
Dopln�ní střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 
cm2

m 6,000 1 120,00 6 720,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332934

VV D2 - KROV ZÁV�RU KAPLE
VV 72- VT 190/200 mm - náhrada
VV 6,00*1 6,000

VV Sou�et 6,000

10 M 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 0,251 12 400,00 3 112,40 SOD

VV specifikace materiálu
VV 72- VT 190/200 mm - náhrada
VV 6,00*1*0,19*0,20*1,10 0,251

VV Sou�et 0,251

11 K 762333913 Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 m 114,800 266,00 30 536,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762333913

VV D2 - KROV ZÁV�RU KAPLE
VV 71- VT 160/160 mm - náhrada
VV 6,00*1 6,000

VV 71,71- KR 160/160 mm - náhrada
VV 3,00*2 6,000

VV 72,72- KR 160/160 mm - náhrada
VV 3,00*2 6,000

VV 73,79- VT 160/160 mm - náhrada
VV 3,00*2 6,000

VV 75,77- VT 160/160 mm - náhrada
VV 3,50*2 7,000

VV 74,76, 78- KRÁ 160/160 mm - náhrada
VV 1,50*3 4,500

VV 72-75,77-72-VÝ-VT 160/160 mm - náhrada
VV 1,00*2 2,000

VV 73-75,75-77,77-79-VÝ-VT 160/160 mm - náhrada
VV 1,60*3 4,800

VV 73-79- KR 160/160 mm - náhrada
VV 3,00*7 21,000

VV 71-71- PO 160/80 mm - náhrada
VV 2,60*5 13,000

VV 71-71- PO 160/80 mm - náhrada
VV 3,30*5 16,500

VV 71-71-NÁ 100/100 mm - náhrada
VV 2,00*11 22,000

VV Sou�et 114,800

12 K 762333914 Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m 6,000 252,00 1 512,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762333914

VV D2 - KROV ZÁV�RU KAPLE
VV 72- VT 190/200 mm - náhrada
VV 6,00*1 6,000

VV Sou�et 6,000

13 K 762341310
Montáž bedn�ní střech obloukových sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí z 
prken hrubých na sraz tl. do 32 mm m2 19,440 215,00 4 179,60 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210

VV 19,44 19,440

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332934
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762333913
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762333914
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210


VV Sou�et 19,440

14 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,729 11 500,00 8 383,50 SOD

VV specifikce materiálu
VV 19,44*0,03*1,25 0,729

VV Sou�et 0,729

15 K 762341811
Demontáž bedn�ní a laťování bedn�ní střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm m2 19,440 65,00 1 263,60 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811

VV 19,44 19,440

VV Sou�et 19,440

16 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bedn�ní a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty m3 4,213 2 050,00 8 636,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000

VV 3,233+0,251 3,484

VV 0,729 0,729

VV Sou�et 4,213

17 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 3 670,000 8,00 29 360,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762203

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762203


reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:
dotčené st. 
objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč
21%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 170 494,87 Kč
21%DPH 35 803,92 Kč
celkem 206 298,79 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 170 494,87 Kč
21%DPH 35 803,92 Kč
celkem 206 298,79 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
bude promítnuto do PD skutečného provedení stavby

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet VP 
příloha č.2 Průzkum fasády - volná příloha

Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není  možné z technických důvodů - neboe by nebylo dokončit obnovu fasády 
(okna, pasivní plochy, hodiny). Problémem by byla koordinace prací, výtvarné provedení fasády, držení záruk na provedené práce, samostatné zadání by bylo 
komplikované s ohledem omezené kapacity kvalifikovaných osob. 

bez vlivu na termín dokončení

Jedná se o řešení vycházející z detailního průzkumu fasády. 

Řešení je technicky možné, bude provedeno dle návrhu opravy fasády. 

Jedná se o unikátní, exponovanou kamennou fasádu, na jejíž obnovu jsou kladeny přísné požadavky.  Bez důsledné opravy nelze zaručit dlouhodobou 
trvanlivost provedených úprav.  

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Detailní rozsah prací nebylo možno zjistit v době zpracování PD, neboe  nebylo možné provést takto rozsáhlý destruktivní průzkum a postavit plošné lešení 
okolo fasády.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje 

Změnový list č.07 Kamenické prvky fasády
Sýpka

předmět změny:
Předmětem změny je rozšíření rozsahu kamenické opravy fasády věže sýpky. Po detailním průzkumu fasády - kamenických prvků a po komisionelním posouzení 
stavu kamenných částí fasády se mění rozsah prací na fasádě. Mění se pracnost prací, rozsah výměn kamene, charakter vysprávek, upřesněn je použitý materiál 
a jeho opracování. 
zdůvodnění nezbytnosti změny:

Obnova kamenných prvků fasády klade vysoké nároky na řemeslné provedení, kvalitu prací, kvalitu použitého materiálu. Požadováno je maximální zachování 
autentického materiálu, zajištění vysprávek degraovaných částí fasády. Rozsah prací nebylo bez detailního průzkumu z lešení možno přesněji definovat v rámci 
zpracování PD.

ZMĚNOVÝ LIST
„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy “

134V141000010

č.j.: NPÚ-430/24217/2023; 3025H1230006

07Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, 
KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197



za zhotovitele:

xxxxx Datum 23.02.2024

za AD:

xxxxx Datum 23.02.2024

za TDI:

xxxxx Datum 23.02.2024

za objednatele:

xxxxx Datum 23.02.2024



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klášter Plasy Datum: 01.02.2024

Zadavatel: I:
DI:

Zhotovitel: I: 186 30 197
KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 DI: CZ18630197

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21FAC503B

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA99 Vedlejší a ostatní náklady stavby 11 153,87 13 496,18

170 494,87 206 298,79

1 Hodinová věž - kamenné prvky fasády 159 341,00 192 802,61

01.02.2024

FACIS architekti, Sušická 
850/28 Praha 6

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 206 298,79

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

21,00% 170 494,87 35 803,92

15,00% 0,00 0,00

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1

FACIS architekti, Sušická 850/28 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

170 494,87

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

FACIS architekti, 

Sušická 850/28 
Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 153,87

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 11 153,87

    VRN3 - Zařízení staveniště 4 780,23

    VRN4 - Inženýrská �innost 3 186,82

    VRN9 - Ostatní náklady 3 186,82

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

FACIS architekti, 

Sušická 850/28 
Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 153,87

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 11 153,87

D VRN3 Zařízení staveniště 4 780,23

1 K 030001000 Zařízení staveniště proc 3,000 159 341,00 4 780,23 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská �innost 3 186,82

2 K 045203000 Kompleta�ní �innost proc 1,000 159 341,00 1 593,41 SOD

3 K 079002000 Ostatní provozní vlivy proc 1,000 159 341,00 1 593,41 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000

D VRN9 Ostatní náklady 3 186,82

4 K 091404000 Práce na památkovém objektu proc 2,000 159 341,00 3 186,82 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000


REKAPITULACE ČLEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 159 341,00

PSV - Práce a dodávky PSV 159 341,00

    801 - Kamenné prvky 159 341,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 159 341,00

D PSV Práce a dodávky PSV 159 341,00

D 801 kamenné prvky 159 341,00

1 K Ka 13 Ka 13/1, Kamenná plomba (výplň), rozměry: 1250*240*110mm ks 1,000 13 804,00 13 804,00 vlastní

2 K Ka 13 Ka 13/2, Kamenná plomba (výplň), rozměry: 710*240*180mm ks 1,000 13 804,00 13 804,00 vlastní

3 K Ka 13 Ka 13/3, Kamenná plomba (výplň), rozměry: 1050*240*300mm ks 1,000 19 635,00 19 635,00 vlastní

4 K Ka14 Ka 14/2, Kamenná plomba (výplň), rozměry: 1160*90*240mm ks 1,000 11 424,00 11 424,00 vlastní

5 K Ka14 Ka 14/1b, Kamenná plomba (výplň), rozměry: 1120*50*290mm ks 1,000 11 424,00 11 424,00 vlastní

6 K Ka14 Ka 14/1a, Kamenná plomba (výplň), rozměry: 1180*50*250mm ks 1,000 11 424,00 11 424,00 vlastní

7 K Ka15 Ka 15/1, Kamenná plomba (výplň), rozměry: 130*80*110mm ks 1,000 6 545,00 6 545,00 vlastní

8 K Ka15 Ka 15/1a, Kamenná plomba (výplň), rozměry: 130*80*110mm ks 1,000 6 545,00 6 545,00 vlastní

9 K Ka15 Ka 15/2, Kamenná plomba (výplň), rozměry: 810*50*180mm ks 1,000 8 806,00 8 806,00 vlastní

10 K Ka15 Ka 15/3b, Kamenná plomba (výplň), rozměry: 800*50*120mm ks 1,000 10 115,00 10 115,00 vlastní

11 K Ka22 Ka 22/6, Kamenná plomba (výplň), rozměry: 1360*40*60mm ks 1,000 10 115,00 10 115,00 vlastní

12 K Ka24 Ka 24/3, Kamenná plomba (výplň), rozměry: 420*270*50mm ks 1,000 7 735,00 7 735,00 vlastní

13 K Ka24 Ka 24/6, Kamenná plomba (výplň), rozměry: 550*270*120mm ks 1,000 7 735,00 7 735,00 vlastní

14 K Ka24 Ka 24/13, Kamenná plomba (výplň), rozměry: 740*270*210mm ks 1,000 10 115,00 10 115,00 vlastní

15 K Ka24 Ka 24/16, Kamenná plomba (výplň), rozměry: 730*270*120mm ks 1,000 10 115,00 10 115,00 vlastní

1 - Hodinová v�ž - kamenné prvky fasády

1 - Hodinová v�ž - kamenné prvky fasády

Strana 1 z 1



reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:
dotčené st. 
objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč
21%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 245 132,23 Kč
21%DPH 51 477,77 Kč
celkem 296 610,00 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 245 132,23 Kč
21%DPH 51 477,77 Kč
celkem 296 610,00 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
bude promítnuto do PD skutečného provedení stavby

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet VP 

ZMĚNOVÝ LIST
„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy “

134V141000010

č.j.: NPÚ-430/24217/2023; 3025H1230006

08Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, 
KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197

Změnový list č.08 - Terénní úpravy
Sýpka

předmět změny:

Předmětem změny je rozšíření rozsahu prací o terénní úpravy v prostoru před sýpkou (mezi sýpkou a ambitem). Důvodem je nezbytné snížení terénu z důvodu 
řízeného odvedení srážkové vody - vyspádování terénu směrem k dešeové kanalizaci. 

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Terénní úpravy před sýpkou nebyly v této etapě řešeny. Bez jejich realizace (alespoň v úseku ke schodišti sýpky) není možné smysluplně odvést vodu z plochy 
mezi objekty. 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje 

Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní. Terénní práce při opravě štoly E se jeví jako efektivní rozšířit o snížení terénu v 
ploše mezi ambitem a severním křídlem sýpky. 

bez vlivu na termín dokončení

Řešení je vhodné pro zlepšení podmínek jednotlivých staveb. 

Řešení je technicky možné.

Jedná se o dodatečný požadavek objednatele, který vychází z potřeby zlepšit podmínky pro řízené odvedení povrchové vody. 



za zhotovitele:

xxxx Datum 23.02.2024

za AD:

xxxx Datum 23.02.2024

za TDI:

xxxxx Datum 23.02.2024

za objednatele:

xxxxx Datum 23.02.2024



REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: I:
DI:

Zhotovitel: I: 186 30 197

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 DI: CZ18630197

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21FAC503B

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

12 Teréní úpravy - snížení výšky terénu,odvodnění 229 095,54 277 205,60

99 vedlejší a ostatní náklady stavby 16 036,69 19 404,39

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

245 132,23 296 610,00

CZK 296 610,00

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

01.02.2024

FACIS architekti, Sušická 
850/28 Praha 6

 

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 245 132,23 51 477,77

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

Klášter Plasy

NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1

FACIS architekti, Sušická 850/28 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

245 132,23



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 036,69

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 16 036,69

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 872,87

    VRN4 - Inženýrská �innost 4 581,91

    VRN9 - Ostatní náklady 4 581,91

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 036,69

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 16 036,69

D VRN3 Zařízení staveniště 6 872,87

1 K 030001000 Zařízení staveniště proc 3,000 229 095,54 6 872,87 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská �innost 4 581,91

2 K 045203000 Kompleta�ní �innost proc 1,000 229 095,54 2 290,96 SOD

3 K 079002000 Ostatní provozní vlivy proc 1,000 229 095,54 2 290,96 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000

D VRN9 Ostatní náklady 4 581,91

4 K 091404000 Práce na památkovém objektu proc 2,000 229 095,54 4 581,91 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000


REKAPITULACE ČLEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 229 095,54

HSV - Práce a dodávky HSV 229 095,54

    1 - Zemní práce 214 830,54

    D 881 - Archeologický dohled 14 265,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

Zhotovitel: 0 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 229 095,54

D 1 Zemní práce 214 830,54

1 K 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 158,500 611,00 96 843,50 CS ÚRS 2023 02

2 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 87,200 80,70 7 037,04 CS ÚRS 2023 02

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 158,500 250,00 39 625,00 SOD

4 K 171201221 - x 1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 05 04 t 285,300 250,00 71 325,00 SOD

D 811 archeologický dohled 14 265,00

5 K 811 - 1 archeologický dohled při zemních pracech m3 158,500 90,00 14 265,00 SOD

12 - terenní úpravy  - snížení výšky terénu,odvodn�ní

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

12 - terenní úpravy  - snížení výšky terénu,odvodn�ní



reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:
dotčené st. 
objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -20 860,00 Kč
21%DPH -4 380,60 Kč
celkem -25 240,60 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 338 183,48 Kč
21%DPH 71 018,53 Kč
celkem 409 202,01 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 317 323,48 Kč
21%DPH 66 637,93 Kč
celkem 383 961,41 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
bude promítnuto do PD skutečného provedení stavby

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet VP 
příloha č.2 Položkový rozpočet MP
volná příloha restaurátorský záměr

Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní. Restaurování hrotnice a makovice je předmětem zadání GD stavby, oddělení 
dodatečně požadovaných prací je nemožné z důvodu koordinace prací, záruk za provedené práce, licence za provedené práce (restaurování). 

bez vlivu na termín dokončení

Řešení je vhodné pro zlepšení podmínek jednotlivých staveb. 

Řešení je technicky možné.

Jedná se o dodatečný požadavek objednatele, který vychází z potřeby zlepšit podmínky pro řízené odvedení povrchové vody. 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Detailní průzkum nebylo možné provést před snesením hrotnice z věže. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje 

Změnový list č.09 - Oprava hrotnice, výroba kopií rozvilin, jímací tyče
Sýpka

předmět změny:
Předmětem změny je rozšíření rozsahu kovářských, pasířských a pozlacovačských prací při opravě hrotnice věže. Po sejmutí zdobných prvků věže se jeví jako 
nezbytné vyrobit repliky rozvilin na hrotnici, neboe kovové originály jsou silně degradované a nelze je na věž vrátit.  Předmětem změny je také oprava jímacích 
tyčí historického hromosvodu. 
zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po detailním průzkumu je zřejmé, že poškození rozvilin neumožňuje opravit (restaurovat ) originály a vrátit je na věž. Ve smyslu požadavku památkového 
dohledu bude provedena přesná replika a tato bude osazena na hrotnici. Originály budou konzervovány a deponovány v krovu. 

ZMĚNOVÝ LIST
„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy “

134V141000010

č.j.: NPÚ-430/24217/2023; 3025H1230006

09Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, 
KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197



za zhotovitele:

xxxx Datum 23.02.2024

za AD:

xxxxxx Datum 23.02.2024

za TDI:

xxxxxx Datum 23.02.2024

za objednatele:

xxxxxx Datum 23.02.2024



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: klášter Plasy  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: I:
DI:

Zhotovitel: I: 186 30 197
KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 DI: CZ18630197

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21FAC503B

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1

FACIS architekti, Sušická 850/28 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

271 887,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 271 887,00 57 096,27

15,00% 0,00 0,00

CZK 328 983,27

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

01.02.2024

FACIS architekti, Sušická 
850/28 Praha 6

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

99 Vedlejší a ostatní náklady stavby 17 787,00 21 522,27

271 887,00 328 983,27

1 Hodinová věž - rekonstrukce hrotnice 254 100,00 307 461,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 787,00

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 17 787,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 623,00

    VRN4 - Inženýrská �innost 5 082,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 082,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 787,00

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 17 787,00

D VRN3 Zařízení staveniště 7 623,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště proc 3,000 254 100,00 7 623,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská �innost 5 082,00

2 K 045203000 Kompleta�ní �innost proc 1,000 254 100,00 2 541,00 SOD

3 K 079002000 Ostatní provozní vlivy proc 1,000 254 100,00 2 541,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000

D VRN9 Ostatní náklady 5 082,00

4 K 091404000 Práce na památkovém objektu proc 2,000 254 100,00 5 082,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000


REKAPITULACE ČLEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 262 100,00

HSV - Práce a dodávky HSV 262 100,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 262 100,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 262 100,00

D HSV Práce a dodávky HSV 262 100,00

D 764 Konstrukce klempířské 262 100,00

1 K 764 R001 -D3 Vypracování dokumentace provedení kopie kovaných rozvilin v�etně jednotlivých návrhů kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní

VV KZ13/01-04 v provedení dle restourátorského záměru

2 K 764 R001 -D3 Výroba kopie kovaných rozvilin, v�etně povrchové úpravy (základní nátěr suřík + kovářská grafitová �erň) ks 4,000 55 850,00 223 400,00 vlastní

VV KZ13/01-04 v provedení dle restourátorského záměru

3 K 764 R001 -D3 Oprava zaslepení,přeplátování a za�ištění otvorů  v makovici ks 2,000 3 970,00 7 940,00 vlastní

VV KZ13/01-04 v provedení dle restourátorského záměru

4 K 764 R001 -D3 Kovářské dokon�ení a přesazení měděného ukon�ení hrotnice z hromosvodové ty�e ks 1,000 5 760,00 5 760,00 vlastní

VV KZ13/01-04 v provedení dle restourátorského záměru

1 - Hodinová v�ž - rekonstrukce hrotnice

1 - Hodinová v�ž - rekonstrukce hrotnice VP
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REKAPITULACE ČLEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -8 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV -8 000,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -8 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -8 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV -8 000,00

D 764 Konstrukce klempířské -8 000,00

5 764 R001 -D3 Odpo�et opravy stávající kované ty�e hromosvodu v�.uložení do depozitáře ks 1,000 -8 000,00 -8 000,00 vlastní

1 - Hodinová v�ž - rekonstrukce hrotnice

1 - Hodinová v�ž - rekonstrukce hrotnice
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REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klášter Plasy  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: I:
DI:

Zhotovitel: I: 186 30 197
KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 DI: CZ18630197

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21FAC503B

Stavba:

Místo:  Datum: 01.02.2024

CZK 54 978,14

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

21,00% 45 436,48 9 541,66

15,00% 0,00 0,00

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1

FACIS architekti, Sušická 850/28 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

45 436,48

Sazba daně Základ daně Výše daně



Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA99 Vedlejší a ostatní náklady stavby 2 972,48 3 596,70

45 436,48 54 978,14

13 Hromosvod - jímací tyče 42 464,00 51 381,44

FACIS architekti, Sušická 
850/28 Praha 6

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 972,48

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 2 972,48

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 273,92

    VRN4 - Inženýrská �innost 849,28

    VRN9 - Ostatní náklady 849,28

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 972,48

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 2 972,48

D VRN3 Zařízení staveniště 1 273,92

1 K 030001000 Zařízení staveniště proc 3,000 42 464,00 1 273,92 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000


D VRN4 Inženýrská �innost 849,28

2 K 045203000 Kompleta�ní �innost proc 1,000 42 464,00 424,64 SOD

3 K 079002000 Ostatní provozní vlivy proc 1,000 42 464,00 424,64 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000

D VRN9 Ostatní náklady 849,28

4 K 091404000 Práce na památkovém objektu proc 2,000 42 464,00 849,28 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000


REKAPITULACE LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -12 860,00

HSV - Práce a dodávky HSV -12 860,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -12 860,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -12 860,00

D HSV Práce a dodávky HSV -12 860,00

D 21-M Elektromontáže -12 860,00

1 K 741430004 Montáž jímacích ty�í délky do 3 m, na střešní hřeben kus 2,000 -880,00 -1 760,00 SOD

2 M 35442150 tyč jímací s rovným koncem 4000mm Cu kus 2,000 -5 550,00 -11 100,00 SOD

13 - Hromosvod - jímací ty�e

13 - Hromosvod - jímací ty�e
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REKAPITULACE LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 55 324,00

HSV - Práce a dodávky HSV 55 324,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 324,00

13 - Hromosvod - jímací ty�e

Strana 1 z 2



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 324,00

D HSV Práce a dodávky HSV 55 324,00

D 21-M Elektromontáže 55 324,00

3 K 218220201 Demontáž ty�í jímacích délky do 3 m ze střešního hřebenu ks 2,000 528,00 1 056,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 741430011 Montáž ty� jímací délky přes 3 m na střešní hřeben ks 2,000 1 160,00 2 320,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 7623110R01 Tesařská oprava upevnění jímací ty�e do konstrukce dřevěného krovu ks 1,000 2 970,00 2 970,00 vlastní

6 K 7623110R02 Tesařská oprava upevnění jímací ty�e do konstrukce dřevěného krovu v�. výmněny vzpěr ks 1,000 7 128,00 7 128,00 vlastní

7 K R01 Zalcení hrotnice jímací ty�e ks 2,000 7 700,00 15 400,00 vlastní

8 K R02 Kovářská oprava, v�.o�ištění,pískování, tanátování, výroba třmenů a objímek stávající jímací ty�e ks 2,000 13 225,00 26 450,00 vlastní

13 - Hromosvod - jímací ty�e
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reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:
dotčené st. 
objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -576 925,00 Kč
21%DPH -121 154,25 Kč
celkem -698 079,25 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 615 076,92 Kč
21%DPH 129 166,15 Kč
celkem 744 243,07 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 38 151,92 Kč
21%DPH 8 011,90 Kč
celkem 46 163,82 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
bude promítnuto do PD skutečného provedení stavby

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkové rozpočty VP 

ZMĚNOVÝ LIST
„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy “

134V141000010

č.j.: NPÚ-430/24217/2023; 3025H1230006

10Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, 
Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333
KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197

Změnový list č.10 - Truhlářské výplně
Sýpka

předmět změny:

Předmětem změny je změna rozsahu truhlářských prací - úprava provedení okenic vikýřů ozn TT 320 - 01 - 12 dle nového výkresu, výroba replik oken věže, 
náhrada mříže  svlakovými dveřmi v přízemí objektu.   

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Po detailním průzkumu je zřejmé, že okna věže jsou natolik poškozená, že není efektivní jejich oprava. Na základě podmínek závazného stanoviska byl 
přepracován návrh výplně dveří mezi místnostmi 1. PP m.č. -101 a -107. Navržená kovaná mříž je nahrazena svlakovými dveřmi osazenými do nově vyzděného 
otvoru. Po provedení vzorku okenice do střešních vikýřů se ukázalo jako nutné upravit navržené řešení, neboe je oprávněným požadavkem správy kláštera 
otevírání okenic. Nově navržené řešení bylo odsouhlaseno na KD.   
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 4 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje 

Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní. Jedná se  o modifikaci zadaného řešení, GD stavby má na tyto práce 
vyčleněné kapacity, práce budou koordinovány s navazujícími profesemi na stavbě (vyzdění otvoru atd.). 

bez vlivu na termín dokončení

Řešení je možné, reflektuje provozní požadavky správy objektu.

Řešení je technicky možné.

Jedná se o dodatečný požadavek objednatele na změnu návrhu, který vychází z potřeby zlepšit podmínky provozu a následní údržby.  



příloha č.2 Položkové rozpočty MP 

za zhotovitele:

xxxx Datum 23.02.2024

za AD:

xxxxx Datum 23.02.2024

za TDI:

xxxxx Datum 23.02.2024

za objednatele:

xxxxx Datum 23.02.2024



REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klášter Plasy Datum: 01.02.2024

Zadavatel: I:
DI:

Zhotovitel: I: 186 30 197
KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 DI: CZ18630197

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21FAC503B

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA99 Vedlejší a ostatní náklady stavby 2 495,92 3 020,06

9 Severní křídlo - nové okenice - bilance -48 768,00 -59 009,28

6 Jižní křídlo - nové okenice - bilance -48 768,00 -59 009,28

38 151,92 46 163,82

1 Hodinová věž - nová okna dveře - bilance 133 192,00 161 162,32

01.02.2024

FACIS architekti, Sušická 
850/28 Praha 6

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 46 163,82

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

21,00% 38 151,92 8 011,90

15,00% 0,00 0,00

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1

FACIS architekti, Sušická 850/28 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

38 151,92

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

FACIS architekti, 

Sušická 850/28 
Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 495,92

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 2 495,92

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 069,68

    VRN4 - Inženýrská �innost 713,12

    VRN9 - Ostatní náklady 713,12

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

FACIS architekti, 

Sušická 850/28 
Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 495,92

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 2 495,92

D VRN3 Zařízení staveniště 1 069,68

1 K 030001000 Zařízení staveniště proc 3,000 35 656,00 1 069,68 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská �innost 713,12

2 K 045203000 Kompleta�ní �innost proc 1,000 35 656,00 356,56 SoD

3 K 079002000 Ostatní provozní vlivy proc 1,000 35 656,00 356,56 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000

D VRN9 Ostatní náklady 713,12

4 K 091404000 Práce na památkovém objektu proc 2,000 35 656,00 713,12 SoD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -150 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV -150 000,00

    801 - Kamenné prvky -150 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -150 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV -150 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské -150 000,00

1 K TT 30 - 01 - 12 ozn TT 320 - 01 - 12 - okenice vykýře ks -6,000 25 000,00 -150 000,00 SOD

VV

6 - Jižní křídlo - nové okenice

6 - Jižní křídlo - nové okenice



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -150 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV -150 000,00

    801 - Kamenné prvky -150 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -150 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV -150 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské -150 000,00

1 K TT 30 - 01 - 12 ozn TT 320 - 01 - 12 - okenice vykýře ks -6,000 25 000,00 -150 000,00 SOD

VV

9 - Severní křídlo - nové okenice

9 - Severní křídlo - nové okenice



REKAPITULACE ČLEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -276 925,00

PSV - Práce a dodávky PSV -276 925,00

    801 - Kamenné prvky -160 050,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -276 925,00

D PSV Práce a dodávky PSV -276 925,00

D 766 Konstrukce truhlářské -160 050,00

1 K O 04 - 01,05 ozn O 04 - 01 - 05 - jednokřídlové okno ks -5,000 10 450,00 -52 250,00 SOD

VV ozn O 04 - 01 - 05 - jednokřídlové okno
VV řemeslní obnova v provedení dle projektové dokumenatce

2 K O 04 - 06, 08 ozn O 04 - 06 - 08 - jednokřídlové okno ks -3,000 11 000,00 -33 000,00 SOD

VV ozn O 04 - 06 - 08 - jednokřídlové okno
VV řemeslní obnova v provedení dle projektové dokumenatce

3 K O 05 - 01, 08 ozn O 05 - 01 - 08 - jednokřídlové okno ks -8,000 9 350,00 -74 800,00 SOD

VV ozn O 05 - 01 - 08 - jednokřídlové okno
VV řemeslní obnova v provedení dle projektové dokumenatce
VV dle PD  �.v. 41.a(b), Svlakové dveře do 1. PP m.�. -101 a -107

D 767 Konstrukce záme�nické -94 875,00

11 K KZ 16 - 01 ozn KZ 16 - 01 - nová otevíravá mříž ks -1,000 94 875,00 -94 875,00 SOD

VV nová mříž v provedení dle tabulky výrobků v� osazení

D 800 Ostatní konstrukce -22 000,00

12 K D 09 - 01 ozn D 09 - 01 - dveřní otvor bez křídla ks -1,000 22 000,00 -22 000,00 SOD

VV ozn D 09 - 01 - dveřní otvor bez křídla

1 - Hodinová v�ž - nová okna, dveře

1 - Hodinová v�ž - nová okna, dveře

Strana 1 z 1



REKAPITULACE ČLEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 410 117,00

PSV - Práce a dodávky PSV 410 117,00

    801 - Kamenné prvky 410 117,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 410 117,00

D PSV Práce a dodávky PSV 410 117,00

D 766 Konstrukce truhlářské 410 117,00

4 K O 04 - 01,05 ozn O 04 - 01 - 05 - jednokřídlové okno ks 5,000 18 160,00 90 800,00 vlastní
VV ozn O 04 - 01 - 05 - jednokřídlové okno
VV výroba nové kopie dle odsouhlasené výrobní dokumentace a vzorku

5 K O 05 - 01, 08 ozn O 05 - 01 - 08 - jednokřídlové okno ks 8,000 18 160,00 145 280,00 vlastní
VV ozn O 05 - 01 - 08 - jednokřídlové okno
VV výroba nové kopie dle odsouhlasené výrobní dokumentace a vzorku

6 K O 05 - 01, 08 Výroba kování (panty,obrtlíky)  ozn O 05 - 01 - 08,  O 04 - 01 - 05 - jednokřídlové okno ks 26,000 2 260,00 58 760,00 vlastní
VV 13*2 26,000

7 K O 04 - 06, 08 ozn O 04 - 06 - 08 - jednokřídlové okno ks 3,000 14 800,00 44 400,00 vlastní
VV ozn O 04 - 06 - 08 - jednokřídlové okno
VV výroba nové kopie dle odsouhlasené výrobní dokumentace a vzorku

8 K O 05 - 01, 08 Výroba kování (panty,obrtlíky)  ozn O 04 - 06 - 08 - jednokřídlové okno ks 6,000 2 205,00 13 230,00 vlastní
VV 3*2 6,000

9 K O 05 - 01, 08 Demontáž, o�ištění, konzervace, osazení na zeď pro prezentaci stávající okna  ozn O 04 - 06 - 08 ks 2,000 1 850,00 3 700,00 vlastní

10 K D 18 ozn D 18 - svlakové dveře 940x1590 mm v�etně kování ks 1,000 53 947,00 53 947,00 vlastní
VV dle PD  �.v. 41.a(b), Svlakové dveře do 1. PP m.�. -101 a -107

1 - Hodinová v�ž - nová okna, dveře

1 - Hodinová v�ž - nová okna, dveře

Strana 1 z 1



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 101 232,00

PSV - Práce a dodávky PSV 101 232,00

    801 - Kamenné prvky 101 232,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 101 232,00

D PSV Práce a dodávky PSV 101 232,00

D 766 Konstrukce truhlářské 101 232,00

2 K TT 30 - 01 - 12 ozn TT 320 - 01 - 12 - okenice vykýře - dle nového výkresu PD ks 6,000 15 240,00 91 440,00 vlastní
VV kovový ráme�ek v�etně nerezové výplně

3 K Výroba a montáž dřevěný řebřík pro výlez na střechu dl 3 500 mm, bez povrchové úpravy ks 1,000 9 792,00 9 792,00 vlastní
VV

9 - Severní křídlo - nové okenice

9 - Severní křídlo - nové okenice



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 101 232,00

PSV - Práce a dodávky PSV 101 232,00

    801 - Kamenné prvky 101 232,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 101 232,00

D PSV Práce a dodávky PSV 101 232,00

D 766 Konstrukce truhlářské 101 232,00

2 K TT 30 - 01 - 12 ozn TT 320 - 01 - 12 - okenice vykýře - dle nového výkresu PD ks 6,000 15 240,00 91 440,00 vlastní
VV kovový ráme�ek v�etně nerezové výplně

3 K Výroba a montáž dřevěný řebřík pro výlez na střechu dl 3 500 mm, bez povrchové úpravy ks 1,000 9 792,00 9 792,00 vlastní
VV

6 - Jižní křídlo - nové okenice

6 - Jižní křídlo - nové okenice



reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:
dotčené st. 
objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč
21%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 73 668,04 Kč
21%DPH 15 470,29 Kč
celkem 89 138,33 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 73 668,04 Kč
21%DPH 15 470,29 Kč
celkem 89 138,33 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
práce proběhnou dle PD kompletní obnovy sýpky, tzn. bez vlivu na PD

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet VP 

ZMĚNOVÝ LIST
„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy “

134V141000010

č.j.: NPÚ-430/24217/2023; 3025H1230006

11Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, 
KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197

Změnový list č. 11 - Oprava římsy presbytáře
Sýpka

předmět změny:

Předmětem je dodatečně požadované omítání části profilu korunní římsy presbytáře (návaznost na ZL 5). Důvodem je požadavek na vyrovnání plochy před 
opravami krovu, nastavením okapní hrany střechy, oprava poškozeného zdiva.    

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Jedná se o dodatečný požadavek na provádění prací, který vychází  kompletní schválené dokumentace obnovy sýpky (PD pro provádění stavby). V rámci opravy 
střechy a krovů je plánována oprava korunní římsy (vč. statické stabilitace). Před opravou krovu presbytáře je třeba vytvořit rovinu, která zahrnuje také horní 
část korunní římsy (vč. omítky). Bez provedení kompletní skladby hrozí riziko deformace profilu římsy (omítky se nevejdou pod nasazenou spodní hranu střechy 
a s tím souvisí nemožnost vytáhnout plný profil římsy).    
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Položka nebyla do rozpočtu přenesena při rozdělení rozpočtu na jednotlivé etapy. Při vyčlenění prací v I. etapě položka omítání korunní římsy chybí. Jedná se o 
práce, které měly být předmětem zadání (obdobně jako oprava krovu presbytáře ZL 5).  

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje, jedná se o práce, které nebyly v původním zadání, ale jsou nezbytné  pro řádné provedení 
opravy korunní římsy a založení střešní roviny. 

Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není  možné z technických důvodů - neboe práce je nutné koordinovat s 
opravami krovů, statickým zajištěním korunní římsy, pokrýváním střechy. Práce probíhají z lešení GD stavby, z důvodu zajištění bezpečnosti na staveništi není 
vhodné práce zadávat samostatně. Oddělení prací by způsobilo značné komplikace v harmonogramu stavby a koordinaci prací. 

bez vlivu na termín dokončení

Jedná se o práce dle PD kompletní obnovy sýpky, v této etapě je nutné omítnutí horní části profilace římsy (viz zákres v zápise z KD č.1). 

Řešení je dle schválené PD kompletní obnovy sýpky. Provedení omítek pouze na části profilu římsy je možné, omítky budou ošetřeny vápenným pačokem. 

Omítnutí římsy je nutné, aby nedošlo k deformaci profilace římsy. 



za zhotovitele:

xxxx Datum 23.02.2024

za AD:

xxxxx Datum 23.02.2024

za TDI:

xxxxx Datum 23.02.2024

za objednatele:

xxxxx Datum 23.02.2024



REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klášter Plasy  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: I:
DI:

Zhotovitel: I: 186 30 197
KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 DI: CZ18630197

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21FAC503B

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1

FACIS architekti, Sušická 850/28 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

73 668,04

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 73 668,04 15 470,29

15,00% 0,00 0,00

CZK 89 138,33

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

01.02.2024

FACIS architekti, Sušická 
850/28 Praha 6

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

99 Vedlejší a ostatní náklady stavby 4 819,40 5 831,48

73 668,04 89 138,33

1 Hodinová věž - oprava rímsy presbitář 68 848,64 83 306,85



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

FACIS architekti, 

Sušická 850/28 
Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 819,40

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 4 819,40

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 065,46

    VRN4 - Inženýrská �innost 1 376,97

    VRN9 - Ostatní náklady 1 376,97

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

FACIS architekti, 

Sušická 850/28 
Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 819,40

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 4 819,40

D VRN3 Zařízení staveniště 2 065,46

1 K 030001000 Zařízení staveniště proc 3,000 68 848,64 2 065,46 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská �innost 1 376,97

2 K 045203000 Kompleta�ní �innost proc 1,000 68 848,64 688,49 SOD

3 K 079002000 Ostatní provozní vlivy proc 1,000 68 848,64 688,49 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000

D VRN9 Ostatní náklady 1 376,97

4 K 091404000 Práce na památkovém objektu proc 2,000 68 848,64 1 376,97 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000


REKAPITULACE ČLEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 68 848,64

HSV - Práce a dodávky HSV 68 848,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 277,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 510,35

    997 - Přesun sutě 760,40

    998 - Přesun hmot 300,63

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 68 848,64

D HSV Práce a dodávky HSV 68 848,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 277,26

1 K 6223 - RX1 Výroba šablony pro tažení římsy ks 1,000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

2 K 629995101.1 O�ištění vnějších ploch tlakovou párou m2 12,478 120,00 1 497,36 SOD

3 K 6223259 - x 1 Ukotvení stávajících omítek - fixace m2 7,340 495,00 3 633,30 SOD

4 K 622325553
Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně �lenitosti 4, v rozsahu opravované 
plochy přes 20 do 30% m2 12,478 4 700,00 58 646,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325559

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 510,35

5 K 978019341
Otlu�ení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s o�ištěním zdiva 
stupně �lenitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 % m2 12,478 40,90 510,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978019381

VV 14,68*0,85 12,478

VV Sou�et 12,478

D 997 Přesun sutě 760,40

6 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m t 0,275 550,00 150,98 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013151

7 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i zapo�atých 10 m t 2,745 105,00 288,24 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

VV 0,274516*10 'Přepo�tené koeficientem množství 2,745

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,275 300,00 82,35 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i zapo�atý 1 km přes 1 km t 6,451 20,00 129,02 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 0,274516*23,5 'Přepo�tené koeficientem množství 6,451

10 K 997013631 - x 1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoli�ního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 t 0,275 400,00 109,81 SOD

D 998 Přesun hmot 300,63

11 K 998017005
Přesun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 36 do 45 m t 0,334 900,00 300,63 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017005

1 - Hodinová v�ž - oprava římy presbytář

1 - Hodinová v�ž - oprava římy presbitář
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reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:
dotčené st. 
objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -115 254,27 Kč
21%DPH -24 203,40 Kč
celkem -139 457,67 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 102 295,50 Kč
21%DPH 21 482,06 Kč
celkem 123 777,56 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -12 958,77 Kč
21%DPH -2 721,34 Kč
celkem -15 680,11 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
práce proběhnou dle PD kompletní obnovy sýpky, tzn. bez vlivu na PD

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet VP 
příloha č.2 Položkový rozpočet MP

0

ZMĚNOVÝ LIST
„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy “

134V141000010

č.j.: NPÚ-430/24217/2023; 3025H1230006

12Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, 
Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333
KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197

Změnový list č. 12 - Záměna lešení
Sýpka

předmět změny:

Předmětem je technická záměna lešení - zkracuje se doba použití plošného lešení okolo severního křídla sýpky, z důvodu zefektivnění prací (práce v okolí 
severního křídla sýpky - sanace kanálu E) bude použito konzolované lešení, čímž bude umožněn pohyb techniky okolo objektu. 

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Jedná se o zohlednění návrhu GD stavby na zefektivnění prací při opravě severního křídla sýpky a opravě historického kanálu (štoly) E. 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Konstruktivní přístup GD stavby nebylo možné předvídat a zohlednit v rozpočtu stavby. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 7 ZZVZ, jde o záměnu obdobných položek se stejnou nebo vyšší kvalitou, s výsledně nižší cenou. 

Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není  možné z technických důvodů. Jedná se o technickou záměnu, která 
povede ke zefektivnění provádění prací a ke snížení ceny za lešení. 

bez vlivu na termín dokončení

Jedná se o záměnu, která je možná, má vliv na zefektivnění prací. 

Řešení je možné, bylo konzultováno s KOO BOZP. 

Jedná se o efektivnější řešení s dopadem na celkovou cenu (snížení ceny). 



za zhotovitele:

xxxx Datum 23.02.2024

za AD:

xxxx Datum 23.02.2024

za TDI:

xxxx Datum 23.02.2024

za objednatele:

xxxx Datum 23.02.2024



REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: I:
DI:

Zhotovitel: I: 186 30 197

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 DI: CZ18630197

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21FAC503B

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

9 Severní křídlo - lešení - bilance -12 111,00 -14 654,31

99 Vedlejší a ostatní náklady stavby -847,77 -1 025,80

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-12 958,77 -15 680,11

CZK -15 680,11

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

01.02.2024

FACIS architekti, Sušická 
850/28 Praha 6

 

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% -12 958,77 -2 721,34

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

Klášter Plasy

NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1

FACIS architekti, Sušická 850/28 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-12 958,77



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -847,77

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady -847,77

    VRN3 - Zařízení staveniště -363,33

    VRN4 - Inženýrská �innost -242,22

    VRN9 - Ostatní náklady -242,22

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -847,77

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady -847,77

D VRN3 Zařízení staveniště -363,33

1 K 030001000 Zařízení staveniště proc 3,000 -12 111,00 -363,33 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská �innost -242,22

2 K 045203000 Kompleta�ní �innost proc 1,000 -12 111,00 -121,11 SOD

3 K 079002000 Ostatní provozní vlivy proc 1,000 -12 111,00 -121,11 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000

D VRN9 Ostatní náklady -242,22

4 K 091404000 Práce na památkovém objektu proc 2,000 -12 111,00 -242,22 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -114 406,50

HSV - Práce a dodávky HSV -114 406,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -114 406,50

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -114 406,50

D HSV Práce a dodávky HSV -114 406,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -114 406,50

1 K 941111232
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132 m2 -88 005,000 1,20 -105 606,00 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111232

VV 733,375*120 'Přepo�tené koeficientem množství -88 005,000

2 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 -88 005,000 0,10 -8 800,50 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211

VV 733,375*120 'Přepo�tené koeficientem množství -88 005,000

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

9 - Severní křídlo křídlo - lešení

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

9 - Severní křídlo křídlo - lešení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111232
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 102 295,50

HSV - Práce a dodávky HSV 102 295,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 295,50

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102 295,50

D HSV Práce a dodávky HSV 102 295,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 295,50

3 K 942311112 Montáž konzol š od 0,3 do 0,5 m u dílcového pracovního lešení v přes 10 do 25 m m2 22,500 22,50 506,25 CS ÚRS 2023 02
VV 75*0,3

4 K 942321112 Montáž konzol š od 0,5 do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v přes 10 do 25 m m2 52,500 33,70 1 769,25 CS ÚRS 2023 02
VV 75*0,7

5 K 942311211 Příplatek ke konzole š od 0,3 do 0,5 m u dílcového lešení v do 10 m za každý den použití m3 5 400,000 1,07 5 778,00 CS ÚRS 2023 02

22,5*240 'Přepo�tené koeficientem množství

6 K 942321212 Příplatek ke konzole š od 0,5 do 1,1 m u dílcového lešení v přes 10 do 25 m za každý den použití m3 12 600,000 2,00 25 200,00 CS ÚRS 2023 02

52,5*240 'Přepo�tené koeficientem množství

7 K 942311812 Demontáž konzol š od 0,3 do 0,5 m u dílcového pracovního lešení v přes 10 do 25 m m3 22,500 13,80 310,50 CS ÚRS 2023 02

8 K 942321812 Demontáž konzol š od 0,5 do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v přes 10 do 25 m m3 52,500 20,60 1 081,50 CS ÚRS 2023 02

9 K 942322112 Montáž těžkých konzol pro založení lešení v přes 10 do 20 m s jednou podlahou š přes 0,9 do 1,2 m m 20,500 1 850,00 37 925,00 CS ÚRS 2023 02

10 K 942322812 Demontáž těžkých konzol pro založení lešení v přes 10 do 20 m s jednou podlahou š přes 0,9 do 1,2 m m 20,500 1 450,00 29 725,00 CS ÚRS 2023 02

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

9 - Severní křídlo křídlo - lešení

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

9 - Severní křídlo křídlo - lešení



reg.č.projektu: číslo ZL:
smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:
dotčené st. 
objekty:

0

ZMĚNOVÝ LIST
„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy “

134V141000010

č.j.: NPÚ-430/24217/2023; 3025H1230006

13Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, 
Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333
KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197

Změnový list č. 13 - Sanace salinity v 1 PP - místnost 111 
Sýpka

předmět změny:
Předmětem je rozšíření sanačního opatření v místnosti 111, kde bylo zamýšleno sejmutí omítek do výšky 120 cm nad podlahou. Po očistění stěn a odběru 
vzorků zasolení bylo zjištěno, že stav zasolení zdiva a podlahy je výrazně vyšší. Navržené sanační opatření, které v dlouhodobém horizontu zlepší stav 
konstrukcí, zahrnuje kromě očištění zdiva od zasolených omítek, vybourání zasolené podlahy, odstranění zasolených zásypů, doplnění násypu podlahy z 
cihelného recyklátu. 
zdůvodnění nezbytnosti změny:

Jedná se o dodatečný požadavek na provádění prací - rozšíření rozsahu sanačních opatření, které vychází  z detailního průzkumu salinity v místnosti 111. 
Vyčíslené méněpráce se týkají plánovaných prací (výkopové práce související s opravami oken), neboe opravy oken lze realizovat z interiéru stavby, bez nutnosti 
realizovat náročné výkopové práce v archeologicky cenných vrstvách.  

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Rozšíření prací o dodatečně požadovanou sanaci zasolené podlahy nebylo možno předvídat, neboe destruktivní průzkumy (výkopy v podlahách a odběry ze 
zásypů) nebylo možné provést před vyklizením mísntosti. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není  možné z technických důvodů - neboe práce je nutné koordinovat s 
opravami oken prováděnými z interiéru sýpky. 



záporná hodnota změny bez DPH -47 992,98 Kč
21%DPH -10 078,53 Kč
celkem -58 071,51 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 860 506,07 Kč
21%DPH 180 706,27 Kč
celkem 1 041 212,34 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 812 513,09 Kč
21%DPH 170 627,75 Kč
celkem 983 140,84 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
práce proběhnou dle PD kompletní obnovy sýpky, tzn. bez vlivu na PD

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet VP 
příloha č.2 Položkový rozpočet MP
příloha č.3 Posudek - rozbor salinity

za zhotovitele:

xxxx Datum 23.02.2024

za AD:

xxxx Datum 23.02.2024

§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje, jedná se o práce, které nebyly v původním zadání, nebylo možno je předvídat (reflektují 
výsledky průzkumu salinity provedené v roce 2023), nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

bez vlivu na termín dokončení

Jedná se o práce, které umožní snížit zasolení konstrukcí v místnosti 111.

Řešení je technicky možné, jedná se o návrh vycházející z detailního průzkumu salinity v místnosti. 

V dlouhodobém horizontu je toto dodatečně požadované opatření nezbytné pro sanaci zasolení zdiva a podlahy. 



za TDI:

xxxx Datum 23.02.2024

za objednatele:

xxxx Datum 23.02.2024



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

KSO: CC-CZ: 01.02.2024
Místo: Klášter Plasy  Datum:

Zadavatel: I:
DI:

Zhotovitel: I: 186 30 197
KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 DI: CZ18630197

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21FAC503B

Stavba:

Místo:  Datum:

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1

FACIS architekti, Sušická 850/28 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

812 513,09

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 812 513,09 170 627,75

15,00% 0,00 0,00

CZK 983 140,84

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

01.02.2024



Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

FACIS architekti, Sušická 
850/28 Praha 6

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

99 Vedlejší a ostatní náklady stavby 53 155,06 64 317,63

812 513,09 983 140,84

8 Jižní křídlo - 1.PP, odsolení mč. 111 759 358,03 918 823,22



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

FACIS architekti, 

Sušická 850/28 
Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 53 155,06

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 53 155,06

    VRN3 - Zařízení staveniště 22 780,74

    VRN4 - Inženýrská �innost 15 187,16

    VRN9 - Ostatní náklady 15 187,16

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:

FACIS architekti, 

Sušická 850/28 
Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 155,06

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Plasy - NKP KLáštěr - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby



D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 53 155,06

D VRN3 Zařízení staveniště 22 780,74

1 K 030001000 Zařízení staveniště proc 3,000 759 358,03 22 780,74 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská �innost 15 187,16

2 K 045203000 Kompleta�ní �innost proc 1,000 759 358,03 7 593,58 SOD

3 K 079002000 Ostatní provozní vlivy proc 1,000 759 358,03 7 593,58 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000

D VRN9 Ostatní náklady 15 187,16

4 K 091404000 Práce na památkovém objektu proc 2,000 759 358,03 15 187,16 SOD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091404000


REKAPITULACE LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 807 351,01

HSV - Práce a dodávky HSV 640 730,56

    1 - Zemní práce 263 706,97

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 116 214,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 945,41

    997 - Přesun sutě 20 453,08

    998 - Přesun hmot 134 410,50

PSV - Práce a dodávky PSV 125 231,25

    772 - Podlahy z kamene 125 231,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 41 389,20

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 41 389,20

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 807 351,01

D HSV Práce a dodávky HSV 807 351,01

8 - Jižní křídlo - 1.PP, odsolení m�. 111

8 - Jižní křídlo - 1.PP, odsolení m�. 111
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 1 Zemní práce 263 706,97

K 139751101.1
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - pod archeologickým 
dohledem

m3 100,185 1 360,00 136 251,60 SOD

VV 200,37*0,5 100,185

K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 100,185 139,00 13 925,72 CS ÚRS 2023 02

K 162211209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 100,185 260,00 26 048,10 CS ÚRS 2023 02

K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 100,185 18,00 1 803,33 SOD

K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 100,185 54,20 5 430,03 CS ÚRS 2023 02
K 162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 100,185 251,00 25 146,44 SOD

K 171201221-x1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 220,407 250,00 55 101,75 SOD

VV 100,185*2,2 220,407

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 116 214,60

K 635321211 Násyp pod podlahy z cihelného recyklátu se zhutněním m3 80,148 1 450,00 116 214,60 CS ÚRS 2023 02
VV 200,37*0,4 80,148

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 945,41
VV Součet

K 978023251 Vyškrábání spár zdiva smíšeného režného m2 136,510 76,10 10 388,41 CS ÚRS 2023 02

K 985232113
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované 
plochy přes 12 m m2 136,510 700,00 95 557,00 SOD

VV 80,3*1,2 96,360

VV 80,3*0,5 40,150

VV Součet 136,510

D 997 Přesun sutě 20 453,08

K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 17,683 485,00 8 576,26 SOD

VV 200,37*0,155 31,057

VV -13,374 -13,374

VV Součet 17,683

K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 8,366 300,00 2 509,80 SOD

K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 196,601 20,00 3 932,02 SOD

VV 8,366*23,5 'Přepočtené koeficientem množství 196,601

K 997013631-x1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 001 07 t 21,740 250,00 5 435,00 SOD

D 998 Přesun hmot 134 410,50

K 998011005 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 36 do 45 m t 149,345 900,00 134 410,50 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 125 231,25

D 772 Podlahy z kamene 125 231,25

K 772523811.R Demontáž dlažby z cihel k dalšímu použití kladených do malty m2 200,370 265,00 53 098,05 vlastní
K 985222101 Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti s očištěním cihel m3 60,111 1 200,00 72 133,20 SOD

VV 200,37*0,3 60,111

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 389,20
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 41 389,20

K 011324000.2 Stavebně průzkumné práce z hlediska salinity, odběr vzorků návr řešení m2 344,910 120,00 41 389,20 SOD

VV 200,37 200,370

VV 80,3*1,8 144,540

VV Součet 344,910
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REKAPITULACE LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem #ODKAZ!

HSV - Práce a dodávky HSV #ODKAZ!

    1 - Zemní práce -17 435,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní #ODKAZ!

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -30 557,10

    997 - Přesun sutě #ODKAZ!

    998 - Přesun hmot #ODKAZ!

PSV - Práce a dodávky PSV #ODKAZ!

    772 - Podlahy z kamene #ODKAZ!

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady #ODKAZ!

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce #ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Datum: 01.02.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3 Praha 1 Projektant:
FACIS architekti, 

Sušická 850/28 Praha 
Zhotovitel: KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -47 992,98

D HSV Práce a dodávky HSV -47 992,98

D 1 Zemní práce -17 435,88

8 - Jižní křídlo - 1.PP, odsolení m�. 111

8 - Jižní křídlo - 1.PP, odsolení m�. 111
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 131213101
Hloubení jam ru�ně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 -18,648 750,00 -13 986,00 SOD

VV ozn De 18 - výkop okolo parapetů

2 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 -18,648 185,00 -3 449,88 SOD

VV ozn De 18 - výkop okolo parapetů
VV 200,37*0,4 80,148

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -30 557,10

11 K 978013161 Otlu�ení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 -182,000 40,00 -7 280,00 SOD

12 K 978013191 Otlu�ení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 -211,610 110,00 -23 277,10 SOD

VV -316 -316,000

VV 80,3*1,3 104,390

VV Sou�et -211,610
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-

Zm
ěn

a 
č.

Stručný popis změn
(příp. jiná identifikace změnového listu)

Do
da

te
k 

č.

Celková hodnota změn

Hodnota 

změny
(opční právo)

+

Hodnota 

změny
(§222 odst. 4 

ZZVZ)

-

Hodnota 

změny
(§222 odst. 4 

ZZVZ)

+

Hodnota 

změny
(§222 odst. 5 

ZZVZ)

-

Hodnota 

změny
(§222 odst. 5 

ZZVZ)

+

Hodnota 

změny
(§222 odst. 6 

ZZVZ)

-

Hodnota 

změny
(§222 odst. 6 

ZZVZ)

+

Hodnota 

změny
(§222 odst. 7 

ZZVZ)

-

Hodnota 

změny
(§222 odst. 7 

ZZVZ) 

+
ZL1 Omítání římsy 1 859 392,25 859 392,25

ZL2 Vybourání otvorů v 1 PP 1 75 668,53 75 668,53

ZL3 Změna provedení podokapního žlabu, okapní háky 1 -34 019,58 119 899,92 85 880,34

ZL4 Statika římsy severního křídla 2 -266 208,15 779 323,35 513 115,20

ZL5 Krov presbytáře 2 424 103,22 424 103,22

ZL6 Krytina hodinové věže 2 -1 847 499,45 2 074 726,45 227 227,00

ZL7 Kamenné prvky fasády 2 170 494,87 170 494,87

ZL8 Terénní úpravy 2 245 132,23 245 132,23

ZL9 Oprava hrotnice a rozvilin, oprava jímacích tyčí 2 317 323,48 20 860,00 338 183,48

ZL10 Truhlářské prvky - změna 2 38 151,92 576 925,00 615 076,92

ZL11 Oprava římsy presbytáře 2 73 668,04 73 668,04

ZL12 Změna lešení 2 -12 958,77 115 254,27 102 295,50

ZL13 Sanace salinity 1 PP 2 812 513,09 47 992,98 860 506,07

ZL14 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CELKEM 855 761,68 0,00 717 684,92 1 359 941,50 0,00 859 392,25 2 902 042,78 2 269 114,40 115 254,27 102 295,50

CELKEM (v %) 1,88%

Poznámka:
PRAVDA

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn PRAVDA PRAVDA PRAVDA

Popis

Dodatek č. 1 PRAVDA PRAVDA

Dodatek č. 2 PRAVDA

NEPRAVDA

NEPRAVDA PRAVDA

NEPRAVDA

NEPRAVDA

NEPRAVDA

NEPRAVDA

NEPRAVDA

NEPRAVDA

NEPRAVDA

NEPRAVDA

NEPRAVDA

NEPRAVDA

NEPRAVDA

Realizační cena CELKEM vč. změn

1.06Verze dokumentu:

zadejte data

                                          -   Kč 

nelze určit, chybí data

0,00 Kč

-  Kč 

0,50%

podlimitní režim

Hodnota změny 
ve vztahu k §222 odst. 5 ZZVZ

Hodnota změny 
ve vztahu k §222 odst. 6 ZZVZ

45 279,52 Kč-                                   

Cena (bez DPH)
Hodnota změny 

ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ

2 077 626,42 Kč

Hodnota a míra zapojení 
cizích prostředků (SMVS, EU 

apod.)

45 430 903,15 Kč                           

Cenový nárůst související 
se změnou 

podle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
(ve smyslu ust. § 222 odst. 9 

ZZVZ)

11,38%

Hodnota změny 
opčního práva

901 041,20 Kč                                 

Přehled změn a dodatků - verze 1.06
Název akce:

Cena sjednaná ve smlouvě (bez DPH; původní hodnota závazku): 45 430 903,15 Kč 

135 348 000,00 Kč 

stavební práce

57 655 000,00 Kč Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH):

134V141000010

Druh veřejné zakázky:
Identifikační č. akce EDS/SMVS:

Název veřejné zakázky: NKP klášter Plasy - obnova sýpky - I. etapa
Režim zadání: Finanční limit pro nadlimitní režim dle nařízení vlády ve smyslu§ 25 ZZVZ:

46 286 664,83 Kč                           

4,5731567632%
Původní smlouva

Předpokládaná hodnota vyhrazené změny dle § 100 odst. 3 ZZVZ (bez DPH), 
byl-li postup v zadávacích podmínkách uplatněn:

Pole která jsou takto podbarvená  značí postup ve VZMR (neaplikuje se postup změn dle ZZVZ)

-

1,89%

Výchozí hodnota závazku (bez DPH) relevantní
pro posouzení změny dle ZZVZ v případě VZMR:
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