
Stavební Úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 
Č. smlouvy objednatele: SM1900000293-10 

Č, smlouvy zhotovitele: D60235/INV/2019/77
Příloha usnesení

DODATEK č. 10 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 12. 04. 2019 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisu, na základě výběrového řízení dle zák. ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve znění dodatku č. 1 -  9

„Stavební Úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4“
objednatel: 
sc sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
ě. učtu:

Městská část Praha 11
Occlíkova 672/1, 149 41 Praha 4 
PhDr. Janem Jarošem, místostarostou
00231126 
CZ00231126

v záležitostech technických zastoupena společností:

se sídlem: 
zapsanou: 
zastoupenou:
TCO:
DIČ
bankovní spojení:
č. účtu:

Jihoměstská majetková a.s.
Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
v OR, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12900
Ing. Radkem Adamcem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti
28199081
CZ28199081

dále jen „Objednatel" 
a

zhotovitel: „Sdružení HT -  Opatov“

vedoucí společník: 
se sídlem: 
zapsanou: 
zastoupená:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
v OR, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229 
Tng. Tomášem Korandou, předsedou představenstva, 
a Davidem Alonsem, členem představenstva

druhý společník HOCHTIEF Infrastructure GmbH
se sídlem: Alfredstrasse 236. 451 33 Essen Spolková republika Německo
reg.č.:  ̂ HRB 25021
podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu:

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka 
se sídlem; Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zastoupená: Davidem Alonsem. vedoucím odštěpného závodu
IČO: 27105211
zapsaná: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 49127
dále jen „Zhotovitel"

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „Strany", nebo kterýkoli z nich samostatně 
jen jako „Strana")



PREAMBULE A ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Strany mezi sebou dne 12. 04. 2019 uzavřely na základě výběrového řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a podle § 2586 
anásl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vc znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo 
(tato smlouva o dílo dále jako „Smlouva“ a dílo v ní specifikované jako „Dílo“), na jejímž základě 
se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele v této Smlouvě definované Dílo a Objednatel 
se zavázal za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. Místo realizace Díla je na adrese 
Nad Opatovem 2140, Praha 4 (dále jen „Objekt“).

2. Vzhledem k tomu, že po podpisu Smlouvy byly zjištěny skutečnosti a nastaly události, které měly 
a mají povahu objektivně nepředvídatelných okolností a překážek, které Zhotovitel jednající 
s náležitou péčí a Objednatel nemohli předvídat, bylo nutné na tyto skutečnosti reagovat uzavřením 
příslušných dodatků ke Smlouvě.

3. Strany ke Smlouvě uzavřely k dnešnímu dni celkem 9 dodatků, přičemž v rámci dodatku č. 7 
ke Smlouvě, uzavřeného Stranami dne 20. 9. 2023, si Strany potvrdily termíny pro dokončení Díla 
(dále jen „Dodatek Č. 7“). Termíny dokončení a předání díla sjednané v rámci Dodatku č. 7 
zejména v jeho příloze D (harmonogram realizace Díla -  grafická a textová část), byly dále 
odsouhlaseny mezi Stranami v rámci dodatku č. 8 kc Smlouvě, který Strany uzavřely 
dne 4. 12. 2023 (dále jen „Dodatek č. 8“).

4. S ohledem na nastalé změny uzavírají Strany tento dodatek č. 10, kterým mění harmonogram 
realizace díly a v něm uvedené termíny dokončení a předání díla (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je sjednání nového harmonogramu dokončení a předání Díla, který tvoří 
přílohu A tohoto Dodatku a který v celém svém rozsahu nahrazuje harmonogram sjednaný v příloze 
D Dodatku č. 7.

2. V rámci změny harmonogramu se Strany dohodly, že upouštějí od dřívějšího termínu předání části 
Díla v rozsahu nebytových prostorů v 1. NP Objektu pro účely nastěhování Odboru dopravy 
Objednatele ke dni 1. 7. 2024 sjednaného v čl. II odst. 5 Dodatku č. 7. Dílo bude v celém svém 
rozsahu dokončeno do 1. 8. 2024, kdy proběhne jeho celková kolaudace.

3. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, žc kc dni podpisu toho Dodatku mu nejsou známy žádné 
skutečnosti, ze kterých by vyplývalo riziko vzniku dalších překážek realizace Díla ani žádné jiné 
skutečnosti, které by mohly mít vliv najeho dokončení a splnění povinností Zhotovitele.

4. Všechna ostatní ujednání Dodatku č. 7 jsou tímto Dodatkem nedotčena a nadále zůstávají 
v platnosti.

5. Strany na tomto místě dále prohlašují, že se změnou harmonogramu dokončení a předání Díla nejsou 
spojeny dodatečné náklady.

6. Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen s veškerou dokumentací a podmínkami realizace Etapy II, 
zejména se smlouvu o dílo č. SM2200001436 uzavřenou dne 29. 12. 2022 mezi Objednatelem 
a .JíT+A Opatov“ společností ve smyslu § 2716 občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou 
společnost HOCHTIEF CZ a s., IČO: 46678468 a dále společnost Aubóck s.r.o., IČO: 260 89 785, 
vč. jejích dodatků č. 1 až 4 a odsouhlaseného znění dodatku č. 5.

7. Strany se zavazují vyvíjet potřebné spolupůsobení a na požádání si poskytnout potřebnou 
součinnost. V případě, že se vyskytne okolnost, která by mohla ohrozit splnění účelu tohoto 
Dodatku, resp. dohody v tomto Dodatku obsažené, je Strana, která takovou skutečnost zjistí, 
neprodleně povinna to oznámit druhé Straně.



II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Strany prohlašují, že při jednání o uzavření tohoto Dodatku si vzájemně sdělily všechny skutkové 

a právní okolnosti, o nichž věděly nebo vědět musely tak, aby se každá ze Stran mohla přesvědčit 
o možnosti uzavřít tento Dodatek, a aby byl každé ze Stran zřejmý její zájem tento Dodatek uzavřít.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha A -  harmonogram dokončení Díla

4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly 
mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné 
jednat jménem smluvních stran své podpisy

5. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

7. Tento Dodatek je Stranami podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem.

8. Doložka dle § 43 zákona o hl. ni. Praze: Tento Dodatek byl schválen usnesením RMČ 
č. 0360/17/R/2024 ze dne 17. 04. 2024, a k jeho podpisu je oprávněn místostarosta MČ Praha 11 
pan PliDr. Jan Jaroš, na základe uvedeného usnesení RMČ a směrnice ÚMČ Praha 11 číslo 
S 2023/01 -  Podpisový řád, v platném a účinném znění.

9. Strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, seznámily se s ním a zavazují se k jeho 
plnění, a zároveň prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle 
a nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,

A NA DŮKAZ TOHO NÍŽE PŘIPOJUJÍ SVÉ VLASTNORUČNÍ PODPISY.

V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO] 

za Objednatele 

Městská část Praha 11

PhDr. Jan Jaroš
místostarosta 
městské části Praha 11

V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO] 

za Zhotovitele

„Sdružení HT -  Opatov“

Tng. Tomáš Koranda
předseda představenstva

David Alonso
člen představenstva 
HOCHTIEF Infrastructure GmbH
prostřednictvím:
HOCHTIEF Infrastructure GmbH, 
organizační složka

David Alonso
vedoucí odštěpného závodu



ID Režim
úcolu

Název úkolu Dooa trván ZchájciT Dokončení Předchůdci

1 * "Stavební Úpravy objektu Nad Opatovem 2140, 
Praha 4"

231 dny 17.09. 23 01.08. 24

? * Objekt A 1 P P -2 1 N P 231 dny 17.09. 23 01.08. 24
3 nášlapné vrstvy 200 dny 17.09. 23 19.06. 24
4 kuchyňské línky 170 dny 27.10. 23 19.06. 24 3SS+30 dny
5 malby a nátěry 118 dny 19.01. 24 01.07. 24 4SS+60 dny
6 kompletace ZTI, silnoproud, slaboproud, 

VZT, MaR
54 dny 03.05. 24 16.07. 24 55S+75 dny

7 1 NP - 2 NP předání části Díla - kancelářské 
prostory

12 dny 31.05. 24 14.06. 24

8 prejímky bytových jednotek 3 NP - 20 NP 43 dny 03.06. 24 31.07. 24
9 funkční zkoušky celý objekt A 14 dny 15.05. 24 01.06. 24
10 odstranění vad a nedodělku z přejímek 23 dny 01.07. 24 31.07. 24 8SS+15 dny

11 předání dokladů ke kolaudaci 8 dny 01.07. 24 10.07. 24
12 předání Díla 1 den 01.08. 24 01.08. 24 10
13 Objekt B 1 NP 57 dny 31.03. 24 14.06. 24
14 nášlapné vrstvy, malby, podhledy, 

kompletace silnoproud, slaboproud, ZTI, 
VZT, MaR

12 dny 15.05. 24 30.05. 24

15 funkční zkoušky 6 dny 31.05. 24 06.06. 24 14
16 předání části Díla kancelářské prostory 6 dny 07.06. 24 14.06. 24 15
17 O b je k te -1 NP, 2 NP 195 dny 06.11. 23 01.08. 24
18 bourání a demolice 2 dny 06.11. 23 07.11.23
19 konstrukce suchá výstavby 40 dny 08.01. 24 01.03. 24
70 svislé konstrukce 40 dny 08.01. 24 01.03.24
21 vnitřní omítky a SDK podhledy 10 dny 29.04. 24 10.05. 24 2R;29j30;31;32;3;
?? hrubé podlahy 23 dny 04.03. 24 03.04. 24
23 truhlářské konstrukce, zámečnické 

konstrukce
45 dny 04.04. 24 04.06. 24 22

74 ™-5- gastro provoz a výtahy 30 dny 16.05. 24 25.06. 24 25;21
2b obklady a dlažby 30 dny 04.04. 24 15.05. 24 22
26 • 4 finální podlahové krytiny 20 dny 16.05. 24 11.06. 24 25

27 malby a nátěry 20 dny 16.05. 24 11.06. 24 19;21;25
28 ZTI rozvody 40 dny 04.03. 24 26 04 24 19
79 ústřední topení 40 dny 04.03. 24 26.04. 24 19
30 VZT rozvody 40 dny 04.03. 24 26.04. 24 19

31 silnoproud rozvody 40 dny 04.03. 24 26 04 24 19
32 slaboproud rozvody 40 dny 04.03. 24 26.04. 24 19
33 MaR rozvody 40 dny 04.03. 24 26.04 24 19
34 kompletace silnoproud, slaboproud, ZTI, 

MaR, VZT
16 dny 13.05. 24 01.06. 24 21

35 ■4 funkční zkoušky 10 dny 03.06 24 14.06. 24 34
36 ** přejímky 10 dny 02.07. 24 15.07. 24 35
37 odstranění vad a nedodělku z pfedpfejírriek - 

předávání dokumentace k celkové kolaudaci
9 dny 16.07. 24 26.07. 24 36

38 předání Díla 4 dny 29.07. 24 01.08. 24 37
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HARMONOGRAM DOKONČENÍ DÍLA

1) možnost zahajem postupných prací etapou I.

2) termín odstranění překážek pro nástup etapy I, 
úprav)

3) plné zahájení prací etapy I

4) postupné dokončení a předání díla etapy I

01. 09. 2023

31. 03. 2024 (bez sadových 

01. 04. 2024

01. 06. 2024 -  31. 07. 2024

5) předání bytových jednotek (odstraňování vad a nedodělků, provozní zkoušky, předávání
dokumentace ke kolaudaci) -  I. etapa 01. 06. 2024 -  31. 07. 2024

6) nebytové jednotky l.N P  + 2.NP -  stěhování nábytku od 15. 06. 2024

7) dokončení díla etapou II 25. 07. 2024

8) odstraňování vad a nedodělků, provozní zkoušky, předávání dokumentace ke kolaudaci
etapy II do 30. 07. 2024

9) kolaudace celého díla

10) nebytové jednotky 2. NP -  zahájení provozu od

11) plné bezbariérové zpřístupnění 1. NP a 2. NP od

01. 08. 2024 

01. 08. 2024 

01. 08. 2024

U bodů 6) a 11), nedodržení termínu objednatelem nemá za následek posun navazujících termínů.


