
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ

„BD Meluzínova 49/4“

Číslo smlouvy objednatele: 05240700044/1

I. Smluvní strany

Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice

Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice

Gajdošova 7, 615 00, Brno

44992785

CZ44992785

Ing. Petrem Kuncem, starostou MČ Brno-Židenice

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Oprávněni jednat za objednatele:
a) ve věcech právních:

b) ve věcech technických:

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel: FALTON, spol. s r.o.

Langrova 43, 627 00 Brno

46905804

CZ46905804

Jiřím Stanou, jednatelem

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Oprávnění jednat za zhotovitele:

a) ve věcech právních: -

kontakt (telefon a e-mail)

b) ve věcech technických:

kontakt (telefon a e-mail):

Ing. Dušan Medek
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I. Preambule
Tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele 05240700044, 
uzavřená dne 19. 03.2024 a uveřejněná v registru smluv dne 19.03.2024 (dále také „smlouva 

o dílo"; či ,,SoD“). Mění se předmět plnění v rozsahu a z důvodů popsaných v příloze č. 1 

tohoto dodatku.

Tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Změna závazku z původní veřejné 

zakázky vychází z možností změn dle § 222 odst. 4,5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku - změna předmětu plnění

1. Tímto dodatkem se mění předmět plnění smlouvy o dílo, a to v rozsahu dle prací 

uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. V návaznosti na změnu předmětu plnění se tímto dodatkem ruší obsah čl. II., odst. 3. 

smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: ^
• platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti 

práce, technickými normami EN ČSN, ČSN a zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění,

• projektovou dokumentací,
• položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo 

Oznámením změny OZ č. 2 (vč. vyčíslení MNP a VCP), který tvoří přílohu č. 1
dodatku č. 1 této smlouvy o dílo (Oznámení změny má přednost před položkovým 

rozpočtem),
• výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky,
• požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit 

nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

3. V návaznosti na změnu předmětu plnění se tímto dodatkem ruší obsah čl. IV., odst. 1. 

smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výš(

Celková cena díla bez DPH

DPH

Celkové cena díla s DPH

a

na

Kč156,892,37

18.827,08

175.719,45

Kč

Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek 

je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2. Tento dodatek je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel 

obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zápisu do registru smluv.

4. Nedílnou součást tohoto dodatku je:
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Příloha č. 1 - Oznámení změny OZ č.2

.„Zo2Jt„V Brně dne V Brně dne

za objednatele:

Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice

za zhotovitele:

Jiří Stana
jednatel FALTON, spol. s.r.o.
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 2

Zhotovitel: Falton, spol, s r.o.
Statutární město Brno, 
MČ Brno - Židenice

Investor: Datum: 20. 4. 2024

Název akce: Oprava střešních konstrukcí Meluzínova 49/4 Brno- Židenice

poštouD "ITmaiišířJH faxerrOZpůsob odeslání / předání 
datum: 20. 4. 2024

osobně

Odkazy
na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

na specifikaci: Záp sy a dohody z kontrolních dnů stavby
DSPS
Položkový rozpočet - vícepráce a méněpráce
Dodatek č. 1 k SoD č. 05240700044

Předmět změny: Změna rozsahu stavebních dílů SoD rozpočtu: dle rozpočtu změn (víceprací 

a méněprací), který je přílohou č. 1 oznámení změny.

Nepřesnosti položkového rozpočtu (nesoulady s PD) - dodatečné stavební práce - odst. 5:

Nepředvídatelné okolnosti (nesoulady s PD) - odst. 6:

- Změny způsobu kotvení pozednic tzn. typu kotevních prvků pozednic vzhledem k odlišným 
skladbám stropní konstrukce a krycích (nadstropních) vrstev v půdě. Důvodem provedených 
změn byla i minimalizace zásahů do stávajících skladeb a omezení bouracích prací 
související prašnosti. (MNP, VCP)

a

Práce a dodávky požadované objednatelem nad rámec zadávací dokumentace - dodatečné 
stavební práce - odst. 4 a 5:

Montáž podlahových lávek a ohraničení kolem poklopů výlezů do půd (VCP)

Práce a dodávky vyčleněné objednatelem z rozsahu dle zadávací dokumentace - odst. 4:

- Úklidové práce nad rámec společných chodeb a schodišť BD dotčených akcí (MNP)
- VRN - zařízení staveniště (MNP)

Počet připojených listů specifikací: ..xA4 Pol. rozpočty - vícepráce, méněpráce
Důvod vícepráce:
záměr objednatele ® chyba v PD ® chyba zhotovitele vyšší moúZI jiné okolnosti®

Oznámení vydává: Zuzana Pěnčíková
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Stanovisko TDS:

Bez připomínek

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha :
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05240700044
položkové rozpočty změn - vícepráce (dle BD) a méněpráce (dle BD) ..x list A4

2



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2304 BD IVleluzínova

Objekt: SO 100 Méněpráce

Rozpočet: D1 - sudá Oprava krovu - BD Meluzírtova č.p. 48/2, 49/4, 65/8

Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice

Gajdošova 7

615 00

IČO: 44992785Zadavatel

DIČ:

Brno

Zhotovitel: FALTON, spol. s r.o.

Langrova 43

62700

IČO: 46905804

DIČ: CZ46905804

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 16 750,00

PSV 9 421,36

MON 0,00

Vedlejší náklady 15 000,00
Ostatní náklady 0,00

Celkem 41 171,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 41 171,36 CZK12 %

Snížená DPH 12 % 4 940,56 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 41171,36 c z k

Cena celkem s DPH 46 111,92 c z k

áne

Za zhotovitele Za objednatele
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2304 BD Meluzínova

Objekt: SO 100 Vícepráce

Oprava krovu - BD Meluzínova č.p. 48/2, 49/4, 65/8Rozpočet: D1-sudá

Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice

Gajdošova 7

615 00

IČO: 44992785Zadavatel

DIČ:

Brno

FALTON, spol. s r.o.

Langrova 43

62700

IČO: 46905804

DIČ: CZ46905804

Zhotovitel:

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

61 312,95PSV

MON 0,00
Vedlejší náklady 0,00
Ostatní náklady 0,00
Celkem 61 312,95
Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 61 312,95 CZK12 %
Snížená DPH 7 357,55 CZK12 %
Základ pro základní DPH 0,00 CZK21 %
Základní DPH 0,00 CZK21 %
Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 61312,95 c z k

Cena celkem s DPH 68 670,50 c z k

dne

*Za zhotovitele Za objednatele
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