
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení

1 Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní 40 dny? 01.07. 24

2 Celková doba výstavby 40 dny 01.07. 24

3 Výluka 40 dny 01.07. 24

4 SO 661 a SO 662 Tramvajový svršek a spodek 39 dny 01.07. 24

5 Tramvajový spodek 13 dny 01.07. 24

6 Frézování asfaltu 2 dny 01.07. 24

7 Demolice krytu TT, svršku TT, nástupišť, vozovek a chodníků 3 dny 01.07. 24

8 Trhání koleje 3 dny 03.07. 24

9 Zemní práce 4 dny 04.07. 24

10 Odvodnění TT - drenáže 5 dny 08.07. 24

11 Sanace aktivní zóny v případě pláně pod 45 Mpa 3 dny 09.07. 24

12 Konstrukční vrstvy ŠD 4 dny 10.07. 24

13 Tramvajový svršek 17 dny 11.07. 24

14 Podkladní beton C16/20-X0 5 dny 11.07. 24

15 L - zídky osazení 4 dny 12.07. 24

16 PU rohože - vodorovné 4 dny 13.07. 24

17 PU rohože - svislé na L prefabrikáty 4 dny 13.07. 24

18 Karisítě 4 dny 15.07. 24

19 PU rohoře svislá mezi deskami I. A II. Koleje a oddilatování 
desek

4 dny 15.07. 24

20 Betonáž desky tl 100mm  C30/37-XF3 - roznášecí 4 dny 16.07. 24

21 Dbetonování pod reklifikační podpěry tl. 300mm  C30/37-XF3 - 
dobetonávk apod pražce

4 dny 17.07. 24

22 Kolejový rošt 5 dny 17.07. 24

23 Rektifikace kolejového roštu 5 dny 18.07. 24

24 Betonáž desky C30/37-XF3 5 dny 19.07. 24

25 Sváry 5 dny 20.07. 24

26 Dotažení uzlů W-Tram 5 dny 20.07. 24

27 Meření GPK 5 dny 22.07. 24

28 Betonáž C20/25-XF4 3 dny 25.07. 24

29 Povrchy 13 dny 27.07. 24

30 Žulová dlažba 10 dny 27.07. 24

31 ACL 3 dny 27.07. 24

32 ACO 4 dny 31.07. 24

33 Zálivky ASF + PU 10 dny 29.07. 24

34 SO 666 Úprava trakčního vedení 40 dny 01.07. 24

35 Demontáž trakčního vedení, zakotvení ponechaných úseků TV - 
začátek pací 1.7.2024 00:01 ( zahájení výluky )

1 den 01.07. 24

36 Demontáž stožárů TV - směr Centrum 3 dny 02.07. 24

37 Demontáž stožárů TV - směr Poruba 3 dny 08.07. 24

38 Zřízení nových základových patek stožárů TV 18 dny 08.07. 24

39 Zřízení nových základových patek stožárů TV - směr Centrum 8 dny 08.07. 24

40 Zřízení nových základových patek stožárů TV - směr Poruba 8 dny 17.07. 24

41 Montáž trakčních stožárů 4 dny 30.07. 24

42 Montáž lanových převěsů 3 dny 03.08. 24

43 Montáž trakčního vedení, regulace, funkční zkoušky, revize 
(koleje musí být v definitivní poloze)

3 dny 07.08. 24

44 SO 662.1 Úprava Kolektoru 27 dny 13.07. 24

45 Demolice, sanace nová výstvaba 23 dny 13.07. 24

46 SO 662.2 Úprava vodovodu 16 dny 18.07. 24

47 Přeložka vodovodu 14 dny 18.07. 24

48 Konec výluky 0 dny 09.08. 24 09.08.
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