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SMLOUVA O DÍLO 

Č. j. 25/2024 — dodatek či 

Smluvní strany 

Název společnosti: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, 
příspěvková organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 
812 

Se sídlem: Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant 

IČ: 00082554 

DIČ: CZ00082554 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Odp. zástupce: 

• e.te srny 

Tel. a fax, spojení: Tel.: 482428861 

e-mail: info@sshlfiydlant.ez 

datová schránka:rwbk83c 

Kontaktní osoba: 

(dále len „objednatel") 

a 

ARTENDR s.r.o. 

Se sídlete : Nádražní 67, 281 51 Velký Osek 

IČ :24190853 

DIČ : CZ24190853 

Bankovní spojení 

Číslo účtu 

Telefonické spojení: +420 605 283 808 

e-mail: info@artendr.ez 

datová schránka ID: wa57ww3 

(dáte jen „zhotovitel") 

Smluvní strany podle ustanovení § 2586 a pásl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen OZ) uzavírají tuto smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva"). 

Úvodní ustanovení 

1) Smluvní strany uzavřely dne 11. 4.2024 smlouvu o dílo. 

2) Předmětem tohoto dodatku je 

a) Změna dodací lhůty pro vyřízení zakázky 

Článclc I 

Předmět dodatku 

1) Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

tel.: 482 428 861, 778 736 833 
vr v.stredni-skola-frydlant.cz 
e-mail: Info@sshlfryd la nt. cz 
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2) Bod Il./b) Smlouvy ve znění: 

„Dodací lhůty pro vyřízení zakázky jsou stanoveny dle dohody obou stran: 
-do 31. 5. 2024 předání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně oceněného 
a neoceněného výkazu výměr, 

-do 3 týdnů od předání projektové dokumentace pro stavební povolení dodat žádost o 
stavební povolení místně příslušnému stavebnímu úřadu 
-ve stanovených lhůtách správních orgánů zajistit stavební povolení 

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

„Dodací lhůty pro vyřízení zakázky jsou stanoveny dle dohody obou stran: 
-předání projektové dokumentace, část rozdělovač a sběrač pro hlavní budovu do 
31. 5.2024 
-předání kompletní projektové dokumentace do 14 dnů od předáni parametrů předávací 
stanice pro napojení rozdělovače od budoucího dodavatele tepla 
-dodat žádost o stavební povolení místně příslušnému stavebnímu úřadu ve stanovených 
lhůtách správních orgánů a zajistit stavební povolení 

Článek II 

Závěrečná ustanovení 

1)Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží pronajímatel, jeden 

obdrží nájemce. 

3) Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

4) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí stextem tohoto dodatku a seznámily se se zněním 

přílohy č. 1 tohoto dodatku. 

Ve Frýdlantě dne V  

jednatel ARTENDR s.r.o. 

tel.: 482 428 861, 778 736 833 
www. stredni-skola-fryd la nt. cz 
e-mail: info@sshlfrydlant.cz 
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