Dodatek č. 1 k SOD 1200/2023

Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 1200/2023
Název díla: „PPV, Březenec - porucha hráze – havárie“- projektová dokumentace
(DSP/DPS)
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:
zástupce objednatele:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]zhotovitel:	Sweco a.s.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických
IČO:	26475081
DIČ:	CZ26475081
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o: změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Tento dodatek se uzavírá z důvodu pozdějšího zahájení projekčních prací. Vstupní výrobní výbor byl z důvodu nemocí a dovolených na konci roku 2023, svolán až na 15.1.2024. Dalším důvodem je pozastavení projekčních prací ze strany objednatele z důvodu dořešení následného postupu při provádění stavebních konstrukcí na pozemcích třetích stran.
Původní znění:
a) [bookmark: bookmark9]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 4 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark10]dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti SoD
c) [bookmark: bookmark11]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
a) [bookmark: bookmark12]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 4 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark13]dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání
na ZVV: 22.07.2024
c) [bookmark: bookmark14]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark15]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark16]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark17]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

4. [bookmark: bookmark18]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dne:v Praze dne:

…………………………………… investiční ředitel Povodí Ohře, státní podnik (podpis, razítko)
…………………………………. místopředseda představenstva Sweco a.s.

………………………………… členka představenstva
Sweco a.s.
(podpis, razítko)
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