
Název akce:
„Rekonstrukce nebytových prostor a objektů - Havanská 136/15 - změna užívání na ordinaci lékaře“ dle SOD
č.00946/2023/OIVZ/25

REKAPITULACE ZL

Projekt:
„BYTOVÝ DŮM HAVANSKÁ 136/15,
PRAHA - 7 BUBENEČ - STAVEBNÍ ÚPRAVY NEBYTOVÉHO PROSTORU V 1.NP PRO
ZMĚNU UŽÍVÁNÍ Z KANCELÁŘÍ - SLUŽEBNY MĚSTSKÉ POLICIE NA ORDINACI
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE“, vypracované generálním projektantem -

Objednatel:
Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7

Zhotovitel:
ArtibaStav s.r.o.
Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 IČO: 10755039

odpočty přípočty celkem
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 1 bez DPH -4 666,80 Kč 0,00 Kč -4 666,80 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 2 bez DPH 0,00 Kč 82 287,60 Kč 82 287,60 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 3 bez DPH 0,00 Kč 68 335,14 Kč 68 335,14 Kč

Celkový cenový dopad za ZL č.1-3 bez DPH 145 955,95 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.1-3 s DPH 12% 163 470,66 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH 1 289 576,63 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 12% 1 444 325,83 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 1 435 532,58 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 12% 1 607 796,49 Kč

Prodloužení termínu o 14 kalendářních dní, tj. nejdéle do 14.6.2024, zvýšený rozsah prací, nutnost dodržení technologických postupů a 
návaznosti prací, pozastavení prací z důvodu uvažované změny projektu na zřízení zubní ambulance. Ke změně projektu nakonec nedošlo.

Schválil: Podpis: Datum:

(TDS)



ZMĚNOVÝ LIST č.1

Název ZL:
SDK konstrukce - protipožární ochrana

Důvod změny:

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota 
nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi
projektovou dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny: V rámci PD bylo v m.č. 1.01 uvažováno s potřebou zřídit SDK kastlík 
pro zakrytí napojení kanalizace a vodovodu do domovních stoupaček. 
Po provedení sondy do stávající přizdívky bylo zjištěno, že za
zazdívkou jsou vedeny domovní stoupačky a není nutné tedy zřizovat 
SDK kastlík s požární odolností.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty
Šachtová stěna sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. 
desky protipožární tl. 15 mm pož odolnost EI60 typu 
KNAUF W628b m2 585,00 2,6 1521
Demontáž šachtové stěny SDK , 1x kov.kce., 1x 
opláštěné 15 mm m2 1100,00 2,5 2750
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t 200,00 0,05 10
Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 20km) t 15,00 1 15
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 310,00 0,05 15,5
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 35,00 0,025 0,88
Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 
170101 a 170102 t 1330,00 0,05 66,5
Přesun hmot pro HSV % 43,79 5 218,95
Mimo staveništní doprava % 45,98 Kč 1,5 68,97

Celkem odpočteno 4 666,80

Přípočty

Celkem připočteno 0,00

CELKOVÁ CENA bez DPH 4 666,80,-
(cena za materiál, včetně montáže)

-4 666,80
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Zakázka: MÉNĚPRÁCE - Havanská 15 (Stavební položky) ArtibaStav s.r.o.
Adresa: Havanská 15, Praha 7 - Holešovice Jankovcova 1055/13, 170 00
Objednatel: MČP7 Praha 7 - Holešovice
Vypracoval: Ing. Daniel Šindelář IČO: 10755039
Datum: 12.04.2024 DIČ: CZ10755039

Odkaz na rozpočet dle SoD Kód rozpočet Název položky Množství MJ JC Cena za položku celkem
9 SK02 Šachtová stěna sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. desky protipožární tl. 15 mm pož odolnost EI60 typu KNAUF W628b 2,6 m2 585,00 Kč 1 521,00 Kč

37 BK05 Demontáž šachtové stěny SDK , 1x kov.kce., 1x opláštěné 15 mm 2,5 m2 1 100,00 Kč 2 750,00 Kč
99 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t 0,05 t 200,00 Kč 10,00 Kč

100 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 20km) 1 t 15,00 Kč 15,00 Kč
101 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,05 t 310,00 Kč 15,50 Kč
102 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,025 t 35,00 Kč 0,88 Kč
103 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 0,05 t 1 330,00 Kč 66,50 Kč
97 PH01 Přesun hmot pro HSV 5 % 43,79 Kč 218,95 Kč

VRN - 4. 124010.R Mimo staveništní doprava 1,5 % 45,98 Kč 68,97 Kč
Celkem (bez DPH) 4 666,80 Kč

Sazba DPH: 12 % DPH 560,02 Kč
CELKEM (cena s DPH) 5 226,81 Kč



ZMĚNOVÝ LIST č.2

Název ZL:
Elektroinstalace

Důvod změny: Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku
zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny: Na žádost investora budou doplněny rozvody slaboproudu do obou ordinací, 
kanceláře a čekárny. PD nepočítala s rozvody strukturované kabeláže ani STa 
(televize). Sta bude využita stávající s úpravou rozvodů pro TV v čekárně a 
slaboproué rozvody budou napojeny na přípojku internetu. Dále bylo 
dohodnuto, že s ohledem na budoucí možné využití ordinací pro
specializovanou lékařskou péči je vhodné doplnit do všech ordinací přípravu 
pro pospojení (zemnění). Bylo doplněno 1ks nouzového osvětlení v čekárně. 
Chybělo v PD, ale s ohledem na to, že se jedná o veřejný prostor, tak je 
potřeba jej doplnit. Součástí realizace rozvodů jsou také nezbytné stavební 
práce.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty
----------------------------------

Celkem odpočteno 0,00

Přípočty
Silnoproud
Dodávka - CY 4 ZŽ m 100 15,60 1560,00
Montáž - CY 4 ZŽ m 100 35,00 3500,00
Dodávka - KO 68 ks 16 17,00 272,00
Montáž - KO 68 ks 16 40,00 640,00
Dodávka - KT 125 ks 2 150,00 300,00
Montáž - KT 125 ks 2 45,00 90,00
Dodávka - Nouzové svítidlo ks 6 1150,00 6900,00
Montáž - Nouzové svítidlo ks 6 684,00 4104,00
Dodávka - Jistič 16A/1pol. ks 4 125,00 500,00
Montáž - Jistič 16A/1pol. ks 4 185,00 740,00
Dodávka - Jističochránič 10A/1pol. ks 3 1720,00 5160,00
Montáž - Jističochránič 10A/1pol. ks 3 358,00 1074,00
Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (dokončovací a přípomocné práhcoed - kostření, d2robné sádro5v1á0ní,,0u0končení kabeláží v rozva1d0ě2č0i  ,a00jiné)
slaboproud
Dodávka - Datová zásuvka 2x RJ 45 ks 4 245,00 980,00
Montáž - Datová zásuvka 2x RJ 45 ks 4 186,00 744,00
Dodávka - UTP Cat 6 m 200 15,10 3020,00
Montáž - UTP Cat 6 m 200 42,00 8400,00
Dodávka - Nástěnný rack 19'' 9U ks 1 4550,00 4550,00
Montáž - Nástěnný rack 19'' 9U ks 1 644,00 644,00
Dodávka - Patch panel 24portů/1U ks 1 1140,00 1140,00
Montáž - Patch panel 24portů/1U ks 1 871,00 871,00
Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (dokončovací a 
přípomocné práce - montáže chrániček ve zdivu vč. sádrování, 
propojení kabeláže v datovém rozvaděči, zajištění přívodu
kabeláže ze suterénu a jiné) hod 19,5 510,00 9945,00
stavební práce
Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.150 mm,cihla plná ks 18 75,00 1350,00
Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 15 cm m 86 80,00 6880,00
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t t 0,66 200,00 132,00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 20km) t 13,2 15,00 198,00
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,66 310,00 204,60
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,3 35,00 115,50
Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 t 0,66 1330,00 877,80
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 86 88,30 7593,80
Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché 
maltové směsi m2 43 110,00 4730,00
Přesun hmot pro HSV % 5 220,82 1104,10

4/9 ZL č. 2



Přesun hmot PSV % 3 572,06 1716,18
Mimo staveništní doprava % 1,5 821,08 1231,62

Celkem připočteno 82 287,60

CELKOVÁ CENA bez DPH 82 287,60,-
(cena za materiál, včetně montáže)
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Zakázka: VÍCEPRÁCE - Havanská 15 (Elektro položky) ArtibaStav s.r.o.
Jankovcova 1055/13, 170 00

Praha 7 - Holešovice
IČO: 10755039

DIČ: CZ10755039

Adresa: Havanská 15, Praha 7 - Holešovice
Objednatel: MČP7
Vypracoval: Ing. Daniel Šindelář
Datum: 12.04.2024

Odkaz na rozpočet dle SoD Kód rozpočet Název položky Množství MJ JC Cena za položku celkem
SILNOPROUD:

(nová položka) Materiál: CY 4 ZŽ 100 m 15,60 Kč 1 560,00 Kč
(nová položka) Montáž: CY 4 ZŽ 100 m 35,00 Kč 3 500,00 Kč
(nová položka) Materiál: KO 68 16 ks 17,00 Kč 272,00 Kč
(nová položka) Montáž: KO 68 16 ks 40,00 Kč 640,00 Kč
(nová položka) Materiál: KT 125 2 ks 150,00 Kč 300,00 Kč
(nová položka) Montáž: KT 125 2 ks 45,00 Kč 90,00 Kč
(nová položka) Materiál: Nouzové svítidlo 6 ks 1 150,00 Kč 6 900,00 Kč
(nová položka) Montáž: Nouzové svítidlo 6 ks 684,00 Kč 4 104,00 Kč
(nová položka) Materiál: Jistič 16A/1pol. 4 ks 125,00 Kč 500,00 Kč
(nová položka) Montáž: Jistič 16A/1pol. 4 ks 185,00 Kč 740,00 Kč
(nová položka) Materiál: Jističochránič 10A/1pol. 3 ks 1 720,00 Kč 5 160,00 Kč
(nová položka) Montáž: Jističochránič 10A/1pol. 3 ks 358,00 Kč 1 074,00 Kč
(nová položka) HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (dokončovací a přípomocné práce - kostření, drobné sádrování, ukončení kabeláží v rozvaděči a jiné) 2 hod 510,00 Kč 1 020,00 Kč

SLABOPROUD:
(nová položka) Materiál: Datová zásuvka 2x RJ 45 4 ks 245,00 Kč 980,00 Kč
(nová položka) Montáž: Datová zásuvka 2x RJ 45 4 ks 186,00 Kč 744,00 Kč
(nová položka) Materiál: UTP Cat 6 200 m 15,10 Kč 3 020,00 Kč
(nová položka) Montáž: UTP Cat 6 200 m 42,00 Kč 8 400,00 Kč
(nová položka) Materiál: Nástěnný rack 19'' 9U 1 ks 4 550,00 Kč 4 550,00 Kč
(nová položka) Montáž: Nástěnný rack 19'' 9U 1 ks 644,00 Kč 644,00 Kč
(nová položka) Materiál: Patch panel 24portů/1U 1 ks 1 140,00 Kč 1 140,00 Kč
(nová položka) Montáž: Patch panel 24portů/1U 1 ks 871,00 Kč 871,00 Kč

(nová položka) HZS2231
Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (dokončovací a přípomocné práce - montáže chrániček ve zdivu vč. sádrování, propojení kabeláže v 
datovém rozvaděči, zajištění přívodu kabeláže ze suterénu a jiné) 19,5 hod 510,00 Kč 9 945,00 Kč

Stavební práce:
53 974054215R00 Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.150 mm,cihla plná 18 ks 75,00 Kč 1 350,00 Kč
54 974082216R00 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 15 cm 86 m 80,00 Kč 6 880,00 Kč
99 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t 0,66 t 200,00 Kč 132,00 Kč

100 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 20km) 13,2 t 15,00 Kč 198,00 Kč
101 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,66 t 310,00 Kč 204,60 Kč
102 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 3,3 t 35,00 Kč 115,50 Kč
103 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 0,66 t 1 330,00 Kč 877,80 Kč

(nová položka) 612 40-3382.R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS 86 m 88,30 Kč 7 593,80 Kč
22 612471411RT2 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi 43 m2 110,00 Kč 4 730,00 Kč
97 PH01 Přesun hmot pro HSV 5 % 220,82 Kč 1 104,10 Kč
98 PH02 Přesun hmot PSV 3 % 572,06 Kč 1 716,18 Kč

VRN - 4. 124010.R Mimo staveništní doprava 1,5 % 821,08 Kč 1 231,62 Kč
Celkem (bez DPH) 82 287,60 Kč

Sazba DPH: 12% DPH 9 874,51 Kč
CELKEM (cena s DPH) 92 162,11 Kč



ZMĚNOVÝ LIST č.3

Název ZL:
Stavební úpravy

Důvod změny: Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku 
zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny: V m. č. 1.04 bylo zjištěno, že úroveň podlahy je o 40mm vyšší, než podlahy v 
ostatních místnostech. Po provedení sond bylo zjištěno, že pod stávající 
betonovou mazaninou je další betonová deska. Tedy bylo dohodnuto, že 
mazanina bude ubourána a povrch betonové desky bude vyrovnán
samonivelační stěrkou, aby došlo k vyrovnání podlah do jednotné výšky. Po
odbourání bylo zjištěno, že se jedná o velmi nekvalitní beton, který se drolí 
a při odbourání se vytvářely výrazné nerovnosti ( kapsy), tudíž muselo dojít 
k vyrovnání nivelační stěrkou v průměrné výši 70 mm. Navíc se zjistilo, že
podlaha v místnosti byla uprostěd ve sklonu.
V m.č. 1.04 měla být dle PD nika s umyvadlem. Nika je v současnosti
zazděná a tedy muselo dojít k úpravě rozvodů pro kychyňskou linku a k
úpravě kuchyňké linky z rovné na rohovou, kde bude umístěno umyvadlo.
Dále bylo dohodnuto, že opravy omítek budou provedeny celoplošným
přeštukováním pro sjednocení kvality povrchu stěn a že stávající radiátory
budou zdemontovány a nově natřeny.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty

Celkem odpočteno 0,00

Přípočty
Příčky z desek Ytong tl. 100 mm desky Klasik, 599 x 249 x 10m0 2mm (přepoč0e,6t 7skutečně p7r0o0v,e0d0ených vyzdívek) 469,00
Příčky z desek Ytong tl. 125 mm desky Klasik, 599 x 249 x 12m5 2mm (přepoč0e,8t 5skutečně p8r5o0v,e0d0ených vyzdívek) 722,50
Příčky z desek Ytong tl. 150 mm desky Klasik, 599 x 249 x 15m0 2mm (přepoč0e,7t 2skutečně p9r7o0v,e0d0ených vyzdívek) 698,40
Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu (stěrkovmá2ní rákosovéh7o stropu s po3u2ž6i,t0ím0 perlinky a kotvení na talířové podložky) 2 282,00
Oprava omítek stěn vnitřních vápenocementových štukových (rozdílmná2plocha po o7d6e,č3tení uvažov1a9n9ýc,5h0výměr k opravě) 15 221,85
Bourání podkladů z mazanin betonových nebo z litého asfaltumtl3do 100 mm1,p3l 9přes 4 m23700,00 5 143,00
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 tt 2,085 200,00 417,00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 20km) t 41,7 15,00 625,50
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,085 310,00 646,35
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 10,425 35,00 364,88
Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170t 102 2,085 1330,00 2 773,05
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchýcmh s2měsí prove1d7e,3ný v ploše745,00 12 888,50

Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm 
(kastlík pro rozvod ZTI v místnosti 1.02 pod stropem) m 3,05 471,00

1 436,55

Demontáž a zpětná montáž - článkové litinové těleso 
(místnosti: 1.01; 1.02 a 1.06) kompl. 3 470,00 1 410,00

Zapůjčení zmrazovače potrubí (umožnění odpojení
topných těles bez vypouštění topného systému celého 
domu - demontáž a zpětná montáž) den 2 968,00

1 936,00

Hodinová sazba topenáře - zmrazení potrubí pro
demontáž topných těles a zmrazení pro zpětnou
montáž ("Hodinová zúčtovací sazba topenář") - čas 
strávený s jednotlivým zmrazením každého topného 
tělesa zvlášť (celkem 5ks) následně zaslepení
přípojného šroubení s těsněním. Po repasi topných 
těles a potrubí opět zmražení potrubí, odzátkování 
přípojných potrubí a osazení topných těles zpět vč. 
těsnění a napuštění. (Dva dny práce)

hod 16 510,00

8 160,00

D+M kuchyňská linka (dopočet rohové kuchyňské linky - nadvýmšení délky kuc1hyňské ses9t3a2v1y ,o431m) 9 321,43
Přesun hmot pro HSV % 5 436,89 2 184,45
Přesun hmot PSV % 3 208,27 624,81
Mimo staveništní doprava % 1,5 673,25 1 009,88
Celkem připočteno 68 335,14



CELKOVÁ CENA bez DPH 68335,14
(cena za materiál, včetně montáže)



Zakázka: VÍCEPRÁCE - Havanská 15 (Stavební položky) ArtibaStav s.r.o.
Jankovcova 1055/13, 170 00

Praha 7 - Holešovice
IČO: 10755039

DIČ: CZ10755039

Adresa: Havanská 15, Praha 7 - Holešovice
Objednatel: MČP7
Vypracoval: Ing. Daniel Šindelář
Datum: 12.04.2024

Odkaz na rozpočet dle SoD Kód rozpočet Název položky Množství MJ JC Cena za položku celkem
5 342255024RT1 Příčky z desek Ytong tl. 100 mm desky Klasik, 599 x 249 x 100 mm (přepočet skutečně provedených vyzdívek) 0,67 m2 700,00 Kč 469,00 Kč
6 342255026RT1 Příčky z desek Ytong tl. 125 mm desky Klasik, 599 x 249 x 125 mm (přepočet skutečně provedených vyzdívek) 0,85 m2 850,00 Kč 722,50 Kč
7 342255028RT1 Příčky z desek Ytong tl. 150 mm desky Klasik, 599 x 249 x 150 mm (přepočet skutečně provedených vyzdívek) 0,72 m2 970,00 Kč 698,40 Kč

(nová položka) 611142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu (stěrkování rákosového stropu s použitím perlinky a kotvení na talířové podložky) 7 m2 326,00 Kč 2 282,00 Kč
(nová položka) 612 10-0031.RA0 Oprava omítek stěn vnitřních vápenocementových štukových (rozdílná plocha po odečtení uvažovaných výměr k opravě) 76,3 m2 199,50 Kč 15 221,85 Kč
(nová položka) 965042141 Bourání podkladů z mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 1,39 m3 3 700,00 Kč 5 143,00 Kč

99 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t 2,085 t 200,00 Kč 417,00 Kč
100 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 20km) 41,7 t 15,00 Kč 625,50 Kč
101 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 2,085 t 310,00 Kč 646,35 Kč
102 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 10,425 t 35,00 Kč 364,88 Kč
103 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 2,085 t 1 330,00 Kč 2 773,05 Kč

(nová položka) 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše 17,3 m2 745,00 Kč 12 888,50 Kč
(nová položka) 954 31-2101.R00 Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm (kastlík pro rozvod ZTI v místnosti 1.02 pod stropem) 3,05 m 471,00 Kč 1 436,55 Kč

62 UT1 Demontáž a zpětná montáž - článkové litinové těleso (místnosti: 1.01; 1.02 a 1.06) 3 kompl. 470,00 Kč 1 410,00 Kč

(nová položka) UT2 Zapůjčení zmrazovače potrubí (umožnění odpojení topných těles bez vypouštění topného systému celého domu - demontáž a zpětná montáž) 2 den 968,00 Kč 1 936,00 Kč

(nová položka) HZS2221

Hodinová sazba topenáře - zmrazení potrubí pro demontáž topných těles a zmrazení pro zpětnou montáž ("Hodinová zúčtovací sazba topenář") -
čas strávený s jednotlivým zmrazením každého topného tělesa zvlášť (celkem 5ks) následně zaslepení přípojného šroubení s těsněním. Po repasi 
topných těles a potrubí opět zmražení potrubí, odzátkování přípojných potrubí a osazení topných těles zpět vč. těsnění a napuštění. (Dva dny 
práce) 16 hod 510,00 Kč 8 160,00 Kč

104 ON01 D+M kuchyňská linka (dopočet rohové kuchyňské linky - nadvýšení délky kuchyňské sestavy o 1m) 1 m 9 321,43 Kč 9 321,43 Kč
97 PH01 Přesun hmot pro HSV 5 % 436,89 Kč 2 184,45 Kč
98 PH02 Přesun hmot PSV 3 % 208,27 Kč 624,81 Kč

VRN - 4. 124010.R Mimo staveništní doprava 1,5 % 673,25 Kč 1 009,88 Kč
Celkem (bez DPH) 68 335,14 Kč

Sazba DPH: 12% DPH 8 200,22 Kč
CELKEM (cena s DPH) 76 535,36 Kč


