[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00309/2023/OIVZ/14

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

objednatel:			Městská část Praha 7
zastoupená:              		Ing. Kamil Vavřinec Mareš Ph.D., místostarosta MČ Praha 7
sídlo:				U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                		 
telefon:                      		
e-mail:                      		
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			ArtibaStav s.r.o.			
zastoupený: 			Ing. Daniel Šindelář, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	Jankovcova 1055/13, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO:				10755039
DIČ:				CZ10755039
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 347880
bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			
e-mail:				
(dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00309/2023/OIVZ/14 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0309/24-R z jednání č. 20 ze dne 14. 5. 2024. 
Smluvní strany se, v souladu s čl. 13. odst. 13.3 Smlouvy o dílo č. 00309/2023/OIVZ/14 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Průběžné reko domů s pečovatelskou službou – PCP7 Kamenická 46, Praha 7 – výměna ZTI“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 30. 8. 2023 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0507/23-R, z jednání č. 39, ze dne 29. 8. 2023. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 5, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla a termín dokončení díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 2, 3, 6 a 7);
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ cenový nárůst související se změnami nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1, 4 a 5).
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, spočívající ve změně rozsahu stavebních prací. Dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 14 dnů, tj. nejpozději do 14. 6. 2024. Výše uvedené důvody jsou zaznamenány ve Stavebním deníku.
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.5 
s tímto textem:
„1.5. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 1 až 7.  Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 2, 3, 6 a 7 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ vzniklý v důsledku změny závazku ze Smlouvy dle Změnových listů č. 1, 4 a 5 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy, při započtení všech změn provedených podle odstavců 5 a 6 § 222 ZZVZ.“ 

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.5 až 1.12 přečíslují na odstavce 1.6 až 1.13.
1. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje a nově zní:
„Termín realizace je pevně stanoven na 7 měsíců a to konkrétně od 15. 11. 2023 do 14. 6. 2024 včetně.

Termín zahájení je současně vázán na dokončení jiné stavby tj. reko výtahu v objektu Kamenická 40, kdy byli klienti tohoto objektu dočasně přestěhováni (po dobu stavby) do objektu Kamenická 622/46, který je předmětem této VZ. Termín zahájení je stanoven tak, aby bylo možno pokoje v jednom podlaží uvolnit, protože stavební práce budou probíhat po patrech. Termín dokončení stavebních prací je stanoven jako nejzazší z důvodů enormního zájmu veřejnosti o umístění klientů v pečovatelském odlehčovacím centru v letních měsících (v době dovolených).“
Objednatel zašle Zhotoviteli prokazatelným způsobem výzvu k předání staveniště.“ 














1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	3 953 961,81 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	987 118,73 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně 12% DPH
	
	1 105 572,97 Kč

	1. fakturace z roku 2023 bez DPH
	
	539 752,51 Kč

	1. fakturace z roku 2023 s 15% DPH
	
	620 715,39 Kč

	Zůstatek ceny dle SoD od 1. 1. 2024 bez DPH
	
	3 414 209,30 Kč

	Zůstatek ceny dle SoD od 1. 1. 2024 s 12% DPH
	
	3 823 914,42 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	4 941 080,54 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	5 550 202,77 Kč


“
1. Ve Smlouvě v čl. 13. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 13.18 a nově zní takto: 
„14.18	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – Soupis prací oceněný Zhotovitelem
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla
č. 3 -	Projektová dokumentace (digitální podoba PD na CD nosiči)
č. 1a -	Změnové listy č. 1 – 7 vč. Rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1a -	Změnové listy č. 1 - 7 vč. Rekapitulace








V Praze dne 15. 5. 2024			           		V Praze dne 16. 5. 2024

Objednatel							Zhotovitel










…………………………..					….…..……………………
Městská část Praha 7					ArtibaStav s.r.o.
Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D.				Ing. Daniel Šindelář
místostarosta							jednatel
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